
  Č. sml. objednatele: 827-2018-523101 
  Č. sml. zhotovitele:      103/2018 
 

                             

DODATEK č. 2 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
 

„Stavba polních cest s mosty C1-M1 a C1-M2 v k.ú. Medlovice“ 
 

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami: 

 

 
Objednatel:     Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Zastoupený                                       JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jarmila Báčová,  
 zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK 

sídlo:  Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

telefon:  xxx 

e-mail:  jihomoravsky.kraj@spucr.cz  

ID DS:  z49per3 

v technických záležitostech oprávněni jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov 
 Ing. Jiří Krampl, odborný rada pobočky Vyškov  
sídlo pobočky: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 
tel. xxx 
 xxx 
e-mail:  vyskov.pk@spucr.cz 

  j.krampl@spucr.cz  

bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710   

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
zastoupený:  Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 
sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
tel. xxx 
e-mail:  firesta@firesta.cz 
ID DS: j8pd5dg 
v technických záležitostech oprávněni jednat:  xxx 
tel.:   xxx 
e-mail: xxx  
bankovní spojení: KB Brno město, č.ú. 250048-621/0100 
 UniCredit Bank. Č.ú. 2102043465/2700 
IČO: 25317628 
DIČ: CZ25317628 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
2144 

(dále jen „zhotovitel“) 
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  Č. sml. objednatele: 827-2018-523101 
  Č. sml. zhotovitele:      103/2018 
 

                             

Článek I. 
 
Tímto dodatkem se v souladu s ust. čl. XVII odst.3 smlouvy ze dne 2. 8. 2018 a ust. §222 odst. 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, smluvní strany dohodly na nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „Stavba polních cest 
s mosty C1-M1 a C1-M2 v k.ú. Medlovice“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem, a to v rozsahu, který je 
nezbytný pro dokončení daného stavebního objektu dle nově vypracované projektové dokumentace 
na „SO 201 Most u rybníka“. 
 
Rozsah dodatečných prací je zapracován do položkového rozpočtu s náležitostmi dle čl. III bod 5 
smlouvy. Na upraveném rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro 
„SO 201 Most u rybníka“, se dohodli autorský dozor objednatele xxx za Agroprojekt PSO s.r.o., 
Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, se zhotovitelem a odsouhlasil ho technický dozor stavebníka xxx.  
 
Cena díla dle čl. III bod 4 se tímto dodatkem zvyšuje následovně: 
 
Celková cena méně a víceprací bez DPH činí        1 552 337,77 Kč 
DPH 21 % činí                                       325 990,93 Kč 
Celková cena méně a víceprací vč. DPH činí         1 878 328,70 Kč 

Celková cena za provedení celého díla bez DPH tím činí        12 372 822,61 Kč 
DPH 21 % činí                                                    2 598 292,75 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                14 971 115,36 Kč 
 

Článek II. 
 
Dále se s odkazem na článek I. mění termín předání a převzetí díla uvedený v Čl. V Doba plnění 
bod 5. d. z 31. 5. 2019 na 30. 9. 2019.   

Článek III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv a je účinný dnem platného zveřejnění elektronického 
obrazu dodatku včetně souvisejících metadat v registru smluv, které zajistí objednatel. 

 
Článek IV. 

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.  
 
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě 
pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
Nedílná příloha dodatku č. 2: Položkový rozpočet se zohledněním MCP a VCP. 
 
V Brně dne: 23.7.2019    
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….                       ……………………………………….  
JUDr. Jarmila Báčová    Ing. Pavel Borek         
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového člen představenstva  
úřadu pro Jihomoravský kraj    FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 101-2906-17

Stavba:

Místo: k.ú. Medlovice Datum:

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA
Most u rybníka - C1-M2 Medlovice - most u rybníka 

vícepráce
1 794 277,72 2 171 076,04

1 552 337,77 1 878 328,70

Most u rybníka - C1-M2 Medlovice - most u rybníka 

méněpráce
-241 939,95 -292 747,34

Agroprojekt PSO s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Most u rybníka



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Medlovice Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -241 939,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -241 939,95 21,00% -50 807,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -292 747,34

2) Rekapitulace

Aktualizace PD pro stavbu polní cesty C1-M1, C1-M2 v k.ú. Medlovice

Most u rybníka - C1-M2 Medlovice - most u rybníka - méněpráce



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Medlovice Datum:

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -241 939,95

    1 - Zemní práce -353,20

    2 - Zakládání -4 200,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -100 126,50

    4 - Vodorovné konstrukce -67 905,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -23 296,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 747,25

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -1 312,00

    767 - Konstrukce zámečnické -25 000,00

Aktualizace PD pro stavbu polní cesty C1-M1, C1-M2 v k.ú. Medlovice

Most u rybníka - C1-M2 Medlovice - most u rybníka - méněpráce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Medlovice Datum:

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
-241 939,95

D 1 Zemní práce -353,20

7 K 162201101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

m3 -4,000 29,80 -119,20

13 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 -12,000 19,50 -234,00

D 2 Zakládání -4 200,00

19 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 -100,000 42,00 -4 200,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -100 126,50

24 K 317321117 Římsy ze železového betonu C 25/30 m3 -3,500 5 080,00 -17 780,00

25 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 -24,000 1 540,00 -36 960,00

26 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 -24,000 131,00 -3 144,00

27 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t -0,210 27 000,00 -5 670,00

28 K 334323117 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 25/30 m3 -3,000 3 240,00 -9 720,00

29 K 334351115
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

zřízení z palubek, pro železobeton
m2 -25,000 840,00 -21 000,00

30 K 334351214
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

odstranění z palubek
m2 -25,000 88,30 -2 207,50

31 K 334361412

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 

kg/m2

t -0,135 27 000,00 -3 645,00

D 4 Vodorovné konstrukce -67 905,00

37 K 389381118
Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo 

petlicové spáry dílců rámové konstrukce, z betonu C 25/30
m3 -2,100 5 260,00 -11 046,00

38 K 421321127
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, 

trámové, ostatní deskové, z betonu C 25/30
m3 -2,500 4 560,00 -11 400,00

39 K 421361411 Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí do 4 kg/m2 t -0,210 35 100,00 -7 371,00

41 K 465513257

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 

kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2

m2 -20,700 1 840,00 -38 088,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -23 296,00

47 K 621451251

Vnější omítka torkretová stropních podhledů zhutněná, tlakovým 

nástřikem cementové malty, s ponecháním vzhledu přirozené struktury, 

s předchozím řádným provlhčením popř. omytím podkladu jednovrstvá 

(tl. 10 mm)

m2 -26,000 896,00 -23 296,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 747,25

51 K 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken m2 -30,000 180,00 -5 400,00

52 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 -30,000 111,00 -3 330,00

53 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 -55,000 30,70 -1 688,50

54 K 943111211
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
m3 -275,000 0,55 -151,25

Aktualizace PD pro stavbu polní cesty C1-M1, C1-M2 v k.ú. Medlovice

Most u rybníka - C1-M2 Medlovice - most u rybníka - méněpráce



55 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez 

podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 -55,000 18,50 -1 017,50

56 K 972054141
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm
kus -60,000 136,00 -8 160,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -1 312,00

59 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na 

ploše svislé S nátěrem asfaltovým
m2 -20,000 25,30 -506,00

60 M 111613320 asfalt pro izolaci trub t -0,034 22 800,00 -775,20

61 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t -0,035 880,00 -30,80

D 767 Konstrukce zámečnické -25 000,00

62 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 

kg
kg -50,000 500,00 -25 000,00



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Medlovice Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Agroprojekt PSO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 794 277,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 794 277,72 21,00% 376 798,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 171 076,04

2) Rekapitulace

Aktualizace PD pro stavbu polní cesty C1-M1, C1-M2 v k.ú. Medlovice

Most u rybníka - C1-M2 Medlovice - most u rybníka - vícepráce



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Medlovice Datum:

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 794 277,72

    1 - Zemní práce 183 702,77

    2 - Zakládání 280 977,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 051,00

    4 - Vodorovné konstrukce 958 912,60

    5 - Komunikace pozemní 23 614,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 273 221,97

Most u rybníka - C1-M2 Medlovice - most u rybníka - vícepráce

Aktualizace PD pro stavbu polní cesty C1-M1, C1-M2 v k.ú. Medlovice



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Medlovice Datum:

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
1 794 277,72

D 1 Zemní práce 183 702,77

1 K 115001104 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 m 8,000 540,00 4 320,00

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min
hod 526,000 61,20 32 191,20

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopracvní výšku do 10m přítok do 

500l/min
den 24,000 42,20 1 012,80

4 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 149,900 150,00 22 485,00

5 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 149,900 5,00 749,50

6 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 161,900 73,80 11 948,22

8 K 171103101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované 

po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s 

jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

m3 3,000 1 169,00 3 507,00

9 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 161,900 73,50 11 899,65

10 K 167101101 Nakládání výkopúků z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 8,000 160,00 1 280,00

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 161,900 15,10 2 444,69

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 291,420 40,00 11 656,80

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 159,000 83,80 13 324,20

15 M 583373680 štěrkopísek frakce netříděná zásyp t 306,806 218,00 66 883,71

D 2 Zakládání 280 977,00

16 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovnanině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6m m2 106,400 18,50 1 968,40

17 K 69311089
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

600g/m2
m2 122,360 49,10 6 007,88

18 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 

kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
m3 26,900 1 370,00 36 853,00

20 K 272311125
Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na 

hlavách pilot C 16/20
m3 42,498 3 770,00 160 217,46

21 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 28,100 828,00 23 266,80

22 K 274354211
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 

bednění
m2 28,100 46,60 1 309,46

23 K 334361216

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 dříků opěr

t 1,902 27 000,00 51 354,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 051,00

32 K 348171112 Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms m 2,000 813,00 1 626,00

33 M 3481711121 Dodání mostního zábradlí ocelového dle PD vč. kotvení a povrchové antikorozní úpravy m 1,350 5 500,00 7 425,00

D 4 Vodorovné konstrukce 958 912,60

Aktualizace PD pro stavbu polní cesty C1-M1, C1-M2 v k.ú. Medlovice

Most u rybníka - C1-M2 Medlovice - most u rybníka - vícepráce



34 K 423176712.R1 Montáž atypické OK kpl 1,000 138 552,00 138 552,00

35 K 423176000.R2 Žárově zinkovaná konstrukce včetně dopravy na stavbu kpl 1,000 671 832,00 671 832,00

36 K 423176000.R3 Proti korozní ochrana OK kpl 1,000 136 224,00 136 224,00

40 K 465317212
Dlažba (zpevnění) svahu u mostních opěr z betonu tloušťky do 150 mm, 

z betonu C 25/30 prostého
m2 16,450 748,00 12 304,60

D 5 Komunikace pozemní 23 614,50

42 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 135,000 105,00 14 175,00

43 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,60 kg/m2
m2 35,000 11,70 409,50

46 K 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 35,000 258,00 9 030,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 273 221,97

48 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 1,000 1 190,00 1 190,00

49 K 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 22,800 1 650,00 37 620,00

50 K 961051111 Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu m3 12,929 6 780,00 87 658,62

57 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

t 194,177 324,00 62 913,35

58 K R Provizorní objízdná trasa včetně provizorního přemostění m 32,000 2 620,00 83 840,00

D 997 Přesun sutě 64 797,88

63 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

betonového
t 87,802 125,00 10 975,25

64 K 997241531
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění 

suti, na vzdálenost do 7 km
t 87,802 350,00 30 730,70

65 K 997241612
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo 

překládání suti
t 87,802 263,00 23 091,93


