Dodatek č. 1
SM/0019/2019
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:


Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):Pavel Hryzák, Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

DEV COMPANY, spol. s r.o.
zastoupen:

Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem
sídlo:

ČS. legií 145/18, 7020 00 Ostrava 

IČ:


47679620
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 4298
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Marek Vavrečka
ve věcech technických:


Ing. Rostislav Lindovský
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Rostislav Lindovský
stavbyvedoucí:
Ing. Libor Hlisníkovský
ČKAIT: 1100406
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0019/2019 v platném znění ze dne 01.02.2019 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Zajištění skalního svahu v ulici Mlýnská, Jindřichův Hradec“ takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:
Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši  6 018 311,57 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku  120 807,87 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém  listě:
Změnový list:  Představuje odpočet prací v celkové výši 185 907,87 Kč bez DPH a přípočet prací v celkové výši 65 100,00 Kč bez DPH.

Odpočet – poplatky za uložení odpadu na skládku, při realizaci byly osazeny původní chodníkové obruby z kamene. 
Přípočet – nad rámec celkového rozpočtu stavby byla provedena injektáž klenby a očištění skály od vegetace včetně otryskání vodním paprskem.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


5 897 503,70Kč

DPH 21%



1 238 475,78Kč

Cena díla celkem vč. DPH

7 135 979,48Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 je změnový list stavby č. 1.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě  č. 582/20R/2019   dne  19.06.2019.
V Ostravě dne 4.7.2019


V Jindřichově Hradci dne  28.6.2019
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Ing. Marek Vavrečka, jednatel



Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
	Položkový rozpočet více a méně prací
	 
	 
	 
	 

	Stavba: 17179 - Odstranění havarijního stavu zdi na ulici Mlýnská v Jindřichově Hradci

	Objekt: SO 201 - Oprava zdi

	Objednatel:
	město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	 DEV COMPANY spol. s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	30.5.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Více práce 
	 
	 
	 
	65 100,00
	 

	nová položka
	R
	Injektáž klenby
	m
	28,000
	1 450,00
	40 600,00
	 

	nová položka
	R
	Očištětmí skály od vegetace + otryskání vodním paprskem
	kpl
	1,00
	24500
	24 500,00
	 

	 
	 
	Cena celkem 
	65 100,00
	 

	 
	 
	Základ pro DPH
	13 671,00
	 

	 
	 
	Cena s DPH 
	78 771,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Méně práce 
	 
	 
	 
	-185 907,87
	 

	1
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
nevhodná zemina z výkopů, vč. uložení na skládku
	M3        
	   70,995
	-   850,00
	-  60 345,47
	 

	2
	014102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
beton, železobeton, kámen
	T         
	   159,464
	-   350,00
	-  55 812,40
	 

	69
	91744
	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ
kamenné stupně šířky 0.2 m, včetně lože z betonu
	M         
	   45,000
	-  1 550,00
	-  69 750,00
	 

	 
	 
	Cena celkem 
	-185 907,87
	 

	 
	 
	Základ pro DPH
	-39 040,65
	 

	 
	 
	Cena s DPH 
	-224 948,52
	 

	
	
	
	Celkem více a méně práce 
	
	
	
	-120 807,87
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