DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany
Česká filharmonie 
se sídlem: 		Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1
IČO:			00023264
DIČ:			CZ00023264
zastoupen:		MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem	
bankovní spojení:	ČNB
číslo účtu:	12934011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Aveton s.r.o.
se sídlem:	Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9
IČO:	02436647
zastoupen:	Ing. Michal Šitych, Ing. arch. Vít Domkář, jednatelé
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	107-6352060207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2018 (dále jen „Smlouva). 

Odůvodnění

[bookmark: _GoBack]Po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba prodloužení termínu plnění. Potřeba prodloužení termínu plnění Smlouvy vyvstala z důvodu překážky na straně objednatele. 

Předmětem plnění bylo akustické obložení střižny a odhlučnění skladu klavíru v budově Rudolfina. Při realizaci části plnění týkající se akustického obložení střižny, došlo k průtahům při realizaci díla v důsledku prací, které se ukázaly být hlučnější, než-li se předpokládalo. V souvislosti s výše uvedeným byl zhotovitel nucen opakovaně přerušit svou činnost, a čekat na opětovné umožnění pokračovaní v pracích dle pokynů objednatele. Tyto skutečnosti znamenaly komplikace jak pro objednatele, tak zhotovitele.

Provedení části díla odhlučnění skladu klavíru zahrnuje stavební úpravy, které musí probíhat ve skladu přímo pod Dvořákovou síní. Součástí realizace díla jsou opětovně hlučné práce, které není možné provádět během produkce v sále, neboť by mohly značně narušit probíhající program. Rovněž jsou ve skladu umístěny klavíry, které jsou mimořádně cennými koncertními křídly a po dobu realizace je nutné zajistit jejich adekvátní uskladnění na jiném místě, neboť jejich původně zamýšlené zabalení a ponechání na místě se ukázalo býti neproveditelné. Objednatel nemohl v souvislosti s těmito skutečnostmi zhotoviteli dovolit realizovat dílo v průběhu proběhnuvší sezóny a proto se rozhodl prodloužit termín plnění díla na dobu odstávky budovy Rudolfina, kdy je možné práce provádět bez přerušování, což je pro obě strany ekonomicky i organizačně výhodnější. V důsledku výše uvedeného není zhotovitel bez vlastního zavinění schopen realizovat dílo ve sjednaném termínu.

I.

1.1. 	Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu: 

· V souladu s čl. III odst. 7 Smlouvy, kdy zhotovitel nemohl dílo provádět v důsledku překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli, prodlužuje se délka plnění díla do 26. 7. 2019.

· Smluvní strany se dále rovněž dohodly, že dílo je možné realizovat v termínu 6. - 26. 7. 2019 (v době filharmonické odstávky), což zhotovitel bere na vědomí a s tímto termínem realizace souhlasí, což stvrzuje svým podpisem níže. 

II.

2.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena.

2.2. 	Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2.3. 	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.





V _______________ dne____________		  	    V _______________ dne____________	




__________________________				____________________________
za objednatele						za zhotovitele

   MgA. David Mareček, Ph.D., 				              Ing. Michal Šitych, jednatel
           generální ředitel       					   Ing. arch. Vít Domkář, jednatel                   				
