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č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka

stavba:    Výměna povrchů ZŠ Na stínadlech

               TEPLICE

objednatel: Statutární město Teplice

                 náměstí Svobody 2 / 2

                 415 95 TEPLICE

V Ý K A Z    V Ý M Ě R

projektant.:    SPORTOVNÍ PROJEKTY,

                     SPOL. S R.O.

                     Sokolovská 87/95, Praha 8

vypracoval:    R. Polišenský

                    Nad Šárkou 16, PRAHA 6

datum       :   květen 2018

změna      :   březen 2019

     CELKOVÁ   REKAPITULACE

1. Práce   H S V 1 239 151,04

2. Práce   P S V 1 371 080,44

3. Řemesla 0,00

4. Bourací práce 561 122,50
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Celkem 3 171 353,97

5. Zařízení staveniště % 0,5 15 856,77

6. Kompletační činnost % 0,5 15 856,77

7. Inženýrská činnost % 0,5 15 856,77

Celkem 3 218 924,28

8. D P H - dle platné sazby % 21,0 675 974,10

Kontrolní cena celkem 3 894 898,38

1. PRÁCE H S V

1. ZEMNÍ   PRÁCE 181 886,55

2. ZÁKLADY 22 428,82

3. PODKLADNÍ KONSTRUKCE 392 280,10

4. KRYTY KOMUNIKACÍ 202 512,00

5. TRUBNÍ VEDENÍ - ODVODNĚNÍ 156 353,09

6. SADOVÉ ÚPRAVY 24 149,91

7. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE 254 280,54

8. PŘESUN  HMOT 5 260,02

CELKEM 1 239 151,04

1. ZEMNÍ   PRÁCE

1. 12110 - 1102

Sejmutí ornice tl. 20 cm s vodorovným 

přemístěním do 100 m na meziskládku na stavbě 

dle určení, část pro zpětné použití, plocha dle 

bourací situace, 383,0*0,2 m3 76,6 84,38 6 463,35

2. 13220 - 1101

Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 pro 

lože z betonu - část obrubníků 580,0*0,2*0,3 + 

žlábek 85,0*0,3*0,3 + 6,0*0,4*0,5 + lavičky 0,9 m3 44,6 516,60 23 040,36

3. 13220 - 1109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 44,6 111,93 4 992,08

4. 12220 - 1102

Odkopávka nezapažená v hor. 3 do 1000 m3 pro 

spodní stavbu po bourání, (951,0 + 312,0 + 399,0) 

x 0,1 + dopad koule 21,0*6,0 / 2 x 0,3 m3 185,1 61,30 11 347,22
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5. 12220 - 1109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 185,1 20,66 3 824,91

6. 18195 - 1102

Úprava pláně pod nové podkladní konstrukce se 

zhutněním, 951,0 + 312,0 + 399,0 + 48,0 m2 1710,0 13,74 23 498,07

7. 18195 - 1102

Dtto, ale pod nové travnaté plochy, dle sadových 

úprav m2 490,0 13,74 6 733,36

8. 13120 - 1101

Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3 

pro kouli a vodní příkop, 2,5*2,5*0,3 m3 1,9 559,65 1 063,34

9. 13120 - 1109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 1,9 266,91 507,13

10. 17110 - 1105

Uložení sypaniny do násypů - vyrovnání terénu u 

prostoru koule, 65,0 x 0,4 m3 26,0 104,04 2 705,12

11. 18210 - 1101

Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů, 35,0 x 2,0 m2 70,0 42,21 2 954,44

12. 18130 - 1102

Rozprostření ornice s urovnáním v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 jednotlivě do 500 m2 v tl. 15 cm - 

dopadová plocha koule a kolem dráhy dle osetí m2 490,0 27,55 13 500,48

13. 16710 - 1101

Naložení ornice hor. 1-4 jednotlivě do 100 m3 pro 

doplnění zatrávněných ploch dle projektu, 490,0 x 

0,15 m3 73,5 12,92 949,25

14. 16230 - 1101

Vodorovné přemístění - Dovoz ornice do 50-500 m 

hor. 1-4 pro doplnění travnaté plochy m3 73,5 12,92 949,25

15. R položka

Ověření modulu přetvárnosti statickou zatěžovací 

zkouškou upravené pláně  - dle ČSN 72 106  - 

místa určí objednatel kpl 4,0 3 013,50 12 054,00

16. 16270 - 1105

Odvoz vytlačené zeminy na skládku do 10000 m 

se složením, 44,6 + 185,1 + 1,9 - 26,0 m3 205,6 34,44 7 080,86

17. 17120 - 1201 Uložení sypaniny na skládku m3 205,6 12,92 2 655,32

18. 17120 - 1211 Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 205,6 t 411,2 140,00 57 568,00

celkem 181 886,55

2. ZÁKLADY

1. 27331 - 3611

Základová deska ze ŽB C 20/25 tl. 14 cm pod 

odhodový kruh vrhu koulí, 3,14*1,1*1,1*0,14 m3 0,6 2 583,00 1 549,80

2. 27331 - 3611R Příplatek za povrchovou úpravu desky m2 3,8 67,16 255,20

3. 27335 - 1215

Bednění základových desek a pásů oboustranné 

snímatelné - zřízení,  2*3,14*1,3*0,2 m2 1,7 327,18 556,21

4. 27335 - 1216 Dtto, ale odstranění m2 1,7 154,98 263,47

5. 27336 - 2021 Výztuž základových desek z Kari sítí, 3,8*1,3 m2 5,0 3 271,80 16 359,00

6. 27531 - 3711

Základové patky z prostého betonu C20/25, pod 

lavičky, 0,6*0,4*0,6*2*3 m3 0,9 2 583,00 2 324,70

7. 27535 - 1215

Bednění základových patek oboustranné 

snímatelné - zřízení, 0,2*2,2*6 m2 2,7 260,00 702,00

8. 27535 - 1216 Dtto, ale odstranění m2 2,7 154,98 418,45

celkem 22 428,82

3. PODKLADNÍ KONSTRUKCE

1. 56474 - 1112

Podklad z kameniva drceného hrubého fr. 32 - 63 

mm  tl. 13 cm, 951,0 + 312,0 + 48,0 m2 1311,0 98,00 128 478,00

2. 56482 - 1111

Podklad ze štěrkodrti fr. 16 - 32 mm v tl. 80 mm 

pod plochu s urovnáním m2 1311,0 66,30 86 919,30

3. 56480 - 1112

Podklad z drceného kameniva fr. 8 - 16 mm v tl. 40 

mm pod plochy m2 1311,0 48,90 64 114,19

ROZPOČET stránka 3



Sportovní projekty spol. s r.o., Sokolovská 87/95, Preaha 8 Výměna povrchů ZŠ Na stínadlech Teplice 2018 K.R_.xls 05/2018

4. 56480 - 1111 Dtto, ale fr. 0 - 4 mm v tl. 20 mm m2 1311,0 41,33 54 181,01

5. 56481 - 1111

Podklad z drceného kameniva fr. 8-16 mm, tl. 5 cm 

pod chodník, dle dlažby m2 399,0 48,90 19 513,02

6. 56483 - 1111

Podklad ze štěrkorti tl. 10 cm pod dlažbu, fr. 0 - 63 

mm m2 399,0 61,99 24 734,81

7. 56474 - 1112R

Podkladní konstrukce pod stávající povrch hřiště - 

doplnění dla stávajících vrstev pro osazení žlábku 

v pásu do š. 500 mm a tl. Do 30 cm, 2*48,2*0,5 m2 48,2 280 13 496,00

8. 56475 - 1111

Podklad z drceného kameniva fr. 8-16 mm, tl. 15 

cm pod odhodový kruh, 2,2*2,2 m2 4,9 172,20 843,78

celkem 392 280,10

4. KRYTY KOMUNIKACÍ

1. 59621 - 1121

Kladení dlažby chodníků z betonových zámkových 

dlažeb tl. 6 cm do 100 m jednotlivě vč. Lože v tl. 3 

cm stanoveno elektronicky m2 399,0 240,00 95 760,00

2. 59217R

Dodávka zámkové betonové dlažby dle projektu tl. 

6 cm , 399,0 x 1,02 m2 407,0 240,00 97 680,00

3. 58331001R

Dodávka křemičitého písku do doskočiště s 

urovnáním v tl. 40 cm, doplnění stávajícího, 9,0 x 

3,0*0,4 m3 10,8 840,00 9 072,00

celkem 202 512,00

5. TRUBNÍ VEDENÍ - ODVODNĚNÍ

1. 93511 - 3211

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 

betonového do š. 160 mm, vnitřní dlažby
m 84,9 360,00 30 564,00

2. R pol.

Dodávka odvodňovacího žlabu rovného vč. Krycí 

mížky dle projektu š. 160 mm s uložením m 84,9 1 060,00 89 994,00

3. R pol.

Dodávka vpusti 0, plastový koš 0,5 m kompozitní, 

vel. 145x485 mm vč. Krytu a odtoku
ks 6,0 4 788,00 28 728,00

4. R21275 - 0004

Napojení žlábků potrubím  DN 150 mm na stávající 

rozvod  vč. Lože a obsypu - upřesní se po odhalení 

stávajícího odpadního potrubí ks 6,0 1 177,85 7 067,09

celkem 156 353,09

6. SADOVÉ ÚPRAVY

1. 18040 - 2111

Založení trávníku výsevem travním semenem vč. 

Ošetření a zalití - vnější a vnitřní část oválu - 

1,0*(20,0 + 6,0 + 62,0 + 65,0 + 2*40,0 + 17,0 + 

18,0 + 24,0 13,0 + 6,0 + 25,0 + 3,0 + 14,0 + 5,0 + 

6,0) +  koule 21,0*6,0 m2 490,0 4,91 2 404,77

2. 5724700R

Dodávka travního semene  30 g/m2 m2 vč. 

Ztratného, 490,0 x 0,03 x 1,03 kg 15,2 127,60 1 939,52

3. 18340 - 3153 Obdělání půdy hrabáním m2 490,0 9,82 4 809,55

4. 18580 - 2113

Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 

kg/100 m2, 490,0 : 100 x 2,5 kg 12,3 46,13 567,43

5. 18580 - 3211 Uválcování plochy po výsevu m2 490,0 14,72 7 214,32

6.
18480 - 2111

Odplevelení stávající plochy po rozprostření ornice 

a zeminy pro osetí postřikem m2 490,0 14,72 7 214,32

ROZPOČET stránka 4



Sportovní projekty spol. s r.o., Sokolovská 87/95, Preaha 8 Výměna povrchů ZŠ Na stínadlech Teplice 2018 K.R_.xls 05/2018

celkem 24 149,91

7. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE

1. 91623 - 1213

Osazení sadového obrubníku stojatého s boční 

opěrou rovného do lože z prostého betonu kolem 

dráhy, rozběhů hodů a dlažby, stanoveno 

elektronicky m 580,0 147,23 85 393,98

2. 91692 - 1191 Příplatek za provedení oblouku obrubníků m 250,0 14,72 3 680,78

3. 592170001R

Dodávka sadových obrubníků vel. 5x25 cm, dl. 50 

cm, 580,0  x 2 x 1,02 ks 1184,0 50,00 59 200,00

4. 91699 - 1121

Lože pod obrubníky a žlábky z prostého betonu pro 

boční opěru, 0,3*0,2*580,0 = 34,8,  84,9*0,3*0,15 

= 3,9 m3 38,7 2 208,47 85 467,60

5. 91973 - 1112

Zarovnání styčné plochy u stávající zámkové 

dlažby, 2*2,0 m 4,0 68,71 274,83

6. 59676 - 1111

Spádový rigol dlážděný do lože z betonu v tl. 10 

cm z betonových desek tl. 6 cm - spád ke žlábku u 

košů na basket, 2*(2,15 + 2,45) * 0,2 m2 1,9 588,92 1 118,96

7. 89923 - 1111

Úprava kolem stávajícího elektrosloupku ve dlažbě 

dle potřeby ks 1,0 785,23 785,23

8. 89923 - 1111R

Dtto, ale kolem stávajících laviček - ztížená montáž 

dlažby ks 6,0 235,57 1 413,42

9. 91972 - 6122

Geotextilie netkaná pro separaci a filtraci do 300 

g/m2,  - pod plochu koule s vytažením do boků,  

2,5*2,5*1,1 m2 7,0 58,89 412,25

10. 95396 - 1112

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu M10 

do hl. 90 mm - osazování laviček, 8,0 *3 ks 24,0 30,78 738,72

11. 95396 - 1212 Chemická patrona M10 do hl 90 mm ks 24,0 100,32 2 407,68

12. 95396 - 5115 Kotevní šrouby M10, dl. Do 130 mm ks 24,0 19,38 465,12

13. 95396 - 5315R M+D matice a podložky M16 ks 24,0 12,54 300,96

14. 95290 - 1411

Vyčištění objektu po dokončení stavebních a 

bouracích prací, 951,0 + 312,0 + 399,0 + 48,0 + 

21,0*6,0 m2 1836,0 6,87 12 621,03

celkem 254 280,54

8. PŘESUN  HMOT

1. 99822 - 5111 Přesun hmot z pol. 2 - 7 % 0,5 5 260,02

2. Práce  P S V

1. SPORTOVNÍ VYBAVENÍ, MOBILIÁŘ 83 265,00

2. POVRCHY  POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ 1 287 815,44

celkem 1 371 080,44

1. SPORTOVNÍ VYBAVENÍ, MOBILIÁŘ

1. R000111

Montáž a dodávka ocelového žárově zinkovaného 

kruhu pro vrh koulí vč zabetonování, prof.  

2135x50 mm - typový výrobek, ozn. X02 ks 1,0 8 400,00 8 400,00
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2. R000112

Montáž a dodávka zarážecího břevna ke kruhu - 

vodovzdorná překližka, ozn. X02 ks 1,0 4 200,00 4 200,00

3. R000113 M+D sloupků na volejbal, nohejbal, ozn. X03 pár 1,0 6 400,00 6 400,00

4. R000114

M+D osazovacích pouzder pro sloupky na volejbal 

do sport. povrchu do patky, ozn. X03 ks 2,0 650,00 1 300,00

5. R000115

M+D lavičky bez opěrátka, vel. 443x422x1600 mm, 

ozn. X01 ks 3,0 12 600,00 37 800,00

6. R000116

Montáž a dodávka odrazového prkna před 

doskočištěm skoku dalekého kompletní vč. 

Osazovacího truhlíku -  dle výběru, ozn, X04 ks 1,0 9 600,00 9 600,00

7. R000116

Montáž a dodávka zakrývací plachty doskočiště 

skoku dalekého kompletní, vel. 300 x 900 cm -  dle 

výběru, ozn, X05 ks 1,0 11 600,00 11 600,00

79 300,00

8. 99877 - 5193 Přesun hmot % 5,0 3 965,00

celkem 83 265,00

2. POVRCHY  POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ

1. R776210001

Položení a dodávka povrchu dopadových ploch z 

litého polyuretanu EDPM vrchní probarvená dle 

projektu v tl. 13 mm, spodní vrstva tl. 30 mm ze 

směsi SBR, zelená plocha, 24,0*13,0 m2 312,0 1 270,00 396 240,00

2. R776210002

Montáž a dodávka lajnování pro volejbal, tenis, 

fotbal a basketbal strojním nástřikem vč. Pronájmu 

stroje - bílá - 2*18,0 + 5*9,0 = 81,0, modrá - 2*9,0 + 

13,0 = 31,0 m 112,0 44,00 4 928,00

3. R776210003

Položení a dodávka sportovního povrchu 

rozběžiště a rovinky z litého polyuretanu SP dle 

projektu tl. 13 mm, včetně podložky - spodní vrstva 

tl. 30 mm ze směsi SBR,  stanoveno elektronicky m2 951,0 892,00 848 292,00

4. R776210004

Montáž a dodávka lajnování atletické dráhy a 

skoků strojním nástřikem vč. Pronájmu stroje - bílé 

lajny, 2*30,8 + 2*78,0 + 1*53,0 + 2*28,0 + 6,28* 

(20,0 + 21,2 + 22,4 ) m 726,1 44,00 31 948,40

5. R776210005 Dopravné materiálu na povrch hřiště kpl 1,0 6 000,00 0,00

1 281 408,40

6. 998775193 Přesun hmot % 0,5 6 407,04

celkem 1 287 815,44

4. Bourací práce

1. 11310 - 7241R

Odstranění krytů dráhy a hřiště z umělé trávy  do tl. 

Do 5 cm v ploše přes 200 m2 s naložením, 

stanoveno elektronicky - dle výkresu bourání, 

1208,0 + 397,0 m2 1605,0 77,52 124 419,60 0,06 96,3

2. 11320 - 4111

Vytrhání obrubníků záhonových vč. Vybourání 

lože, dle bourání m 615,0 45,60 28 044,00 0,15 92,25

3. 11310 - 7222

Odstranění podkladů z kameniva v tl. Do 20 cm v 

ploše přes 200 m2 m2 1605,0 32,80 52 644,00 0,36 577,8

4. 11310 - 7112

Odstranění krytů z kameniva - písek doskočiště do 

50 m2 v tl. Do 40 cm, 3,0 x 9,0 m2 27,0 104,00 2 808,00 0,24 6,48

5. 11310 - 7131

Odstranění krytů z betonu prostého v tl. Do 15 cm 

v ploše do 50 m2 -kruh koule m2 4,0 120,00 480,00 0,225 0,9
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6. 11310 - 7123

Odstranění podkladů z kameniva v tl. Do 30 cm v 

ploše do 50 m2 - podél nového žlábku pod 

stávajícím krytem hřiště, 2 x 48,2 x 0,5 m2 48,2 130 6 266,00 0,4 19,28

7. 99722 - 1551

Vodorovná doprava  suti na skládku do 1 km, do 

10 km - upřesní se dle investora, ze sypkých 

materiálů, pol. 3 + 4 + 6 t 603,6 87,78 52 984,01 793,01

8. 99722 - 1559 Příplatek za každý další 1 km, 9 x 603,6 t 5432,4 14,82 80 508,17

9. 99722 - 1855

Poplatek za uložení stavebního odpadu  na 

skládce z kameniva t 603,6 112,00 67 603,20

10. 99722 - 1561

Vodorovná doprava  suti na skládku do 1 km, do 

10 km - upřesní se dle investora, z kusových 

materiálů, pol. 1 + 2 + 5 t 189,5 87,78 16 634,31

11. 99722 - 1569 Příplatek za každý další 1 km, 9 x 189,5 t 1705,5 14,82 25 275,51

12. 99722 - 1611

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu na skládku t 793,0 17,10 13 560,30

13. 99722 - 1845

Poplatek za uložení stavebního odpadu  na 

skládce z umělých povrchů, pol. 1 t 96,3 798,00 76 847,40

14. 99722 - 1815

Poplatek za uložení stavebního odpadu  na 

skládce z betonu 92,3 + 0,9 t 93,2 140,00 13 048,00

celkem 561 122,50
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