
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 
č. 2019-

I. 

Smluvní strany: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
zápis v obchodním rejstříku u MS v Praze, spisová značka ALX 256 
divize Hořovice, se sídlem Slavíkova 106, 262 23 Jince 
zastoupený Ing. Petrem Švadlenou, ředitelem divize 
ID DS: bjds93z 

(dále jen „objednatel“) 

a 

PERAT s.r.o. 
se sídlem Karlovarská 8, 273 51 Pavlov 
IČO: 27955460 
DIČ: CZ27955460 
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 129186 
zastoupený Petrem Rátonyiem , jednatelem společnosti  
ID DS: a93swts  

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále též jako „smluvní strany“) 

uzavřely v souladu s ust. § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení (dále jen „dohoda“). 

     II. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2018 smlouvu o dílo č. 2018-2700, jejímž předmětem je
provedení díla – „Udržovací práce na hospodářském objektu Nová Studnice 28“ (dále jen
„smlouva“). Zhotovitel dne 27. 11. 2018, projednal ústně s objednatelem požadované změny prací
oproti projektové dokumentaci, spočívající v statickém zajištění krovu na základě předloženého
statického posudku, změn v provedení vnitřních a venkovních omítek, včetně vybourání stávajících
podlah a provedení podlah v nových skladbách. Uvedené změny jsou vyčísleny v příloze č. 1 (dále
jen „vícepráce“).

2. K uzavření smlouvou předvídaného dodatku ke smlouvě (čl. V. odst. 3 smlouvy) v písemné formě
nedošlo a smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem co do víceprací nevznikl.

3. Vzhledem k tomu, že realizací víceprací došlo k plnění bez právního důvodu, musí být vzájemné
závazky smluvních stran vypořádány podle pravidel upravující bezdůvodné obohacení.

2621



4. Práce provedené zhotovitelem byly dodatečně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou
smluvních stran pro věci technické, formou věcného soupisu prací, odsouhlaseného též
zodpovědným projektantem.

III. 

1. Zhotovitel – Společnost PERAT s.r.o. a objednatel - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se ve snaze
předejít sporům dohodly na smírném řešení výše specifikovaných záležitostí. Za účelem úplného
a konečného vypořádání vzniklého bezdůvodného obohacení se dohodly na tom, že Vojenské
lesy a statky ČR, s.p. dluží zhotoviteli částku ve výši 258 810,- Kč
(slovy:  Dvěstěpadesátosmtisícosmsetdesetkorunčeských).

2. Smluvní strany prohlašují, že zaplacením celého dluhu za níže uvedených podmínek jsou zcela
vypořádány jejich vzájemné nároky týkající se víceprací.

IV. 

Objednatel - Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se zavazuje zaplatit celý dluh, uvedený v čl. III. odst. 1 
dohody, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení faktury na adresu objednatele, a to na účet 
zhotovitele uvedený v čl. I. smlouvy. 

V. 

1. Tato dohoda je platná dnem podpisu poslední ze smluvních stran, a účinná dnem uveřejnění
v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, každé s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy.
Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že
zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez
zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou
kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

3. Pokud by některé ustanovení této dohody bylo neúčinné nebo neplatné, nebo se neúčinným stalo,
nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této dohody.

Přílohy: Příloha č. 1 - Vícepráce

 V Praze dne …………………………… V         dne 23. 7. 2019 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ing. Petr Švadlena      Petr Rátonyi 
    ředitel divize Hořovice     jednatel 



Udržovací práce hospodářského objektu Nová Studnice 28 
Vícepráce 

P . č. Popis 

1 Statické zajištění krovu vč. materiálu a lešení 

2 Sekční vrata - oc. konstrukce 

3 Bourání podlah stodola 

4 Bourání podlah konírna 

5 Bourání podlah sklad 

6 Otlučení omítek a soklu 

7 Otlučení omítek východní fasáda 

8 Podlahy 

9 Zednické přípomoce 

10 Střešní háky 

Celkem 

VRN 

Celkem vícepráce 

Méněpráce 

Rozdíl 

Cena 

16 500,00 

28 400,00 

36 015,00 

21230,00 

1540,00 

9 958,00 

12 898,00 

89 213,00 

36 856,00 

2 500,00 

255110,00 

3 700,00 

258 810,00 
-121343,00 

137 467,00 
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