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Objednatel:

Zhotovitel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Společnost „M ETROSTAV-PROM INECON rekonstrukce 

zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

Metrostav a.s. 
a
PROMINECON CZ a.s.

j / i
O p e ra čn í program  

Doprava



Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n."
Smluvní strany:

Správa železn iční d o p ravn í cesty, státn í organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa: ,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-4160/2014/sij

ISPROFIN: 5113720010

' '4 ' **
> t. a

Společnost „METROSTAV-PROMINECON rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

Správce: M etrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

......... .......................................................................................................... . . .. ........... .  

. .. ............................................... ............................................... 

zastoupena: Ing. Martin Plch, ředitel divize 3 a 

Ing. Karel Volf, obchodní náměstek ředitele divize 3

a

Společník: PRO M IN ECO N  CZ a.s.
se sídlem: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977, DIČ: CZ 25110977

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,



oddíl B, vložka 4581

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 491/2014

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").



Sm lu vn í stran y, věd om y si svých závazků v této Sm louvě obsažených a s úm yslem  být 
to u to  Sm louvou vázány, dohodly se  na následujícím  zn ě n í Sm louvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 
77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní 
cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a 
je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v 
dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy, řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam 
uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Obchodní

k* podmínky").y

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne pod 
evidenčním číslem č.j.4271/2014/ SSZrÚE svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n." (dále jen „Veřejná 
zakázka") dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZVZ"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 
vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele v souladu s ust. § 81 odst. 1 ZVZ.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení způsobu a 
podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z 
toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky 
Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této 
Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,



2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou 
příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení 
Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 469 485 703,-Kč

slovy: =— čtyři sta šedesát devět milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc
sedm set tři korun českých===.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 
4 této Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 
Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících 
se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace 
produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v 
tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o DPH"), 
osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro 
svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a 
odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 
106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 
na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této 
Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých 
stavebních objektů> provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 31 měsíců ode dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli 
veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta



zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu 
postupu prací podle odst. 3.6.5.2 Obchodních podmínek.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, 
je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektu a příslušných veřejnoprávních 
povolení umístěno.

ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny Díla bez 
DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 14 084 572,-Kč.

4.2 Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel prokáže, že 
má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům činí minimálně 50 milionů Kč.

4.3 Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.16 Obchodních podmínek, které Zhotovitel musí 
uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:

výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000,-- Kč/započatá hodina

výluka traťové koleje 10.000,-Kč/započatá hodina

výluka dvou a více traťových kolejí (přerušen 
provoz)

20.000,- Kč/ započatá hodina

výluka staničních kolejí - dopravní 5.000,- Kč/započatá hodina

výluka ostatních kolejí 1.000,- Kč/započatá hodina

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a 
ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 
se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 
první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel



nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá 
smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není 
oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o 
ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku účinnosti této Smlouvy.

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí 
neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit 
platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 
nevynutitelného ustanovení.

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.

5.11 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy 
(tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách 
Objednatele.

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Obchodní podmínky -  OP/R/02/14 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  
VP/R/02/14

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam subdodavatelů

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8





vn io lo z n ič n l d o p ra vn í c o s ly

na Breall̂ aco zakázky

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „METROSTAV-PROMINECON rekonstrukce
zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

Metrostav a.s. 
a
PROMINECON CZ a.s.

O perační program 
Doprava

H l v i s p i k í  u n i t



Smlouva o dílo
na realizaci zakázky

„Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n." 

Příloha č. 2: Teehnileké podmínky

Tech nické kvalitativní podm ínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

V šeobecné technické podm ínky na realizaci staveb  

Zvláštn í technické podm ínky

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „M ETROSTAV-PROM INECON rekonstrukce
zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

M etrostav a.s. 
a
PROMINECON CZ a.s.

a)

b)

c)

O perační program 
Doprava

I v r o p a k á  unie



Příloha č. 2 

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. §1751 
občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 
závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby

c) Zvláštní technické podmínky

http://typdok.tudc.cz


Smlouva o dílo
m  realizaci zakázky

„Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n."

Příloha č. 3: Související dokumenty

Objednatel:

Zhotovitel:

a) projekt stavby StJDO P PRAHA a.s. na nosiči CD

b) rozh o d n u tí o vydání stavebního povolení ze dne č.j. 10-0250/07-SP-

DÚ/Nk ze dne 2 5 .1 0 . 2007 '

c) posuzovací protokol projektu stavby ze dne č.j. 3712/2014-SSŽ-Ú T  

ze  dne 24. 4. 2014

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Společnost „M ETROSTAV-PROM INECON rekonstrukce 
zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

M etrostav a.s. 
a
PROMINECON CZ a.s.

O p e ra čn í program  
Doprava

I v t o p s k á  unie
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... . . ...... . .D R Á ŽN Í Ú ŘA D l ď S.....

Í....................00/8,121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY
:e stavební -  oblast Praha 
I0-0250/07-SP-DÚ/Nk

(Tv"a7 J G S » d o p r á n i  r^ty, Pciol

oprávněná úřední osoba: Ing. N ovákov^.. 
telefon: 602149917 .
e-mail: novakova@du-praha.cz

ROZHODNUTÍ

V Praze dne 25.10.2007\

TOTO ROZHODNUTÍ NA........ 
DNE .2 t ,J d .: .Z O C r J -

.......

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a 
na dráze, podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zák. Č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 7 zákona a ustanovení § 115 odst. 
1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í  p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:. .
Praha 2 - Vinohrady •. ‘

„Modernizace záp. částí žst Praha falu,,, ž.část, 
« H ; nástupištěI-IV“
situované na pozemcích p.č. 4354/1. 4354/3 4354/4, 4369. 4372/1 4372/3. 4372/4. 4372/12. 
4372/13,4372/14,4372/18, 4376, 4389, 4390, 480/1. 4U8 /.OU 
4105/1,4105/3,4372/7, 4372/8. 
v k.ú. Vinohrady, okr. Hl.m. Praha

stavebník: SŽDC s.o., Prvního Pluku 367/5, 186>00 Pi aha' j®’ *“ *°"*í " ,0 00 praha 9 
SŽDC s.o.( Stavební správou Praha, Sokolovska 278/195S,

v rozsahu: dle ověřené dokumentace ve stavebním iízení 
TECHNOLOGICKÁ ČÁST (provozní souboiy)

PS 304 Úprava SZZ
PS 426 Místní kabelizace
PS 401 Rozhlas pro informování cestujících
PS 427 Sdělovací zařízení
PS 404 Zařízení EPS
PS 405 Kamerový systém
PS 411 Úpravy sdělovacích kabelů CD
PS 412 Úpravy sdělovacích kabelů - ostatní správci
PS 403 Informační systém pro cestující
PS 402 Úpravy rádiové sítě
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PS 450 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 
PS 451 T2, R6kV a DOÚO Praha hl.n., DŘT 
PS 452 TI Praha hl.n., DŘT 
PS 453 T4 Praha hl.n., DŘT
PS 670 Trafostanice TS 1 NOH -úpravy v rozvodně NN
PS 672 TS 22/0,4 kV - T I, rozvodna 22 kV, technologie - část SŽDC
PS 673 TS 22/0,4 kV - T I, rozvodna 22 kV, systém kontroly a řízení - část SŽDC
PS 674 TS 22/0.4 kV - TI, vlastní spotřeba
PS 675 TS 22/0,4 kV - T2, rozvodna 22 kV, technologie
PS 676 TS 22/0,4 kV - T2, rozvodna 22 kV, systém kontroly a řízení
PS 677 TS 22/0,4 kV - T2, rozvodna 0,4 kV, technologie
PS 678 TS 22/0,4 kV - T2, vlastní spotřeba, technologie
PS 679 TS 22/0,4 kV - T2, demontáž mobilního zdroje
PS 681 TS 22/0,4 kV - T4, rozvodna 22 kV, úprava a doplnění ochran vývodů okruhu 22 kV
PS 682 TS 22/0,4 kV - T4, vlastní spotřeba
PS 680 STS 6kV/50 Hz, technologie
PS 361 Nákladní výtahy na na 1. - 4.nástupišti
PS 371 Osobní výtahy na 1.- 4.nástupišti
PS 351 Eskalátory na 1. -4.  nástupišti

STA VEBNÍ ČÁST (stavební objekty)

SO 101 Demontáž železničního svršku lichých kolejí
SO 102 Demontáž železničního svršku sudých kolejí
SO 111 Železniční spodek lichých kolejí
SO 112 Železniční svršek lichých kolejí
SO 121 Železniční spodek sudých kolejí
SO 122 Železniční svršek sudých kolejí
SO 160 Cesta pro vozíky na severním zhlaví
SO 900 1 -  4.nástupiště
SO 800 Severní zavazadlový tunel a kolektor
SO 805 Severní podchod
SO 810 Střední podchod
SO 815 Jižní podchod
SO 923 Stavební úpravy stávajícího zavazadlového tunelu
SO 702 Štola pro hlavní stoku
SO 706 Odvodnění 1.-4.  Nástupiště
SO 719 Zrušení stávající stok
SO 742 Rozvod vody pro 1.-4.  Nástupiště
SO 763 Přeložka NTL plynovodu DN 150 li poštovního dvora
SO 161 Komunikační úpravy po realizaci SZT
SO 910 Kabelové kanály v 1. 4.nástupišti
SO 922 Náhradní přístřešek pošty
SO 924 Nástavby osobních výtahů
SO 925 Nástavby nákladních výtahů
SO 926 Stavební úpravy pro TI
SO 927 Stavební úpravy pro T2
SO 930 Stanoviště výpravčího na 3.nástupišti
SO 967 Oplocení poštovního dvora



*

SO 816 Rekonstrukce zastřešení nástupištní haly
SO 920 Přístřešky na 1. - 4.nástupišti
SO 965 Definitivní odvodnění střechy ocel. Haly
SO 960 Definitivní orientační systém
SO 001 Demolice objektů pro výstavbu
SO 943 Drobná architektura
SO 512 Úpravy TV ŽST Praha hl.n., dokončení
SO 611 Jižní zhlaví - Elektrický ohřev výměn
SO 612 Jižní zhlaví - Dálkové ovládání odpojovačů
SO 613 Jižní zhlaví - Úprava rozvodu nn
SO 618 Staveb.úpravy stáv, zavazadlového tunelu přeložky kabelů nn 
SO 619 Střední podchod, osvětlení
SO 620 Severní zavazadlový tunel a kolektor přípojka nn pro nákladní výtahy
SO 621 Severní zavazadlový tunel a kolektor, osvětlení
SO 622 Střední podchod, přípojka nn pro eskalátory
SO 623 Přípojka nn pro osvětlení krytých nástupišť adrobné architektury
SO 624 Jižní pochod, přípojka nn pro eskalátory
SO 628 Jižní podchod, osvětlení
SO 629 ŽST. Praha hl.n., úpravy kabelového rozvodu 22kV 
SO 630 Severní podchod, přípojka nn pro eskalátory 
SO 631 Stanoviště výpravčího na 3. nástupišti, přípojka nn 
SO 634 Přeložka kabelů nn a vn realizace SZT a kolektoru 
SO 635 Rekonstrukce osvětlení pod odjezdovou halou 
SO 636 Staveb.úpravy stáv. zavazadlového tunelu, osvětlení 
SO 638 Osvětlení nástupišť 
SO 533 Ukolejnění ocelových konstrukcí

Stru čn ý  popis stavby:
Stavba „ Modernizace záp.části žst. Praha hl.n., 2. část, nást. I -  IV“ obsahuje zejména 
úplnou rekonstrukci stavebního a technologického zařízení v prostoru 1. -IV. nástupiště, 
v podélném směru od jižního zhlaví před vinohradskými tunely až po severní zhlaví před 
přemostěním přes Seifertovu ulici, dále obsahuje dokončení modernizace podchodů pro 
cestující pro I.-IV. nástupiště a zavazadlové tunely, včetně nového informačního systému.

Pro provedeni stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 06/2007, vypracované Ing. Ivan 

Pomykáček, ČKA1T 0006346, SUDOP PRAHA a.s., Olšanská la, 130 80 Praha 3, 
ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení Drážního úřadu.

2) Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, 
aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen 
osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

3) Zhotovitel stavby je povinen dodržel obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 
technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, 
zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů.



4) Stavebník je povinen oznámit termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět.

5) Při odstraňování drobných staveb bude zajištěna bezpečnost provozu dráhy a drážní 
dopravy i osob zajišťujících jejich provoz.

4 i
6) Pokud bude nutné při stavebních úpravách SO 923 - ražená část zavazadlového tunelu- 

použít v nezbytně nutném rozsahu trhacích prací, požádá investor o povolení trhacích 
prací u Obvodního báňského úřadu Kladno. Tyto práce budou prováděny pouze za 
vyloučení železničního provozu ve vlakových přestávkách a po jejich ukončení bude celý 
úsek prohlédnul pověřeným pracovníkem vlastníka dráhy. Teprve po zjištění, že nedošlo 
trhacími pracemi k ohrožení bezpečnosti žel. provozu, může být železniční provoz 
obnoven.

7) Stavební úpravy související s odstraněním drobných staveb budou provedeny v souladu 
se stavebním a technickým řádem drah a ustanoveními stavebního zákona. Při těchto 
stavebních úpravách budou dodržena ustanovení obsažená v příslušných technických 
normách, které se na tyto stavební úpravy vztahují.

8) Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v 
obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a 
předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. Doklady o 
odsouhlasení realizace případných přeložek předloží stavebník spolu se žádostí o vydání 
kolaudačního souhlasu.

9) Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno 
jejich zaměření situačními a výškovými kótami.

10) Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12. 2010, včetně zkušebního provozu.

11) Podle § 115 odst. 2 stavebního zákona bude proveden zkušební provoz. Doba trvání 
zkušebního provozu 1 rok.

12) Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle zákona (§ 47); před podáním 
žádosti o uvedení stavby nebo části stavby, která obsahuje UTZ, do provozu, stavebník 
požádá Drážní úřad, sekci technickou o vydání průkazu způsobilosti UTZ nebo jeho 
změnu.

13) Stavebník požádá o zavedení zkušebního provozu, který bude proveden v souladu s 
vyhláškou Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude doložena m.j. zápisem o výsledku 
technicko-bezpečnostní zkoušky podle §7, seznamem odchylek stavby proti projektové 
dokumentaci, projednané ve stavebním řízení a prohlášením o shodě použitých materiálů, 
stavebních dílů a zařízení, protokoly.

14) Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby podle § 133 odst. 1 stavebního zákona 
budou Drážnímu úřadu oznámeny stanovené fáze výstavby. Kontrolní prohlídky stavby 
budou provedeny v těchto fázích výstavby:

o po dokončení stavby(části stavby schopné samostatného užívání); v rámci 
kontrolní prohlídky bude stavba, popř.část stavby uvedena do zkušebního 
provozu

o závěrečná kontrolní prohlídka stavby(části stavby schopné samostatného užívání); 
před vydáním kolaudačního souhlasu {po uplynutí zkušebního provozu stavby)

15)



15) Dokončenou stavbu, lze užívat po ukončení zkušebního provozu na základě 
kolaudačního souhlasu, vydaného na žádost stavebníka Drážním úřadem. Stavebník 
podá žádost o kolaudační souhlas na formuláři podle Vyhl. Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 526/2006 Sb. (Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná 
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadována zvláštními právními 
předpisy. Žádost musí být doložena předepsanými doklady mimo jiné zápisem o 
provedení technicko-bezpečnostní zkoušky v požadovaném rozsahu a vyhodnocením 
zkušebního provozu.Dále stavebník doloží ověření o splnění základních požadavků na 
konstrukční a provozní podmínky a splnění technických specifikací propojenosti - 
„ověření o shodě", které vydává právnická osoba (VÚŽ), kterou je autorizovaná osoba 
pověřená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví po 
dohodě s Ministerstvem dopravy podle zvláštního právního předpisu, podle § 49a a §49 
zákona).

16) Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do takového stavu, v jakém se nacházely před 
zahájením stavebních prací.

17) Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je stavebník povinen 
bezodkladně odstranit.

18) Stavba bude koordinována se stavbou „Rekonstrukce ŽST Praha hl.n.", „ Rekonstrukce 
kolejí v I. vinohradském tunelu" a „Nové spojení".

19) Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti 
u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA". Štítek musí být chráněn 
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude 
ponechán na místě do kolaudace stavby. Stavebník sdělí jméno (název firmy) a adresu 
zhotovitele stavby pro uvedení na štítku.

20) Toto stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. V případě, že pro 
potřebu výstavby bude využito jiných pozemků a prostor (zábory), než uvedených v 
žádosti o stavební povolení, bude nutné uzavřít smlouvu s konkrétními vlastníky, např. o 
pronájmu pozemků po dobu výstavby (stavebník doloží k žádosti o stavební povolení 
objektů zařízení staveniště příslušnému stavebnímu úřadu, včetně již vydaných 
stanovisek dotčených orgánů týkajících se této stavby).

21) Stavebník dodrží stanovené podmínky a bude se řídit upozorněními na ustanovení 
zákona a technických norem ve stanoviscích uplatněných dotčenými orgány a 
požadavky vlastníků technické infrastruktury:

a) Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí,
č.j. S-MHMP 200462/2007/1/OOP/V1 ze dne 20.6.2007 

o u stavebních prací a při manipulaci s prašným materiálem a při jeho nakládání bude 
použito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu, 

o mezideponie prašného materiálu budou plachtovány nebo klopeny tak, aby jejich 
povrch nevysychal,

o před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude 
v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, 

o pokud přesto dojde k znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude 
provedeno očištění komunikace prostředky na náklady stavebníka, 

o při odvozu prašného materiálu bude požíváno plachtovém nákladu na ložné ploše 
automobilů,

b) M agistrát hl.m.Prahy, odbor dopravy, č.j. MHM?-278390/2007/DOP-04/Mh ze 
dne 27.7.2007



o V případě omezení provozu na ul. investor požádá, min. 4 týdny před zahájením 
rekonstrukce, odbor dopravy MHMP o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání 
komunikace.

© Po celou dobu stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací.
c) ÚMČ Praha 2, odbor životního prostředí, č.j. OŽP/25989-13565/07 ze dne

2.5.2007
z hlediska odpadového hospodářství:

o Odpady z demolice, rekonstrukce apod., požadujeme důsledně zařadit podle druhu a 
kategorií, třídit a odstranit vhodným způsobem.

o Zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.
© Požadujeme stavební a demoliční odpad po vytřídění nebezpečných složek 

v maximální možné míře recyklovat v recyklačním zařízení.
o Upozorňujeme na ustanovení §10-16 zákona č. 185/2001 Sb.o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů a že nakládání se stavebním odpadem na území hl.m. Prahy 
upravuje§l 1 obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 21/2005 Sb. 
z hlediska vodoprávního úřadu:

o Při provádění výkopových prací nesmí dojít ke kontaminaci podzemních vod 
závadnými látkami.

o Dno výtahových šachet a strojoven výtahů musí být opatřeny izolací a nátěry, které 
odolávají působení případných úkapů ropných produktů a olejů, popř jiných 
závadných látek a nebudou odvodněny do kanalizace.

o Vypouštění dešťových a odpadních vod bude v souladu s kanalizačním řádem veřejné 
kanalizace pro hl.m. Prahu a povodí ÚČOV.

o Úmístění mechanizmů zařízení staveniště a skládek stavby musí zajistit přístup 
k ovládacím armaturám stávajících kanalizací a vodovodů a respektovat ochranná 
pásma těchto sítí.

o Vodovodní armatury musí být po celou dobu výstavby přístupné a provozuschopné a 
ovladatelné.

o Zařízení staveniště situovat mimo ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu.

d) Hygienická stanice hl.m. Prahy, č.j. ÚPL/360/2111/3790/07 ze dne 16.5.2007

o Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat L Aeq 65 
dB v době od 7.00-21.00 hod, L Aeq 60 dB v době od 6.00-7.00 a od 21.00-22.00 hod 
a 1 Aeq 45 dB v době od 22.00-6.00 hod ve venkovním chráněném prostoru.

e) Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, č.j. HSAA-8992-1888/ODZS-2007 ze dne
30.7.2007

o Podmínky požárně bezpečnostního řešení budou zapracovány do realizačních 
projektových dokumentací jednotlivých profesí.

o HZS hl.m. Prahy bude předložena k posouzení realizační dokumentace vnějších i 
vnitřních požárních hydrantů a zhodnocení kapacity únikových cest a organizačních 
opatření v souvislosti s jednotlivými etapami a uzavírkami při výstavbě.

o Během stavebních prací bude zachován přístup do okolních objektů, k požárním 
hydrantům a armaturám inženýrských sítí.



o Stávající komunikace budou udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro mobilní 
požární techniku.

í) Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku, 
čj. OSM/VP/253335/07/Sva ze dne 3.7.2007

o na vjezd a výjezd ze staveniště, staveništní dopravu a na zábory komunikací a 
pozemků ve správě TSK hl.m. Prahy uzavře investor, nebo jím zplnomocněný 
zástupce, min. 1 měsíc před zahájením stavby s HMP, zastoupeným TSK, smlouvu o 
pronájmu komunikací, kde budou stanoveny konkrétní podmínky.

g) Technická zpráva komunikací hl.m. Prahy, č.j. 1447/07/220/Ve ze dne 6.6.2007

o zařízení staveniště požadujeme oplotit pevnou neprůhlednou ohradou,

o v případě poškození komunikací v místě zařízení staveniště budeme požadovat jejich 
opravu, eventuelně rekonstrukci na náklady investora,

h) Policie ČR, správa hl.m. Prahy, Dl, č.j. PSP-1145/DI-4-2007 ze dne 17.7.2007

o Výjezd vozidel stavby bude na sjízdnou rampu a dále směrem ke křižovatce „Bulhar**.

i) Dopravní podnik hl.m. Prahy, č.j. 100130/17Ha570/l 142 ze dne 30.4.2007

o Dokumentaci stavby, včetně návrhu dopravních opatření po dobu realizace předložte 
firmě ROPID, Rytířská 10, Praha 1.

j) GTS Novera, vyjádření ze dne 2.5.2007, Zdeněk Vidlák

k) Pražská plynárenská Distribuce a.s., č.j. 3143/VnOSDS/2007 ze dne 14.5.2007
• zejména: . • . . ' ■ •
o Uzavřít smlouvu o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení podle zákona 

č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §70 
o Přeložku NTL plynovodu DN 150 požadujeme provést zPE d 160, v době mimo 

topnou sezónu
o Odpojené potrubí bude v celé délce vytrháno ze země

l) PREdistribuce a.s. č.j. 24110/054-07/Kom ze dne 17.5.2007 zejména:
o Investor uzavře „smlouvu o přípravě připojení**, kde budou uvedeny závazné tenníny 

výstavby a stavební připravenosti části PREdi a výše podílu odběratele na nákladech 
distributora

o Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro technologii vstupní části 
a kabelové připojení na pozemcích a v objektech investora před realizací akce

m) Telefonica 0 2  Czech Republic a.s. č.j. 67806/07/CPH/V0V ze dne 19.9.2007

n) Česká pošta s.p., odštěpný závod Střední Čechy, č.j .40-392/07SPR-StČ ze dne
23.7.2007

© Investor uzavře smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ještě před 
zahájením stavebních prací pod pozemky pošty 

o Po celou dobu výstavby musí být zachována obslužnost pošty a vjezd do areálu.

o Investor provede na vlastní náklady následující vyvolané investice:
1) vybudování výměnište z druhé strany budovy, které je spojeno se 

změnou vnitřních příček v I.NP,
2) jižní a severní náhradní přístřešek pošty



3) úprava nosných sloupů ocelové konstrukce přístřešku podél západní 
části budovy

4) snesení kamerového systému, EZS a osvětlení z přístřešku,
5) snesení zabezpečení KVS ze vstupních vrat do areálu pošty,
6) po vybudování přístřešku a zprovoznění vrat bude kamerový systém a 

zabezpečení podle bodu 2) a 3) znovu osazeno. Toto snesení a 
znovuosazení může provést pouze odborná firma Allcom Praha

7) Oplocení areálu po dobu výstavby a po dokončení výstavby dát 
oplocení do původního stavu

8) Přeložka vodovodní a plynové přípojky

o) ČD a.s., GŘ, odbor automatizace a elektrotechniky, č.j. 271/07-014 ze dne 16.7.07 
° Nutnost protokolárního změření izolačního stavu kolejnic po dokončení stavby podle

ČSN EN 50 122-2.
p) ČD a.s., SDC Praha, SEE, č.j. 982/07/500-Va-043 ze dne 17.7.2007
o Začátek stavebních činností souvisejících s touto stavbou je nutné předem nahlásit 

správci zařízení SP I. Praha hl.n -.p. Oberman a TV I. Praha hl.n.-p. Košík.
q) CD a.s., SDC Praha, Správa tratí Praha východ, č.j. 1406/07-350 ze dne 24.7.2007 
° Předložit schéma kolejiště s vyznačením jednotlivých svárů a jejich popisem

k posouzení před zahájením zřízení bezstykové koleje, 
o Konzultovat se zástupcem STPv postup prací v místech napojení na stávající stav, 

zejména v oblasti jižního zhlaví.
r) ČD-Telematika a.s., č.j.9727/07 ze dne 27.8.2007 zejména:
c ČD-Telematika nese smluvní odpovědnost za výpadky zařízení telekomunikační 

infrastruktury ČD a.s. a je proto nepřípustné s radiovým zařízením manipulovat či 
jinak zasahovat do jeho provozu bez souhlasu a přítomnosti pracovníků ČD- 
Telematika a.s.. Demontáže, montáže a komplet měření na metalickém a optickém 
kabelovém vedení jsou nezadatelné, soubor těchto prací zajistí ČD-Telematika a.s. 
vlastní pracovní kapacitou, včetně výluk dopravních, telekomunikačních a datových 
okruhů.

Výrok o námitkách účastníků
Účastníci stavebního řízení nevznesli při ústním jednání stanoveném Drážním úřadem žádné 
námitky. Podmínky účastníků řízení byly zapracovány do podmínek stavebního povolení.

O d ů v o d n ě n í
O vydání stavebního povolení požádal stavebník podáním ze dne 20.9. 2007. Drážní úřad 
oznámil dne 27.9.2007 účastníkům řízení, kteří mu byli známi, a dotčeným orgánům zahájení 
stavebního řízení a nařídil ústní jednání na den 16.10. 2007 s tím, že nejpozději při ústním 
jednání mohly dotčené orgány uplatnil závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit 
své námitky, popřípadě důkazy.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán 
Magistrátem hl.m. Prahy, odborem stavebním č.j. S-MHMP 171423/2007/OST/Št ze dne
24.4.2007 , který také ověřil dodržení podmínek územního rozhodnutí č.j.
129481 /00/OUR/DI/Š ze dne 7.12.2000.



K žádosti byly doloženy tyto doklady :
- o prokázání vlastnických práv k pozemku, stavbě
- výpisy z KN
- snímky katastrální mapy
- informace o parcelách
- 2x projektová dokumentace, SUDOP Praha, a.s., Ing. Ivan Pomykáček
- Osvědčení o souladu systému řízení jakosti a návrhu stavby s technickými požadavky 

na interoperabilitu subsystémů infrastruktury, energie, řízení a zabezpečení, traťové 
zařízení vydané VUZ a.s., notifikovanou osobou č. 1714

Stanoviska a vyjádření:
1. Magistrát hl.m. Prahy, odbor stavební, č.j. S-MHMP 171423/2007/OST/Št ze dne

24.4.2007
2. Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku, č.j. OSM/VP/253335/07/Sva ze dne

3.7.2007
3. Magistrát hl.m. Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č.j. MHMP 

272930/2007 ze dne 9.8.2007
4. Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí, č.j. S-MHMP-200462/2007/1/OOP/V1 ze 

dne 20.6.2007
5. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravy, č.j. MHMP-278390/2007/DOP-04/Mh ze dne

27.7.2007
6. ÚMČ Praha 2, odbor životního prostředí, č.j. OŽP/25989 13565/07 ze dne 2.5.2007
7. Česká pošta, s.p., odštěpný závod Střední Čechy, Č.j.40-392/07SPR-StČ ze dne 23.7.2007
8. Hygienická stanice hl.m. Prahy, č.j. ÚPL/360/2111/3790/07 ze dne 16.5.2007
9. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, č.j. HSAA-8992-1888/ODZS-2007 ze dne 

30.7.2007.
10. Policie ČR, správa hl.m. Prahy, Dl, č.j. PSP-1145/DI-4-2007 ze dne 17.7. 2007
11. Obvodní báňský úřad v Kladně, č.j. 02597/2007/02/001 ze dne 24.4.2007
12. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, č.j. 07/397/Ma/86 ze dne

26.4.2007
13. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, č.j. 07/08/LN/040 ze dne 25.8.07
14. Technická správa komunikací hl.m. Prahy, č.j. 1447/07/220/Ve ze dne 6.6.2007
15. TSK hl.m. Prahy , odbor koordinace zvl.užívání komunikací, č.j. 1280/07/260/Ry ze dne

4.6.2007
16. CentroNet, a.s., č.j. 208/665/06 ze dne 6.4.2006
17. Czech On Line, a.s., ze dne 4.5.2007
18. ČEPS a.s., provozní správa PS střed, č.j. 345/2400/06 ze dne 13.3.2006
19. Radiokomunikace a.s., č.j. ÚTS/P28939/07/DH ze dne 31.5.2007
20. ČEZnet, a .s ., ze dne 22.5.2007
21. Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., č.j. 100130/17Ha570/l 142 ze dne 30.4.2007
22. ELTODO-Citelum, s.r.o., ze dne 15.5.2007
23. GTS NOVERA a.s., ze dne 2.5.2007
24. Kolektory Praha a.s., č.j. 4000/235/03/06 ze dne 10.3.2006
25. JCDecaux Městský mobiliář, s.r.o., ze dne 25.6.2007
26. Memorex Telex Communications CZ, s.r.o. ze dne 25.4.2007
27. Pražská vodohospodářská společnost a .s., ze dne 16.7.2007
28. Ministerstvo vnitra ČR ze dne 18.4.2007
29. Pražská plynárenská Distribuce a.s., č.j. 3143/VnOSDS/2007 ze dne 14.5.2007
30. PRE Distribuce, a.s., č.j. 24110/054-07/Kom ze dne 17.5.2007
31. Pražská teplárenská a.s., č.j. OÚ/1427/07 ze dne 10.5.2007



32. Ropid, č.j. ORS/164/07/cis ze dne 17.5.2007T Mobile CR a.s. ze dne 19.4.2007
33. Telefonica02 Czech Republic a.s., č.j. 67806/07/CPH/VOV ze dne 19.9.2007
34. Situace sítí s razítky a podpisy správců a vlastníku sítí a zařízení podle zákona č.

151/2000 Sb. o telekomunikacích
35. Souhrnné stanovisko ČD a.s.,GŘ. odbor investiční, č.j. 1769/07-03/2 ze dne 20.7.2007
36. ČD a.s., GŘ, odbor automatizace a elektrotechniky, č.j. 271/07-014 ze dne 16.7.2007
37. ČD a.s., RSM Praha, č.j. 1107/07-R-200-Ut ze dne 20.7.2007
38. ČD a.s., SDC Praha, č.j. 14770/07-2257-719/Če ze dne 24.7.2007
39. ČD a.s., SDC Praha SBBH, č.j. 1371/07-200-FO ze dne 16.7. 2007
40. ČD a.s., SDC Praha, SEE, č.j. 912/07/500-Va-043 ze dne 17.7.2007
41. ČD a.s., SDC Praha, SMT, č.j. 13774/07-949/On ze dne 23.7.2007
42. ČD a.s., SDC Praha, SSZT, č.j. 502/07-480 ze dne 16.7.2007
43. ČD a.s., SDC Praha, ST Praha východ, č.j. 1406/07-350 ze dne 24.7.2007
44. ČD-Telem atika a.s., č.j. 9727/07 ze dne 27.8.2007 a č.j. 9242/2007 ze dne 15.8.2007
45. SŽDC s.o., odbor provozuschopnosti ŽDC, č.j. 24138/07-OP ze dne 20.7.2007

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V 
tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s obecnými zájmy a 
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

tohoto rozhodnutí, podle § Slodst.l zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předcházelo, podáním u Drážního úřadu, sekce stavební, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. ' .

Upozornění pro stavebníka:
Stavba nesmí být zahájena, d
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků, pol. č. 17 i) sazebníku správních poplatků, ve 
výši 3000,- Kč, kolkovými známkami.

Přílohy: pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

• ■ ' ’ ’ .; . Poučení o odvolání ' .
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání, do 15 dnů ode dne doručenr

předpisů (dále jen správní řád), ve kterém se uvede V jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a 
dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu

Odvolacím orgánem je Ministerstvo dopravy České republiky, Nábřeží L. Svobody 
12, Praha 1 (§86 odst. 1, správního řádu).

- štítek "Stavba povolena"
- ověřená projektová dokumentace



Rozdělovník:
Účastníci řízení:
• SŽDC s.o., Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8, adresa pro doručováni:

SŽDC s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
• České dráhy a.s., nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
• Hl.m. Praha, zastoupené MHMP, odbor správy majetku, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
■ ČR-Česká pošta, s.p., odštěpný závod Střední Čechy, Politických vězňů 909/4, 115 00 Praha 1
• Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.. Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9

(č.j. 100130/17Ha570/l 142)
• RS Residence s.r.o., Olšanská 2643/1, 130 00 Praha 3
• ČEZ Správa majetku, s.r.o.. Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV-Podmokly
• GTS Novera a.s., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
o Pražská plynárenská Distribuce a.s.. U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 

(Č.j. 3143/VnOSDS/2007)
• Telefónica 02 Czecli republic, a.s., Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3

(č.j. 67806/07/CPH/VOV)
Dotčené oreánv:
• Magistrát hl.m. Prahy, odbor stavební, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

(č.j. S-MHMP 171423/2007/OST/Št)
• Magistrát hl.m. Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 

1 (č.j. MHMP 272930/2007)
• Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí, Mariánské nám. 2. 110 01 Praha 1

(č.j. S-MHMP-200462/2007/ 1/OOP/V1)
• Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

(Č.j. OSM/VP/253335/07/Sva .
• Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

(č.j. MHMP-278390/2007/DOP-04/Mh)
• ÚMČ Praha 2, odbor živ.prostíedí, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
• ÚMČ Praha 2, odbor výstavby, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
® Hygienická stanice hl.m. Prahy, Rytířská 12, pošt.schr.203, 110 01 Praha 1 

(č.j. ÚPL/360/2111/3790/07)
0 Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 

(č.j. HSAA-8992-1888/ODZS-2007)
• Policie ČR, správa hl.m. Prahy, Dl, P.O.Box 51, 140 21 Praha 4

(č.j. PSP-1145/DI-4-2007)
Na vědomí:
• ČD a.s., generální ředitelství, odbor investiční, nám. L. Svobody 1222/12,110 15 Praha 1
• ČD a.s., SDC Praha, Nádražní 3113, 150 05 Praha 5 č.j. 14770/07-2257-719/Če
• ČD-Teleinatika a.s., Pod Táborem 6, 190 00 Praha 9 č.j. 9727/07 a 9242/2007
• ČD a.s., SDC Praha, SZZT Praha západ, Nádražní 3113, 150 05 Praha 5, č.j./07-480-502
• ČD a.s., SDC Praha, SEE, Nádražní 3113, 150 05 Praha 5, č.j. 982/07/500-Va-043
• ČD a.s., SDC Praha SŽE, Chodovská 4, 141 00 Praha 4, č.j. 724/07-SSŽE Praha 
° UŽST Praha hl.n., Ing. Kálal, Wilsonova 8, 121 06 Praha 2
• Grandi Stazioni ČR, s.r.o.. Národní 6/1435, 110 00 Praha 1
• Metroprojekt Praha a.s.,.................. Í.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
• Metrostav a.s., .................., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

Sdnižení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Karlínské nám. 12, 185 00 
Praha 8 (Č.j. 07/397/Ma/86)

° SONS ČR, centmm odstraňováni barier, Krakovská 21, 110 00 Praha 1 
(č.j. 07/08/LN/040)

® spis



Sprůva laleiminl dopravní casty

Správa že le zn ičn í dopravní cesty, s. o. Příloha ke sch va lo va cím u  protokolu
Stavební správa západ čj.
Čj. 3............ . . . ... ... ....

Posuzovací protokol

projektu stavby

„Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n,ífi

I .  VSeobecné údaje

V prostoru pražského hlavního nádraží proběhlo v nedávné minulosti množství staveb, které 
měly vliv i na rekonstrukci zastřešení haly hlavního nádraží.

První stavbou byla „Modernizace západní části žst. Praha hl. n" (dále jen „Západní část"), jejíž 
zpracování bylo zahájeno v letech 1993 a 1994, kdy SUDOP Praha a, s. vyhotovil společně koncepty 
staveb pro Západní část a pro „Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, 
Holešovice" (dále jen „Nové spojení"). Tehdy zpracované dokumentace byly v dalších letech 
několikrát doplňovány a upravovány, zejména s ohledem na projednání vlivu stavby na životní 
prostředí a zrušení původního rozhodnutí o umístění stavby (z. r. 1998), a vyústily v PD obou staveb 
v roce 2000. Obchodní veřejná soutěž na vypracování projektů obou etap stavby a zpracování projektů 
bylo zahájeno na podkladě Rozhodnutí o umístění stavby „ČD SSP, Nové spojení" a „ČD SSP, 
Modernizace žst. Praha hl. n. - záp. č." vydané Magistrátem hlavního města Prahy, odborem územního 
rozhodování dne 18.12.1998 pod čj. 131557/98 OÚR/DI/Ku, které nabylo právní moci dne 8.2.1999. 
Toto Rozhodnutí o umístění stavby bylo v průběhu zpracování projektu v mimoodvolacím řízení 
zrušeno Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj vydaným dne 18.8.1999 pod čj. 5453/99/32/0- 
157/99. V průběhu zpracování projektů bylo požádáno, po požadovaných upřesněních, o vydání 
nového Rozhodnutí o umístění stavby „ČD DDC , Nové spojení a Modernizace žst, Praha hl. n. - záp. 
č.“. Nové Rozhodnutí o umístění staveb bylo vydáno dne 7.12.2000 Magistrátem hlavního města 
Prahy pod č.j. 129481/OO/OUR/DI/Š. Proti tomuto Rozhodnutí bylo podáno odvolání, které bylo 
definitivně zamítnuto Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 17.4.2001 vydaným pod 
č.j. 5187/01-32/0-115/01. Toto Rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.5.2001.

Hranice těchto staveb se v postupu času měnila, neboť obě stavby spolu stavebně i provozně 
úzce souvisely. Mosty přes Seifertovu ulici byly dokončeny v r. 2004, Nové spojení v r. 2009.

Dalšími stavbami byly „Modernizace východní části žst. Praha hl. n. “ (realizace 1990 - 1995, 
nástupiště 5. - 7.), „Praha hlavní nádraží - přemístění dopravní kanceláře" (2001 - 2002), 
„Rekonstrukce žst. Praha hl nP (ČD a.s,, Grandi Stazioni ČR, probíhá).

Mimo tyto stavby zůstalo v prostoru žst. Praha hl. n. z původně uvažovaného komplexu staveb 
Západní části dosud nezajištěná rekonstrukce 1. až 4. nástupiště, dvou podchodů, jednoho 
zavazadlového tunelu, související úpravy' kolejistě, přístřešků, ocelové haly nad kolejištěm 
a technologických zařízení. Byla tedy navržena stavba „Modernizace záp. č. Praha hl. n., 2. část, nást.

- /D , která tyto práce obsahovala. Na stavbu bylo drážním úřadem vydáno stavební povolení pod
J . 10-0250/07-SP-DÚ/Nk, které je stále v platnosti. Ve schvalovacím procesu projektu této stavby 
ya z důvodu nákladů rekonstrukce zastřešení hl, nádraží zvětší části vyjmuta. Ve stavbě zůstala



pouze část řešící havarijní stav a ta část, jež by v budoucnu vyvolala demolici již hotových částí 
stavebních konstrukcí ze stavby. Součástí stavby zůstalo ošetření kloubového uložení sloupů haly, 
výměna skel světlíků v havarijním stavu, částečná výměna odvodnění a rekonstrukce části revizních 
lávek.

Následně bylo v roce 2008 zadáno zpracování přípravné dokumentace „Rekonstrukce zastřešení 
nást. I  - IV žst. Praha hl. n.“, tato dokumentace byla dokončena v r. 2009, nikdy však nebyla 
projednána ani schválena.

V roce 2013 zadala Stavební správa západ veřejnou výzvu na zpracování aktualizace záměru 
projektu, přípravné dokumentace a projektu stavby" Rekonsti‘ukce zastřešení haly žst, Praha hl. n ." 
(Vč. zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele). Dokumentaci zpracoval SUDOP PRAHA, a.s. 
v roce 2013. Tato dokumentace byla ve stupni záměr projektu (vč. průvodní technické dokumentace, 
předpokládané roky výstavby 2014 - 2016) předložena na centrální komisi, kde byla kladně 
projednána a schválena dne 6. 1. 2014. Na základě schválení byl vydán pokyn projektantovi 
k dopracování aktualizace dokumentace.

Cílem stavby je komplexní rekonstrukce stávajícího památkově, chráněného zastřešení 
náštupištní haly, které je spolu se secesní Fantovou budovou dominantou pražského hlavního nádraží. 
Tím dojde k výraznému zlepšení kvality cestování. Stavba se nachází přímo v žst. Praha hlavní 
nádraží a slouží k ochraně cestujících před nepříznivými povětrnostními vlivy.

V minulosti realizované' rekonstrukční a obnovovací (nátěrové) práce nikdy neřešily
rekonstrukci objektu jako celku, ale pouze její dílčí část a to z různě objektivních příčin. Teprve tato 
investice má provést komplexní rekonstrukci. Potřebnost rekonstrukce vyplynula i z v nedávné 
minulosti dokončených či probíhajících staveb v prostoru žst. Praha hl. n., zejména z dokončení 
přestavby 1. až 4. nástupiště a podchodů pro cestující v jejich západní části, ale také z kompletní 
rekonstrukce a modernizace odjezdové a odbavovací haly a historické výpravní (Fantovy) budovy ’ 
realizované v rámci akce „Rekonstrukce žst. Praha hl “. . i .

Navrhovaná dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací Hlavního města Prahy

Rozhodujícími podklady pro zpracování projektu stavby byly:
Dokumentace:
o Projekt „Modernizace záp. č. Praha hl. n., 2. část, nást. I - IV“ zpracovatel SUDOP PRAHA a.s. 

verze 10/2007;
o Realizovaný rozsah stavby "Modernizace záp. č. Praha hl. n., 2. část, nást. I - IV"; 
o Přípravná dokumentace stavby „Rekonstrukce zastřešení nástupiště. I - IV žst. Praha hl. n., PD“ 

z roku 2009;
c Přípravná dokumentace stavby „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n.“, SUDOP Praha, 

2013.
Průzkumy a podklady:
o Korozní průzkum zpracovaný v roce 2007 pro stavbu „Modernizace záp. č. Praha hl. n., 2. část, 

nást. I - IV";
o Vizuální prohlídka stávající konstrukce haly za účasti správce objektu SŽDC Praha uskutečněná 

v měsících červen, srpen 2013;
o Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavby v měsících čeiven, srpen 2013; 
o Prohlídka konstrukce za účasti odborných firem na problematiku repase a oprav historických 

konstrukcí, červenec - sípěn 2013; 
o Zkoušky trýskání ocelové konstrukce realizované v sípnu 2013;
o Zkoušky ocelové konstrukce sloupů - zkouška svařitelnosti, kompletní průzkum stávajícího stavu 

uvnitř sloupů, srpen 2013;
o Statický posudek navrhovaných skel světlíků a bočních a čelních prosklených rámů; 
o Závěiy z průzkumů, zkoušek a posudků byly zapracovány do dokumentace.

Zpracovatelem posuzovacího protokolu je Stavební správa západ v souladu s Typovým 
organizačním řádem Stavební správy.



2. Projednání dokumentace

Projekt stavby byl v průběhu zpracování projednáván s právnickými i fyzickými osobami, 
jejichž práva by mohla být dotčena stavbou. Tento proces je k dnešnímu dni ukončen. Doklady 
o projednání jsou obsaženy v dokladové části H dokumentace.

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení dne 25. 10. 2007, stavební povolení vydal Drážní 
úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, pod čj. 10-0250/07-SP-DÚ/Nk v rámci akce „Modernizace 
záp. části žst. Praha hl. n., 2. část, nástupiště I - IV“, toto stavební povolení je stále platné.

Projekt byl během zpracovávání projednán s příslušnými útvary a složkami SZDC, s. o. a CD a. 
s. (doklady jsou součástí přílohy H dokumentace).

Přijaté připomínky z projednání a posouzení projektu byly zapracovány do dokumentace nebo 
jsou zapracovány v oddíle 6. tohoto posuzovacího protokolu.

3. Zdůvodnění stavby

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající obloukové ocelové haly zastřešení nad kolejištěm 
a nástupišti 1, 2, 3, 4 žst.Praha hl. n., která je historickým objektem podléhající památkové ochraně 
stávajícího objektu haly.

Ocelová konstrukce haly, byla v průběhu své existence vystavena extrémním povětrnostním 
vlivům. Z hlediska statiky je nejdůležitější oprava spodních Částí sloupů nad kloubem, v místech desek 
a výztuh, které vykazují velké korozní úbytky a boulení způsobené zatékáním a následnou korozí.

Dokumentace řeší kompletní rekonstrukci ocelové haly - tzn. komplexní opravu ocelové 
konstrukce včetně PKO, výměnu skel světlíků, výměnu střešního plechu, opravy a doplnění lávek 
a zábradlí na' střeše, rekonstrukci přístřešků nad 1. a 4. nástupištěm, doplnění dešťových žlabů, 
výměnu zasklení celních oblouků apod.

Nedostatečná údržba zapříčiňuje oslepnutí skel světlíků, které je vnímáno velmi rušivě a působí 
neesteticky. Rozbitá skla světlíků byla v průběhu let v rámci údržby haly vyměňována za nová 
většinou zdrátoskla nebo skla vrstvená. Mezi světlíky chybí lávky pro údržbu, u zábradlí lokálně 
chybí některé prvky. Boční a čelní prosklené panely jsou místy vyskleny, nebojsou skla poškozená.

Vzhledem ke stavu žlabů se předpokládá kompletní rekonstrukce spodního podžlabového 
nosníku u Fantovy budovy. U ostatních hlavních žlabů byla provedena oprava a obnova PKO 
v takovém rozsahu, že se uvažuje pouze s lokálními opravami. Žlaby mezi světlíky budou kompletně 
vyměněny v rámci rekonstrukce světlíků.

Stavbu je  nutno koordinovat časově se stavbami:
- Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly
- Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Český Brod
- Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.
- Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část -
- Praha Hostivař - Praha hl. n.
- Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
- Modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží

4. Navržené řešení a jeho zhodnocení

Železniční stanice Praha hlavní nádraží je soubor několika objektů. Základní budovou je 
historická budova nádraží tzv. Fantova budova. Tato secesní budova, která byla realizována v letech 
1901-1909 nahradila původní novorenezanční nádraží Františka Josefa. Je to symetrický objekt 
s centrální kupoíovitou dvoranou spojenou s postranními křídly zakončenými vyššími věžovitými 
budovami. Celková délka je cca 217m, šířka je proměnná od 23 do 28 m.



Nová odbavovací hala je dvoupodlažní velkoprostorový objekt s vyústěním do Vrchlického 
sadů. Hala je umístěna před historickou budovou. Odbavovací halu projektoval arch. J. Danda 
s kolektivem a byla realizována v letech 1972- 1979.

V roce 1994 došlo v rámci „Modernizace východní části" k rozšíření provozu nádraží o další 3 
nástupiště východním směrem ke Španělské ulici.

V roce 2006 začal nájemce Grandi Stazioni rekonstrukci odbavovací haly, která se má změnit 
při zachování dopravní funkce v obchodní galerii.

Prostor nádraží pod ocelovou halou (kolejiště, nástupiště a technická infrastruktura) byl 
rekonstruován v rámci „ Modernizace západní části" v letech 2008 -2009. Vlastní prostor kolejiště 
sestává z 15 průjezdných kolejí. Zhruba nad polovinou kolejí je dvoulodní ocelová hala, která je 
v délce historické Fantovy budovy. Zastřešení je odsunuto od historické budovy, prostor nad 1. 
nástupištěm je  zastřešen podélným přístřeškem s pultovou střechou.

Nádražní budova i ocelová hala nad kolejištěm jsou od r. 1958 nemovitými kulturními 
památkami.

Ocelová konstrukce haly je dvoulodní oblouková konstrukce s příčnými světlíky. Rozpětí 
oblouků je 33,3 m, výška oblouku je 18 m. Nádražní dvorana je nad plochou 227,4 x 76,2 m a má 20 
polí, každé o délce 11,37 m. Autorem projektu je Ing. J. Maijanko,. po jeho smrti dokumentaci 
dokončil Ing; R. Komfeld. Montáž nýtované nádržní dvorany sestávající z 21 dvojoblouků prováděla 
od srpna 1905 do r. 1906 bubenečská továrna S. Bondy.

Prostor nádraží prošel, v letech 2008-2009 kompletní rekonstrukcí, která se haly dotkla v jejím 
odvodnění (svody a žlaby). Kromě toho byla v rámci údržby vyměněna některá poškozená skla 
ve světlících a bočních stěnách.

Celá stavba „ Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hlavní nádraží" se skládá ze 2 provozních 
souborů a 4 stavebních objektů. Obsahem objektové skladby je kompletní rekonstrukce haly, její 
oprava a provedení nového nátěrového systému. Hala bude odstrojena, budou vyjmuty výplně stěn 
a zasklení světlíků, bude sejmuta pevná krytina z vlnitého plechu. Korozní a statické narušení (sloupy 
haly, výztuhy a další lokální místa) budou opraveny. Celá ocelová konstrukce bude očištěna a bude 
nanesen nový systém protikorozní ochrany. Pro vlastní realizaci bude nutné sejmout podstropní 
svítidla a prvky sdělovacího zařízení (kamery pod stropem hal), trakční zařízení bude dle jednotlivých 
pracovních etap mimo provoz. Ostatní zařízení, které zůstane na nástupištích, bude chráněno jak proti 
mechanickému poškození, tak proti spadu škodlivin, které vzniknou při čištění a novém nánosu nátěrů. 
Po nátěrech budou osazena nová zasklení světlíků i stěn, nová krytina, přechody a lávky. Zpět budou 
osazeny všechny prvky osvětlení a sdělovacího zařízení.

Celá rekonstrukce haly se bude provádět za omezeného provozu nádraží dle navržených 
pracovních etap.

Návrh architektonického řešení stavby „Rekonstrukce zastřešení nástupiště I. - IV. žst. Praha hl. 
n.“ byl zpracován na základě podkladů z předchozího projektu „Modernizace západní části Praha 
hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I - IV". Základní myšlenkou je vytvoření moderní jednotné 
architektonické koncepce, která by dala výsledný společný architektonický rámec celému rozsáhlému 
areálu pražského hlavního nádraží. ... .

Zásady technického řešení
PS 01 Demontáž a montáž sdělovacího zařízení a rozvodů pro rekonstrukci nástupištní haly

V rámci provozního souboru sdělovacího zařízení dojde k demontáži a zpětné montáži 
sdělovacího zařízení, které je umístěno na konstrukci nástupištní haly a také je umístěno na 
samostatném zastřešení na I. nástupišti. Jedná se zejména o prvky kamerového systému a rozhlasové 
zařízení.

Dále je součástí tohoto PS ochrana (případně demontáž) jednotlivých prvků informačního 
systému, rozhlasového zařízení a kamerového systému na samotných nástupištích I. - IV., které musí 
být v provozu po celou dobu rekonstrukce nástupištní haly zejména v místech, kde budou mít cestující 
umožněn přístup.

Nad zastřešením I. nástupiště na stávající kabelové lávce uchycené ve zdi výpravní budovy je 
v současné době položeno velké množství kabelů (metalických, optických). Všechny tyto kabely bude



nutné při stavbě nového zastřešení I. nástupiště ochránit před jejich případným poškozením a zároveň 
provést opravu stávající kabelové lávky. Nefunkční kabely budou demontovány.

pS 02 Zabezpečovací zařízení - provizorní stavy
Žst. Praha hlavní nádraží byla v roce 2008 ve stavbě Nové spojení vybavena staničním 

elektronickým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu ESA 11. Pro hlídání volnosti kolejí jsou 
použity počítače náprav a kolejové obvody KOA1.

Při rekonstrukci bude v příslušné části nádražní haly, kde budou probíhat stavební práce, 
vyloučena část staničních kolejí. Ve vyloučené části staničních kolejí budou vypnuty kolejové obvody 
a zamezeno postavení vlakových cest. Pro uvolnění prostoru pro dočasné výběhy trakčního vedení 
budou postupně demontována cestová návěstidla dělící staniční koleje. Po skončení stavební etapy 
budou opět namontována a uvedena do provozu.

Železniční stanice zůstane během i po rekonstrukci haly zabezpečena stávajícím staničním 
zabezpečovacím zařízení.

SO 02 Demontáž a montáž silnoproudého zařízení a rozvodů pro rekonstrukci nástupištní
haly
Před stavebními pracemi budou postupně sejmuta osvětlovací tělesa:

1. V horní části haly (reflektorová svítidla s výbojkou 250W) - celkem 76ks Současně budou 
demontovány pojistkové skříně a veškeré napájecí kabeláže jak mezi skříněmi PS, tak od skříně ke 
svítidlům. Součástí demontáží bude i odstranění instalačních plastových chráničkových trubek. Po 
výměně zasklení budou svítidla znovu osazena na původní místa s montáží nové napájecí kabeláže 
a osazením nových pancéřových plastových instalačních trubek.

2. Na čele haly ve směru k vinohradským tunelům 6 výbojkových svítidel pro reklamní nasvícení 
(dnes již nepoužívaná). Součástí demontáže bude i odstranění přívodních kabelů a odbočných 
krabic. Svítidla nebudou znovu osazena.

3. Na opačném čele haly 4 výbojková svítidla původně používaná pro nasvětlení části kolejiště 
Součástí demontáže bude i odstranění neprovozovaných přívodních kabelů. Svítidla nebudou 
znovu osazena.

4. Pod zastřešením 1. nástupiště u Fantovy budovy 21 závěsných otevřených výbojkových svítidel. 
Současně s těmito, dnes již dle provozovatele nepoužívanými svítidly, bude demontována 
příslušná kabeláž. Svítidla nebudou znovu osazena.

5. Pod zastřešením 1. nástupiště dvojice zářivkových svítidel 2x36W - celkem 20ks. Před zahájením 
stavebních prací budou svítidla demontována, kabely na vhodném místě odpojeny popř. 
odstraněny. Svítidla budou zavěšena na původní místo a budou připojena novou kabeláží 
z koncových krabic v zavazadlovém tunelu.

6. V patách nosných pilířů pod skleněnými kryty, zářivková svítidla 1x18W, celkem 103ks. Před 
zahájením stavebních prací budou svítidla demontována, kabely na vhodném místě odpojeny popř. 
odstraněny. Svítidla i krabice budou osazeny na původní místa.

7. Na přístřešcích, částečně zasahujících pod střechu haly, které budou odstrojeny, jsou dvojice 
zářivkových svítidel 18W. Při rekonstrukci je nutno na celkem 6 místech zdemóntovat 40 svítidel. 
Před demontáží konstrukcí přístřešků budou tato dotčená svítidla odstraněna a kabely odpojeny 
a odstraněny. Zářivková svítidla budou vrácena včetně zdemontované kabeláže na původní místa.

8. Svítidla osvětlující z nízkých sloupků plochy nástupišť 2.-4. budou stavbou ochráněna.
Nápisy „Praha hlavní nádraží" umístěné v čele haly na severní i jižní straně budou v rámci 

rekonstrukce demontovány a po repasi ocelové konstrukce opět namontovány na původní místo. Stáří 
nápisů je cca 5 let.

Nad zastřešením 1. nástupiště, na ocelových nosnících a kabelových roštech, jsou ve společné 
trase uložena kabelová vedení (nn a sdělovací), která nesouvisí s provozem nádražní haly. Tyto kabely 
prostupují zdí z prostoru Fantovy budovy a vesměs podélně nad zastřešením vedou do jiného místa 
objektu, kde vstupují zdí dovnitř. Při provádění díla budou tyto kabely uloženy do nových nosných 
systémů, tak aby jednak při stavbě nepřekážely a současně v definitivním stavu nezhoršovaly estetický 
dojem z konečného díla.

Bleskosvod



Z důvodu technického stavu jímacího vedení (začínající koroze) a nutnosti demontáže před 
opravou světlíků a výměnou veškerého zasklení bude hromosvodné jímací vedení na hřebenech 
světlíků demontováno.

Po opravě nosné konstrukce skel a jejich osazení (před nátěrem konstrukce) bude do stejné 
polohy na střeše instalováno jímací vedení nové s obdobně řešenými „pomocnými" jímači.

S ohledem na výše uvedenou neexistenci svodů z Fantovy budovy na straně přilehlé 
knástupištní hale nebude řešeno elektrické oddělení jímacích soustav nástupištní haly a Fantovy 
budovy.

Stávající uzemňovací systém, který dnes tvoří množství ocelových patek zakotvených v zemi, 
není rekonstrukcí dotčen a bude zachován. Při stavbě bude stav uzemnění prověřen měřením, při 
zjištění nedostatků budou tyto odstraněny.

SO 03 Demontáž a montáž TV pro rekonstrukcí nástupištní haly
V tomto stavebním Objektu se řeší úprava trakčního vedení při rekonstrukci haly hl. n. Jedná se 

především o odstranění TV v místě stavby.
V předstihu budou vybudovány provizorní základy a stožáry pro dočasné zakotvení 

jednotlivých systémů.
V rámci jednotlivých stavebních postupů bude trakční vedení demontováno a provizorně 

zakotveno na nově vybudované kotevní stožáry. V místě stavebních prací na hale bude zdemontována 
trolej a nosné lano a budou odstraněny i stávající konzoly.

SO 04 Rekonstrukce nástupištní haly
Rekonstrukci ocelové haly je možné shrnout do následujících bodů:

- Stávající pod věšené skružené ocelové lávky budou kompletně demontovány.
- Oprava sloupů - kompletní oprava spodních částí, výměna plechů z důvodu boulení stěn a náhrada

zkorodovaných prvků výztuh, odstranění nátěrů, nový nátěr PKO. Kloubové uložení sloupů bylo 
. opraveno v rámci stavby „Modernizace záp. části žst, Praha hl. n., 2. část, nást. I - IV", kdy bylo 

provedeno obnovení funkce kloubů, jejich promazání a konzervace.
- Odvodnění haly - v rámci akce „Modernizace..." byla provedena nová PKO na všech podžlabových

nosnících. Rovněž byly provedeny nové svislé dešťové svody. Pouze spodní žlab u přístřešku nad 1. 
nástupištěm byl opraven provizorním způsobem. V rámci celkové rekonstrukce haly bude celý 
podžlabový nosník zrekonstruován a žlab vyměněn.

- Okapní žlaby mezi světlíky nebvlv vyměněny a jsou původní. V rámci rekonstrukce světlíků a lávek
mezi nimi budou tyto žlaby vyměněny za nové z TiZn.

- Podlahy lávek podél čelních oblouků - nové podlahy jsou navrženy z kompozitních materiálů. 
Na podélných lávkách byl navržen pororošt, na příčných vnitřních lávkách plná kompozitní 
podlaha.

- Nové konstrukce příčných lávek mezi světlíky - v současné době existuje jediný příčný přechod přes
oblouky hal přibližně ve středu rozpětí, ten byl vybaven novým pororoštem. V rámci rekonstrukce 
bude pororošt demontován, žlab pod ním vyměněn a pororošt opět namontován. Mezi světlíky 
budou obnoveny všechny původní lávky z pororoštů, které byly v minulosti osazeny nad žlaby. 
Pororošty jsou osazeny z důvodu možnosti revize a oprav světlíků.

- Konstrukce obloukového schodiště k příčným lávkám mezi světlíky - součástí příčných přechodů 
jsou konstrukce pro schodiště na obloucích. Tyto konstrukce jsou z oceli a budou po odstranění 
nátěrů opatřeny PKO, vyměněné prvky budou ze žárově zinkované oceli s PKO. Stávající ocelové 
stupně budou vyměněny za nové. Ocelové zábradlí bude opatřeno novým nátěrem, zkorodované 
části budou vyměněny.

- Žebříky na střechu haly nad 1. nástupištěm - stávající žebřík bude repasován, poškozené prvky 
vyměněny za nové a stupně vyměněny za nové z plechu s protiskluzovóu úpravou. Dále budou 
obnoveny dva krajní žebříky vedoucí z přístřešku nad 1. nástupištěm k první podélné lávce haly.

- Obnova PKO nosných konstrukcí lávek - veškeré konstrukce lávek budou opatřeny novou PKO.
V případě zjištění Špatného stavu konstiukce bude provedena výměna v nutné míře.

- Demontáž a následná oprava zábradlí spodních podélných a příčných lávek - ozdobné zábradlí bude
demontováno a opatřeno novou PKO. Chybějící díly budou nově vyrobeny. Jedná se o původní 
zdobné zábradlí - kovářská práce.



cUpně.né wnlně světlíků - stávající prosklení světlíků z drátoskel bude kompletně sneseno. 
Nosné konstrukce a rámy světlíků budou mechanicky očištěny a bude provedena nová PKO. 
Na prosklení budou použita nová vrstvená kalená bezpečnostní skla. Poškozené klempířské prvky 
a osazovací rámy budou vyměněny.

^ pc;pp; knnstrukcí spodních podélných lávek - před demontáží bočních panelů musí být sneseny 
konstrukce spodních podélných lávek. Po snesení, obnově a novém osazení bočních panelů budou 
konstrukce lávek dle dokumentace navráceny na svá místa. U konstrukcí lávek bude provedena 
PKO a doplnění zábradlí.

_ Roční prosklené stěny - stávající ocelové rámy budou demontovány, zrepasovány na dílně, přeskleny 
a znovu osazeny. Přesklení bude provedeno dvouvrstvým sklem s folií.

- řelní panely budou přeskleny stejným typem skla a stejným způsobem jako boční panely. Výplň
mezi oblouky z vlnitého plechu bude odstraněna a nahrazena novou výplní z trapézového plechu.

_ jvimrý střešní plášť haly - stávající skružený vlnitý plech bude demontován a nahrazen novým 
trapézovým plechem.

. Odstranění starých nátěrů - může být prováděno dvěma metodami. Metodou trýskání vodním 
paprskem s přídavkem abraziva (písku) nebo metodou pro užití na větší plochy je tzV. jehlení nebo 
jehličkování. Dodavatel určí sám, kterou metodu na které prvky použije.

- Revize spoiů a obnova (doplnění) poškozených nýtů - u všech odkrytých konstrukcí budou 
prověřeny styky a přípoje. Nýtované spoje je možné doplňovat šrouby s půlkulatou hlavou.

- Obnova PKO - protikorozní ochrana bude provedena na všech částech konstrukce podle navrženého
nátěrového systému, který je  odlišný pro staré a nové (doplněné) prvky konstrukce.

- Oprava přístřešku nad 1. nástupištěm - nosná ocelová konstrukce přístřešku je z roku 1901. Tvořena
je příčnými nosníky ze složeného průřezu dvou U profilů. Konstrukce zastřešení je tvořena 
dřevěnými fošnami překrytými asf. pásem a následně plechovou krytinou. Většinu plochy 
zastřešení tvoří světlíky, zasklení je provedeno z drátoskla. Rekonstrukce zastřešení spočívá ve 
snesení střešní krytiny, provedení nové PKO u všech ocelových prvků, nového zasklení světlíků,

, nové konstrukce střešního pláště z Ti-Zn na bednění. V rámci rekonstrukce bude zřízen přístup na 
střechu přístřešku nad 1. nástupištěm pomocí žebříku s poklopem.

- Oprava přístřešku nad 4. nástupištěm - jedná se o mírně vykonzolovanou konstrukci ke koleji č. 20.
Na ocelových profilech jsou umístěny dřevěné hranoly, na kterých je přikotveno bednění 
s plechovou krytinou. Bednění a trámy budou vyměněny za nové, na bednění bude položena Tl-Zn 
krytina, včetně nového žlabu. Ocelová konstrukce bude otryskána a opatřena PKO.

SO 05 Ukolejuění kovových konstrukcí
Vedení zpětných a poruchových proudů bude po celou dobu stavby zachováno ve stávajícím 

stavu, nedojde ke kolejovým úpravám, při kterých by bylo přerušeno. Provizorně zřízené konstrukce 
budou ukolejněny, lešení budou vodivě spojena s konstrukcí haly zastřešení. U dočasně 
demontovaných konstrukcí bude provedena demontáž a následně montáž ukolejnění. Polarizovaná 
drenáž, kterou je konstrukce haly ukolejněna, bude na dobu stavebního postupu v prostoru instalace 
provizorně přesunuta na severní lávku haly a provizorně připojena do koleje 13b bez kolejových 
obvodů. Cílový stav ukoíejnění vodivých konstrukcí je shodný se zavedeným KSU a TP.

Pro bezproblémový průběh rekonstrukčních prací je nutno před zahájením jednotlivých etap 
výstavby vždy dočasně odstranit veškerá silnoproudá a slaboproudá zařízení, která jsou zavěšena či 
jinak spojena s ocelovou konstrukcí haly, a provést úpravy trakčního vedení. Podrobný popis těchto 
činností je uveden v části B.2 provozní a dopravní technologie a v části B.12 Organizace výstavby 
a dále v jednotlivých PS a SO.
Pro stavbu nejsou nutné žádné přeložky inženýrských sítí.

Veškerá navrhovaná stavebně technická řešení vycházejí z platných norem a předpisů. 
V souvislostí s řešením stavby a s návrhem technického řešení jednotlivých provozních souborů 
a stavebních objektů nejsou potřeba žádné výjimky

Stavba nevyvolává žádné podmiňující či vyvolané investice. Zařízení, vzniklá realizací stavby, 
budou napojena na stávající inženýrské sítě. Nevznikne žádná potřeba jejich kapacitního posilování.



Předložený projekt odpovídá požadavkům na dokumentaci staveb SŽDC s. o. a může být, při 
respektování zásad a připomínek uvedených v 6. oddíle tohoto posuzovacího protokolu, podkladem 
pro další přípravu stavby.

5. Kapacitní údaje

Celková plocha zasklení světlíků ...............

6. Připomínky

Při realizaci se požaduje respektovat následující připomínky:
Všeobecné připomínky
1. Zahájení stavby předem oznámit místnímu správci dráhy, panu Jaromírovi Zedníčkovi (TO 

Praha hl. n., tel. 606 822 394).
2. Provedení stavby musí odpovídat „Technickým a kvalitativním podmínkám staveb státních 

drah“ v platném znění.
3. Před zahájením výluk v žst. Praha hl. n. svolat poradu za účasti investora (Stavební správa), kde 

bude sděleno, které další výluky budou v uzlu Praha a v okolí Prahy probíhat.
4. Nepřetržitá omezení dopravy uvedená v návrhu POV (tj. mimo práce na čelech haly výluky 

nejvýše dvou staničních kolejí) jsou maximální a nesmí být v návrhu zhotovitele stavby 
překročena.

5. Pro realizaci navrhnout optimální postup výstavby s důslednou vnitřní koordinací všech PS
a SO stavby s cílem minimalizovat nutný rozsah výluk a jiných omezení železničního provozu. 
Zajistit důslednou koordinaci stavby se souvisejícími a navazujícími stavbami SŽDC a-;.í$e 
stavbami cizích investorů. . . '

6. v Zhotovitel vypracuje realizační dokumentaci, ve které upřesní zejména postupy výstavby
vzhledem k jejich návaznostem, rovněž jako přesný časový plán s harmonogramem jednotlivých 
činností podle nasazení počtu pracovníků s přihlédnutím k druhu použité stavební techniky 
(jeřáby, plošiny apod.).

7. Případné výluky TV celé žst. Praha hl.n. je možno konat jen v době mimo provoz osobní 
dopravy (cca 0:30 -  3:50 - dle aktuálně platného GVD). Krátkodobé výluky většího rozsahu 
vyloučené dopravní cesty nad rámec nepřetržitých výluk., (napři provizorní kotvení TV na 
zhlavích apod.) smí být konány v noční době (cca 21:00 -  5:00), popř. po kladném projednání 
s dotčenými dopravci o víkendech nebo prázdninách. Etapy s výlukou více než dvou staničních 
kolejí (především navržené etapy 11 a 12 - práce na čelech západní haly), budou-li obsaženy 
i v návrhu zhotovitele stavby, směřovat prioritně do prázdninových termínů.

8. Po dobu nepřetržitých výluk staničních kolejí je třeba zachovat pojížděné části TV příslušných 
sekcí na zhlavích v maximální možné míře pod napětím.

9. Do průjezdného průřezu nevyloučených staničních kolejí nesmí zasahovat žádné překážky 
(překážky, mechanizace, materiál, apod.).,

10. Při pracovní činnosti zabezpečit pracoviště proti pádu předmětů.
11. Stavba musí zajistit informování cestujících o omezení při pohybu na hlavním nádraží (výluky 

podchodů a výstupů, schodišť na jednotlivá nástupiště včetně náhradních tras).
12. Během rekonstrukčních prací zajistit řádné náhradní osvětlení prostor pro cestující.
13. Při demontážích a zpětných montážích jednotlivých prvků informačního systému nesmí dojít 

k výlukám inf. systému v provozovaných částech.
14. Při snášení cestovních návěstidel (pokud bude nutno) je třeba postupovat tak, aby potřebné části 

zabezpečovacího zařízení byly plně funkční.
15. Za demontovaná návěstidla bude po dobu výstavby odpovídat zhotovitel.
16. Dodavatelem navržená opatření v průběhu výstavby, týkající se zajištění požární ochrany 

v prostoru staveniště v rámci jednotlivých etap, předložit SŽDC OŘ Praha k posouzení.
17. Konkrétní typ použité manipulační techniky určí zhotovitel, který návrh předloží k odsouhlasení 

investorovi.



18. V případě použití zavěšené lávky, předloží zhotovitel investorovi a projektantovi k odsouhlasení 
její tvar a velikost. Statický návrh a posudek takové lávky provede zhotovitel, přitížení 
konstrukce haly od lávky předložit projektantovi k odsouhlasení.

19. Pokud v rámci stavby bude zařízení staveniště zasahovat na pozemky ve vlastnictví ČD a s., 
musí být uzavřena nájemní smlouva

20. Pro opravu ocelové konstrukce byla provedena zkouška svařitelnosti i s jejím vyhodnocením, ze 
které je nutno vycházet - viz část SO 04 - Průzkumy a posudky - Expertní zpráva - Diagnostika 
sloupů zpracovaná ČVUT Kloknerovým ústavem - ....... ...................a vyhodnoceno TZÚS 
Ostrava.

21. Při samotné rekonstrukci dokumentovat veškeré nahrazené pivky - fotograficky a nákresem se 
zaměřením. V průběhu demontáže čelních a bočních prosklených rámů zhotovitel vypracuje 
pasport s očíslováním jednotlivých pozic pro zpětnou bezproblémovou montáž nepasovaných 
dílů na své původní místo.

22. Vyměňované a poškozené pivky je nutno dokumentovat fotograficky a kresebně, jak je uvedeno 
ve stanovisku Památkového ústavu z roku 2008.

23. Pro posouzení více zkorodovaných prvků po odstrojení zakrývajících konstrukcí a pro 
posouzení stavu konstrukce po odstranění stalých nátěrů a korozních produktů z důvodu 
možného oslabení prvku přizvat projektanta. Ten posoudí celkový stav ocelového pivku 
a případně navrhne jeho výměnu. Současně bude sepsán na stavbě protokol o výměně pivku.

24. Vedení zpětných a poruchových proudů zachovat po celou dobu stavby ve stávajícím stavu - 
nesmí dojít ke kolejovým úpravám, při kterých by bylo přerušeno.

25. Provizorně zřízené konstrukce budou ukolejněny, lešení budou vodivě spojeny s konstrukcí haly
, zastřešení. U dočasně demontovaných konstrukcí bude provedena demontáž a následně montáž

ukolejnění. Polarizovaná drenáž, kterou je konstrukce haly ukolejněna, bude na dobu stavebního 
postupu v prostoru instalace provizorně přesunuta na severní lávku haly a provizorně připojena 
do koleje 13b bez kolejových obvodů.

26. ' Ze závěrů Korozního průzkum vyplývají, následující doporučení, která je nutná vzít v úvahu při
» '> rekonstrukci nástupištní haly:

- stavbu je nutno realizovat s ohledem na maximální omezení úniku zpětných trakčních 
proudů do země. To znamená používat také izolované ukolejfíovací vodiče a lanová 
propojení mezi kolejovými pásy.

- Trakční stožáry se doporučuje ukolejňovat přes průrazky s opakovatelnou funkcí. 
Bleskojistky montovat na trakčních stožárech izolovaně s izolovaným svodem.

27. Veškeré uváděné obchodní názvy jsou uváděny pouze jako referenční standard, a to 
i v případech, kdy to není u uvedeného obchodního názvu výslovně uvedeno. Toto upozornění 
je platné pro všechny dokumenty SO 04. Dodavatel je povinen používat materiály, které nemají 
horší fyzikálně-technické vlastnosti než projektantem uvedené referenční standardy.

28. Vzhledem k tomu, že většina konstrukčních detailů není přístupná bez demontáže části 
konstrukcí, bude konečný návrh technického řešení odsouhlasen až po odkrytí příslušné části. 
Ze stejného důvodu bude nutné většinu prvků doměřit při realizaci.

29. Vzhledem ke složitosti opravy této ojedinělé památkově chráněné konstrukce se projektant 
neuzavíral při výběru vhodného řešení do jediné možné varianty. Je na posouzení zhotovitele, 
kterou metodu odstranění stávajících nátěrů na kteiý pivek konstrukce zvolí a to s přihlédnutím 
nejen k finanční stránce, ale zejména ke skutečnosti na stavbě. Zvýšenou pozornost je nutné 
věnovat zamezení úletu abraziva a odpadu z tryskám.

30. Pokud zhotovitel usoudí, že varianta výměny ocelových prvků světlíků případně rámů bočních 
a čelních fasád za nové z důvodu problematické opravy a celkové proveditelnosti je nezbytná, je 
nutno tuto skutečnost neprodleně oznámit památkovému ústavu, přizvat pracovníka na stavbu 
a zde konkrétně ukázat problematiku na místě. O tomto bude proveden zápis, ve kterém 
Památkový ústav hl. m. Prahy potvrdí, že byl s celou záležitostí seznámen a souhlasí

31. Pro účely stavby je možno rovněž použít horolezeckou techniku.
32. Stávající lávky budou demontovány, v případě, že jich zhotovitel využije, je nutno je staticky 

posoudit).
33. Pro účely oprav obloukové konstrukce haly ve výšce nad cca 8,7m nad kolejemi, kam již 

pracovníci nedosáhnou ze stacionárního lešení je možno vestavět posuvné prostorové lešení na



délku pracovního záběru např. jednoho nebo dvou polí sloupů. Doporučujeme, aby toto lešení 
nepřitěžovalo obloukovou konstrukci haly (eventuální přitížení musí být posouzeno a schváleno
investorem a projektantem), je vhodné jej založit v úrovni zapanelovaných kolejí a provést 
boční vykonzolování. Statický návrh a posudek prostorového lešení provede zhotovitel.

Předložený projekt stavby „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n.“ odpovídá potřebám 
SŽDC a požadavkům zákona o drahách č. 266/94 Sb. a stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhláškám 
č. 173/95 Sb. (dopravní řád drah), č. 177/95 Sb. (stavební a technický řád drah), vše v aktuálním znění. 
Rovněž tak odpovídá i požadavkům na dokumentaci podle Směrnice GŘ SŽDC č. 11.

Na základě výsledků projednání a posouzení předloženého projektu stavby

C) UlOZiÍ y .
investorovi stavby: >>

- zajistit realizaci stavby při splnění podmínek uvedených v 6. kapitole tohoto 
posuzovacího protokolu;

7. Závěr

se doporučuje

a) . schválit projekt stavby
„Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hí. n.“

b) potvrdit následující závazné ukazatele stavby: 
zastavěná plocha - hala

- přístřešek nad 1. nástupištěm
15 542,78 nť 
2 200 m2

- při realizaci dodržet výše uvedené závazné ukazatele stavby.

Zpracoval: SŽDC s. o. Stavební správa západ, ÚT 
Sepsal: I..... ....................... 
V Praze dne 24.4.2014

..........................
............................................................. ...................

............

........................................... . ..............................



S p rň v a  ž o lo z n lč n í d o p ra vn í č e s ly

na realizaci zakázky

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „M ETRO STAV-PRO M INECO N rekonstrukce
zastřešení haly žst. Praha hj.n.":

M etrostav a.s. 
a
PROM INECON CZ a.s.



Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.
Díl 4 -Soupis prací 

Část 2 -  Rekapitulace ceny
V l  o p d  m

REKAPITULACE CENY

Položka č. Název Nabídková cena v Kč 
bez DPH DPH Nabídková cena v Kč 

s DPH

0 Všeobecný objekt .................... . ................. ....................

1 Zabezpečovací zařízení -  
provizorní úpravy . ................. ................ . .................

' 2 Demontáž a montáž sdělovacích 
zařízení a rozvodů pro 

rekonstrukci nástupištní haly
. ................. ................ . .................

3 Rekonstrukce nástupištní haly ...................... .................... ......................

4 Demontáž a montáž silnoproudých 
zařízení pro rekonstrukci 

nástupištní haly
. ................. ................ . .................

5 Demontáž a montáž trakčních 
vedení pro rekonstrukci 

nástupištní haly
.................... . ................. ....................

6 Ukolejnění kovových konstrukcí . ................. ................ ..................

N ABÍD KO VÁ CENA CELKEM 469 485 703,00 98 591 997,63 568 077 700,63

RO ZD ĚLEN Í DLE M AJETKU

Položka č. Název SŽDCs.o. TO (ČD, ostatní)

M EZISO U ČET PS a SO, 
všeobecný objekt ...................... 0,00

DPH .................... 0,00

N ABÍD KO VÁ CENA CELKEM 568 077 700,63 0,00

P  V Praze dne 19.9.2014



Smlouva o
na irealizaci zakázky

Příloha č. Bi Harmonogram postupu prací

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Společnost „M ETROSTAV-PROM INECON rekonstrukce 
zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

Metrostav a.s. 
a

PROMINECON CZ a.s.

I v r o p s k á  u n i e

I n v e s t i c *  d o  v o l i  b u d o u c n o s t i
O p e ra čn í p rogram  

D op rava



S p rá v a  ž e le z n ičn í d o p ra vn í č e s ly

Smlouva o
na realizaci zakázky

„Rekonstrukce zastřešení haly řst. Praha hl. n."

u

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

» v ' ; - "

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „M ETRO STAV-PRO M INECO N rekonstrukce
zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

Metrostav a.s. 
a
PROMINECON CZ a.s.

O p e ra čn í program  
Doprava

E v r o p s k á  u n i e  

i n v e s t i c e  d o  v a l !  

f o n d  t o o d i i n o s t i

b u d o u c n o s t i



Příloha Č. 0

O právněné osoby

Za O bjednatele:

a ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení ....... .....................

E-mail .......................

Telefon ....................

Fax

a ve věcech technických:

Jmcno a příjmení ...... ..... ............

E-mail .........................

Telefon ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax-. V

a hlavní inženýr stavby (HIS):. .

Jm éno a příjmení • ...... ........................

E-mail • ' ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•Telefon • . .................

Fax

0 technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení . ... .........................

E-mail ...............................

Telefon. .................

Fax

0 technický dozor stavebníka slaboproud. (TDS);

Jméno a příjmení ................

E-mail ....................

Telefon .................

Fax



a technický dozor stavebníka elektro (TDS):

Jméno a příjmení .....................

E-mail ......................

Telefon ..................

Fax

» Koordinátor BOZP na staveništi:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon.

Fax • ••



J k  o p d  m Smlouva o dílo na zhotovení stavby
Za Zhotovitele:

a ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Karel Volf, MBA, obchodní náměstek

Adresa Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

E-mail ......................................

Telefon . .......................

Fax -

a ve věcech technických:

Jméno a příjmení ...... .......... ........

Adresa Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

Ě-mail ...........................................

Telefon . .......................

Fax -

n stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení ...... .......... ........

Adresa Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

E-mail ...........................................

Telefon . .......................

Fax -

■  zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení ...... ......... ..........

Adresa Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

E-mail ...........................................

Telefon . .......................

Fax -

■ specialista (vedoucí prací) na železniční svršek:

Jméno a příjmení ...... ......................

Adresa Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

E-mail ..............................................

Telefon . .......................
Fax -



J h  OPO ■ ___________________________
■  specialista (vedoucí prací) na ocelové konstrukce:

Jméno a příjmení ...... .......... .......

Adresa Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

E-mail ..........................................

Telefon . .......................

Fax -

■  specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení ....................

Adresa ....... ......... ......... ................ ................... . . .......... . . . .................

E-mail ..................

Telefon . .......................

Fax . .......................

a specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

Jméno a příjmení ...................

Adresa
....................................... ...................................................... . . .  
. . ....... . . . ...... .

E-mail ....................

Telefon . .......................

Fax . .......................

■  osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení ...... ......................

Adresa Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

E-mail .............................................

Telefon . .......................

Fax -

0 osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení ...... .......................

Adresa Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

E-mail ...............................................

Telefon . .......................

Fax -



« osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení .....................

Adresa Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

E-mail ............................................

Telefon . .......................

Fax .

■  osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení ...... ......................

Adresa Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

E-mail ..............................................

Telefon . .......................

Fax -

■ specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení I..... .. ... ......

Adresa ... .......... ...... ....... . . .............

E-mail ..........................

Telefon . .......................

Fax -

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



fiva lo lo z n ič n l d o p ra vn í č e s l y

Smlouva o dílo
&iia realizaci zakázky

„Rekonstrukce zastřešení haly ls :L Praha hl, n f

Příloha č, 7: Seznam požadovaných pojištění

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „M ETROSTAV-PROM INECON rekonstrukce

zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

M etrostav a.s. 
a
PROM INECON CZ a.s.

O p e ra čn í program  
Doprava

Ivropská unie
I n v e s t i c e  d o  v o l i  b u d o u c n o s t i  

F o n d  s o u d r ž n o s t i



Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a 
nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, 
vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či 
zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, 
vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních 
a montážních výkonů.

469 485 703,-Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

50.000.000,-Kč



S p rá v a  ž o lo z n ičn l d o p ra v n í č e s ly

S m l o u v a  o  d í l o

na realizaci zakázky

M '

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Společnost „M ETRO STAV-PRO M INECO N rekonstrukce 

zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

M etrostav a.s. 
a
PROM INECON CZ a.s.

O p e ra čn í program  
říj Doprava

- *■

k -  ■ ®

Objednatel:

Zhotovitel:



Příloha č. 8 

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY

HODNOTA 
SUBDODÁVKY V %

Z CELKOVÉ CENY DÍLA

A ŽD  Praha s.r.o.

Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 
10617, IČO 48029483

PS 01 Demontáž a montáž 
sdělovacích zařízení a rozvodů 
pro rekonstrukci nástupištní 
haly

0,5%

j )

PS  02 Zabezpečovací zařízení - 
provizorní úpravy 0,3%

Elektrizace že le zn ic  Praha a.s.

Nám. Hrdinů 1693/4a, 
l 140 00 Praha 4, .
I IČO 47115921

SO  03 Demontáž a montáž 
trakčních vedení pro 
rekonstrukci nástupištní haly

4,8%

| Ing. Jan  Ráb

U Obory 720, Zeleneč, PSČ  250 91 
I IČO 15939502

Požární ochrana staveb <0,1%

CELKEM % 5,6%



c o s ly

Smlouva o dílo
Bia realizaci zakázky

Rekonstrukce zastřešení haly Ist. Praha hl. n."

Příloha č. 9: Zmocnění smluvních stran

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „M ETRO STAV-PRO M INECO N rekonstrukce
zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

M etrostav a.s. 
a
PROM INECON CZ a.s.

O p e ra čn í program  
Doprava

I n v e s t i c e  do  v o l i  b u d o u c n o s t i



$priv»železniční dopravní cesty

Správa že le zn ičn í dopravní cesty, státní o rga n iza ce
Generální ředitelství 
Dlážděná 1003/7

' 1 ■')
110 00 PRAHA 1

•)

P O  V E M E N I  č. 1616

Pověřuji

Eng. Mojmíra Nejezchleba

datum narození ................... zaměstnance Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen 
SŽDC“), ve funkci náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy, aby v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zák. ě. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších právních předpisů a v souladu s platnými předpisy vnitropodnikové legislativy za SŽDC 
podepisoval veškeré dokumenty v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek zadávaných v rámci úseku 
modernizace dráhy, a to zakázek zadávaných v režimu i mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů včetně podpisu smluv, jež jsou výsledkem zadávacích řízení a jejich dodatků.
Oprávnění k podpisu dle tohoto pověření tedy zahrnuje zejména:

• veškeré dokumenty související se zahájením zadávacího řízení jako jsou oznámení o zakázce,
opravné oznámení o zakázce, výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, výzva, kjednání 
apod„ •• '• ’• . • • • • • . ; ’ \  “ • .

o odpovědi na dotazy uchazečů k zadávacím podmínkám, dodatečné informace zadavatele 
k zadávacím podmínkám včetně případů, kdy dochází ke změně zadávacích podmínek 
uveřejňovaných formou opravného oznámení,

• jmenování hodnotící komise či jiné komise pro otevírání obálek nebo posouzeni kvalifikace,
• rozhodnutí o vyloučení uchazeče,

schválení zprávy hodnotící komise, . '
rozhodnutí a oznámení o výběru nej vhodnější nabídky, 
oznámení o zadání zakázky a písemná zpráva o veřejné zakázce,
rozhodnutí zadavatele o vypořádání námitek, včetně oznámení o podaných námitkách a jejich 
vypořádání zadavatelem,
rozhodnutí o zrušení jakéhokoli úkonu zadavatele Či zadávacího řízení včetně oznámení o zrušení, 
vyjádření, rozklad či jiné návrhy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
vyjádření a jiné návrhy ve správním soudnictví ve věci veřejných zakázek, . 
jakékoliv ostatní oznámení informativní povahy v průběhu zadávacího řízení, např. oznámení 
o běhu zadávací lhůty, oznámení o podání návrhu uchazeče na přezkum úkonů zadavatele k Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže a oznámení o vydání usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže apod.,
podpis smlouvy, jež je výsledkem zadávacího řízení, jejích změn a dodatků a jiných případných 
úkonů ve věcech smluvních.

eníje uděleno po dobu výkonu funkce náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy.

oprávněn udělit pověření jiné osobě, aby místo něho za SŽDC jednala v rozsahu

000" A Vložka 48384
Sidlc Dlážděná 10037 Praha 1 11C00 
IČ 7C9 94 234 DIČ CZ 709 94 234



Ověření• vidlmace
/}

.................. .............................. . ...... 
.............................. . ............... . ..... ..... 
............ ...........................

......................................
......................... 

.............. 
......................... 
................... ... ...



Metrostav a.s., centrála 
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8

PLIMÁ MOC

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ: 180 00, IČ 00014915, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23. 5. 1991, zastoupená Ing. Zdeňkem 
Šinovským, místopředsedou představenstva a Ing. Františkem Kočím, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

svého zaměstnance Martina Plcha, ředitele divize 3 Metrostav a.s., narozeného ........ .................................... 
................... ............

k podpisu nabídky, všech dokumentu souvisejících s podáním nabídky, smlouvy o dílo, dodatkům ke smlouvě o dílo,. 
dalších souvisejících smluv (např. Společenské smlouvy, subdodavatelských smluv) a jejich dodatků a k dalšímu: 
jednání ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n,“ vyhlášené Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizací, Praha 1, Nově Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00. .

V Praze dne 25. 8, 2014

...............
místopředseda píeBstaVenstva 

Metrostav a.s.
člen představenstva 

Metrostav a.s.

Podpis osoby přijímající zmocnění:

Ing. Martin Plch 
ředitel divize 3 
Metrostav a.s.

....................... .......... .......................................................

.................................... ........ ....................... . .................... .................

.................................................................... .......... ............... ...................................................................................................^  _ ... j....................

............................



m~"Z£r
180 00 P'ahaH

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ: 180 00, IČ 00014915, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23. 5. 1991, zastoupená Ing. Zdeňkem 
Šinovským, místopředsedou představenstva a ing. Františkem Kočím, členem představenstva, tímto

V Praze dne 25.8. 2014

................
místopředseda představenstva 

Metrostav a.s.

Podpis osoby přijímající zmocnění:

............................. 
obchodní náměstek ředitele 

Metrostav a.s.

D li !



Sp o le če n ská  sm louva

uzavřená dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů,

(dále také jako „O bčanský zákoník") 
pro účast v zadávacím řízení a následné zhotovení díla:

"R ekon stru kce  zastřešen í haly žst. Praha hl. n.“

ČI. 1 -  Smluvní strany

1.1 M etrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
10:00014915 DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
zastoupená: Ing. Martinem Plchem,

ředitelem divize 3, na základě plné moci
a ' ‘ . • ' .
Ing. Karlem Volfem, .
obchodním náměstkem divize 3, na základě plně moci

(dále též jen jako "společník" nebo „správce")

1.2 PŘ O M IN EC O N  G Z a.s.
se.sídlem Revoluční 767/25,.Staré Město, 110 00 Praha 1 

-UČ: 25110977. DIČ: CZ25110977 . '
v zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581 

zastoupená: , jng, Vlastimilem Kaňovským, . ' ‘
předsedou představenstva ■ . ' • ;

(dále též jen jako "společník" nebo „druhý společník")



2.4 Sídlo společnosti je na adrese: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 OO.

2.5 Založená společnost není samostatnou právnickou osobou a jako taková nemá právní 
osobnost (způsobilost k právům a povinnostem) a nezapisuje se do obchodního rejstříku 
nebo jiné evidence právnických osob.

ČI. 3 - Zastupování a rozhodování

3.1 Společníky této společnosti bude vůči zadavateli zastupovat správce M e t r o s t a v  a . s .  
(dále také jako „správce"). Druhý společník pověřuje tohoto správce správou společných 
věcí ve smyslu ust. § 2731 Občanského zákoníku. Správce je po předchozí dohodě se 
společníkem oprávněn k následujícím úkonům a jednáním jménem společnosti:
a) k podpisu a podání společné nabídky společníků společnosti, včetně návrhu smlouvy o 
dílo, na zhotovení předmětného díla, resp. zakázky;
b) k podpisu smluv se subdodavateli, prostřednictvím kterých společnost prokazuje části 
kvalifikace ve smyslu § 51 odst. (4) zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách v rozsahu 
daném § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách;
c) k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společně podané nabídky a 
uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a společnosti;
d) k podávání námitky, odvolání nebo žaloby proti rozhodnutí veřejného zadavatele, orgánu;
státní správy nebo soudu; . • •' • •'
e) v případě uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem zastupovat oba společníky 
společnosti ve všech věcech týkajících se prováděni díla, zavazovat oba společníky 
společnosti a přijímat pro ně pokyny od objednatele;■ . - * - • • ° & i»
f) podávání námitek, návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a dalších opravných
prostředků dle zákona, č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. • / \

3.2 Písemný styk se zadavatelem mimo agendy „výkonného orgánu společnosti, povede správce, 
a druhý společník obdrží kopie. Druhý společník vede se zadavatelem. písemný styk 
prostřednictvím správce.

3.3 Společníci si sjednávají, že adresa pro doručování písemností souvisejících s předmětnou 
veřejnou zakázkou (tj. s účastí v zadávacím řízení i se zhotovením díla) je: Metrostav a.s., 
divize 3, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00.

3.4 Za správce jedná (oprávněná osoba): Ing Karel Volf, obchodní náměstek ředitele divize 3, 
Metrostav a.s., za druhého společníka jedná (oprávněná osoba) ..... ........... výrobní ředitel 
PROMINECON CZ a.s.

3.5 Účetnictví společnosti bude vedeno u správce.

3.6 Při zastupování bude Správce jednat v souladu s účelem společnosti a dále s oprávněnými 
zájmy obou společníků. Před všemi právními jednáními činěnými též za druhého společníka 
si správce vyžádá jeho stanovisko. Budou-li se právní jednání správce týkat i druhého 
společníka společnosti, podléhají úkony vždy též předchozímu souhlasu druhého společníka. 
Budou-li se právní jednání týkat společnosti jako takové podléhá toto právní jednání souhlasu 
druhého společníka. V případech, které nesnesou prodlení je možné o stanovisko požádat 
formou e-mailové korespondence hebo jiným prokazatelným způsobem. Druhý společník je 
povinen poskytovat správci řádnou a včasnou potřebnou součinnost a včas mu sdělovat jeho 
stanoviska.

3.7 Společníci rozhodují ve všech věcech jednomyslně dle § 2729 Občanský zákoník, j  i i h |  í

3.8 Nabídka podávaná v rámci zadávacího řízení bude právně zavazovat oba společníky. 
Nabídková cena bude před podáním nabídky odsouhlasena mezi oběma společníky.



3.9 Platby od zadavatele budou poukazovány na účet správce zřízený u banky jako samostatný 
běžný účet oddělený od ostatních účtů správce. Správce bude mít postavení majitele tohoto 
účtu, avšak částky na tomto účtu obsažené budou ve spoluvlastnictví obou společníků v 
rozsahu, v němž budou mít na tyto částky nárok podle této smlouvy. Podrobnosti týkající se 
placení z tohoto účtu a hospodaření s tímto účtem budou upraveny v dodatku k této smlouvě.

3.10 V souladu s příslušnými právními předpisy společníci sjednávají a konstatují, že dle 
ustanovení § 2736 Občanského zákoníku vzniká u nich touto smlouvou společná a 
nerozdílná odpovědnost z dluhů vzešlých ze společné činnosti ve vztahu vůči kterýmkoliv 
třetím osobám. V této souvislosti společníci dle ust. § 51 odst. 6 zák. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále zpřesňují, že po celou dobu plnění 
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky jsou na 
základě této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím 
osobám z jakýchkoliv právních jednání (vztahů) vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, 
pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

3.11 Vzájemná odpovědnost za škodu mezi společníky: každý ze společníků odpovídá druhému 
společníkovi za skutečnou škodu i ušlý zisk, způsobené porušením, smluvně převzatých a 
právními předpisy stanovených povinností nebo způsobené ztrátou kvalifikačních 
předpokladů. Za smluvně převzaté povinnosti se považují také veškeré povinnosti 
společníků, které vyplývají či vyplynou v průběhu realizace předmětného díla a při plnění 
všech povinností, které budou vznikat v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo, jakož i 
s ostatními souvisejícími smlouvami uzavřenými v ,rámci činnosti společnosti..

3.12 Pokud některý ze společníků při realizaci a v souvislosti š realizací díla způsobí vznik škody , 
f  . či uplatnění sankce, na . jejíž úhradě se bude muset, podílet i další, společník, je tento .

% společník povinen dalšímu společníku nahradit v plném rozsahu, to co uhradil na náhradu 
• • škody či. sankce. . • . . . . ' •  J • • ‘

3.13 Společníci jso.u oprávněni se svými podzhotoviteli á dodavateli uzavírat příslušné smlouvy 
týkající se plnění díla samostatně, avšak po vzájemné předchozí dohodě.

ČI. 4 -  Podíly společníků

4.1 Společníci si dohodli, že se budou podílet na majetku, nákladech, výnosech, zisku a ztrátě 
společnosti dle těchto podílů:

Metrostav a.s. 90 %
PROMINECON CZ a.s. 10%

4.2 Věci individuálně určené nabyté společností za jejího trvání budou ve spoluvlastnictví 
společníků rovněž v poměru výše uvedených podílů. Finanční prostředky a další genericky 
určené věci nabyté společností za jejího trvání budou ve spoluvlastnictví společníků vždy 
v takovém poměru, v jakém budou mít jednotliví společníci na tyto věci vdaném čase 
aktuální nárok podle této společenské smlouvy.

ČI. 5 - Další ujednání «»

5.1 Společníci se zavazují, že budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto 
smlouvou a že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen 
nebo které by bylo pro společnost škodlivé, zejména že nebudou jednat s jiným účastníkem 
zadávacího řízení o případné budoucí účasti na zakázce. Všechny informace, které si 
společníci vzájemně poskytnou o sobě a které získají v průběhu dohodnuté spolupráce



v rámci této společnosti, nesmějí využít zejména ve fázi přípravy společné nabídky ke škodě 
druhého společníka, zejména nesmí dojít k využití informací ve prospěch jiných společností, 
které nejsou společníky.

5.2 Společníci se zavazují dodatkem této společenské smlouvy dohodnout mezi sebou 
podrobnější úpravu vzájemných práv a povinností v rámci společnosti při společné účasti na 
provádění díla, zejména jeho financování a rozdělení majetku získaného při jeho provádění. 
Tento  dodatek bude mezi sp o le čn ík y  uzavřen za předpokladu, že  nabídka sp o lečn íků  
bude vybrána zadavatelem  jako  nejvhodnější, a to v době do 14 dnů u zavře n í sm louvy  
o dílo se  zadavatelem .

V dodatku budou upraveny, v souladu s podmínkami smlouvy o dílo konkrétní způsoby a 
podmínky vzájemné spolupráce při provádění díla, zejména pak otázky související s:

a) vedením účetnictví,
b) majetkem sdružení
c) bankovním účtem
d) financováním “ .
e) organizačně-řídícími záležitostmi (orgány sdružení)
f) společným výběrem a řízením subdodavatelů. . .
g) projednáváním změn díla . ;
h) vystavením bankovních záruk
i) pojištěním stavby
j) přípravou projektové dokumentace V . .

• k). řešením reklamací v rámci záruční doby .
I) jakož i další podrobnosti týkající se vnitrních poměrů sdružení a činnosti sdružení vč.

. .ý , jeho hospodaření, . — ' . *. ■ . "

5.3 Kterýkoliv ze společníků má právo ze společnosti, vystoupit pouze z důvodů a za podmínek 
uvedených v § 2739 a násl. Občanského zákoníku. Sjednává se výpovědní lhůta v délce 3 
měsíců od doručení písemného oznámení o vystoupení dalšímu společníku.

5.4 Vyloučit kteréhokoliv společníka ze společnosti lze v případě, pokud společník podstatným 
způsobem poruší povinnosti ze společenské smlouvy a dále v případech uvedených 
v ustanovení § 2740 a násl. Občanského zákoníku.

5.5 Za vážné porušení povinností vedoucí k vyloučení společníka smluvní strany nad rámec 
zákonných důvodů považují zejména i:
a) nedovolené dispozice s majetkem Společnosti
b) podstatné porušení povinností stanovených společenskou smlouvou
c) porušování rozhodnutí přijatých správcem ze strany společníka
d) neoprávněné jednání společníka se zadavatelem bez vědomí a předchozí dohody se 

dalším společníkem, s výjimkou jednání o běžných záležitostech stavby a případů, které 
nesnesou odkladu nebo za nečinnosti správce

e) ztráta odborné způsobilosti společníka k výkonu činnosti

ČI. 6 -  Práva a povinností společníků společnosti při vypracování nabídky

6.1 V rámci soutěže o zakázku mají společníci společnosti následující práva a povinnosti:
a) Společníci společnosti jsou povinni kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací 

dokumentaci a veškeré další dokumenty či podklady, které byly zadavatelem 
společníkům společnosti zpřístupněny nebo od něj převzaty;

b) společníci společnosti jsou povinni se správcem spolupracovat, poskytovat mu veškeré
potřebné informace, podklady, dokumenty a doklady prokazující jeho kvalifikaci a 
schopnost realizovat zakázku; i* !i ! ^



c) správce je povinen zajistit koordinaci činnosti společníků společnosti při zpracování 
nabídky;

d) správce se zavazuje zkompletovat společnou nabídku společnosti a včas kompletní 
nabídku předat zadavateli;

e) zadavatelem požadovanou jistotu k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti 
v soutěži o zakázku, poskytne správce ve výši a formě požadované v podmínkách 
soutěže o zakázku;

f) společníci společnosti poskytnou k zajištění splnění povinností vyplývajících z provádění 
díla sdílenou bankovní záruku za řádné provedení díla, a to ve výši dle podílů uvedených 
v čl. 4.1, formě a za podmínek požadovaných v podmínkách soutěže a ve smlouvě o dílo 
se zadavatelem. Náklady spojené se zřízením sdílené bankovní záruky nese každý 
společník společnosti sám;

g) dále společníci společnosti poskytnou k zajištění splnění povinností vyplývajících ze 
záruky za jakost dle smlouvy o dílo sdílenou bankovní záruku za jakost, a to ve výši dle 
podílů uvedených v čl. 4.1, formě a za podmínek požadovaných v podmínkách soutěže a 
ve smlouvě o dílo se zadavatelem. Náklady spojené se zřízením sdílené bankovní 
záruky nese každý společník společnosti sám;

h) správce zajistí pojištění stavebně montážní rizik, a to ve formě a za podmínek
požadovaných v Obchodních podmínkách zhotovení.stavby (c. OP/R/02/14), respektive 
ve Smlouvě o dílo na zhotovení stavby a jej příloze q, 7. . Společníci se budou podílqt na 
nákladech na stavebně montážní pojištění v poměru 90 % správce á 10 % druhý 
společník; ••

, i) každý společník společnosti je povinen zajistit samostatně pojištění, odpovědnosti za 
". škody způsobené třetím osobám činností zhotovitele při provádění díla platné po celou 

; dobu provádění díla a dále po celou dobu platnosti záruky za jakost díla, a to dle 
podmínek vyplývajících z účasti v soutěži o zakázku a provádění díla; - V 

j) každý společník společnosti nese. své vlastní, náklady vzniklé v Souvislosti s přípravou a 
. ; . podáním nabídky a nemá právo požadovat jejich'náhradu, a to i tehdy, když nedojde
'•  k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem; . . •'

6.2 V případě, že zadavatel vybere společnou nabídku společníků společnosti jako nabídku 
nejvýhodnější, zavazují se společnici společnosti uzavřít smlouvu o dílo se zadavatelem a 
realizovat komplexně svůj podíl na díle, jakož i splnit další podmínky dané zakázky.

Čl. 7. - Závěrečná ujednání

7.1 Společnost vzniká uzavřením této smlouvy a trvá po celou dobu existence závazků a 
pohledávek vyplývajících ze smlouvy o dílo na realizaci díla uzavřené mezi společníky .a 
zadavatelem a z této společenské smlouvy.

7.2 Společenská smlouva pozbývá účinnosti a společnost tím zaniká v případě (vedle jiných 
důvodů vymezených zákonem), že:
a) soutěž bude zrušena, a to dnem jejího zrušení;

b) vydání rozhodnutí zadavatele svědčícího o tom, že se společností nebude uzavřena 
smlouva o dílo na realizaci zakázky, a to dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí;

c) budou splněny veškeré závazky společnosti vůči zadavateli přijaté ve společné nabídce 
a ve smlouvě o dílo na realizaci předmětné zakázky, budou vyřešeny všechny případné 
spory a finanční závazky jak vůči zadavateli, tak vůči všem dodavatelům a třetím 
osobám, a to včetně úhrad škod, sankcí apod.;

d) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku.

x



7.3 Případné spory mezi společníky budou projednány mezi pověřenými osobami společníků a 
nebude-li dosaženo dohody a nepodaří-li se spory odstranit jednáním stran, budou 
rozhodovány u příslušného soudu.

7.4 Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý ze společníků obdrží po 
jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude předloženo v nabídce společníků v rámci 
předmětného zadávacího řízení.

7.5 Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat pouze formou písemných chronologicky 
číslovaných dodatků s podpisy společníků společnosti na téže listině. Společníci se dohodli 
na vyloučení použití § 582 odst. 2 Občanského zákoníku, mohou tedy namítnout neplatnost 
změny či doplnění této smlouvy z důvodu nedodržení písemné formy, i když již bylo plněno. 
Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku nepřipouští přijetí návrhu 
na změnu či doplnění této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

7.6 Každý společník se zavazuje, že v případě změny své adresy uvedené v této smlouvě, bude
o této změně dalšího společníka neprodleně písemně informovat, Do doby obdržení této 
informaci se jakákoliv korespondence odeslaná na předchozí adresu považuje za řádně 
odeslanou. • * * ...

7.7 Nedílnou součástí této společenské smlouvy jsou jejich přílohy: Plné moci společníka
Metrostav a.s. .. . . 7. .

7.8 V případě, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neupíatnitělným,
, zbývající ustanovení zůstávají v platností beze změny. . : . ' . ;

v i .............  . * . . ‘ v . ; * ' < **
7.9 Táto smlouva se uzavírá výlučně v písemné formě- Společníci prohlašují, že. si jednotlivá 

ustanovení této smlouvy před jejím podpisem přečetli, že smlouva byla uzavřena po jejich 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,

- nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. •'

V Praze, dne 27.8. 2014

Za Metrostav a.s.: Za PROMINECON CZ a.s.
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