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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2018-065, dne 8.2.2019

(která nabyla účinnosti dne 11. 2. 2019)
(SMVS: 107V751003934)

T. Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
zaměstnanec pověřený jednáním:

vedoucí oddělení investic Brno Odboru řízení
, staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci projednání:
-ve věcech smluvních:

E-mai I:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: (technický dozor objednatele - TDO)

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

. 0dbor řízení staveb, Oddělení investic Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
(dále jen „objednatel44)

2. Zhotovitel :
FAKO spol. s r.o.
zapsana v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2433
S!dlo: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
!CO: 18188711
Zastoupená: Petrou jednatelkou společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve vecech smluvních:
- ve věcech technických:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: 3785QAJ
Adresa pro doručování: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
(dále jen „zhotovitel44)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.
ze dne 8.2.2019, která nabyla účinnosti dne 11.2. 2019,

2. či. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2018-065
na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro
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stavbu „Brno, kas. Jana Babáka, budova č. 58 -rekonstrukce - PD“ (dále jen „smlouva”) dohodly na 
znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č.l“).

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla 
a termínu dokončení díla z důvodu nutnosti doplnění projektové dokumentace.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu zpracování projektové dokumentace specifikované v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy bylo při 
provádění stavebně technického průzkumu zjištěno, že bude nutné vypracovat Studii proveditelnosti 
a Dokumentaci statického zajištění a sanace porušené nosné konstrukce, což objednatel ani 
zhotovitel nemohl před zahájením plnění předmětu smlouvy předpokládat. Vypracování uvedené 
dokumentace je nezbytně nutné pro řádné dokončení předmětu smlouvy (dále jen „vícepráce").

2. Vícepráce jsou podrobně popsány v rozkladu cen víceprací, včetně jejich finančního ocenění, který 
je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:
+ 313 390,00 Kč vč. DPH (259 000,00 Kč bez DPH, 54 390,00 Kč 21% DPH) 

tj. navýšení o:
313 390,00 Kč vč. DPH (259 000,00 Kč bez DPH, 54 390,00 Kč 21% DPH)

3. Dodatkem č.l se ruší odst.3.1 „3.2. a 3.3. písm. a) a b) článku 3. Cena za dílo a nahrazuje se zněním:

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

1 131 200,00 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion sto třicet jeden tisíc dvě stě korun českých bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plněni. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena 
sazba DPH ve výši 21 %, což činí 237 552,00 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 368 752,00 Kč

(slovy: jeden milion tři sta šedesát osm tisíc sedm set padesát dva korun českých včetně DPH)
3.3. a) za 1. etapu díla

447 370,00 Kč bez DPH 
93 947,70 Kč DPH 21%

541 317,70 Kč včetně DPH
(slovy: pět set čtyřicet jeden tisíc tři sta sedmnáct korun českých sedmdesát haléřů včetně 
DPH)“

b) za 2. etapu díla
403 830,00 Kč bez DPH 

84 804,30 Kč DPH 21%
488 634,30 Kě včetně DPH

(slovy: čtyři sta osmdesát osm tisíc šest set třicet čtyři korun českých třicet haléřů včetně 
DPH)“
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4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. a 4.3. či. 4. Doba plnění a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů I. etapy díla zhotovitel předá do 10. října 2019
objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá do 10. listopadu 2019
objednateli způsobem stanoveným v či. 5 smlouvy.“

4, Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a
zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.l — Rozklad cen víceprací: 1
Příloha č.2 - Zdůvodnění statika: 2

3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní
strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí sjeho obsahem, což potvrzují svými
podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb„
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015
Sb.j o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“),
povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost
dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Brně dne
24-07- 2019

vedoucí oddělení investic Brno
Odboru řízení staveb AHNM

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
-47-

V Kroměříži dne

Za zhotovitele:

2 2 -07- 2019
_____________________U2-

DiČ CZ13133711
767 01 Kroměříž. Korojsdská 2538
ři. 573 330 136: Fax 573 342 436

jednatelka společnosti
FAKO spol. sr.o.

Nabytí účinnosti:
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Brno - kasárna Jana Babáka, budova č. 58 - rekonstrukce

Stanovení navýšeni ceny díla (FAKg)
Studie proveditelnosti ("cena zahrnuje max. 2x variantní řešení!!!)

CENA DÍLA navýšení

1. etapa jednání (HIP + profese + objednatel)

HIP - koordinace profesí a stavební části

zpracování studie projektantem stavební části

zpracování studie projektantem wellness

statika - statické posouzení stávající nosné konstrukce na nově navrhované zatížení

profese VZT

profese PBŘ

Dokumentace statického zajištění a sanace porušené nosné konstrukce

CENA DÍLA - navýšení

2. etapa jednáni (HIP + statik + objednatel)

HIP - koordinace profesi a stavební části
statika - stavebně technický průzkum

statika - podrobná pasportizace

statika - návrh "sanace + porušení nosné kce"

zapracováni "sanace + porušení nosné kce" projektantem stavební části do PD

poznámky:

HIP = hlavní inženýr projektu, VZT = vzduchotechnická zařízení, PBŘ = požárně bezpečnostní řešeni stavby

(2xjednání)

(2x jednáni)

Vypracoval: edoucí projekce

Tel. 573 330 156. F;>: 573 342 436

CĚÁi^>



autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, č.1000369
Jiříkovského 8„ 602 00 Brno,, mobil 603 165 904

e-mail: eva.hubnerova@gmail.com

Kasárna Jana Babáká Brno, rekonstrukce budovy č.58 - studie

Zápis statika zjednání dne 3.5.2019

Přítomní byli mnou dnešního dne seznámeni s nosnou konstrukcí rekonstruované budovy.

Jedná se o tzv. administrativní montovaný skelet MS - RP, ve variantě, kterou vyráběla Prefa
Brno, původní projekt z roku 1972.

1'ento skelet byl navržen na zatížení vlastní tíhou stropních panelů, tíhou podlahy 150kg/m2, a
dalším možným plošným zatížením v celkové hodnotě 350kg/m2. Do této hodnoty je třeba
započítat tíhu příček, užitného či jakéhokoli jiného zatížení.

Investorem předpokládanou tělocvičnu v patře není možné z těchto důvodů realizovat, platná
a závazná norma ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení stavebních konstrukcí pro tyto prostory
požaduje minimální užitné zatížení 5kN/m2.

Bylo dohodnuto, že bude v patře pouze prostor vymezený pro veslovací stroje a rotopedy.
Investor předá projektantovi tíhy jednotlivých strojů a projektant určí maximální množství
těchto strojů do vymezené místnosti tak, aby nebylo překročeno zatížení, které dovoluje
konstrukce daného skeletu. Žádné dynamické zatížení není možné v patře dovolit.

Dále jsem dnes prohlédla na místě prostory pod stávající posilovnou a konstatuji, že pod
prostorem s činkami jsou popraskané stropní panely i ztužidla. Následně bude proveden z mé
strany podrobnější pasport, s určením dalšího postupu. Nicméně naléhavě doporučuji, činky
v patře nadále nepoužívat a tento modul skeletu o rozměrech cca 6x6m vyloučit zcela
z provozu (je to prostor, kde je v posilovně zvýšená podlaha ).

Brno, 3.5.2019




