
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n."

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-4160/2014/sij .

ISPROFIN: 5113720010

Společnost „METROSTAV-PROMINECON rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

Správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 758

.................................................................................. .....................................................

Smluvní strany:

a

... ........ ....................................................................................... 

zastoupena: Ing. Martin Plch, ředitel divize 3 a 

Ing. Jan Hehejík, obchodní náměstek ředitele divize 3

a

Společník: PROMINECON CZ a.s.
se sídlem: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977, DIČ: CZ 25110977
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 4581 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 491/2014

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 30.10.2014 (dále jen „Smlouva") v 
souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je potřeba 
v návaznosti na podepsané "ZMĚNOVÉ LISTY STAVBY Č. 1, 3 - 9" a na podepsaný „Zápis 
zjednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění" ze dne 25.11.2015 změnit ustanovení 
Článku 3, bod 3.3. Smlouvy. V této souvislosti se mění příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla.

Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ustanovení čl. 3, bod 3.3 se ruší a nahrazuje se textem, a to jak níže uvedeno:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla je:

Cena díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy: 469 485 703,0 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 2 66 909 560,45 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 2 0,0 Kč

Nová cena díla bez DPH 536 395 263,45 Kč

Slovy: pětsettřicetšest milionů třistadevadesátpěttisíc dvěstěšedesáttři korun čtyřicetpět 
haléřů

Rozpis Ceny Změny díla je uveden v Příloze č. 2 tohoto dodatku Smlouvy.

Příloha č. 4 Rozpis ceny díla

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 2 dosavadní Příloha č. 4 -  Rozpis 
Ceny Díla doplňuje o Rozpis Změny Ceny Díla; tento je nedílnou součástí Dodatku č. 2 jako jeho 
příloha č. 2.

PŘÍLOHA č. 6 Smlouvy „Oprávněné osoby"
se mění ve znění uvedeném v příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 2.

PREAMBULE

I.
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II.
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955

Správa železniční dopravní cesty I90 00 PRAHA 9

Naše zn.: .................... ........................ Metrostav a.s.
Vyřizuje:
Telefon:

.............................. 
.................... Koželužská 2405/4

Mobil: .................... PRAHA 5
E-mail: ........................... 180 00

Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací

(dle Změnového listu č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 48384; IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234

Odpovědný zástupce zadavatele: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

Na základě zápisu z jednání ze dne 13. 11. 2015 konaného v rámci veřejné zakázky v jednacím řízení bez 
uveřejnění v souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění (dále jen „zákon") za splnění podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona, jehož předmětem 
bylo projednání dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 
jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro poskytnutí původních 
stavebních prací, tj. pro řádné dokončení stavby

„Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.“

ISPROFIN 511 372 0010

zadavatel rozhodl o přijetí dodatečných stavebních prací, které provede stávající dodavatel stavby

Společnost „METROSTAV-PROMINECON rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.“

Vedoucí společník:
METROSTAV a.s.

Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00 
IČO: 00014915

Společník:
PROMINECON CZ a.s.

Revoluční 767/25, Praha 1 -  Staré Město, 110 00 
IČO: 25110977

http://www.szdc.cz


Celková cena dodatečných prací:

Za ZL č. 1 
Za ZL č. 3 
Za ZL č. 4 
Za ZL č. 5 
Za ZL č. 6 
Za ZL č. 7 
Za ZL č. 8 
Za ZL č. 9

Celkem

V Praze dne

Příloha: 
o Zápis

1 484 428,00 Kč vfceprací;
7 878 612,00 Kč vfceprací; 
17 715 886,25 Kčvíceprací; 
3 530 225,20 Kč víceprací; 
17 164 154,00 Kčvíceprací; 
9 741 020,00 Kčvíceprací;
1 973 097,00 Kč víceprací;
7 422 138,00 Kč víceprací;

66 909 560,45 Kč víceprací

Ing. Mojmír fslejezchleb
náměstek generálního ředitele 

pro modernizaci dráhy 
na základě Pověřeni č.1616 ze dne 12.07.2013

z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 13. 11. 2015



Správa železniční dopravní česly

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa zápatí 

Sokolovská 278/1055 

190 00 PRAHA 9

Zápis z jednáni v rámci jednacího řízení bez uveřejněni 
„Rel<onstnil<ce zastřešení halyžst. Praha hl.n.", dodatečné práce dle ZL 6. 1;3;4;5;6;7;8;9

Zápis z jednání v rámci jednacího řazení bez uveřejnění

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, IČ: 70994234, organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 
Praha 9 (dále jen „zadavatel"), v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) za splnění podmínek stanovených 
v§23odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
zadává veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v rámci realizace stavby o názvu

„Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.“ , 
dodatečné práce dle Změnového listu 6 .1;3;4;5;6;7;8;9.

Dodavatel (zhotovitel stavby):

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

Písemný soupis dodatečných prací:

Písemný soupis dodatečných prací včetně jejich cen tvoří přílohu tohoto zápisu.

Celková cena dodatečných prací:

Za ZL č. 1 1 484 428,00 Kč víceprací;
Za ZL č. 3 7 878 612,00 Kč víceprací;
Za ZL č. 4 17 715 886,25 Kč víceprací;
Za ZL č. 5 3 530 225,20 Kč víceprací;
ZaZLč. 6 17 164 154,00 Kč víceprací;
Za ZL č. 7 9 741 020,00 Kč víceprací;
Za ZL č. 8 1 973 097,00 Kč víceprací;
Za ZL č. 9 7 422 138,00 Kč víceprací;

Celkem_______ 66 909 560,45 Kč víceprací

Odůvodnění nezbytnosti a nepředvídatelnosti dodatečných prací:

Dodatečné práce předkládané ve změnových listech, jsou způsobeny objektivně nepředvídatelným 
stavem ocelové konstrukce. Před zahájením prací byla zhotovitelem provedena podrobná prohlídka haly, ze 
které vychází skutečný stav ocelové konstrukce, poškození konstrukce je ve větší míře než uvažovala 
projektová dokumentace, a to z důvodu nánosů barev z předchozích rekonstrukcí, které zakrývaly korozně 
poškozená místa. Jedná se především o stav ocelové konstrukce, zábradlí, fasádních rámů, šikmých 
ztužidel, zasahujících do nástupiště. Na základě stavu ocelové konstrukce, byl pro jednotlivé části 
vypracován statický posudek, ze kterého vyplývá nedostatečná únosnost jednotlivých částí, jenž jsou 
součástí změnových listů. Mezi dodatečné práce je nutné uvažovat i chybu v projektové dokumentaci, která 
byla na základě reklamace uznána a opravena. Veškeré činnosti obsahující změnové listy, jsou nezbytné 
pro provedení původních prací.

http://www.szdc.cz


Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955 

190 00 PRAHA 9

Zápis z jednání v rámci jednacího řízeni bez uveřejnění 
„Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.", dodatečné práce dle ZL 6. 1;3;4;5;6;7;8;9

ZL č. 1: SQ04 -  Odkrytí šikmého ztužidla na IV. nástupišti

Na základě prováděných stavebních postupů vyplývajících z projektové dokumentace rekonstrukce 
ocelové konstrukce zastřešení haly žst.Praha hl.n., byly při provádění opravy vodorovného ztužidla na IV. 
nástupišti v krajním poli mezi sloupy Č.1C a č.2C zjištěny velké lokální rozdíly v narušení ocelové konstrukce 
korozí. Jednou z hlavních příčin tak velkých lokálních rozdílů je fakt, že všechny hlavní konstrukční prvky 
jsou podle technologických možností doby vzniku konstrukce tvořeny poměrně drobnými válcovanými 
úhelníkovými profily ve formě členěných prutů. Při tryskání vodorovného ztužidla na požadovanou kvalitu 
povrchu pro předepsaný systém protikorozní ochrany došlo k masivnímu úbytku na průřezu tryskaného 
ztužidla a to i v místě napojení na šikmé ztužidlo, které je ukotveno pod povrchem nástupiště. Protože se 
jedná o krajní pole mezi sloupy 1. a 2. je toto ztužidlo atypické od zbývajících 20 polí ztužidel a navazuje na 
podélná křížová ztužidla, která jsou kotvena na úrovni patek sloupů. Tato soustava ztužidel je jedním z prvků 
konstrukce zajištující prostorovou tuhost ocelové konstrukce proti zatížení povětrnostními vlivy. Z 
ekonomického hlediska je nezbytné pokračovat ve zvolených postupech dle zadávací dokumentace a je 
nezbytně nutné respektovat povolené úbytky vycházející ze statického posudku tak, aby nedošlo 
k bezprostřednímu ohrožení tuhosti konstrukce. Proto je nutné provést zásah do skladby nástupiště, odkrýt 
ukotvení ztužidla po celé jeho déice a bezodkladně v předstihu zajistit případnou opravu a zesílení šikmého 
ztužidla, tak aby bylo následně v dalších etapách možné provést zdvih konstrukce zastřešení o cca 50mm 
pro nutnou výměnu nevyhovujících sloupů 19-21 (zdvih konstrukce vnese do stávající ocelové konstrukce 
přitížení), za zachování provozu železniční dopravy v bezpečném režimu řízení rizik.

ZL č. 3: SQ04 -  Vyboulení sloupů

Při zahájení provádění stavebních postupů pro rekonstrukci vyboulených původních plechů 
v místech lokálních deformací spodních plnostěnných částí sloupů vyplývajících z projektové dokumentace 
rekonstrukce ocelové konstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n., byly provedeny ve sloupech předepsané 
otvory pro provedení protikorozního ochranného systému (dále PKO). Původní velikost otvorů byla 
předepsána s ohledem na závěry prohlídky ocelové konstrukce v době projektové přípravy, kdy 
nedochovaná původní projektová dokumentace musela být nahrazena detailním zaměřením průřezů 
použitých viditelných konstrukčních prvků a následným vypracováním náhradní dokumentace v rámci vlastní 
rekonstrukce cestou autorského dozoru. Stavební postup, kdy je provedeno přerušení vnitřních diagonálních 
úhelníku, byl možný jedině za předpokladu, že jejich korozní úbytky jsou v souladu s vypracovaným 
statickým posudkem. Následně svařené části by tak vykazovali povolenou míru využití statické únosnosti 
určené softwarem. Zpřístupněním vnitřního prostoru sloupů byla následnou podrobnou prohlídkou zjištěna 
na těchto sloupech nadměrná deformace kovových částí a místy úplná destrukce vnitřního diagonálního 
úhelníku způsobena nadměrnou korozí. Naměřené hodnoty průřezů konstrukčních prvků vykázaly 
nepovolené korozní úbytky materiálu. Poškození vnitřní nosné úhelníkové konstrukce v těchto místech je 
v takovém rozsahu, že je z předepsaných vstupních otvorů neopravitelné způsobem, který by zachoval 
nosnost všech vnitřních prvků. Následné navrácení vyříznutých plechů do vstupních otvorů není možné 
z důvodů deformace plechu způsobené nadměrným korozním úbytkem na jeho průřezu. V důsledku výše 
uvedených zjištění stavu vnitřní úhelníkové konstrukce a nerovnoměrnosti korozních úbytků v plnostěnných 
částech sloupů, je nutná kompletní rekonstrukce vnitřních ocelových prvků, za předpokladu oboustranného 
otevření plnostěnných částí sloupů a následně provedená PKO dle projektu stavby. Aby PKO byla 
provedena i na vnitřní úhelníkové konstrukci a byla zachována povolená míra únosnosti jednotlivých 
konstrukčních prvků sloupů, je ve stejném rozsahu nutné jednostranné odkrytí plošných částí sloupů i tam, 
kde není viditelná deformace. U sloupů 1B, 20B, 21B je rozsah poškození skrytých konstrukčních částí 
v takovém rozsahu, že následná rekonstrukce by vyvolala nutnost statického zajištěni konstrukce zastřešení 
po celou dobu výměny poškozených prvků u všech dotčených sloupů současně. Taková změna stavebního 
postupu by mohla vyvolat změnu v následných etapách HMG a jejím následkem zvýšit možné riziko havárie 
stávající hlavní nosné konstrukce, která je dotčena rekonstrukcí. Z důvodů nutnosti zachování HMG všech 
etap výstavby a zajištění bezpečného provozu železniční dopravy v režimu bezpečného řízení rizik, 
navrhujeme kompletní výměnu předem vyrobených sloupů respektujících autentičnost konstrukce zastřešení 
a tím snížení doby nutného statického zajištění pouze na dobu nezbytně nutnou po dobu výměny 
jednotlivých sloupů. Neprovedením navrhované změny dojde k nežádoucímu navýšení rizika možné havárie 
hlavní nosné konstrukce při následných etapách rekonstrukce. Následně z důvodů zachování prostorové 
tuhosti hlavní konstrukce může dojit ke kolizi stavebních postupů vyžadující dodržení statické únosnosti

http://www.szdc.cz


Správa leleznitni dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ 

Sokolovská 270/1955 

190 00 PRAHA 9

Zápis z jednáni v rámci jednacího řízení bez uveřejnění 
„Rekonstrukce zastřešení halyžst. Praha hl.n.", dodatečné práce dle ZL č. 1;3;4;5;6;7;8;9

určené softwarem. V takovém případě dojde k neplánovaným výlukám, které zásadně navýší cenu 
rekonstrukce.

ZL č. 4: SQ04 -  Nárůst oprav ocelové konstrukce

V průběhu zahájení prací dle stavebních postupů pro rekonstrukci ocelové konstrukce zastřešení 
haly žst.Praha hl.n. byla v rámci zahájení přípravných prací a plánované výluky provedena předepsaná 
podrobná prohlídka ocelové konstrukce. Z důvodů maximálního zpřesnění rozsahu korozního poškození na 
konstrukci v místech již určených v rámci předběžné prohlídky v době projektové přípravy, a pro případnou 
novou lokalizaci poškozených prvků v nepřístupných částech zastřešení, byla prohlídka realizována 
horolezeckou technikou v rozsahu, který v běžném režimu provozu železniční dopravy v rámci žst. Praha 
hl.n. nebyl možný. Výsledkem podrobné prohlídky bylo zjištěno, že ocelová konstrukce není zatížena pouze 
plošným korozním úbytkem v závislosti na stáří zastřešení, ale vykazuje velmi specifická korozní poškození 
konstrukčních částí v závislosti na faktu, že většinu doby provozování zastřešení byla pod ocelovou 
konstrukcí provozována parní železniční trakce. Proto je nejvíce nově lokalizovaných poškozeni ocelových 
prvků rekonstruované konstrukce pod druhou příčnou vazbu od štítu (směr ŽST Libeň, vazba 20), pod kterou 
je umístěna původní montážní lávka pro nátěr konstrukce. Tato vazba je oproti jiným vazbám atypická v tom, 
že z jedné strany (směrem od štítové vazby) je zastřešení řešeno po celé šířce vazby pomocí trapézových 
plechů bez světlíků, které jsou pouze na straně směrem ke středu haly. Tato část střechy je tak oproti 
ostatním vazbám méně odvětrávána a to je pravděpodobně důvodem vyšší koroze nosné ocelové 
konstrukce. Obdobné vady se však vyskytují lokálně v rozsahu celého půdorysu haly a to „náhodně", vždy v 
místě, kde docházelo k zatékání a zadržování dešťové vody a především vtzv. „kapsách" konstrukce, kde 
došlo k ukládání agresivní hmoty sestávající z hlíny a agresivního trusu holubů v tak nadměrném množství, 
se kterým nebylo v zadávací dokumentaci rekonstrukce uvažováno. Tato agresivní hmota je většinou vlhká, 
hygroskopická a výraznou měrou urychlila korozi konstrukce, u které jsou hlavní konstrukční prvky (podle 
technologických možností doby vzniku konstrukce) tvořeny relativně drobnými válcovanými úhelníkovými 
profily ve formě členěných prutů a tyto prvky při napadení korozí nemají ze své podstaty dlouhodobou 
odolnost vůči tak agresivním korozním vlivům. Z výše uvedeného a závěrů ze zprávy podrobné prohlídky (viz 
příloha) je zřejmé, že při tryskání těchto částí konstrukce bude docházet k nepovoleným úbytkům na průřezu 
jednotlivých ocelových prvků vyplývajících ze závěrů statického posudku projektové dokumentace. Všechny 
nevyhovující konstrukční ocelové prvky budou vyměněny v závislosti na novém statickém posouzení pomocí 
software Scia Engineer, tak aby všechny prvky i opravné přípoje konstrukce byly využity maximálně na 90% 
přípustné únosnosti. Při provedení výměny jednotlivých nevyhovujících částí ocelové konstrukce, nad rámec 
projektové dokumentace, které svou povahou a rozsahem překročí hodnoty povoleného bezpečného 
zatížení rekonstruované ocelové konstrukce vyplývající ze statické zprávy projektové dokumentace, bude 
dle rozsahu dočasného oslabení původní části ocelové konstrukce zastřešení, tato dotčená část 
rekonstruované ocelové konstrukce zabezpečena těžkým podpůrným lešením, které zaručí odolnost na 
maximálně kritickou kombinaci možných zatížení v průběhu rekonstrukce, tak aby nedošlo 
k bezprostřednímu ohrožení stability konstrukce za předpokladu zachování omezeného provozu železniční 
dopravy v bezpečném režimu řízení rizik.

ZL č. 5: SQ04 -  Změna skladby skel světlíků

Při zahájení stavebních postupů prováděných v rámci přípravy pro zahájení prací dle projektové 
dokumentace rekonstrukce ocelové konstrukce zastřešení haly žst.Praha hl.n. pro uloženi skel světlíku byla 
provedena z důvodu nedochované původní projektové dokumentace v rámci výluky podrobná prohlídka 
ocelové konstrukce světlíků za účelem detailního zaměření průřezů použitých konstrukčních prvků a 
následného dopracování dokumentace v rámci vlastní rekonstrukce. Při této prohlídce byla provedena 
demontáž upevňovacích prvků původního zasklení, která v rámci přípravy projektové dokumentace nebyla z 
bezpečnostních důvodů možná. Odstraněné části upevnění byly vlivem korozního poškození deformovány a 
jejich navrácení po demontáži a následně provedené prohlídce do funkčního stavu nebylo z důvodu 
poškození možné. Odkrytím konstrukce světlíků a následným měřením profilu úhelníku bylo zjištěno, že 
ložná plocha profilu pro uložení tabule skla je z důvodu působení korozních vlivů značně poškozena a po 
následném otryskání na požadovanou jakost povrchu před předepsanou protikorozní ochranou bude 
vykazovat takové oslabení na šíři úložného profilu, které je z bezpečnostního hlediska pro předepsaný typ 
zasklení nevyhovující. Zasklení předepsané projektem je sandwitch dvou kalených skel a ztužující folie. Tato
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zasklívací výplň se v případě poškození rozdělí u obou tabulí Qak vnitřní, taka i u venkovní) na síť drobných 
neostrých kvádříkových střepů spojených ztužující folii. Takto poškozená výplň bude vykazovat známky 
nadměrného průhybu v rámu světlíku a zvýší riziko vysmeknutí zasklení z ložných ploch úhelníkového profilu 
a následného pádu do prostoru nástupišť. Z výše uvedených důvodu navrhujeme změnu mechanických 
vlastností skla a to záměnou z kaleného skla na sklo tepelně zpevněné (polokalené sklo) u kterého je 
dosaženo předepsaného charakteru lomu, který se vyznačuje minimálním průhybem při poškození. Tato 
změna skladby zasklení, v případě porušení, bude vykazovat celkově vyšší tuhost a tím eliminuje riziko 
vysmeknutí z úložného profilu a následného pádu do prostoru nástupišť. Navrhovaná varianta je z 
ekonomického hlediska výhodnější oproti výměně nevyhovujících dílu rámů světlíků, které by vyvolalo další 
nutné zásahy do ocelové konstrukce světlíků a tím mnohonásobně prodloužilo předepsanou etapu 
rekonstrukce dotčené části zastřešení v HMG stavby. Neprovedením navrhované změny by došlo v případě 
poškození zasklení k zásadnímu navýšení rizika možného pádu zasklení do prostoru nástupišť v místech 
střešních světlíků z důvodu snížení úložné plochy ocelových dílů rámů zasklení způsobené tryskáním pro 
požadovanou jakost povrchu před předepsanou protikorozní ochranou.

ZL č. 6: SQ04

-  Statické zajištění kritických míst zkorodovaných částí konstrukce střechy horolezeckou technikou pří 
probíhající rekonstrukci zastřešení haly žst. Praha hl. n. a následná výměna staticky neúnosných 
konstrukčních prvků mezi poli 1 9 -21  ocelové konstrukce

Při zahájení přípravných prací a následných stavebních postupů, prováděných v rámci rekonstrukce 
historické ocelové konstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n., byla provedena z důvodu nedochované 
původní projektové dokumentace v rámci výluky podrobná prohlídka ocelové konstrukce za účelem 
detailního zaměření průřezů použitých konstrukčních prvků, následného dopracování dokumentace v rámci 
vlastní rekonstrukce a vypracování statického posudku na základě zjištěných skutečností. Na základě 
závěrů statického posudku, který shledal významně vyšší počet prvků nosné ocelové konstrukce 
nesplňujících povolenou mez korozního úbytku materiálu, je nutné před zahájením plánovaných prací první 
etapy rekonstrukce neprodleně provést neplánované provizorní statické zajištění těchto kriticky zeslabených 
částí nosné konstrukce formou vložení provizorních ztužujících ocelových prvků a zamezit riziku havárie 
ocelové konstrukce. Jako nejzávažnější, z hlediska tuhosti ocelové konstrukce, vyplývá z posudku 
poškození v části střechy v polích 19-21. vždy v místě, kde docházelo lokálně k zatékání a zadržování 
dešťové vody v tzv. „kapsách" konstrukce, a kde došlo k ukládání agresivního trusu holubů v tak nadměrném 
množství, se kterým nebylo v zadávací dokumentaci rekonstrukce uvažováno. Důvodem vzniku 
nepředvídatelných lokálních ložisek poškození je fakt, že všechny hlavní konstrukční prvky jsou podle 
technologických možností doby vzniku konstrukce tvořeny relativně drobnými válcovanými úhelníkovými 
profily ve formě členěných prutů a tyto prvky nevykazují vždy stejnou kompaktnost složeného profilu nosné 
konstrukce. Lokálně dochází ke vzniku mezer mezi jednotlivými profily, ve kterých je koroze urychlena vlivem 
kondenzace vzdušné vlhkosti a koncentrace agresivních sloučenin. Při tak agresivním korozním prostředí 
nemají tyto konstrukční prvky ze své podstaty dlouhodobou korozní odolnost. Při tryskání těchto prvků za 
účelem odstranění původního PKO a korodovaného materiálu dochází k nepovolenému úbytku materiálu na 
celém průřezu profilu dotčeného prvku. Proto, dle závěrů statického posudku a statického výpočtu, bude 
nezbytné tyto prvky vyměnit za nové jako celek a nebude možné provést jejich plánovanou lokální 
rekonstrukci, z důvodů, možného ohrožení tuhosti konstrukce a narušení zachování omezeného provozu 
železniční dopravy v bezpečném režimu řízení rizik. Montáž provizorních zajišťovacích prvků bude 
realizována pomocí horolezecké techniky tak, aby nebylo nutné jednotlivě zpřístupnit všechna dotčená místa 
ocelové konstrukce pomocí prostorového lešení. Tento stavební postup zajistí dodržení časového plánu pro 
přípravnou etapu dle HMG stavby. Následnou výměnu nevyhovujících prvků nosné ocelové konstrukce, 
které jsou nad rámec PD, navrhujeme realizovat formou výměny po větších předem připravených 
segmentech za pomocí jeřábové techniky, aby nebylo nutné při jejich výměně opakovaně provizorně staticky 
zajišťovat každou rekonstruovanou část dotčené ocelové konstrukce zvlášť. Agregací nově vyrobených 
prvků do předem připravených segmentů pro výměnu bude zachován plánovaný HMG stavby bez nutnosti 
dalších mimořádných výluk v žst. Praha hl. n.
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ZL č. 6; SQ04

-Zesílení staticky nevyhovujících vaznic a jejich zajištění proti klopení

Při zahájení přípravných prací a následných stavebních postupech, prováděných v rámci 
rekonstrukce ocelové konstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n., byla provedena z důvodu nedochované 
původní projektové dokumentace v rámci výluky podrobná prohlídka ocelové konstrukce za účelem 
detailního zaměření průřezů použitých konstrukčních prvků, následného dopracování dokumentace v rámci 
vlastní rekonstrukce a vypracování statického posudku na základě zjištěných skutečností. Na základě 
závěrů podrobné prohlídky ocelové konstrukce a výsledků statického výpočtu pomocí SW s povolenou mírou 
statické únosnosti (využití 90% únosnosti) jednotlivých prvků, jsou hodnoty únosnosti u označených vaznic 
(viz vaznici dle přiloženého schématu) překročeny dvojnásobně přes povolenou mezní hodnotu. Příčina 
tohoto nepředvídatelného stavu je zjištění nadměrného lokálního korozního úbytku při otryskání povrchu na 
předepsanou hodnotu pro nový systém protikorozní ochrany na profilu vaznice. Nezanedbatelný vliv na 
překročení povolené únosnosti dotčených vaznic je jejich umístění v obloucích památkově chráněné ocelové 
konstrukci bez možnosti změny umístění do vhodnější části nosného oblouku, které bylo do konstrukce 
zastřešeni navrženo a provedeno dle statických norem a předpisů platných v době realizace zastřešení (tj. 
v roce 1905) a současnou povolenou hodnotu únosnosti dle platné legislativy splňuje v hraničních 
hodnotách, a to jen při předvídatelném rovnoměrném korozním úbytku, se kterým bylo v projektové 
dokumentaci předem uvažováno. Z výše uvedených důvodů, je nezbytně nutné nevyhovující vaznice zesílit, 
a to navařením zesilujícího pásu plechu na stojnu válcovaného profilu. V průběhu tohoto stavebního postupu 
musí dojít před samotným navařením zesilujícího pásu k podepření rekonstruované vaznice podpůrným 
prostorovým prvkem, aby bylo dosaženo aktivace zesílené části vaznice.
Navrhovaná varianta je z ekonomického hlediska výhodnější oproti celkové výměně příslušného profilu, 
které by vyvolalo další nutné zásahy do ocelové konstrukce, a to jak provedením prostorového zajištění 
celého pole při výměně každé nevyhovující vaznice spojené s neplánovaným vyloučením provozu v této 
části. Navržená změna navíc zaručí zachování délky předepsané etapy dotčené části v HMG stavby, a 
umožní zachování provozu železniční dopravy v bezpečném režimu řízení rizik.

ZL č. 7: SQ04

-  Oprava zámečnických rámů bočních a čelních fasád

Při zahájení stavebních postupů prováděných v rámci přípravy pro zahájení prací dle projektové 
dokumentace „Rekonstrukce ocelové konstrukce zastřešení haly žst.Praha hl.n." byla z důvodu 
nedochované původní projektové dokumentace provedena částečná demontáž fasádních rámů zasklení, za 
účelem detailního zaměření průřezů použitých konstrukčních prvků a následného dopracování dokumentace 
v rámci vlastní rekonstrukce. Takto demontované rámy po odstranění zasklení byly podstoupeny očištění, 
konkrétně tryskáním ocelovou drtí na požadovaný stupeň čistoty, aby bylo možno určit rozměry jednotlivých 
prvků a provést následně aplikace předepsaných vrstev systému protikorozní ochrany (dále jen PKO). Po 
otryskání tyto rámy vykazovaly značný úbytek degradovaného materiálu, způsobený korozí, který pod 
nánosy nátěrů původních PKO a zasklívacích tmelů, nebyl předpokládán v takovém rozsahu. Rám, tvořený 
tenkými válcovanými profily, vykazoval po tryskání ocelovou drti takovou ztrátu vlastní tuhosti, že při 
samotné manipulaci v průběhu procesu tryskání docházelo k rozpojení jeho jednotlivých části. V místech 
svárů, které mají velký korozní úbytek, docházelo u tryskaných rámů také k směrovým deformacím. Jako 
hlavní příčiny tohoto poškození se jeví dlouhodobé zatékání přes popraskané tmely, pod kterými docházelo 
k urychlení koroze vlivem koncentrace agresivních sloučenin vznikajících za doby provozu parních 
lokomotiv. Důvodem tak zásadního poškození je fakt, že všechny části zasklení fasádních rámů jsou 
konstrukčně tvořeny poměrně drobnými válcovanými úhelníkovými profily. Proto tyto prvky při dlouhodobém 
působení koroze v místech tmelených zasklení nemají ze své podstaty odolnost vůči tak masivnímu 
poškození. Z výše uvedených důvodů, je lokální rekonstrukce jednotlivých rámů (doplnění chybějícího 
materiálu v místě svařovaného spoje, který byl odstraněn tryskáním, a napojení na již zeslabený profil rámů) 
časově i technicky, v porovnání oproti výrobnímu procesu nového rámu, náročnější. Z ekonomického 
hlediska je tedy vzhledem k finanční náročnosti výluk výhodnější takto zdeformované rámy kompletně 
vyměnit za nově vyrobený kompletní díl, který bude v souladu s historickým vzhledem památkově 
chráněného zastřešení. Takto vyrobený díl bude následně tryskán na požadovanou drsnost povrchu pro

http://www.szdc.cz


Správa železniční dopravní cosly

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
SlAvahnl správa zápatí 

Sokolovská 278/1955 

190 00 PRAHA 9

Zápis z Jednáni v rámci jednacího řízeni bez uveřejněni 
„Rekonstrukce zastřešeni haly žst. Praha hl.n.", dodatečné práce dle ZL č. 1;3;4;5;6;7;8;9

zajištění optimální adheze všech předepsaných vrstev PKO. Jako druhotný efekt tryskání všech (i nově 
vyrobených dílů) je vizuální sjednocení dílů historicky chráněné konstrukce zastřešení. Navrhovaná varianta 
je navíc nutná i ve vztahu k harmonogramu stavby, protože po provedení demontáže a následné 
pasportizaci poškozených rámů, je možné zadat do výroby celkové množství všech rámů (tj. rámy nevhodné 
k tryskání z důvodů viditelného masivního poškození korozí) nutné k výměně ihned po pasportizaci a 
neprovádět následně tryskání s možným nežádoucím destrukčním účinkem. Výše uvedenou změnou bude 
v dotčené části ocelové konstrukce zastřešení umožněno provést následnou výměnu poškozených rámů 
zasklení plynule v souladu s předpokládanými termíny plánované etapy rekonstrukce.

ZL č. 7: SQ04

-  Oprava obvodového zábradlí

Při zahájení stavebních postupů prováděných v rámci přípravy pro zahájení prací dle projektové 
dokumentace rekonstrukce ocelové konstrukce zastřešení haly žst.Praha hl.n. byla z důvodu nedochované 
původní projektové dokumentace provedena částečná demontáž konstrukce zábradlí, za účelem detailního 
zaměření průřezů použitých konstrukčních prvků a následného dopracování dokumentace v rámci vlastní 
rekonstrukce. Demontované zábradlí bylo dle schválených stavebních postupů očištěno od původních vrstev 
protikorozních nátěrů tryskáním ocelovou drtí na požadovanou jakost povrchu, a následně bylo provedeno 
zaměření po jednotlivých konstrukčních prvcích před aplikací předepsané protikorozní ochrany (PKO). 
V průběhu tryskání jednotlivých prvků docházelo v místě čepových spojů k značnému úbytku materiálů 
z důvodu výrazné degradace v prostoru uložení čepového spoje. Proto byla na části zábradlí následně 
provedena zkušební kompletace jednotlivých prvků za účelem posouzení tuhosti čepových spojů v otryskané 
konstrukci. Vzhledem k rozměrovým poměrům mezi plnostěnnými profily zábradlí a subtilní velikostí součástí 
čepového spoje dochází v místě otvorů pro uložení čepu na otryskaných prvcích k lomu z důvodů ztrátu 
tuhosti. Následně navržené stavební postupy na lokální obnovení tuhosti rekonstruovaných částí zábradlí 
v místech čepových spojů byly vyhodnoceny zamítavě, protože možnost svařování elektrickým obloukem, či 
jinou standardní metodou není z důvodu chemického složení oceli možná. Praktické ověření špatné 
svařitelnosti materiálu bylo potvrzeno nezávislým odborným posudkem s oboru Metalurgie. Z výše 
uvedených důvodů, je nutné všechny konstrukční prvky zábradlí vykazující po tryskání lomy a také prvky, 
které jsou viditelně poškozeny masivní korozí v místě čepového spoje, vyměnit za nové konstrukční prvky 
vizuálně odpovídající původním dílům památkově chráněné ocelové konstrukce zastřešení.

ZL č. 8: SQ04 -  Chyba projektové dokumentace - výměra čelních lávek

Při realizaci díla byla zjištěna neúplnost výkazu výměr v projektové dokumentaci vytvořené 
projekční firmou Sudop a.s.. Tento výkaz výměr, v oddíle „lávky čelních fasád" uvádí výměry pouze jedné 
příčné strany oblouků haly. Jedná se o výměry položek vymezující rekonstrukci lávek a přilehlých konstrukcí, 
otryskání, rekonstrukci přilehlé ocelové konstrukce, nátěr PKO, demontáž a montáž zábradlí a kompozitních 
roštů, na vnější a vnitřní části čelní fasády haly. Na základě výše uvedených zjištění, dochází při rekonstrukci 
druhé čelní fasády zastřešení v oddíle "lávky čelních fasád" k přečerpání všech zasmluvněných položek o 
100% oproti projektové dokumentaci.

ZL č, 9: SQ04 -  Odkrytí zbylých ztužidel

Na základě provedeného statického vyhodnocení únosnosti šikmého ztužidla na jižní části IV. 
nástupiště mezi poli 1C- 2C, které bylo provedeno na základě zjištění nepředvídatelného korozního úbytku 
v průběhu tryskání ocelové konstrukce, prováděného v souladu s předepsaným pracovním postupem, a 
bezodkladnou rekonstrukcí kotevního prvku šikmého ztužidla (zemního táhla zaústěného do základové patky 
v úrovni pod hranou nástupiště), která byla navržena a schválena ve změnovém řízení (ZL č.1 č.j. S 
8284/2015-SSZ), byl z důvodů havarijního stavu ukotvení ztužidla vypracován nový statický posudek 
(Příloha č.3 „Statický posudek a návrh opravy zemního táhla 1C") odkryté části zemního táhla šikmého 
ztužidla pro únosnost zemního táhla (prutu) v tahu s výsledkem, jenž definuje míru poškození spodní pasáže 
prvku na 70% a uvádí, že zemní táhlo ve stávajícím stavu nevyhovuje hodnotám pro povolenou míru využití 
statické únosnosti konstrukčních prvků, určenou v projektové dokumentaci „Rekonstrukce zastřešení haly
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Zápis z jednáni v rámci jednacího řízení bez uveřejněni 
„Rekonstrukce zastřešeni haly žst. Praha hl.n.", dodatečné práce dle ZL 6. 1;3;4;5;6;7;8;9

žst. Praha hl.n.". Soustava ztužidel je jedním ze soustavy konstrukčních prvků, zajištující prostorovou tuhost 
ocelové konstrukce proti zatížení povětrnostními vlivy. Vzhledem k faktu, že všechna ztužidla jsou 
v konstrukčních vrstvách dotčených nástupišť ukotvena prostřednictvím zemních táhel shodným způsobem 
jako rekonstruované ztužidlo na jižní části IV. nástupiště mezi poli 1C- 2C, je z hlediska zachování míry 
bezpečnosti a tuhosti celé soustavy ztužidel nutné provést v místech zbylých pěti šikmých ztužidel 
bezodkladně odkrytí konstrukčních vrstev nástupišť (zákres v obrázku 01) a provést statické posouzení, 
případně rekonstrukci poškozených částí kotevních prvků šikmých ztužidel v takovém rozsahu, aby byly 
respektovány povolené korozní úbytky tryskaných konstrukčních prvků, vycházející ze statického posudku, a 
nedošlo k bezprostřednímu ohroženi tuhosti konstrukce. Neprovedením navrhované změny by došlo 
k nežádoucímu snížení tuhosti ocelové konstrukce zastřešení a navýšení rizika možné havárie hlavni nosné 
konstrukce při následných etapách rekonstrukce, při kterých bude docházet k lokálním výměnám 
rekonstruovaných částí zastřešení s požadavkem na maximální možnou tuhost historické ocelové 
konstrukce z důvodů zachování železničního provozu v bezpečném režimu řízení rizik.

Charakter prací neumožňuje jednoznačné vymezení a oddělení původního rozsahu prací od 
víceprací. Z tohoto důvodu navrhuje objednatel zadání víceprací v uzavřeném řízení.

http://www.szdc.cz
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Přílohami tohoto zápisu je soupis naceněných dodatečných stavebních prací v rámci ZL.
Příloha č. 1, KOPIE -  Odsouhlasené Změnové listy č. 1 ;3;4;5;6;7;8;9

V Praze dne ■'( s . Z . O

Za zadavatele: Za dodavatele:

. . . . . . . . . . . . . .
.. ..... ..... ...................................

.............
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................

Rozhodnutí zadavatele:
Se skutečnostmi uvedenými v zápise zjednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, jehož předmětem je 
zadání dodatečných prací provedených při realizaci stavby „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha 
hl.n.“ v rozsahu dle Změnový listů stavby č. 1;3;4;5;6;7;8;9 a se zadáním dodatečných prací stávajícímu 
zhotoviteli stavby

s o u h l a s í m n e s t̂r h I a s i m

V Praze dne A P  / /

...... .............................
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty 
státní organizace

Správa železniční dopravní česly, stálni organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

www.szdc.cz

Sídlo Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

lč: 709 94 234 DlC: CZ 709 94 234
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]
Název stavby: 

Název PS/SO:

Rekonstrukce zastřešeni nástupištni haly Praha hl. n. 

Rekonstrukce nástupištni haly

Zatřfdé 
nl dle 
JKSO, 
JKPOV

81141

Číslo stavby: 

číslo PS/SO:

3273214901

SO 04

Datum zpracování: Datum aktualizace:
Poř. CENA
číslo Číslo mfirná dodávky montáže celkem
pol. >oložky Název položky adnotkr množství Jednolková jednotková celkem

f 2 3 4 7 9 10

..
ST Rekonstrukce zastféSeiií hliriádFážf ..
so SO 04 Rokonatnikca nástupištni haly ..

■ 1 ž l  ; ZL e 3 :  SÓ 04- OdkiVtf šikm í í^z tuž ld la  na! IV. nástupišti . . .. . . . . . . L. .1484 428,00
SK Ocelová konstrukce .....

A OD Nosná ocolová konstrukce haly
POD -bouracípláce, demolice
POL Rozebráni dlažby ..... .... ........... ................
POL Vybourání podkladního betonu dlažby ..... .... .............. ................
POL Rozřezání ZD v tloušťce 200 mm: řezy v rastru cca 0,8m ..... ......... .............. ..................
POL Vybourání žb základové desky ..... ..... .............. ................
POL Příplatek za ruční bourání ..... .. .............. ..............
POL Vybourání podkladního betonu ..... ....... .............. ..............
POL Likvidace suti ........... ........... ................
POL Odvoz suli ........... .............. ..................
POL Nakládání .... .. ................ ................
POD - zemní práce :
POL Komplet tesařské záporová pažení jámy ..... ......... .............. ..................
POL Zemní práce - výkop 1. úroveň - hl. 1,3m ..... ........... .............. ................
POL Zemni práce - výkop 1. úroveň - hl. 2,5m ..... ........... .............. ...............
POL Geotextilie ..... .... ......... ..............
POL OSB desky ..... .... ........... ................
POL Zásyp vč. hutnění ..... ........... ........... ................
POL Ruční dokopání ..... ......... .............. ................
POD -kanalizace . .. . .. 1 .
POL Demontáž ležaté kanalizace ... .. ........... ..............
POL Zpětná montáž ležaté kanalizace ... .. .............. ..............
POL Betonová lože kanalizace, obetonování ..... .. ................ ................
POL Zásyp kanalizace a kabeláže pískem ..... .. .............. ..............
POL Výstražná fólie ... .... ......... ...........
POD - betonáž , .v ť  . \  ’ .. . • ' .
POL Nový podkladní beton, míchaný na místě ..... ....... .............. ................
POL Výztuž vč. vrtáni a chem. kotev ... ...... ......... ................
POL ŽB deska, beton míchaný na místě ..... ....... ................ ..................
POL Adhezní můstek ..... ..... ........... ..............
POL Nový podkladní beton pod dlažbu, míchaný na místě ..... .... .............. ..................
POL Nová dlažba ..... .... .............. ..................
POL Nové vodicí dlaždice ... .... .............. ................
POD - ostatní práce • Y . .......•' .. • :
POL Úklid .... .. ................ ................
POL Plot stavební neprůhledný ... .... ......... ..............
POL Kolejová doprava .... .. ................ ................

. 3 ZL' . ZL č; 3: S004^^^VýboulóriÍ šib.upů . . 1 . . ........... ....... * . 7 878 612i00

ZL-po
Ótevírárií^lóupů 3. nástupiště z důvodu vštšíhp řozaáfiu 
poškoiženf . . . V

...... .

....................

SK . Ocelová konstrukce. ' . <a
A OD Nosná ocolová konstrukce haly @

R767-154 POL
Vyřezání bočních výplni sloupů vč. vzpěr pro možnost revize a vyčištění 
vnitřního prostoru sloupů ... ............. ....... ........... ..................

R-999002 POL
zpětná montáž nových šikmých vzpěr a plošné výplně se zavlčkováním 
šroubů do tvaru hlav nýtů. zavařeni, vybroušení ... ............. ......... ........... ..................

ŽL-po- Rokonotrukco zkorodovaných áíoupň 1B, 20B, 21B ...... ..... .. . ....................
SK Ocelová konstrukce ...

A OD Nosná ocelová konstrukce haly .... ...

R767-154 POL
Vyřezání bočních výplní sloupů vč. vzpěr pro možnost revize a vyčištění 
vnitřního prostoru sloupů ... .............. ....... ........... ..................

R-999002 POL
zpětná montáž nových šikmých vzpěr a plošné výplně se zavíčkováním 
šroubů do tvaru hlav nýtů, zavaření, vybroušení ... ............. ......... ........... ....................

POL Provizorní podepření sloupů ... .............. ......... ......... ..................
POL Rekonstrukce ztužldlových sloupů B 1. 2,20,21 -nýtováni v dílně ... ........... .............. ....... ..................
POL Rekonstrukce ztužfdloyých sjoůpů B 1, 2, 20, 21 -nýtování na montáži ... ........... ....... .............. ..................
POL Rekonstrukce ztužldlových sloupů B 1, 2,20,21 -jeřáb .... ....... ....... .................. ....................
SK Provádění stavby . . . . . . . . . . . . . .

A OD Provádění stavby, ochrany konstrukcí, lešení, ostatní ... @

'-943111811- 618 POL
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 
kq/m2 v do 10 m ..... ............. ....... ........... ..................

POL Projekční práce k výměně sloupů .... ....... ....... ................ ................

 ̂ \ ZL-poi
Otevírání aloupů 4 a 1  nástupiště z důvodu většího rozsahu . 
poškozeni / ..................

SK. Ocelová konstrukce @
A OD Nosná ocolová konstrukce haly .. ...

R767-154 POI
Vyřezáni bočních výplní sloupů vč. vzpěr pro možnost revize a vyčištění 
vnitřního prostoru sloupů ... .............. ....... ........... ..................

R-999002 POL
zpětná montáž nových šikmých vzpěr a plošné výplně se zavíčkováním 
šroubů do tvaru hlav nýtů. zavařeni, vybroušení ... ............. ......... ........... ..................

I : ŽL-po Rokbnštiukco vyboulení sloupu 2B ........ . ....... . . . . . . . .. .................
SK Ocelová konstrukce ...

A OD Nosná ocolová konstrukce haly ...

R767-154 POL
Vyřezání bočních výplní sloupů vč. vzpěr pro možnost revize a vyčištění 
vnitřního prostoru sloupů ... ........... ....... ........... ................

R-999002 POL
zpětná montáž nových šikmých vzpěr a plošné výplně se zavíčkováním 
šroubů do tvaru hlav nýtů, zavaření, vybroušeni ... ........... ......... ........... ................

POL Rekonstrukce ztužldlových sloupů B 1, 2, 20,21 -nýtování dodatečné ... .......... ...... .............. ..................
4 ZL ŽLjč. 4: ŠOÓ4 -  Nárůst oprav ocolová konstrukce . . .... .... . . .17715 886,25

SK Ocelová konstrukce ..... ... . . . . . . . . . . ..
A OD Nosná ocelová konstrukce haly ....

R767-156 m POL konstrukce zámečnické - oprava, alt. výměna poškozených ocelových prvků . ......... ................ .................. .......................





POL Zemní práce - výkop 1. úroveň - hl. 1,3m ..... ............. .............. ..................
POL Zemní práce - výkop 1. úroveň - hl. 2,5m ..... ........... .............. ..................
POL Geotextilie ..... ...... ......... ...............
POL OSB desky ..... ...... ........... ..................
POL Zásyp vč. hulněni ..... ........... ........... ..................
POL Ruční dokopání ..... .......... .............. ................
POD - kanalizace ..
POL Demontáž ležaté kanalizace ... .... ........... ................
POL Zpětná montáž ležaté kanalizace ... .... .............. ................
POL Betonové lože kanalizace, obetonováni ..... .. ................ ................
POL Zásyp kanalizace a kabeláže piskem ..... .... .............. ................
POL Výstražná fólie ... ...... ......... ..............
POD -betonáž ..
POL Nový podkladní beton, míchaný na místě ..... ....... ............... ..................
POL Výztuž vč. vrtání a chern. kotev . .. ........ ......... ..................
POL ŽB deska, beton míchaný na místě ..... .... ................ ..................
POL Adhezní můstek ..... ....... ........... ................
POL Nový podkladní beton pod dlažbu, míchaný na místě ..... .... .............. ..................
POL Nová dlažba ..... ...... .............. ....................
POL Nové vodici dlaždice ... .... .............. ................
POD - ostatní práče ..
POL Úklid .... .. ................ ..................
POL Plot stavební neprůhledný ... ...... ......... ................
POL Kolejová doprava .... .. ................ ..................



Příloha č. 3 

Oprávněné osoby

Za Zhotovitele:

H ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení ...... ...... ............................................

Adresa Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8

E-mail ...................................

Telefon .........................

Fax -

Strana 1 (celkem 1)



m e T R ^ s T a u
Metrostav a.s., centrála

PLNÁ MOC

Společnost Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ: 180 00, IČ 00014915, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23. 5. 1991, 
zastoupená Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva, 
tímto

z m o c ň u j e

svého zaměstnance ............... ............a, obchodního náměstka ředitele divize 3 Metrostav a.s.,.................... 
............................................... ................................................................

k podpisu veškerých dodatků ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n“ uzavřené 
dne 30.10.2014 s objednatelem díla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: 
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Praha 1 -  Nové Město, IC 70994234 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384.

V Praze dne 15.10.2015

...................

................................ 
.....................

Podpis osoby přijímající zmocnění:


