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Číslo smlouvy u zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2018/MaI/000313/SML/1

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO
na inženýrsko – projektové práce s názvem:

„Stavební úpravy stravovacího objektu ZŠ TGM č.p. 1260 Frýdlant nad Ostravicí“

uzavřené 11.01.2019 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 00296651

DIČ: CZ00296651

dále jen „objednatel“

INPROS F-M s.r.o.

se sídlem: 28. října 1639, 738 01 Frýdek - Místek

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8774

zastoupena: Ing. Vladimírou Pokornou, jednatelkou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 64611281

DIČ: CZ64611281

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:
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I. 
Základní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že dne 10.01.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na inženýrsko – projektové práce 
na  „Stavební úpravy stravovacího objektu ZŠ TGM č.p. 1260 Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen 
„smlouva“).  

II. 

Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se dohodly, že se tímto mění text v čl. III. smlouvy – DOBA PROVEDENÍ DÍLA tak, 
že od účinnosti tohoto dodatku zní nově takto:  
 
„Projektová dokumentace pro stavební povolení: 
Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti této smlouvy 
Termín ukončení: předáním všech potřebných podkladů pro vydání stavebního povolení na stavební 
úřad a vodoprávní úřad (LAPOL), nejpozději však do 15.11.2019. 
 
Projektová dokumentace pro provedení stavby: 
Termín zahájení: předáním vyhotovené dokumentace pro stavební povolení objednateli. 
Termín ukončení:  nejpozději do 31.12.2019. 
 
Doba provedení díla se prodlužuje z důvodu požadavku objednatele na změnu původně navržené 

technologie v rámci provádění díla, kdy objednatel přistoupil na technologický návrh současného 
provozovatele školní jídelny. Z toho důvodu objednatel dne 21.03.2019 pozastavil projekční práce, 
které budou pokračovat od 01.08.2019. 
       

III. 
Ostatní ujednání 

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

registrací dodatku smlouvy v registru smluv – zajistí objednatel. 
 
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   
 
3. Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy zůstávají v platnosti.  
 
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 11.07.2019 
usnesením č. 16/7.13. 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí 23.07.2019   Ve Frýdku – Místku 24.07.2019  
     
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………………..    …………………………………. 
RNDr. Helena Pešatová     Ing. Vladimíra Pokorná 
starostka města     jednatel    


