ev.č. objednatele:  B 0035/18	ev.č. zhotovitele:  

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
na realizaci akce „Demolice RD č. p. 35 včetně studny, 01.012 Ochrana území obce NH, stavba č. 5756“
uzavřené, dne 12.11.2018 mezi smluvními stranami: 




Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; doručovací číslo  701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584


Zhotovitel:	VAPEC CZ s. r. o.
sídlo 	Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO:	03886182
DIČ:	CZ03886182
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 87259



Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:


čl. 5.  Doba plnění   			- v bodě 5.1. se se mění termín dokončení díla	
5.1.	Termín dokončení a předání díla objednateli je do 31.12..2019
	Důvodem prodloužení doby realizace akce je zákonná povinnost vyplývající ze zákona o státní památkové péči, tj. zajištění provedení archeologických výzkumů oprávněnou organizací.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



za objednatele							za zhotovitele
V Ostravě dne  10.6.2019						v Nových Heřminovech dne  26.6.2019



												
Ing. Jiří Tkáč							xxx
generální ředitel							
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