
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 232/ORM/2019 ze dne 22. 2. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a týkající se realizace veřejné zakázky s názvem:

„Vybudování centrálního skladu výpočetní techniky Masarykovo náměstí č. 66/67, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  		Statutární město Jihlava
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Ing. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		(dále též jako „objednatel“)
		
2. Zhotovitel:	            SÁDROKARTONY Vysočina s.r.o.
se sídlem: 		Spojovací 789, 588 32 Brtnice
          zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101858 
zastoupený: 		Jaroslavem Martinkem, jednatelem 
IČO:			06395864
DIČ:			CZ06395864
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)


II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2019 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 232/ORM/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Vybudování centrálního skladu výpočetní techniky Masarykovo náměstí č. 66/67, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“). 

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací na díle. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):
Změna č. 1 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace
Doplnění přivzdušňovacího ventilu, z důvodu vyřešení umístění nového schodiště.

Odpočet                                                                             0 Kč
Přípočet                                                                           + 540,00 Kč
Celkem                                                                            + 540,00 Kč

Změna č. 2 – akustická a protiotřesová opatření
Dle skutečného stavu bylo třeba méně m2 antivibračních rohoží.

Odpočet                                                                            - 5.696,17 Kč
Přípočet                                                                            + 0 Kč
Celkem                                                                             - 5.696,17 Kč


Změna č. 3 – Konstrukce tesařské
Prodloužení revizní lávky na požadavek Odboru informatiky kvůli dostupnosti přítomných rozvodů a kabelů. Změna řeziva.

Odpočet                                                                            - 41.531,20 Kč
Přípočet                                                                            + 56.637,09 Kč 
Celkem                                                                             + 15.105,89 Kč

Změna č. 4 – Konstrukce suché výstavby
Odpočet nosné konstrukce z ocelových profilů a přípočet obkladů kleštin + obkladů chrániček komínového tělesa.

Odpočet                                                                            - 3.079,70 Kč
Přípočet                                                                            + 22.534,89 Kč 
Celkem                                                                             + 19.455,19 Kč

Změna č. 5 – Konstrukce klempířské
Řešení zjištěných zátoků do střechy – prostup kolem anténního svodu. Dále úprava prostupu střechou po demontáži ventilační trubky.

Odpočet                                                                             0 Kč
Přípočet                                                                            + 5.371,00 Kč 
Celkem                                                                             + 5.371,00 Kč

Změna č. 6 – Konstrukce truhlářské
Z důvodu vyrovnání nerovností podlahy došlo ke zvýšení podlahy oproti projektu a výškový rozdíl mezi podestou na schodišti a skladem byl snížen, tím pádem není třeba umístit vyrovnávací rampu, ale pouze dveřní práh.

Odpočet                                                                             0 Kč
Přípočet                                                                            + 800,00 Kč 
Celkem                                                                             + 800,00 Kč

Změna č. 7 – Konstrukce zámečnické
V soupisu prací v zadávací dokumentaci nebyly zahrnuty jedny dveře do půdních prostor.

Odpočet                                                                             0 Kč
Přípočet                                                                            + 27.020,99 Kč 
Celkem                                                                             + 27.020,99 Kč

Změna č. 8 – Podlahy povlakové a dokončovací práce
Doplnění penetrace před malbou. Dle zápisu z KD č. 7 ze dne 18. 6. 2019 je nutné zasilikonovat mezery mezi podlahou a dřevěnými sloupy.

Odpočet                                                                             0 Kč
Přípočet                                                                            + 7.138,75 Kč 
Celkem                                                                             + 7.138,75 Kč 

Změna č. 9 – Elektromontáže
Protipožární ucpávky kabelů. – v souvislosti s úpravou PBŘ nebylo třeba realizovat. V soupisu prací byla chyba ve vzorci a položky 53 – 58 (Koordinace, uvedení zařízení do provozu a ostatní práce spojené s montáží) nebyly započteny do celkové ceny.

Odpočet                                                                            - 1.980,00 Kč
Přípočet                                                                            + 3.991,20 Kč 
Celkem                                                                             + 2.011,20 Kč 

Změna č. 10 – vedlejší a ostatní náklady
Odečet nákladů na poskytnutí nepotřebné kancelářské buňky.

Odpočet                                                                            - 5.000,00 Kč
Přípočet                                                                            + 0 Kč 
Celkem                                                                             - 5.000,00 Kč 

Odpočet celkem                                                             -  54.207,37   Kč
Přípočet celkem                                                             + 120.954,22 Kč
Dodatek č. 1 celkem                                                       + 66.746,85 Kč
III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

2. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1.	Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.
Položkový rozpočet předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena dle smlouvy bez DPH				 950.000,00 Kč


Dodatek č. 1
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH                              + 66.746,85 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 	                                    1.016.746,85 Kč

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Vybudování centrálního skladu výpočetní techniky, Masarykovo náměstí č. 66/67, Jihlava“ se jedná o ekonomickou činnost. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též jako „zákon o DPH“) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.“ 


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také 2 vyhotovení.
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