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PS 01 Provozní soubory ČOV

DPS.01.1 Strojně technologická zařízení

DPS.01.2 Provozní rozvod silnoproudu

DPS.01.3. Měření a regulace-ASŘTP

SO 01 Čistírna odpadních vod

01 Stavební část ČOV

02 Příprava území a terénní úpravy

03 Komunikace a zpevněné plochy

04 Oplocení ČOV

05 Odpadní potrubí a výústní objekt z ČOV

06 Vodovodní přípojka pro ČOV

07 Elektroinstalace ČOV

08 Přípojka NN k ČOV

SO 02 Kanalizace Čekyně

01 Stoky splaškové kanalizace

02 Přeložky sítí na trase kanalizace

03 Výtlak V-1

VN Nezpůsobilé výdaje

00 Ostatní a vedlejší náklady

01 Odbočky na splaškových stokách

02 Finální úpravy komunikací

roční

* termín zahájení ze zadávací dokumentace, bude upraveno dle skutečnosti

08 09 10 11 12 05 06 07 08 09

4 650 4 9084 880 4 997 4 997 4 997 4 997 4 891 4 891 4 891

39 502 48 473

FINANČNÍ HARMONOGRAM
Finanční plnění - uvedeno v tisících Kč bez DPH 

87 975CELKEM STAVBA

měsíční 4 997 4 987 4 673 4 673 4 873 4 891 4 891 4 891

Dodavatel stavby "ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka" - 1. část

Harmonogram časový a finanční 

ČASOVÝ HARMONOGRAM                            

Kód Zakázka
05*

termín: 18 měsíců

1006 07

2019 2020
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OHL ŽS, a.s.


