
ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka

Část 3 Hranice - doplnění splaškové kanalizace Lhotka

Časový a finanční harmonogram provádění stavby

Termín plnění 12 měsíců od předání staveniště
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IO 1 Kanalizace Lhotka

Protlaky na kanalizační síti

IO 2 ČOV Lhotka

ČOV - technologie vč.elektro, zámečnické práce

IO 3 Domovní přípojky

Protlaky na přípojkách

VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

V Olomouci dne 9. 5. 2019

____________________________ ____________________________

Ing. Klára Kalábová Ing. Vítězslav Bujnoch
ekonom oblasti Střed vedoucí OTÚ oblasti Střed

STRABAG a.s., o.z. Morava STRABAG a.s., o.z. Morava

Celková nabídková cena v mil. Kč bez DPH 13 950 215,00

1 971 214,32

0,00

0,00

Předpoklad ročního plnění v Kč vč DPH 11 011 000,00

Předpoklad měsíčního plnění v Kč vč. DPH

Předpoklad ročního plnění v Kč bez DPH

11 529 102,74

9 100 000,00

0,00423 500,00

0,00

0,00

5

únor 2020

9

968 000,001 694 000,00 4 416 500,00

35 40 48

3 650 000,00

44

Celková nabídková cena v mil. Kč bez DPH

Předpoklad měsíčního plnění v Kč bez DPH 800 000,00 1 629 102,740,00

2 429 102,74

2 939 215,00

350 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00

1 210 000,00 1 452 000,00 1 815 000,00

týden 14 18

stavební objekt / měsíc březen 2020 duben 2020 05prosinec 2019červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 leden 2020listopad 2019

31

předání a převzetí 
staveniště 1.6.2019

ukončení ukončení předání ukončení výsadby 30.10.2019

předání 
hotového díla

30.4.2020


