DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ze dne 25. 10. 2017
I.
Smluvní strany

1. Domov Březiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald
zastoupena:
Ing. Pavlem Zelkem

ředitelem
IČ:
00847348
DIČ:
CZ00847348
bankovní spojení:
UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu:
2112545688/2700
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Petr Pánek, vedoucí provozního oddělení, tel. 596 541 238,
Petr Gajdošík, provozní oddělení.
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma

DUPLEX S.R.O.
se sídlem: 
Českobratrská 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

doručovací adresa:  
28. října 875/275, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupena:
ing. arch. Dušanem Rosypalem, jednatelem společnosti

IČ:
62305433

DIČ:
CZ62305433

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7740, dne 2. ledna 1995

Bankovní spojení/číslo:        Komerční banka Ostrava, 3506420217/0100



kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel 

Tel: 
596 630 660, 604 311 041
E-mail: 
info@duplexarchitekti.cz

autorizace:
ČKA 00752

 (dále jen „zhotovitel“)
II.
Předmět dodatku
1. Tento dodatek se uzavírá na základě dohody obou stran. Tímto dodatkem se mění rozsah díla, kdy objednatel požaduje po zhotoviteli provézt vypracování dokumentace nové otopné soustavy správní budovy (vstupního objektu). 
2. Příloha č. 1 této smlouvy - Požadavky objednatele na řešení projektové dokumentace – se rozšiřuje o práce, spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro výměnu otopné soustavy (otopná tělesa vč. rozvodů) správní budovy (vstupního objektu) vč. položkového rozpočtu. 
3. Podrobná specifikace díla, uvedená v odst. 2 - 6 článku III. Smlouvy, se nemění.
III.
Doba a místo plnění

1. Článek IV zůstává nezměněn. Doba a místo plnění se nemění.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace dle tohoto dodatku bude objednateli předložena nejpozději do 31.7.2019.
IV.
Cena díla

3. Odstavec 1. článku VII se nově nahrazuje takto:

	Části díla
	Cena bez DPH 

(v Kč)
	DPH 21 % (v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Oznámení

(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
	18.340,-
	3.851,-
	22.191,-

	
	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)

(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
	96.206,-
	20.203,-
	116.409,-

	
	1. část celkem
	114.546,-
	24.054,-
	138.600,-

	2. část
	PD pro stavební řízení

(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
	184.396,-
	38.723,-
	223.119,-

	
	PD pro zateplení
(specifikováno dodatkem č. 3)
	98.000,-
	20.580,-
	118.580,-

	
	2. část celkem
	282.396,-
	59.303,-
	341.699,-

	3. část
	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby

(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)
	276.482,-
	58.061,-
	334.543,-

	
	3. část celkem
	276.482,-
	58.061,-
	334.543,-

	Cena celkem
	673.424,-
	141.419,-
	814.843,-


V.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 25.10.2017 se nemění. 

2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Domov Březiny, příspěvková organizace.

6. Doložka platnosti:

K uzavření dodatku č.4 této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 85/5931 ze dne 25.6.2019.

	V Petřvaldě dne: 4.7.2019
	
	V OSTRAVĚ dne: 4.7.2019

	
	
	

	za objednatele


	
	za zhotovitele
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