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DODATEK Č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 10.06.2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Elektronická informační deska, UH, Masarykovo náměstí“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:
sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat; Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

572 525 273
ladislav.capek@mesto-uh.cz
733 488 987

(dále jen „objednatel ")

1.2. Zhotovitel
název:
sídlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
č. účtu:

STAMOS Uherské Hradiště, spol. sr.o.
Uherské Hradiště, Otakarova 108 PSČ 686 01 
Dušan Šeda, jednatel 
46346171 
CZ46346171
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5658 
Komerční banka a.s.
27-6685240257/0100 

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jan Všetečka, tel. 777 718 304, e-mail: všetečka@stamos.cz 
Ing. Drahomír Puček, tel. 777 718 324

(dále jen „zhotovitel ")

Článek I.
Úvodní ujednání

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „Elektronická informační deska, UH, 
Masarykovo náměstí" uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.06.2019 (dále jen „Smlouva o dílo"), 
konkrétně v souladu s článkem XIII. Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě 
tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu 
k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran na změně termínu dokončení z důvodu změny 
termínu možného zahájení stavby. Místo umístění elektronické informační desky je zatížené jinou 
stavební činností, která nebyla v době podpisu smlouvy známa.



článek II.
Změna smlouvy o dílo

Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo následovně:

V článku III. Termíny plnění v původní Smlouvě o dílo se v odstavci 2. upravuje Termín dokončení 
stavebních prací a převzetí díla v tomto novém znění:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 
31.07.2019.

Článek III.
Závěrečná ujednání

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platností.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který 
zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na 
důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o 
uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 
1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018

Objednatel Zhotovitel

V Uherském Hradišti dne ^ ^ x ^ /

Dušan Šeda
jednatel


