


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 5.4.2019
na zhotovení stavby „Rekonstrukce povrchu účelové komunikace, ulice Školní, Světlá nad Sázavou“

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: 			Mgr. Jan Tourek, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Ing. Jana Satrapová, tel.                    , Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem:			K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: 			                                   , vedoucí odštěpného závodu
zástupce pro věci technické: 	
Tel./fax: 			tel. 
IČ: 				480 35 599
DIČ: 				CZ48035599
bankovní spojení: 		Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 			0430201005/2700
zápis v obchodním rejstříku: 	U Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

(dále také „Zhotovitel“)

2. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 14.7.2017:
2.1. 	Rozšíření článku 2.  Předmět díla, bod 2.1.
Na základě požadavku objednatele se předmět díla oproti projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy komunikací na poz. parc.č. 794/21, 794/70, 794/2, odstavná plocha na poz. parc.č. 794/27, k.ú. Světlá nad Sázavou“ vypracované společností TRANSCONSULT s.r.o., se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, číslo zakázky 142813002 z 02/2015 mění a rozšiřuje:
Změna č. 1.1 - sanace podloží – z důvodu nevyhovujícího podloží provedena sanace podloží v tl. 200 mm (štěrkodrť frakce 0/32)
Vícepráce za změnu č. 1.1: 158 466,41 Kč
Změna č. 1.2, 1.7, 1.8 - úprava křižovatky s ulicí Láneckou – nový povrch s hranicí ul. Lánecká (asfaltový beton), vyrovnání poklopu stávající kanalizační šachty, odstranění přídlažby v křižovatce
Vícepráce za změnu č. 1.2, 1.7, 1.8: 14 283,-  Kč
Změna č. 1.3 - vjezd k č.p. 229 – v projektové dokumentaci řešen vjezd s travnatým povrchem, změna provedení na asfalt, vč. konstrukčních vrstev vozovky
Méněpráce za změnu č. 1.3: - 248,28 Kč
Vícepráce za změnu č. 1.3: 4 179,63 Kč
Změna č. 1.5 - řešení podél oplocení MŠ (staničení 50-99) – dle projektové dokumentace navržen podél oplocení jednořádek z žulových kostek drobných, změněno na osazení betonového obrubníku šíře 50 mm do betonového lože podél oplocení a zásyp vzniklé spáry mezi oplocením a obrubníkem kamenivem frakce 4/8, jednořádek z žulových kostek nebude proveden 
Méněpráce za změnu č. 1.5:  - 8 566,67 Kč
Vícepráce za změnu č. 1.5: 15 750,- Kč
Změna č. 1.6 - napojení dešťové kanalizace ul. Lánecká – v projektové dokumentaci řešeno napojení vpusti V11 do stávajícího potrubí v ulici Lánecká podvrtem, napojení bylo provedeno při výstavbě přípojky kanalizace pro MŠ Lánecká  
Méněpráce za změnu č. 1.6:  - 74 696,16 Kč
Změna č. 2.1 - křižovatka s okružní křižovatkou (vedlejší trasa SO 104, staničení 120-130) – projektová dokumentace řešila rekonstrukci křižovatky a komunikace (ulice Školní) podél ZŠ Lánecká, tato byla provedena při výstavbě okružní křižovatky  
Méněpráce za změnu č. 2.1: -249 427,85 Kč
Změna č.  3.1 – změna frakce kameniva zásypu (staničení 28-53) – v projektové dokumentaci je navržen mezi obrubou a oplocením MŠ Lánecká zásyp těženým kamenivem frakce 22/63, frakce kameniva zásypu změněna na 16/32
Méněpráce za změnu č. 3.1: - 850,68 Kč
Vícepráce za změnu č. 3.1: 1 061,58 Kč
Změna č. 3.2 – rozšíření komunikace v oblouku (staničení 45-50) – z důvodu úzkého průjezdného profilu v oblouku zvoleno řešení rozšíření komunikace o 200 mm do ulice Horní a travnatého pásu 
Méněpráce za změnu č. 3.2: -186,21 Kč
Vícepráce za změnu č. 3.2: 2 799,24 Kč
Změna č. 4 - povrch komunikace a parkoviště na pozemku parc.č. 745/1, k.ú. Světlá nad Sázavou (úsek komunikace od křižovatky komunikace a okružní křižovatky za vjezd na pozemek parc.č. 756/2, k.ú. Světlá nad Sázavou) – nová úprava stávajícího povrchu položením asfaltového betonu ACO 11 (ABS) v tl. 50 mm
Vícepráce za změnu č. 4.1: 367 679,33 Kč

Méněpráce, změny díla celkem:  - 333 975,85 Kč
Vícepráce, změny díla celkem: 564 219,19 Kč

2.2. 	Změna článku 4. Cena díla, bod 4.1.
Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o částku 230 243,34 Kč bez DPH. 
Původní cena díla, dle SOD:
4.1.	Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 2 671 561,54 Kč 
slovy: Dvamilionyšestsetsedmdesátjednatisícpětsetšedesátjedna korun českých padesátčtyři haléřů
DPH: 561 027,92 Kč
Cena díla vč. DPH celkem: 3 232 589,46 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

Nová cena díla, dle Dodatku č. 1:
4.1.	Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 2 901 804,88 Kč 
slovy: Dvamilionydevětsetjednatisícosmsetčtyři korun českých osmdesátosm haléřů
DPH: 609 379,03 Kč
Cena díla vč. DPH celkem: 3 511 183,91 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

3. Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5.4.2019 zůstávají beze změny.
3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 5.4.2019 a je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3.4. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty změn.
3.7.  Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 16.7.2019, usnesením č. R/355/2019.



V Pelhřimově, dne 17.7.2019			Ve Světlé nad Sázavou, dne 24.7.2019

Za zhotovitele: 						za objednatele:






…………………………………………………………………..		…………………………………………………………………….
[bookmark: _GoBack]				                          			           Mgr. Jan Tourek
ředitel oblasti 	 	vedoucí obch. odd.				starosta města
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