
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sbv o zadávání veřejných zakázek

Královéhradecký kraj
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále též „objednatel" 
a
Společnost / podnikatel
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Smluvní strany

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 
708 89 546
Komerční banka, a.s.
35-0345650287/0100

PS - STAV Náchod s.r.o.
Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod 
Pavlem Sedláčkem, jednatelem 
28858531 
CZ28858531
u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 31554 
Komerční banka, a.s.
107-7069880247/0100

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

I.

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke 
Smlouvě o dílo ze dne 20.9.2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem 
veřejné zakázky nazvané „Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov" (dále jen 
„veřejná zakázka").

II.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6.4. a čl. 16.2. původní smlouvy o dílo a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění (dále též jen „ZZVZ"), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních 
prací -  víceprací a nutných změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a 
jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust.§ 222 odst.6 ZZVZ- 
práce podle Změnového listu č. 2.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1. tohoto článku společně se 
změnami podle Dodatku č. 1 nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 2, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

4. Změny podle odst.l. tohoto článku činí celkem:
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vícepráce:
223 550,20 Kč bez DPH

5. Celkové dodatečné stavební práce -  vícepráce dle tohoto dodatku činí: 
223 550,20 Kč bez DPH.

III.
Vymezení rozsahu změn

ČI. 6 Cena díla odst. 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.1 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném 
v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí 
Celkem 11 320 206,75 Kč bez DPH
(slovy: jedenáct milionů tři sta dvacet tisíc dvě stě šest korun českých sedmdesát pět haléřů)

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho 
příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely 
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 
RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

22. 07. 2019
V Hradci Králové dne.................................  V Náchodě dne.....................

Za objednatele: Za zhotovitele:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D^
hejtmani

Pavel Sedláček 
jednatel

Příloha č. 1 -  Změnový list č. 2 

Příloha č. 2 -  Tabulka Změny závazků
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ZMĚNOVÝ LIST C.
venkovní kanalizace, lapol, zpevněné plochy ZL2

Stavba: Nástavba domova pro seniory č.p. 176, obec Pilníkov

Objekt: Dům pro seniory - Pilníkov
Vydal: PS - STAV NÁCHOD s.r.o.
Odesláno / předáno (komu): CE-ING s.r.o. C ---------------

Odesláno / předáno (způsob): postou e-mailem osobně Datum:

Přílohy / počet listů
1) Zdůvodnění a popis změny: STAVEBNÍ UPRAVy v průběhu výstavby

Důvodem změny jsou úpravy stavebních prací v průběhu výstavby díla na základě odhalení stávajících základových konstrukcí a jiného způsobu 
založení dle ZLč.l, jedná se o tyto změny:

1 jedná se o přemístění a nové osazení lapače TUKŮ tkzv.lapol. Z důvodů nové založení objektu - resp. základových pasů musí 
dojít k přemístění lapače tůků. Ve stávajícím místě docházelo ke kolizi se základovým pasem. Stávající lapol byl obetonován a 
nebylo možné použít stávající - nutná dodávka nového prvku. Dále se na výústní části kanalizace z kuchyně osadí revizní šachta 
pro možnost čistění kanalizačního potrubí

2 na základě nových základových pasů z důvodů statiky - podélný pás - výkopové práce - musí dojít k přeložení kompletní ležaté 
splaškopvé kanalizace , která je v delozálním stavu - kamenina popraskaná a rozpojená

3 z důvodů nových základových pasů - příčné, dochází k částečnému poddolování vstupního schodiště. Toto místo bude 
vybetonováno ke stabilitě konstrukce

4 v místě podélného nového pasu u schodiště do sklepní kanceláře bylo zjištěno mezi kanalizační stávající šachtou a schodišťovou 
stěnou betonové podloží s kanlizací dešťovou z terasy stávajícího objektu. Toto místo je potřeba vybourat, osadit nový pás a 
částečně přeložit dešťovou kanalizaci

5 z důvodů nestability zeminy po výkopech ( jílové podloží - špatně hutnitelná zemina ) a přeložení stávající splaškové kanalizace, 
je nutné upravit podkladní zeminu pod štěrkové podloží a zámkovou dlažbu cementovou stabilizací popřípadě vápennou. Jedná 
se o místo dvora - dodávky zboží pro DD Pilníkov

Přílohy:
situace
foto

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH: 223 550,20 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 223 550,20 Kč

Absolutní hodnota změny bez DPH: 223 550,20 Kč

4) Vliv na termín dostavby: ANO - termín posunut do 30.3.2019 - stavební práce dokončení
5) Schválil:

za objednatele: za TDS: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

6) Změnový list převzal k realizaci:
Jméno: Sedláček Pavel
Datum: 15.6.2019
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ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:________________________________________________________________________

„Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4
Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky stavební práce
Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst. 4) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (kodst.4) -  0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (kodst. 4) -  0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH

Nejedná se o podstatnou
a 1  (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 0 Kč < 149 224 000 Kč změnu závazku.
bH  (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15% 0,00% < 15,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH 1
Vícepráce (kodst. 5) Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst. 5) Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (kodst.5) -  0,00 Kč bez DPH
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50% 0,00% < 50,00% změnu závazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH i i
Vícepráce (k odst. 6) + 711 510,85 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
MéněDráce (6j nesouvisející s víceoracemi -  0.00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 223 550,20 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH

1 1
Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 935 061,05 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
souvisejících s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) _ n nn uz Kot nou L í



¡nesouvisejících s vícepracemi — U;UU i\t, wcc u r n

IZměna závazku ze smlouvy 
¡(absolutní hodnota) 935 061,05 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

(Změna ZzS / Smluvní cena) ¡S 50% 9,00% < 50,00% změnu závazku.

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH 1
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO

Součet všech vyhrazených změn + 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

(Vyhraz. změny / Smluvní cena) < 30 % 0 ,0 0 %  < 3 0 ,0 0 %
Vyhrazená změna 
nepřekročí 30 %.

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 2

Celková hodnota všech víceprací (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) + 223 550,20 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) -  0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) 223 550,20 Kč bez DPH

2 / 3 Tabulku spravuje Ing. Miroslav Michl



SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1 11 096 656,55 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2 11 320 206,75 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 11 320 206,75 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: .....................
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