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Kód Zkrácený popis Nh Zdroje Trvání Začátek Konec Rozpočet (Kč)

H99 Ostatní přesuny hmot  13,67  1  2 29.7.2019 30.7.2019 3 401,40

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb  36,88  1  7 30.7.2019 5.8.2019 8 277,12

784 Malby  34,83  1  7 8.8.2019 14.8.2019 13 709,48

94 Lešení a stavební výtahy  30,60  1  4 5.8.2019 8.8.2019 9 653,07

61 Úprava povrchů vnitřní  150,59  1  27 14.8.2019 9.9.2019 70 011,86

63 Podlahy, podlahové konstrukce  47,42  1  8 9.9.2019 16.9.2019 7 436,48

62 Úprava povrchů vnější  154,80  1  26 16.9.2019 11.10.2019 75 374,70
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