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Město Zamberk
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211 

e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:
Roman Simuna 
Třebovská 541 
562 03 Ústí nad Orlicí

OBJEDNÁVKA č.: : 64/19/INVl
V Žamberku dne 19. 7.2019

Objednáváme u Vás
vícepráce vzniklé po zjištění, že parapety nejsou kotveny do pevného podkladu. Je tedy nutné 
provést zpevnění těchto ploch. To bude provedeno vyztužením parapetu stavebním lepidlem s 
výztužnou sítí včetně rohového profilu zahrnující vložení tepelné izolace parapetu. Vícepráce 
dále zahrnují pomocné lešení, aby realizace mohla probíhal z e.xteriéru. Detaily víceprací jsou 
uvedeny v rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.

Termín realizace: nejpozději do 2. 8. 2019
Na objednané práce a výrobky bude poskytnuta záruka v délce 36 měsíců.

Předmět objednávky
...---------- ^----------------- ----------------------------------------------------

1 .MS Sluníčko - výměna popraskaných parapetů
(vícepráce)

Cena za jedn. 
Množství Jednotka včetně DPH

42 752,00

Předpokládaná cena celkem: 42 752,00 Kc

Dodací adresa: Městský úřad Žamberk
Kontaktní osoba - 
Masarykovo nám. 166 
564 01 Žamberk

Děkujeme a jsme s pozdravem

ověřovatel věcné správnosti správce rozpočtu příkazce operace

Fakturujte na adresu: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk 
IČO: 00279846 DIČ: CZ-00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800 
Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.
Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle 
zákona č. 340/2015 Sb.. o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- 
Kč bez DPH).



VERLAG
DASHOFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Objednatel: IČ/DIČ;

Druh stavby: Projektant. IC/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 10.07.2019
Konec
výstavby:

Položek: 3

JKSO: Zpracoval: Datum: 10.07.2019

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady 0 Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 8 720,69 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0.00
Montáž 24 504,31 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0.00

PSV Dodávky 884,12 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 1 222,68 Provozní vlivy 0,00

"wr Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 35 331,80 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 35 331,80
Základ 21% 35 331,80 DPH 21% 7 419,68 Celkem včetně DPH 42 751,48

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



VERLAG
DASHOFER Stavební rozpočet
Název stavby 

Dnjh stavby 

Lokalita:

JKSO

Doba výstavby

Začátek výstavby 10.07.2019 

Konec výstavby

Zpracováno dne 10.07.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

c Objekt Kód Zkrácený popis
Rozmérv

M.j. Množství Jednot, 
cena (Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
soustavaDodávka 1 Montáž 1 Celkem Jednot. I Celkem

62 Úprava povrchů vnější' ■ r «■ ,• r ^4643.10 '19 746,90 24 390,00 0,13
1 622397114R00 Oprava KZS,plocha do 0,09 m2. EPS, bez omítky kus 90,00 271.00 4 643,10 19 746.90 24 390.00 0,00 0,13 RTS 1/2018

784 Malby ' 1 2Ž2.'68 2 106,80 0,02
2 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem VI307 1 x m2 92,00 22,90 884,12 1 222.68 2 106.80 0,00 0,02 RTS 1/2018

94 Lešení a stavební výtahy'
-T*-

' ' WTT.rs ' 4 757,41 8 835',00 0,11
3 941955004R0O Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 7,5 m den 19.00 465,00 4 077.59 4 757,41 8 835,00 0,01 0,11 RTS 1/2018

Celkem: 35 331,80
Poznémka.


