
HARMONOGRAM MŠ KŘIŽANOVICE
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    Bourací práce

Rozvody ZTI I.

Podlahy I.

Elektro I.

Příčky I.

Obklady, dlažby I.

VZT I.

Výmalby I.

    Zemní práce

Vnější kanalizace

Podlahy II.

Příčky II.

Výplně otvorů

Elektro II.

ZTI II.

VZT II.

Obklady, dlažby

    Výmalba

Kompletace  PSV

Fasáda

Vnější úpravy

Popis činnosti
KVĚTENPROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBENSRPENČRVNC ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD




