

ČVUT – FSV Modernizace vodohospodářské halové laboratoře

		

ČVUT – Rekonstrukce objektu KOKOS – vnitřní část


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 1119000043
Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS190006


České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Boháček, kvestor
(dále též jen „objednatel“)
na straně jedné

a

SMP CZ, a.s.
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9654
IČ :271 95 147
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva
       Ing. Jan Freudl, člen představenstva
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále též jen „zhotovitel“)
na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též
jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

Preambule
V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny rozdíly skutečného stavu stavby oproti projektové dokumentaci. V průběhu provádění prací tak byly stranami projednány změnové listy č. ZL1-ZL10, kterými strany dohodly odlišnosti při provádění stavebních prací. Na základě této skutečnosti se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1. Předmět dodatku
1.   Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1 smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:
2.1.	Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby „ČVUT – FSV Modernizace vodohospodářské halové laboratoře“ v objektu objednatele mezi ulicemi Kolejní a Bílá, spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v Dokumentaci pro provádění stavby, vypracované firmou Aqua Procon s.r.o. 08/2018 (dále jen DPS). Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL1-ZL10.

2. Ustanovení odst. 6.1 nadále zní:
Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla Smluvní strany dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány v jednotlivých změnových listech č. ZL1-ZL10. V návaznosti na tyto změny došlo ke zvýšení ceny díla o 443 958,03 Kč bez DPH a mění se částky v bodě 6.1 smlouvy takto:
cena bez DPH: 17 437 302,03 Kč (sedmnáctmilionůtřistačtrnácttisícšestsettřicettřikorunypadesátdevěthaléřů)
sazba DPH: 21%
DPH: 3 661 833,43 Kč (třimilionyšestsettřicetšesttisícsedmdesáttřikorunypěthaléřů)
Celková cena díla včetně DPH: 21 099 135,46 Kč 
(dvacetmilionůdevětsetpadesáttisícsedmsetšesttisícšedesátčtyřihaléře)

3. S ohledem na úpravy rozsahu díla změnovými listy ZL1-ZL10 se strany dohodly na nahrazení přílohy 2 – POV vč. časového harmonogramu realizace (vč. finančního plnění) novou přílohou, která je přílohou tohoto dodatku.
4. Dále se do ust. 29.7 doplňuje nový bod e) tohoto znění:
e) Příloha 5 – Změnové listy ZL1-ZL10
5. Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávající nadále v platnosti.
6. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7. Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 



V Praze, dne						V Praze, dne 



Za objednatele:					Za zhotovitele:






___________________________			___________________________
Ing. Jiří Boháček					Ing. Jan Jech
kvestor						místopředseda představenstva
								SMP CZ, a.s.





								___________________________
								Ing. Jan Freudl
								Člen představenstva
								SMP CZ, a.s.
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