
Aspe

Objekt Popis Cena dle SoD

141 947,26

2 379 122,34

256 850,34

227 861,60

117 376,73

90 421,74

100 471,57

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 9.7.2019 Datum: 9.7.2019

Cena dle 

dodatku č. 1

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady 141 947,26

Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje

3.1.2

Soupis objektů

Stavba: III/4932 - Silnice III/4932: Lipová, směrová úprava

SO 101

Silnice III/4932 2 408 852,33

Z toho ZBV

1.1 dodatečné práce 29 729,99

SO 102

Rekultivace 335 198,43

Z toho ZBV

1.2 dodatečné práce 89 145,03

Dopravně inženýrské opatření 90 421,74

1.3 neprovedené práce -10 796,94

SO 103

Úprava připojení místní komunikace 227 861,60

SO 401

Přeložka kabelu VO 100 471,57

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 3 314 051,58 Kč

SO 104

Sjezdy 117 376,73

SO 105

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 118 875,02 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -10 796,94 Kč

Změna závazku + [%]: 3,59%

Změna závazku - [%]: -0,33%

Změna závazku celkem [%]: 3,91%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 3 422 129,66 Kč

DPH 21 %: 718 647,23 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 4 140 776,89 Kč

Změna závazku celkem [%]: 3,91%


