
Příloha č. 1

Navýšení rozsahu projekčních prací v rámci akce „Modernizace technologií a dalších úprav interiéru UMPRUM“ dle požadavků a specifikace Objednatele:
- demontáž 2ks kames ve 3.NP
- změna ve způsobu prezentace exponátů vede k přemístění depozitářů do místností č. 203 a č. 210.
[bookmark: _GoBack]Jsou navrženy nové depozitní úložné vitríny vhodné pro prezentaci exponátů. Podmínkou pro
instalaci nových vitrín ve výstavních sálech 203 a 210 je jejich kompletní revitalizace – oprava 
podlah, čistění, výmalba, instalace nového osvětlení, osvětlení polic ve vitrínách apod.
- nové pracovní stoly do otevřeného depozitáře 203 a 210 a pojízdné žebříky
- bude provedena revize stínících prvků oken
- zvýšení intenzity osvětlené proskleného stropu vstupného zádveří – zvýraznění vstupu do budovy
- nová stálá expozice 3.NP – vitríny, osvětlení, AV technika
- mobiliář v 1.NP
