
	DODATEK  č. 1 D 357/2016/MG ke smlouvě č. S 344/2016/MG



(dále v textu pouze jako „dodatek“)

Který dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

smluvní strany:

Moravská galerie v Brně

Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno

Zastoupena panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem
na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

PROMED Brno, spol. s r.o.
Se sídlem Žitná 1495/19, 621 00 Brno
IČ: 18825885
DIČ: CZ18825885
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1310
Zastoupena Ing. Kocsis Zsolt, jednatelem
na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

I.
Zhotovitel a Objednatel (dále společně také jen jako „smluvní strany“) mezi sebou uzavřeli dne 16. 6. 2016 Smlouvu č. S 344/2016/MG (dále také jen jako „Smlouva“, jejímž předmětem bylo (je) provedení níže
uvedeného díla – projekčních prací v souvislosti s následující stavební akcí:
Modernizace technologií a specifikace obnovy vnitřního vybavení budovy UMPRUM (uvedená stavební akce pro účely této smlouvy dále také jen jako „stavba“) týkajícího se části objektu č.p. 536 - budova v části obce
Brno-město (budova UMPRUM) na pozemku parcele č. 499, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Město Brno.
Smluvní strany se dohodly na navýšení rozsahu projekčních prací, které je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany tímto dodatkem Smlouvu mění tak, že její článek I. odst. 1, bod F zní nově následovně:

F. Podrobný položkový rozpočet
přičemž zhotovitel je povinen provést dílo (tj. zejména zpracovat rozpočty dle článku I. odst. 1 písm.
A) bodu E. a F. této smlouvy) tak, aby kompletní předpokládané náklady na provedení stavby dle uvedených rozpočtů (zahrnující rovněž celkovou cenu díla podle článku III. odst. 1 této smlouvy) dle ceníku RTS (tj. ceníku stavebních a montážních prací, agregovaných položek a materiálů) platného v
době uzavření smlouvy nepřekročily částku 74.000.000,- Kč včetně DPH. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. CRR/ŘO/IROP bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z
pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich uznatelnosti.

Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková

cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů
či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem
autorizovaného projektanta. 
---
Smluvní strany tímto dodatkem Smlouvu mění tak, že její článek II. odst. 1 zní nově následovně:
---

1. Zhotovitel a objednatel ujednávají, že dílo dle ujednání článku I. této smlouvy bude provedeno tak, že jeho jednotlivé části budou provedeny (viz článek I. odst. 5 smlouvy) v níže uvedených termínech:

	Lhůta provedení části díla A: 
	do 29. 7. 2016  

	Lhůta provedení části díla B:  
	do 120 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo nejpozději do písemného sdělení rozhodnutí Objednateli o případném získání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci kolové výzvy č. 21 – Muzea   

	Lhůta provedení části díla C:
	do 120 kalendářních dnů od písemného sdělení rozhodnutí Objednateli o případném získání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci kolové výzvy č. 21 – Muzea.

	Lhůta provedení části díla D:
	do dne, než objednateli na základě pravomocného kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí či jiné právní skutečnosti vznikne právo stavbu užívat


(Za provedené dílo nebo jeho část se považuje v souladu s článkem I. odst. 4 a 5 této smlouvy dílo nebo jeho část řádně ukončené a řádně předané objednateli.) 

---
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Tento dodatek Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření.

Tento dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

Příloha č. 2:
Přesné navýšení rozsahu projekčních prací
	V Brně, dne 30. 6. 2016
Za objednatele: 

_______________________________

Moravská galerie v Brně

Mgr. Jan Press, ředitel
	V Brně, dne 30. 6. 2016

Za zhotovitele: 

_______________________________

PROMED Brno spol. s r.o.
                       Ing. Kocsis Zsolt, jednatel
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