Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 D 337/2018/MG ke smlouvě č. S 344/2016/MG:
Zadání pro modernizaci technologií a dalších stavebních úprav interiéru budovy UMPRUM – aktualizace ze dne 16. 7. 2018
Změny rozsahu projekčních prací v DPS oproti DSP:
	Zadání pro DSP
	Požadováno do DPS = rozdíly oproti DSP

	Příprava stavby 
· Zařízení staveniště, lešení, příplatky a případné zábory pozemků pro manipulaci

· Dočasná opatření nutná pro provedení stavebních úprav včetně protipožárních a prachových, etapizováno zejména zajištění depozitáře 2.np 

· Demontáž a odstranění stávající expozice 


1. stěny, sokly, vitríny 

2. demontáž svítidel

· Demontáž klimatizačních jednotek vč. likvidace 


· Drobné bourací práce, demontáž sádrokartonových příček a demontáž vestavěných skříněk 

	Příprava stavby

Požadováno navíc k dopracování

· Demontáž kuch.linek v m.č 204, 211

· Demotáž WC, umyvadlo v m.č 212

· Demontáž skleněného podhledu pod světlíkem atria m.č.434

Požadováno vyjmout z PD

· Demontáž a odstranění stávající expozice 


1. stěny, sokly, vitríny 

2. demontáž svítidel



	Infrastruktura 

· Dodávka a montáž nových klimatizačních jednotek, revize rozvodů, revize systému řízení včetně MaR




· Bezpečnostní systém, revize celku, dodávka a montáž

· Rozšíření kamerového systému v 1.np nebude dokumentováno projektově. Modernizace EPS, CCTV, EKV – přístupový systém nové řešení, předmětová ochrana – bezdrátový systém.

· Osvětlení, revize celku, dodávka a montáž osvětlení, revize řídicího systému



· Inteligentní svítidla, dodávka, montáž

· Rozsah zásahů do elektroinstalace vyplyne z rozsahu doplnění osvětlení.


· Ozvučení přízemí, mobilní podium – včetně dodávky ozvučovací techniky.
	Infrastruktura
Požadováno navíc k dopracování

· Klimatizační jednotka v místnosti č. 110 – posoudit podmínky a potřebné řešení dle budoucího využití

· Navýšení počtu výměny klimatizačních jednotek – navíc 1ks v 1.PP v tranzitním depozitáři, 1ks v 4.NP v pracovišti fotografů; zajištění vzduchotechniky rovněž v kancelářích
· Místnost č.110 – změna přívodu el. proudu pro možné budoucí využití jako kinosál – dimenze připojení pro zobrazovací jednotku

· Podesta 3.NP – nová koncepce řešení osvětlení, přívodu el. energie a možná WIFI

· Změna osvětlení v 2.NP
· Přívod ELSIL a ZTI v m.č.128

· Přívod ZTI do 309

· m.č.212 - přemístění 2ks topných těles, přívody ZTI pro 2ks mycího pracoviště, zásuvka na 380V a pro pracovní stoly

Požadováno vyjmout z PD

· Ozvučení přízemí, mobilní podium – včetně dodávky ozvučovací techniky
· Ozvučení v 1.NP nenavrženo, pouze 2 vytipovaná místa pro přívod ELSIL a SLP

	Vnitřní povrchy 

Obnova podlah – včetně ochrany prašnosti

· Obnova parketových podlah – ve stálé expozici, ostatní prostory - rozsah bude zpřesněn prohlídkou na místě

· očištění teracových podlah komplet včetně napuštění

· lokální oprava teraca u provozního vstupu, vybouráním vrstvy a doplněním dle stávajícího stavu, broušení, napuštění

· výměna marmolea na lávkách, v dětském atelieru, v kanceláři správce, v místnosti vrátnice, na podlaze kabiny výtahu a na podlahách místností, kde je toto opotřebeno

Obnova výmalby:

· Bude upřesněno prohlídkou, jedná se především o výmalbu výstavních částí depozitářů a přilehlých přístupových prostor včetně sociálního zázemí
· restaurování některých části výmaleb – votivní sál (schodiště) – bude provedeno v případě odsouhlasení odpovědným orgánem


Protipožární nátěry – bude prováděno pouze v případě doložení odpovědného orgánu o nutnosti provedení
Drobné repase výplní otvorů
· Bude provedena kompletní oprava venkovního nátěru okenních otevírek a rámů. Bude provedeno provizorní zajištění okenních otvorů proti vnějšímu prostředí.

Oprava dvorní fasády

· Repase nátěrů venkovních mříží na oknech

· Lokální oprava omítek a celková obnova fasádního nátěru, oprava fasád ostatních:  

· očištění otryskáním tlakovou vodou, oprava poškozené omítky + lokální oprava fasádního nátěru;
· očištění pískovce na soklu budovy a dílčí výměna poškozených prvků. Následné ošetření kamene antigrafiti.

· Revize stínící techniky na střešním světlíku a střešních oknech
· Celkový úklid budovy a jejího okolí po prováděných úpravách
	Vnitřní povrchy
Požadováno vyjmout z PD

· Obnova výmalby - restaurování některých části výmaleb – votivní sál (schodiště)


	Rozšíření zadání projekčních prací dle Dodatku č. 1 D357/2016/MG z 30. 6. 2016
- demontáž 2 ks kamen v 3.NP

· změna ve způsobu prezentace exponátů vede k přemístění depozitářů do místností č. 201 a 210. Jsou navrženy nové depozitní úložné vitríny vhodné pro prezentaci exponátů. Podmínkou pro instalaci nových vitrín ve výstavních sálech 203 a 210 je jejich kompletní revitalizace – oprava podlah, čištění, výmalba, instalace nového osvětlení, osvětlení polic ve vitrínách apod.

· nové pracovní stoly do otevřeného depozitáře 203 a 210 a pojízdné žebříky 

· bude provedena revize stínících prvků oken

· zvýšení intenzity osvětlení proskleného stropu vstupního zádveří – zvýraznění vstupu do budovy

· nová stálá expozice v 3.NP - vitríny, osvětlení, AV technika, výkladce a zasklené stěny

· mobiliář v 1.NP
	Rozšíření zadání v DPS oproti Dodatku č. 1 D357/2016/MG z 30. 6. 2016
Požadováno navíc k dopracování

· Oprava fasády - kontrola konzol korunní římsy do ul. Husova a doplnění 1ks upadlého prvku
· nová stínící fólie pod světlík atria 

· rozebrání skladby podlahy pro kotvení mraku, od dvorní fasády po atrium- navrácení celé skladby podlahy
Požadováno vyjmout z PD

· nová stálá expozice v 3.NP - vitríny, osvětlení, AV technika, výkladce a zasklené stěny

· mobiliář v 1.NP

· nové pracovní stoly a vitríny do otevřeného depozitáře 203 a 210 a pojízdné žebříky 


