Příloha č. 1 dodatku SoD

	ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU
	Č. 1


ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ

REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU
	Název projektu:   Regenerace bytového domů U Rybníka 2, Rýmařov
   Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006161
   Účastník:   Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01
         IČ:  00296317
         DIČ:  CZ00296317
      Oprávněný zástupce: Ing. Luděk Šimko, starosta města
         Plátce DPH:            ANO/NE


	   Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu):
· Změna finální úpravy po zateplení podlahy půdy SZ3

· Změna v rozsahu otlučení vnějších omítek
· Vícepráce nátěr podhledů

· Vícepráce oplechování římsy

· Vícepráce v rozsahu doplnění výměry soklu 

   Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky

   realizovány po oznámení poskytovateli:
                                                                                                                        ANO/NE



	   Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací: 

        Číslo SoD, datum podpisu: SML 00594 SD, ze dne 03.04.2019
         Název dodavatele:  STAS v.o.s., Žižkova 21/260, Rýmařov, 795 01 

              IČ:  15502520
              DIČ:  CZ15502520

  Oprávněný zástupce: Ing. Boris Pavlásek
         Cena díla bez DPH:           1.999.894,64 Kč
         Cena díla včetně DPH:      2.304.169,36 Kč

	KAPITOLA A – popis jednotlivých změn:    

1. Změna finální povrchové úpravy po zateplení podlahy půdy (skladba SZ4) - původní PVC je nahrazeno otěruvzdorným nátěrem 
Tato položka bude méněprací

2. Změna v rozsahu otlučení vnějších omítek -  z původních 30% bylo otlučeno 100%.
Tato položka bude víceprací.
3. Narovnání stavu – při jednání na stavbě bylo zjištěno, že je zapotřebí odstranit původní nátěr podhledů a nanést nový nátěr – navýšení o 55,4 m2 – odstranění starého nátěru a 55,4 m2 – nový nátěr.
Tato položka bude víceprací.

4. Narovnání stavu, kdy výměra římsy neodpovídá skutečnosti zjištěné na stavbě – navýšení o 55,4 m jedná se o horní římsu, napojení oplechování – navýšení o 177,7 m.
Tato položka bude víceprací.

5. Narovnání stavu – kdy výměra soklu se stěrkou neodpovídá skutečnosti zjištěné na stavbě – navýšení o 14,5 m2.
Tato položka bude víceprací. 



	KAPITOLA B – Zdůvodnění a vyčíslení změn:
1. Změna finální úpravy po zateplení podlahy půdy z původního PVC za nátěr
Vzhledem k tomu, že se jedná o půdní prostor, kde nejsou zvýšené požadavky na odolnost a otěr, navrhuje zhotovitel nahradit původní PVC, které mělo být položeno na protipožární desky CETRIS vytvářející pevný podklady pro finální nášlapnou vrstvu, otěruvzdorným nátěrem těchto desek, jenž zajistí standardní údržbu těchto povrchů. Změna finální úpravy podlahy půdy byla vyhodnocena za nezbytnou, jelikož ze zkušeností TDI na jiných obdobných stavbách PVC v nevětraných půdních prostorech vlivem klimatických podmínek (horka) hermeticky uzavře povrch podlahy a u spodních roštů z dřevěných fošen hrozí kondenzace par a vytvoření hub a plísní. Navíc pokud půdní prostory slouží jako sklad nepoužívaných věcí (nábytek, atd) docházelo by k nadměrnému opotřebení krytiny, která by po dobu udržitelnosti nemusela vydržet ba dokonce k mechanickému poškození, kdy výměna by byla drahá a nehospodárná. Proto bylo nezbytné zvolit jiné řešení povrchu. 
Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

-51.093,90
-7.664,09
-58.757,99
vícepráce

 40.371,22
 6.055,68
 46.426,90
2. Změna v rozsahu otlučení vnějších omítek
Při realizaci stavebních prací bylo postupně zjištěno, že předpokládaný stav vnějších omítek, který generální projektant odhadl z dostupných podkladů (předaná dílčí projektová dokumentace, fotodokumentace a vizuální ohledání) na dílčí opravu v rozsahu cca 30 %, není dostačující a vzhledem k nesoudržnosti s podkladem a stupni zvětrání bylo nutné provést otlučení v rozsahu 100 %. I přes kompaktně vyhlížející povrchy původních omítek (bez známek větších defektů a poškození), které je možné doložit původní fotodokumentací nebylo možné odhalit již vzniklou nesoudržnost s podkladem (zdivem), která se odhalila až při postupném oklepávání. Vzhledem k technologickým předpisům, jenž se váží na způsob provádění zateplovacích systémů musí být podklad vždy rovný a pevný (kompaktní).
Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

 -7.607,42
 -1.141,11
 -8.748,53
vícepráce

69.175,15
10.376,27
79.551,43
3. Narovnání stavu – při jednání na stavbě bylo zjištěno, že je zapotřebí odstranit  

původní nátěr podhledů a nanést nový nátěr 
Při provádění prací bylo zjištěno, že stávající nátěry podhledů jsou již značně zvětralé a neplní již svou ochrannou funkci. Pokud by se původní nátěr neodstranil a nový nátěr nerealizoval došlo by pravděpodobně velice brzy k mechanickému poškození, již během 5 leté doby udržitelnosti a následující oprava by byla nehospodárná. Z tohoto důvodu bylo po podrobném prozkoumání rozhodnuto, že bude muset být provedeno obnovení těchto finálních ochranných nátěrů.  
Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

vícepráce

12.115,98
1.817,40
13.933,38
4.  Narovnání stavu, kdy výměra římsy neodpovídá skutečnosti 

V rámci realizace této stavební části bylo ověřením délek a přesných rozměrů zjištěno, že již v době realizace původní stavby došlo k odchylce od rozměrů uvedených v původní projektové dokumentaci a tím i k nárůstu délek a ploch horní předsazené římsy fasády. Zjištěný navýšený počet délek a ploch této římsy musel být opraven a také klempířsky ošetřen v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu s rozhodnutím autorského dozoru a technického dozoru stavby. Tyto rozměrové odchylky od původní projektové dokumentace, nebyl schopen vzhledem k výškovému umístění římsy zpracovatel nového projektu oprav zjistit, ani nikterak přesně ověřit.

Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

vícepráce

61.442,30

9.216,35
70.658,65
5. Narovnání stavu – kdy výměra soklu se stěrkou neodpovídá skutečnosti 

Rovněž u realizace soklové části objektu bylo zjištěno, že i přes snahu generálního projektanta o maximální zmapování původního stavu objektu před zahájením prací a zapracování všech předaných podkladů došlo k odchylce ve výměrách ploch soklové části. Tato odchylka byla způsobena průběžně se měnícími výškami soklu po celém obvodu objektu, kdy projektant i přes veškerou snahu počítal se zjištěným „průměrem“ těchto výšek, který však je po obvodu silně proměnlivý. Při realizaci samotné pak byla provedena montáž izolantu této soklové části, která prokázala objektivní nárust použitého množství (plochy) všech materiálů ve skladbě zateplení.  

Základ daně / DPH základní sazba 21 %
DPH 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %
DPH 15 %

Cena celkem

Méněpráce

vícepráce

20.590
3.088,50
23.678,50


	KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací:

Vyčíslení a rekapitulace předkládaných víceprací / méněprací projektu je obsaženo v příloze - Položkový rozpočet změny. 
KAPITOLA D – Finanční rekapitulace změnového listu:
Základ daně / DPH základní sazba 21 %

Základ daně / DPH základní sazba 15 %

Celkem 
Původní cena díla (stavební práce):

71.508,65
1.928.385,99
1.999.894,64 Kč

Vícepráce:

0 Kč

203 694,65 Kč

  203 694,65 Kč

Méněpráce:

0 Kč

-58 701,32 Kč

  -58 701,32 Kč

Aktuální cena díla bez DPH:

71.508,65
2.073.379,32
2.144.887,97 Kč

Aktuální výše DPH
15.016,82
  311.006,90
  326.023,72 Kč
Aktuální cena díla vč. DPH:

86.525,47
2.384.386,22
2.470.911,69 Kč
Změna ceny (%): 
Typ změny:

§ 222 ZZVZ
Změna původní ceny díla o vícepráce/méněpráce (v absolutní hodnotě):
13,12 %

 NEPODSTATNÁ
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. (splněno)
Nárůst ceny díla (v plusové hodnotě):

10,18 %

NEPODSTATNÁ
Pokud je hodnota změny nad 15 % a zároveň do 50 % je brána jako nepodstatná v případě odůvodnění dle odst. 5) či 6) a zároveň nárůst ceny díla musí být max. 30 %. (splněno)
NEJEDNÁ SE O PODSTATNOU ZMĚNU ZAKÁZKY, DLE ODSTAVCE (4) § 222 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

KAPITOLA E – Závěr:

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor):  ANO
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: 

ANO



	


	
	Datum předložení:
	Podpis

	Statutární orgán objednatele

Ing. Luděk Šimko – starosta
	
	

	
	Datum převzetí změnového listu:
	Podpis

	Technický dozor investora – 

XXXXXXXXX
	
	

	
	Datum převzetí změnového listu:
	Podpis

	Hlavní projektant, Autorský dozor  – 
XXXXXXXXXX 
	
	

	
	Datum převzetí změnového listu:
	Podpis

	Zhotovitel - 

Ing. Boris Pavlásek
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