
D O D AT E K  č .  3  K E  S M L O U VĚ  O  D Í L O  
vedenou pod č. j. VS-135566-2/ČJ-2018-801851 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

 
I. 

Smluvní strany 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele  
č.j.: VS-4503-3/ČJ-2018-800020-SP ze dne 5.2.2018 
Vrchní rada plk. Mgr. Roman Mišák, ředitel Věznice Bělušice   
 
adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice 
               Bělušice66  

435 26 Bečov u Mostu 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
 
Zhotovitel: 
 
Alpin Mont Servis, s.r.o. 
Se sídlem Ruská 68/94 
Zapsaný v obchodním rejtříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
Oddíl C, vložka 20682 
Jejímž jménem jedná Vladimíra Adamcová, osoba oprávněná k samostatnému jednáni za společnost 
IČO: 25491270 
DIČ: CZ 25491270 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o 
dílo ze dne 05.03.2019 vedenou pod č. VS-135566-2/ČJ-2018-801851  (dále jen „Dodatek č. 
3“), se v souladu s bodem (9) článku XV. – Závěrečná ustanovení  Smlouvy dohodly na 
následujících změnách Smlouvy : 
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1. Po odstranění stávající dlažby na chodbách, podestách a schodnicích na výstupním schodišti 
č. 2 z jídelny odsouzených, byl zjištěn totožný stav podkladu jako u schodiště č 1. 
Tedy nesoudržnost a celková narušenost betonových vyrovnávacích vrstev. 
Navrhované řešení je tedy totožné jako u nástupního schodiště – betonový monolit schodiště, 
podest a podlah bude nově doplněn betonovou mazaninou a do betonové mazaniny v rámci 
podest budou vloženy armovací sítě. Tato úprava na výstupním schodišti má za následek 
navýšení ceny díla o 33 381,32 Kč vč. DPH dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou 
přílohou tohoto dodatku smlouvy. Z tohoto důvodu se mění bod (1), článku V. Cena díla 
v následujícím znění: 
 
    „(1) Celková cena za dílo uvedené v čl.III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši: 
 
        Celková cena za provedení díla bez DPH    625 584,98 Kč 
        Slovy: pětsetdevadesátsedmtisícdevětsetdevadesátsedmkorunšedesátosmhaléřů 
 
        DPH 21%   131 372,85 Kč 
        Slovy: jednostodvacetpěttisícpětsetsedmdesátosmkorunosmdesáttřihaléřů 
 
        Celková cena za provedení díla vč. DPH     756 957,83 Kč 
        Slovy: sedmsetdvacettřitisícpětsetsedmdesátšestkorunpadesátjednahaléřů 

 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti 
dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany. 

 
 
 

V Bělušicích  dne:   19 -07 -2019   V Dubí dne:   16 -07 -2019            
 

Za objednatele:                            Za zhotovitele  
                                
    Vrchní rada                                                                 Alpin Mont Servis s.r.o. 

plk. Mgr. Roman Mišák                                                                 Vladimíra Adamcová                                                   
ředitel Věznice Bělušice                                                                           jednatel 

 


