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Objednatel Město slaný
Technický dozor Reinvest spol. s.r.o

Zhotovitel DAVA-CZ s.r,o

Změnový |ist předkÍádá: DAVA.CZ s'r.o., 

Charakter změnv: Práco neobsaŽené v zadávací
dokumentaci

tr|epředvídaieIné

Objekt Masnokrámgká 85

Popis zrněnry: Doplnění prací a materiálu, }rteý nebyl započítárr ve výkazu výměr'

šdtjvodnění arttěny {zhotovfitel} :

PrirekanstrukciBYTU G z+66 bylo nutno cr:llrlř
Doplněrsi zdiva parapetŮ, prizc!ívka osíéni (FÚ1'F}Z}-výnlěna za nŮv6 gl<ng,

Začjšlění arrlitek kalem aken. doplnění špaíet {Fat,ř?Z}^výměna za nová akrta'

Vybourání dřevéných rámťl (F01'Fa?}.výměna za nová okria.

V aď ovod * d c p t n ě n i vaď a,'tad n Í h a p otr u b í - d |e skuťeinosťj.

E|ektra _ mantáŽ syéíel a zásuvek.nebylo v rotpočtr.l

Změna oken za ntvá (FaÍ,F02,F12)a ttrúániparap*ťri.neopravitelná půvadni ckna.

Dodátlí prahu dveří-vyrav*áni výškcvýcll rozďíl* poď|ah'

Vanová dvÍřka a Attiš abktadťt . nebylo v rozpačtu'

Ko n sťr u kce SDl{-dle sÁ'uÍecnosťi.

Tyto práce vyp{ynuli re sÍá,,laiící rekonsťrlllrce pro zdárné ďokončeni dila.

Finančcxí dopad zmény: Navýšenís?s*s#{ Kč bea Wpbi !.e,LRn
Zrněna ceny ke schvále*í: 'íax$-&ss'*s Kč bce ffip$*I' {ss.38*,44.Í{č vňe.áltě *i3[-i

stanovisko technickélro dozoru:

Tato zněna je provedena v souladu se zákone 134/201B o zadávanÍ veřejnýcÍl zakázek $222 odst.6




