Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 902/ORM/2018 ze dne 1. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2018, dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2018, dodatku č. 3 ze dne 28. 2. 2019, dodatku č. 4 ze dne 22. 3. 2019 a dodatku č. 5 ze dne 20. 5. 2019, uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 796/19-RM ze dne 15. 7. 2019 a týkající se akce:
„Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever)“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava
	se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
   zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
   IČO: 00286010
   DIČ: CZ00286010
		

1.2. Zhotovitel: PORR a.s.
         se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
         zápis v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
zastoupený: Peterem Russeggerem a Josefem Husarem, členy představenstva
  IČO: 43005560
  DIČ: CZ 43005560

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 902/ORM/2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2018, dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2018, dodatku č. 3 ze dne 28. 2. 2019,  dodatku č. 4 ze dne 22. 3. 2019 a dodatku č. 5 ze dne 20. 5. 2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever)“ (dále též jako „smlouva“).
 
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že fúzí sloučením podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, zanikla společnosti ALPINE Bau CZ a.s., IČO: 02604795, se sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Velké Meziříčí (dále též jako „původní zhotovitel“), a jmění původního zhotovitele jako zanikající společnosti přešlo na společnost  PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice (dále též jako „nástupnická společnost“) jako nástupnickou společnost, a to s účinností ke dni 1. 7. 2019. Nástupnická společnost vstoupila do právního postavení původního zhotovitele.

2.3. Dále se smluvní strany dohodly na změnu rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnové listy č. 24 – 39. Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení, a to v návaznosti na konkrétní změnové listy (dále též jako „ZL“), přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez daně z přidané hodnoty:



ZL č. 24 
SO 134 - 01 Cyklostezka (místní komunikace v km 0,000-0,055) – úprava množství hydraulického pojiva na základě provedené průkazní zkoušky upravených zemin oproti množství uvedeného ve výkaze výměr zadávací (prováděcí) dokumentace.
Přípočty:   5 412,54 Kč 
Odpočty:  	   0,-- Kč

ZL č. 25
SO 134 - 02 Cyklostezka (odpočívka v km 0,055-0,073) – úprava množství hydraulického pojiva na základě provedené průkazní zkoušky upravených zemin oproti množství uvedeného ve výkaze výměr zadávací (prováděcí) dokumentace.
Přípočty:   1 525,40 Kč 
Odpočty:  	   0,-- Kč

ZL č. 26
SO 134 - 03 Cyklostezka (hlavní trasa v km 0,055-KÚ) – úprava množství hydraulického pojiva na základě provedené průkazní zkoušky upravených zemin oproti množství uvedeného ve výkaze výměr zadávací (prováděcí) dokumentace.
Přípočty:  117 192,80 Kč 
Odpočty:             0,-- Kč

ZL č. 27
SO 134 - 04 Cyklostezka (obratiště v km 2,595) – úprava množství hydraulického pojiva na základě provedené průkazní zkoušky upravených zemin oproti množství uvedeného ve výkaze výměr zadávací (prováděcí) dokumentace.
Přípočty:  394,50 Kč 
Odpočty:      0,-- Kč

ZL č. 28
SO 134 - 05 Propustek v km 1,071 – chemické kotvy pro kotvení zábradlí římsy - doplnění položky chybějící ve výkaze výměr zadávací (prováděcí) dokumentace.
Přípočty:  7 416,-- Kč 
Odpočty:        0,-- Kč

ZL č. 29
SO 134 - 06 Propustek v km 1,903 – chemické kotvy pro kotvení zábradlí římsy - doplnění položky chybějící ve výkaze výměr zadávací (prováděcí) dokumentace.
Přípočty:  6 440,-- Kč 
Odpočty:        0,-- Kč

ZL č. 30
SO 202 Lávka v km 2,650 – chemické kotvy pro kotvení zábradlí římsy - doplnění položky chybějící ve výkaze výměr zadávací (prováděcí) dokumentace.
Přípočty:  10 304,-- Kč 
Odpočty:          0,-- Kč

ZL č. 31
SO 134 - 06 Propustek v km 1,903 – úprava položek souvisejících s izolací objektu.
Přípočty:      6 376,32 Kč 
Odpočty: - 22 314,39 Kč
ZL č. 32
SO 134 - 01 Cyklostezka (místní komunikace v km 0,000-0,055) – změna skladby konstrukce komunikace z důvodu neúnosného podloží a výskytu vody v již položené vrstvě štěrkodrti, která musí být vyměněna.
Přípočty:  67 754,85 Kč 
Odpočty: - 2 708,43 Kč


ZL č. 33
SO 121 Úprava MK na ul. Sokolovská – při provádění živic před zimním obdobím došlo z podnětu správce kom. k vynechání pokládky obrusu z důvodu možného sednutí konstrukce přes zimu, hrana ložné vrstvy byla zešikmena pro plynulý přejezd vozidel a obrus položen na jaře. Před pokládkou obrusu bylo nutné znova zfrézovat hranu ložné vrstvy a provést zazubení z důvodu napojení asfaltových vrstev.
Přípočty:  51 502,50 Kč 
Odpočty: 	    0,-- Kč

ZL č. 34
SO 122 - 01 Úprava MK na ul. Pávovská – na základě doporučení správce komunikací byla provedena výšková úprava stávajících uličních vpustí na úroveň nově položené obrusné vrstvy komunikace.
Přípočty:  15 008,66 Kč 
Odpočty: 	    0,-- Kč

ZL č. 35
SO 442 – Veřejné osvětlení, ul. Pávovská (1. část) – na základě doporučení správce veřejného osvětlení byla osazena pojistková skříň, která měla být osazena v rámci souběžné akce „Veřejné osvětlení Pávovská ulice“.
Přípočty:  7 076,90 Kč 
Odpočty: 	  0,-- Kč

ZL č. 36
SO 201 – Podchod pod ul. Sokolovská – z důvodu nemožnosti provedení ochrany konstrukce tubosideru z geotextilie (riziko tvorby kaveren), bude ochrana konstrukce zajištěna nátěry, které jsou součástí objektu.
Přípočty:              0,-- Kč 
Odpočty: - 20 767,62 Kč

ZL č. 37
SO 121 – Úprava MK na ul. Sokolovská – pro lepší odvod přívalových dešťových vod a snížení rizika erozí byla umístěna uliční vpusť na komunikaci s napojením do prodlouženého žlabového skluzu vč. doplnění záhozu kamenivem a dále vytvoření zemního valu. 
Přípočty:  49 686,47,-- Kč 
Odpočty:               0,-- Kč

ZL č. 38
SO 134 – 02 Cyklostezka (odpočívka v km 0,055-0,073) – změna množství a druhu mobiliáře na základě dodatečného požadavku objednatele.
Přípočty:      3 751,97 Kč 
Odpočty:  - 36 036,-- Kč

ZL č. 39
SO 134 – 03 Cyklostezka (hlavní trasa v km 0,055-KÚ) – více změn:
Sanace – na základě zjištění stavu po prudkém dešti provedena těžká sanace podloží v km 1,840-1,940. V úseku km 1,840-1,870 provedena drenáž, tvárnice a liniový žlab pro převedení vody z jedné strany cyklostezky na druhou.
Příkopy - pro odvedení dešťových vod z přivaděče vybudován mělký příkop v úseku km 1,720-1,845. V km 1,209-1,540 vybudován mělký žlab a liniový žlab pro převedení vody z jedné strany cyklostezky na druhou. V km 1,071-1,110 vybudován příkop pro odvodnění paty násypu a provedeno zpevnění dlažbou z kamene.
Ochrana kabelu ČD Telematika – u propustku v km 1,071 provedeno dodatečné zahloubení a ochránění kabelu.



Kokosová rohož – na požadavek objednatele umístěna rohož pro zamezení eroze svahů v zářezu tubosideru.
Přípočty: 675 254,17 Kč 
Odpočty:            0,-- Kč
3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:
Cena za dílo dle smlouvy vč. dodatků č. 1,2,3,4 a 5 bez DPH	60 163 488,64 Kč
Dodatek č. 6
Přípočty bez DPH  	  1 025 097,08 Kč	
Odpočty bez DPH 	-     81 826,44 Kč
Celková cena dodatku č. 6 bez DPH	    943 270,64 Kč
				
Cena za dílo celkem bez DPH 	61 106 759,28 Kč	

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 6 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

V Jihlavě dne 29. 7. 2019              			V Praze dne 29. 7. 2019
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……………………………………………		……………………………………………
	     Za objednatele 					         Za zhotovitele
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