
. .
... ..'Tz/2018 Rekonstrukce operné zdi a komunikace II/143 v prutahu Kremže

t
V

D ODATEK C . 3
V r: K E SMLOUVE O DILO

"1·; g g cd o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. C. 89/2012 Sb., obcanského
E 2" , , , zákoníku, dále jen ,,dodatek"

:E '!2 j Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/143 v prutahu Kremže

= cíSl smlouvy zhotovitele: 06609B/2018 císlo smlouvy objednatele:
= -

= :"°Š2 1j'" Smluvní strany
""" Objednatel (stavebník): Mestys Kremže

P

Sídlo: Námestí 35, 382 03 Kremže
Zastoupený: Ing. Josef Troup

tel: 380 741 126 email: starosta@kremze.cz

ICO: 245950 DIC: CZ245950

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

Ing. Jan Hesoun, tel.: +420 775 468 876

Koordinátor bezpecnosti práce:

Ing. Jaroslav Litvan, tel: 727 884 728

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Liben

Zastoupený: Ing. František Kocí, predseda predstavenstva

Ing. Ján Dudáš, clen predstavenstva

Ing. Martin Stašek, oblastní reditel pro jihoceský kraj, na základe plné moci
ze dne 5. 2. 2018

tel.: 601 087 266 fax:

ICO: 00014915 DIC: CZ00014915

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstríku u Mestského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 758, datum zápisu 23. 5. 1991.

Bankovní spojení: Komercní banka a.s., C. úctu: l809071/0100

Zástupce ve vecech smluvních:

Zástupce ve vecech technických:

Odpovedný stavbyvedoucí:

Ing. Martin Stašek tel.: 723 425 424

Jan Prokeš tel.: 606 604556

Jaroslav Fuxa tel.: 602 317 803

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávneny.

Tento dodatek upravuje zmenu závazku ze smlouvy na verejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona
c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek, v p]. znení.
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2NZ/2018 Rekonstrukce operné zdi a komunikace II/143 v prutahu Kremže

Tímto dodatkem se na základe odsouhlaseného zmenového listu C. 3 mení rozsah díla z Clánku 2. odst.
2.2 a smluvní cena z Clánku 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo a nove zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádení díla jsou dány zadávací dokumentací C. 2NZ/2018, dále projektovou
dokumentací stavby ,,Rekonstrukce operné zdi a komunikace II/143 v prutahu mesta KremŽe",
vypracovanou projekcní kancelárí Ing. František Stráský - Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 C. Bu-
dejovice, oceneným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou soucástí SoD, a dále ob-
sahem zmenového listu C. 3.

4.1 Smluvní strany uzavrely dohodu o cene - o zpusobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona
c. 526/1990 Sb., o cenách, v pI. znení.

Za celé dílo se sjednává nejvýše prípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH 9 562 460,85 KC

Zmenový list c. l 52 216,80 Kc

Smluvní cena díla dle dodatku C. 1 bez DPH 9 614 677,65 KC

Zmenový list c. 3 l 210 727,54 Kc

Smluvní cena díla dle dodatku C. 3 bez DPH 10 825 405,19 KC

DPH 21% 2 273 335,09 Kc

Smluvní cena díla dle dodatku vcetne DPH 13 098 740,28 KC

slovy: trináctmi]ionudevadesátosmtisícsedmsetctyricet korun ceských dvacetosm haléru vCetne
DPH.

zbývající cásti smlouvy jsou beze zmen a zustávají v plném rozsahu platné.

Zhotovitel bere na vedomí tu skutecnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona C. 101/2000 Sb.,
o ochrane osobních údaju, a dle Narízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fýzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu techto údaju, a zmene nekterých zá-
konu, v platném znení zpracovává a shromažd'uje osobní údaje zhotovitele za úcelem jejich prípadného pou-
žití pri realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s tímto dodatkem a dodatkovanou smlouvou.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávnenými zástupci obou smluvních stran a úcinný dnem uverejnení
v registru smluv.

Oprávnení zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základe
svobodné vule a vlastního presvedcení.

Tento dodatek je sepsán ve ctyrech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou vyhotoveních vcetne príloh.

Prílohy: Zmenový list c. 3

Za objednatele:

Kremžed"" Za . ?. Lo l
Za zhotovitele:

Praha dne: oi'q j7. ,go/?

Ing. Josef T- u>L/

starosta Mestys" "emže

r ' " -'Nan "'"[i 35 Eli." r. - .-'l), ,
UlC:

(3\

m

.

Ing. Fra tisek ocí
predseda redstavenstva

Met ostav a.s.

G'
Ing. Ján Dudáš

clen predstavenstva
Metrostav a.s.
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zmenový list c. 3

Projekt:

cást:

Název:

SO 301,1.1

SO 301.1.2

SO 301.1.2

SO 301.2.1

SO 301.2.1

SO 301.2.2

SO 301.2.2

SO 301.2.2

SO 301.3.1

SO 301.3.2

SO 301.3.2

SO 301.4.1

Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/143 v prutahu Kremže

SO 301 - Vodohospodárská cást

VON

ZL c. 3b - vodovod zmena vykopávek za dolamování

ZL c. 3b - vodovodní prípojky zmena vykopávek za dolamování

ZL c. 3f - vodovodní prípojky p17 + p18

ZL c. 3b - Splašková kanalizace - zmena vykopávek za dolamování

ZL c. 3g - Zmena hloubky výkopu splaškové kanalizace

zl c. 3b - prípojky splaškové kanalizace zmena vykopávek za dolamováni

ZL c. 3d - dopojení prípojek splaškové kanalizace

zl c. 3e - prípojky kanalizace splaškové Z1, Z2, Z3

ZL c. 3b - deštová kanalizace zmena vykopávek za dolamování

ZL c. 3b - deštová kanalizace prípojky zmena vykopávek za dolamováni

zl c. 3a - dopojování prípojek deštové kanalizace na svody

ZL c. 3c - Kanalizace jednotná - dopojení a vybouráni stávající kanalizace

Inženýring stavby - vypracování projektové dokumentace,
vyrízení stavebního povolení, tisk dokumentace,
vypracování výkazu výmer

Predkládá: Metrostav a.s.

Investor: Mestys Kremže

Datum vystaven i: 24. 6. 2019

Podklady: DVZ

je požadováno provedení nás|edujÍcÍ zmeny:

Požadováno kým: Investor



Zduvodneni zmeny:

V rámci projektu ,,Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/143 v prutahu Kremže" došlo na žádost investora
ke zmenám, které jsou predmetem zmenového listu c. 3.

Technický popis zmeny:

ZL c. 3a - jedná se o dopojení dešt'ové kanalizace - prípojek na svody. Zmenový list zahrnuje zemni práce,
montáže a dodávky potrubí, tvarovek, lapacu strešních splavenin.

ZL c. 3b - V rámci výkopu bylo zjišteno, že skalní podloží se nachází ve vetším rozsahu, než bylo puvodne
uvažováno. Bylo odpocítáno puvodne uvažované množství hloubení v pomerové cásti v horninách tr. 1, 2, 3 a 4
a pomerove pripocteno množství dolamovánI v hornine tr. 5 až 7. Konkrétne se jedná o kanalizaci dešt'ovou
vcetne prípojek, splaškovou vcetne prípojek a vodovod vcetne prípojek.

ZL c. 3c - Jedná se o dopojení jednotné kanalizace vcetne zemních prací a doplnení tvarovek a také vybouráni
stávajÍcÍho kanalizacnIho potrubí.

ZL c. 3d - Jedná se o dopojeni splaškové kanalizace vcetne zemních prací a doplneni tvarovek.

ZL c. 3e - Vznikl požadavek na doplneni trí prípojek kanalizace splaškové Z1, Z2', Z3. Zmenový list obsahuje
zemní práce vcetne trubního materiálu.

ZL c. 3f - Vznikl požadavek na doplnení dvou vodovodních prípojek p17 a P18. Zmenový list obsahuje zemni
práce vcetne trubního materiálu.

ZL c. 3f - Vznikl požadavek na doplnenl dvou vodovodních prípojek p17 a P18. Zmenový list obsahuje zemni
práce vcetne trubního materiálu.

ZL c. 3g - výkop splaškové kanalizace byla od stanicení 0,23913 do 0,32502 km prizvednutá o 0,5 km. Ve
zmenovém listu došlo k odpoctu zemních prací spojených s prizvednutím trasy.

Cenový dopad (je-li nejaký)' ("l 210 727,54 Kc)
casový dopad (je-li nejaký) ' ano, viz. dodatek k SoD c. 2

Dopad do standardu (je-li nejaký) : ne MeMstäv ä.Su
180 00 Praha 8, Kožel ž ká 2450/4

Predkládá: Jan Prokeš Podpis: 1C 00 01 4!1 ,, (\ , Datum:
(gd) Vedoucí projektu (0654*\' ' \,_m

Overil: Ing. jan Hesoun Podpis:"" "Z" " : 'x "" Datum:
(tds) IBR Consulting, s. r. o. -7

"" " ' " ,,l'
Schválil: Ing. Josef Troup Podpis: ,,Z'", 'Lll Datum:
(INVESTOR) Starosta mestyse

Kremže i' Fúdt íl
Schválil: Ing František stráský podp|s='n' ""'C/j 'ŠM ""·.,,Datum:
(ad) Atelier SIS l .-. ·=_.5./-' =: .

37i i L. l. .I i Ú

Tel ' ?36 iS:' ij:Z .' ' l" ·· " ',- '

,jz Z

"6'7. %

,i'. 20 13

Prílohy: W

Distribuce:
Investor TDS GDS X AD Ostatní

Datum vydáni: 26.6.2019 Strana 2 l 2



REKAPITULACE STAVBY
KÓd:

Stavba: Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/43 v prutahu mesta Kremže

KSO: CC-CZ:
Místo: Kremže Datum:

Zadavatel: lC:

DIC:

Uchazec: IC:
Vypln údaj DIC:

projektant: lC:

DIC:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' oznaceny
popisem 'es Urs' a Úrovní príslušného kalendárního pololetí, Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití techto položek z Cenové

soustavy, které nejsou uvedeny prímo v soupisu prací, jsou neomezene dálkove k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 210 727,54

Sazba dane Základ dane výše dane

DPH základni 21,0CEK
snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 1 210 727,54

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: O

Stavba: Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/43 v prutahu mesta Kremže

Místo: Kremže Datum: 11.06.2019

Zadavatel: Projektant:
UchazeC:

Kód objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 301 Vodohospodárská cást
SO ZL c. 3b - vodovod zmena vykopávek za
301.1.1 dolamování
SO ZL c. 3b - vodovodní prípojky zmena vykopávek za
301.1.2 dolamování
SO ZL c. 3f vodovodní prípojky p17 + p18
301.1.2
SO ZL c. 3b - Splašková kanalizace - zmena vykopávek
301.2.1 za dolamování
SO ZL c. 3g - Zmena hloubky výkopu splaškové
301.2.1 kanalizace
so . zl c. 3b - prípojky splaškové kanalizace zmena
301.2.2 vykopávek za dolamování
so ZL c. 3d - dopojení prípojek splaškové
301.2.2 kanalizace
so zl c. 3e - prípojky kanalizace splaškové Z1, Z2,
301.2.2 Z3
SO ZL c. 3b - deštová kanalizace zmena vykopávek za
301.3.1 dolamování
SO ZL c. 3b - dešt'ová kanalizace prípojky zmena
301.3.2 vykopávek za dolamování
so zl c. 3a - dopojování prípojek dešt'ové kanalizace
301.3.2 na svody
SO ZL c. 3c - Kanalizace jednotná - dopojení a
301.4.1 vybourání stávající kanalizace

VON Inženýring stavby - vypracování projektové
dokumentace, vyrízení stavebního povolení,

Cena bez DPH [CZK] Typ

1 210 727,54

1 210 727,54 STA

104 114,27 Soupis

25 328,97 Soupis

29 995,07 Soupis

171 458,96 Soupis

-26 589,89 Soupis

55 866,60 Soupis

138 550,96 Soupis

113 671,46 Soupis

213 320,25 Soupis

32 678,25 Soupis

266 118,63 Soupis

36 214,01 Soupis

50 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/43 v prutahu mesta Kremže

SO 301 - Vodohospodárská cást

Soupis:

ZL c. 3b - vodovod zmena vykopávek za dolamování

Místo: Kremže

Zadavatel:
Uchazec:

Datum: 31.05.2019

Projektant:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

104 114,27

D HSV
D 1

4 K 132101202

VY
W

W

VY

W

W

VY

W

W

VY

VY

5 K 132201201

VY

VY

W

W

W

W

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v horninách tr. 1 a 2 pres 100 do 1 000 m3 m3

"hloubení z horní hrany násypu za opernou zdí - podíl hloubení v násypu"
"rad A"

"10%v RT"
"km 0,24351 - 0,25290" -0,8'(0,93+0,86)*0,5*(252,90-243,51)*0,9

"90% V RT"
"km 0,25290 - 0,25761" -0,8*{0,86+0,97)*0,5*(257,61-252,90)*0,1
"40% V RT"
"km 0,26646 - 0,30127" -0,8*(0,97+0,82)*0,5*(301,27-266,46)*0,6

"km 0,30127 - 0,30186" -0,8*(0,82+0,99)*0,5"(301,86-301,27)*0,6
Mezisoucet
Soucet
Hloubení zapažených j nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 do 100 m3 m3
"hloubení z horní hrany násypu za opernou zdí - podíl hloubení v násypu"
"rad A"

"10% V RT'
"km 0,24351 - 0,25290" -0,8*(0,93+0,86)*0,5*(252,90-243,51)*0,1
"90% V RT"
"km 0,25290 - 0,25761" -0,8*(0,86+0,97)*0,5*(257,61-252,90)*0,9

104 114,27

104 114,27

-21,606 150,00 -3 240,95 SoD

-6,051

-0,345

-14,954
-0,256

-21,606
-21,606

-6,958 250,00 -1 739,43 SOD

-0,672

-3,103
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PC Typ Kód

VY

W

W

W

W

VY

W

W

6 K 132201209

W

VY

7 K 132301201

VY

VY

VY

8 K 132301209

VV

W

8b K R301200101

W

W

l 8c K R301200102

W
W

J.cena Cenová
Pop]s MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava
"40% V RT"

"km 0,26646 - 0,30127" -0,8*(0,97+0,82)*0,5*(301,27-266,46)"0,4

"km 0,30127 - 0,30186" -0,8"(0,82+0,99)*0,5*(301,86-301,27)*0,4

Mezisoucet

"odpocet podílu hor. tr 4"

"-13,916"0,5
Mezisoucet

Soucet

Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna

do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3

tr. 3

"lepivost 50%" -6,958*0,5

Soucet

Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna

do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 do 100 m3 m3

" výkop rýh v hor.tr.4 v RT"

-6,958

Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna

do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3

tr. 4

"lepivost 50%" -6,958*0,5

Soucet

Dardování v hornine tr.6. m3

21,606+6,958+6,958 "soucet výkopu

Mezisoucet

"odpocet dardování tr.7" -30,475*0, 5

Mezisoucet

Soucet

Dardování v hornine tr. 7 m3

21,606+6,958+6,958 "soucet výkopu

Mezisoucet

"odpocet dardování tr.6" -30,475*0,5

Mezisoucet

Soucet

-9,970
-0,171

-13,916

-6,958
-6,958
-6,958

-3,479

-3,479
-3,479

-6,958

-6,958
-6,958

-3,479

-3,479
-3,479
20,285
35,522
35,522

-15,238
20,285
20,285
20,285
35,522
35,522

-15,238
20,285
20,285

5,00 -17,40 SoD

350,00 -2 435,30 SoD

5,00 -17,40 SoD

2 500,00 50 711,25 SoD

3 000,00 60 853,50 SOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/43 v prUtahu mesta Kremže

SO 301 - Vodohospodárská cást

Soupis:

ZL c. 3b - vodovodní prípojky zmena vykopávek za dolamování

Místo: Kremže

Zadavatel:
Uchazec:

Datum: 31.05.2019

Projektant:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

J.cena Cenová
Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

25 328,97

D HSV
D 1

4 K 132101201

VY
VY

W
W

W
W
W

5 K 132201201

W

W
W
VY

W

VY
W
W

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v horninách tr. 1 a 2 do 100 m3 m3

"výkop rýh v násypu"
"40%v RT"
"P12" -0,8*(0,95"1,25)*0,5*3,3*0,6
"P13" -0,8*(0,89+1,25)*0,5*3,2*0,6
"P14" -0,8*(0,85"1,25)*0,5*5,3*0,6
Mezisoucet
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 do 100 m3 m3
"40%v RT'
"P12" -0,8*(0,95+1,25)*0,5*3,3*0,4
"P13" -0,8"(0,89+1,25)*0,5*3,2*0,4
"P14" -0,8'(0,85+1,25)*0,5*5,3*0,4
MezisouCet
'°odpocet podílu hor.tr.4" -4,039*0,5
Mezisoucet
Soucet

25 328,97

25 328,97

-6,057 200,00 -1 211,40 SOD

-1,742

-1,644
-2,671

-6,057
-6,057

-2,020 250,00 -504,88 SoD

-1,162
-1,096
-1,781
-4,039

-2,020
-2,020
-2,020
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PC Typ Kód

6 . K 132201209

W

VY

7 K 132301201

W

VY

8 K 132301209

W

W

8b K R301200101

W

W

W

W

8c K R301200102

VY
W

Popis MJ

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3
tr. 3
"lepivost 50%" -2,02"0,5
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr 4 do 100 m3 m3
"výkop výh V rt v hor. tr.4" -2,02
Soucet
Hloubení zapažených i neLapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna

do predepsaného profilu a spádu v hornine tr, 4 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3
tr. 4
"lepivost 50%" -2,02*0,5
Soucet
Dardování v hornine tr.6. m3
"P12" 0,8"(0,95+1,25)'0,5'3,3
"P13" 0,8*(0,89+1,25)*0,5"3,2
"P14" 0,8*(0,85+1,25)"0,5"5,3
Mezisoucet
"odpoCet dardování tr.7" -10,095*0,5
Mezisoucet
Soucet
Dardování v hornine tr. 7 m3
"P12" 0,8"(0,95+1,25)*0,5"3,3
"P13" 0,8*(0,89+1,25)'0,5'3,2
"P14" 0,8*(0,85+1,25)*0,5'5,3
Mezisoucet
"odpocet dardováni tr.6" -10,095*0,5
Mezisoucet
Soucet

Množství

-1,010

-1,010
-1,010

-2,020

-2,020
-2,020

-1,010

-1,010
-1,010
5,048
2,904

2,739
4,452

10,095
-5,048

5,048
5,048

5,048
2,904
2,739

4,452
10,095
-5,048
5,048
5,048

J.cena Cenová
Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

5,00 -5,05 SOD

350,00 -707,00 SoD

5,00 -5,05 SOD

2 500,00 12 619,25 SOD

3 000,00 15 143,10 SoD

Strana 2 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/43 v prutahu mesta Kremže

SO 301 - Vodohospodárská cást

Soupis:

SO 301.1.2 - Vodovodní prípojky

Místo: Kremže

Zadavatel:
Uchazec:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: #ODKAZ!

Projektant: Ing. jana Máchová

j,cena Cenová
Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

D HSV

D 1

29 995,07

6 230,07

2 K 119001421

W
W

VY

3 K 130001101

VY

W

5 K 132201201

VY

W

W

VY

6 K 132201209

VY

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Oocasne zajišteni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na zacátku zemních prací a to s podeprením, vzeprením nebo
vyveŠením, príp. s ochranným bednením, se zrízením a odstranením za jištovací m
konstrukce, s opotrebením hmot kabelU a kabelových tratí z volne ložených kabelu a
to do 3 kabelu
"P17"1'0,8
"P18" 1"0,8
Soucet
Príplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv trídu horniny m3
"potrubí" 7,0*1,0*0,8
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr 3 do 100 m3 m3
"100% V RT"
"PIT' 0,8*(0,90+1,25)*0,5*3,5
"P18" 0,8*(0,90+1,25)*0,5*3,5
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3
tr. 3
"lepivost 50%" 6,02*0,5

1,600 200,00 320,00 SoD

0,800

0,800
1,600

5,600 300,00 1 680,00 SoD

5,600
5,600

6,020 250,00 1 505,00 SoD

3,010
3,010
6,020

3,010 5,00 15,05 SoD

3,010
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PC Typ Kód

W

11 K 161101101

W

VY

12 K 162701105

W
W
W
VY
VY

13 K 162701109

VY

VY

14 K 171201201

VY

W

15 K 171201211

VY

VY

16 K 174101101

W
VY
VY

W

W

W

17 K 175111101

W

VY

18 M 583373310

VY

W

19 K R181951102

W
W

Popis NU

Soucet

Svislé premístení výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

"výkop rýh v rt' 6,02
Soucet

Vodorovné premístení do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4

"výkop rýh v rt' 6,02

Mezisoucet
"zásyp" -3,612
Mezisoucet
Soucet

Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostredku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až

4 na vzdálenost Príplatek k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

"skládka 12 km" 2,408*2
Soucet

Uložení sypaniny na skládky.

"odvoz" 2,408
Soucet

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

"odvoz" 2,408*1,64
Soucet

Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením

"výkop rýh v rt" 6,02
Mezisoucet
"Sp loŽe" -0,56

"obsyp" -1,848
Mezisoucet
Soucet
Obsypání potrubí rucne sypaninou z vhodných hornin tr. 1 až 4 nebo materiálem
pripraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnení bez prohození sv'paniny
"P17-P18" 7*0,8*0,33
Soucet

šterkopísek frakce 0-22

"obsyp" 1,848*2,15
Soucet

Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdílu v hornine tr. 1 až 4 se zhutnením - ruCne

"P17-P18" 7,0"0,8
Soucet

m3

m3

J.cena Cenová
Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]

soustava
3,010
6,020 40,00 240,80 SoD
6,020
6,020
2,408 180,00 433,44 SOD
6,020
6,020

-3,612
-3,612
2,408

m3 4,816 12,00 57,79 SoD

m3

t

m3

10,00 24,08 SoD

120,00 473,89 Sod

60,00 216,72 SoD

m3

L

m2

4,816
4,816

2,408

2,408
2,408

3,949

3,949
3,949

3,612

6,020
6,020

-0,560
-1,848
-2,408
3,612

1,848

1,848
1,848

3,973

3,973
3,973

5,600

5,600
5,600

150,00 277,20 SoD

220,00 874, 10 SoD

20,00 112,00 SoD

D 4 Vodorovné konstrukce 1 304,00
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PC Typ Kód

20 K 451572111

VY

VY

21 K 452313121

VY

W

22 K 452353101

W

VY

D 8
D 87

23 K 871161121

VY

VY

W

W

24 K 879172199

W

VY

25 M 286131100

VY

W

D 89
26 K 891181111

VY

W

27 K 891249111

VY

W

28 K 891269190

VY

VY

29 K 892233122

W

Popis MJ

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevreném výkopu z kameniva drobného
teženého O až 4 mm m3
"prípojky p17 - p18" 0,8*0,1*7
Soucet
Podkladní a zajištovací konstrukce z betonu prostého v otevreném výkopu bloky pro
potrubí z betonu tr. C 8/10 m3
"napojení" 0,5*0,5*0,4*2
Soucet

Bednení podkladních a zajištovacích konstrukcí v otevreném výkopu bloku pro potrubí m2

"napojení" 0,5*0,4*4"2
Soucet

Trubní vedení
Potrubí z trub plastických a sklenených
Montáž potrubí z plastických hmot v otevreném výkopu, z tlakových trubek
polyetylenových PE svarených vnejšího prumeru 32 mm m
"P17" 3,5
"P18" 3,5
Mezisoucet
Soucet
Príplatek za mtž vodovodních prípojek on 32-80 kus
"P17-P18" 2
Soucet
trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyce 6 m, 12 m,
návin 100 m 32 x 3,0 mm, tyce " návin m
"P17-P18" 7,0
Soucet

Trubní vedení - ostatní konstrukce

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu on 40 kus

"P17-P18" 2
Soucet

MontáŽ vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasu s ventilem jt 1 Mpa, na
potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot ON 80 kus

"P17-P18" 2
Soucet
Napojení prípojky 1pe100 d 32 na stávající prípojky - predpoklad IPE 1" vC. dodávky kus
spojovacLho materiálu PN 16
"P17-P18" 2
Soucet

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON od 40 do 70 m
"P17-P18" 7,0

J.cena Cenová
Mnozstv' [CZK] Cena celkem [CZK]

soustava

0,560 650,00 364,00 SoD

0,560
0,560

0,200 2 300,00 460,00 SoD

0,200
0,200

1,600 300,00 480,00 SoD

1,600
1,600

7,000

3,500
3,500
7,000
7,000

2,000

2,000
2,000

7,(XK)

7,000
7,000

2,000

2,000
2,000

2,000

2,000
2,000

2,000

2,000
2,000

7,000

7,000

895,00

30,00 210,00 Sod

241,00 482,00 SoD

29,00 203,® SoD

19 016,00
350,00 700,00 Sod

906,00 1 812,00 SoD

450,00 900,00 SoD

45,00 315,00 SoD
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PC Typ Kód

VY

30 K 892241111

W

W

33 K 899401112

W

VY

34 K 899721111

VY
VY

35 K 899721119

VY
VY

36 K 899722113

W

W

37a M 251000100016.R

VY

VY

38 M 319424450

W

VY

39 M 319424950

W

VY

40 M 34810000000CL1

VY

W

41a M 42273547

W

VY

42 M 422913520

W

W

43 M 42293140

W

Popis NU Množství

7,000

7,000

7,000
7,000

2,000

2,000
2,000

7,000

7,000
7,000

1,000

1,000
1,000

7,000
7,000
7,000

2,000

2,000
2,000

2,000

2,000
2,000

2,000

2,000
2,000

2R00

2,000
2,000

2,000

2,000
2,000

2,000

2,000
2,000

2,000

2,000

j,cena Cenová
Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava
Soucet

Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON do 80 m

"P17-P18" 7,0
Soucet

Osazení poklopu litinových šoupátkových kus

"P17-P18" 2
Soucet

Signalizacní vodic na potrubí PVC ON do 150 mm m

"P17-P18" 7,0
Soucet
Signalizacní vodic na potrubí PVC - revizea promerení signalizacního vodice vC. revize kpt
vodice prípojek
1
Soucet

Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šírky 34cm m

"P17-P18" 7,0
Soucet
ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PR/POJKY SE ZÁVITEM ON 5/4" A HRDLEM ISO PRO PE100 D32

kus
C. 2800 HAWLE
"P17-P18" 2
Soucet
soucásti fitinkorých šroubení, kovové Šroubení mosazná vsuvka s vnejším závitem G

kus
1"
"P17-P18" 2
Soucet
soucásti fitinkoyých šroubení, kovové spojovací prvky 1S/FLO spojení bezzávitové
plastového a kovového potrubí s vnitrním závitem 32 x 1" kus
"P17-P18" 2
Soucet

VO+KA+PL Ulicní poklopy PODKLAD. DESKA UNI UNI KS

"P17-P18" 2
Soucet
navrtávaci pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní potrubí PE a
PVC 90-5/4" kus
"P17-P18" 2
Soucet
díly (sestavy) k armaturám prumyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 -
šoupátkový kus
"P17-P18" 2
Soucet
Souprava zemní teleskopická šoupátková - voda - napr. HAWLE souprava zemní C,

kus
9601 - voda
"P17-P18" 2

15,00 105,00 SoD

350,00 700,00 SoD

34,00 238,00 SoD

1 500,00 1 500,00 SoD

22,00 154,00 SoD

2 959,00 5 918,00 ZL C. 1

250,® 500,00 SoD

350,00 700,00 SoD

164,00 328,00 SoD

1 270,00 2 540,00 ZL C. l

497,00 994,00 SoD

806,00 1 612,00 SoD
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PC Typ Kód Popis MJ

w Soucet

Množs'ví 'ic'z':]'
2,000

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

D 9
D 99

44 K 998276101

D VRN

D VRN1
47 K 012303001

W
W

48 K 013254000

W

VY

D VRN3
49 K 030001000

VY

W

Ostatní konstrukce a práce-bourání
Presuny hmot a sutí
Presun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevrený výkop

vedlejší rozpoctové náklady

Pruzkumné, geodetické a projektové práce
Pruzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Geodetické práce po

výstavbe - zamerení skutecného provedení stavby
1
Soucet
PrUzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby
(výkresová a textová) skutecného provedení stavby

1
Soucet

Zarízení stavenište
Základní rozdelení pruvodních cinností a nákladu zarízení stavenište

1
Soucet

50,00
50,00

t 0,500 100,00 50,00 SoD

2 500,00
2 000,00

kpt 1,000 1 000,00 1 000,00 SOD

1,000
1,000

kpt 1,000 1 000,00 1 000,00 SoD

1,000

1,000

500,00
kpt 1,000 500,00 500,00 SOD

1,000
1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/43 v prutahu mesta KremŽe

SO 301 - Vodohospodárská cást

Soupis:

ZL c. 3b - Splašková kanalizace - zmena vykopávek za dolamování

Místo: Kremže

Zadavatel:
Uchazec:

Datum: 29,05.2019

Projektant:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

J.cena Cenová
Popis MJ Mnozství Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

171 458,96

D HSV
D 1

6 K 132101202

W

VY

W

W

W

VY

W

VY

W

VY

W

W

W

VY

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v horninách tr. 1 a 2 pres 100 do 1 000 m3 m3

"50%v RT"
"km 0,24351 - 0,25650" -1,1'1,3*(256,50-243,51)*0,5
"15% v RT - v dolamování"

"km 0,25650 - 0,25761" -1,1*1,3*(257,61-256,50)*0
"km 0,26646 - 0,29650" -1,1*1,3*(296,5-266,46)*0
" 0% V RT"
"km 0,29650 - 0,30186" -1,1*1,3"(301,86-296,50)
Soucet

Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 pres 100 do 1 000 m3 m3

"50%v RT"
"km 0,24351 - 0,25650" -1,1*1,3*(256,50-243,51)*0,5
"15% v RT - v dolamování"
"km 0,25650 - 0,25761" -1,1*1,3*(257,61-256,50)*0
"km 0,26646 - 0,29650" -1,1*1,3*(296,5-266,46)*0
" 0% V RT"
"km 0,29650 - 0,30186" -1,1*1,3*(301,86-296,50)'0
"odpocet podílu hor. tr. 4" -9,288"0,5

171 458,96

-16,953 150,00 -2 542,90 SoD

-9,288

0,000
0,000

7 K 132201202

-7,665
-16,953

-4,644 180,00 -835,92 SoD

-9,288

0,000
0,000

0,000
-4,644
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PC Typ Kód Popis MJ

VY

8 K 132201209

VY

VY

9 K 132301202

VY

W

10 K 132301209

VY

VY
21 K R301200101

VY
W
W
VY

22 K R301200102

VY
W

Mezisoucet
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3

tr. 3
"lepivost 50%" -4,644*0,5
Soucet

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 pres 100 do 1 000 m3 m3

"odpocet podílu hor. tr. 4" -9,288*0,5
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3

tr. 4
"lepivost 50%" -4,644*0,5
Soucet
Dardování v hornine tr.6. m3
"sberaC S"
(14,1"35,4)"1,3*1,1-6,777 "výpocet-množství již v SoD
"predpoklad 50% v hor.tr.6" 64,008*0,5
Soucet

Dardování v hornine tr. 7 m3

"sberac S"
(14,1"35,4)"1,3"1,1-6,777 "výpocet-množství již v SoD
"predpoklad 50% v hor.tr.T' 64,008*0,5
Soucet

V . J.cena Cena celkem [CZK] CenováMnozstvi [CZK] soustava

-4,644
-4,644

-2,322 5,00 -11,61 SoD

-2,322
-2,322

-4,644 250,00 -1 161,00 SOD

-4,644
-4,644

-2,322 5,00 -11,61 SOD

-2,322
-2,322
32,004 2 500,00 80 010,00 SoD

64,008
32,004

32,004

32,004 3000,00 96012,00 SoD

64,008

32,004
32,004
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/43 v prutahu mesta Kremže

SO 301 - Vodohospodárská cást
Soupis:

ZL c. 3g - Zmena hloubky výkopu spalškové kanalizace

Místo: Kremže

Zadavatel:
Uchazec:

Datum: 31.05.2019

projektant: O

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

-26 589,89

D HSV
D 1

6 K 132101202

W

W

W

VY

W

W

VY

W

VY

W

W

VY

7 K 132201202

W

W

W

W

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v horninách tr 1 a 2 pres 100 do 1 000 m3 m3

"výkop od horní hrany zásypu operné zdi"

"15%v RT"
"km 0,23913 - 0,24150" -1,1*0,5*(241,50-239,13)*0,85
"50%v RT"
"km 0,24150 - 0,025650" -1,1*0,5*(256,50-241,50)*0,5
"15% v RT - v dolamování"

"km 0,25650 - 0,29650" -1,1*0,5"(296,50-256,50)*0
" 0% V RT"
"km 0,29650 - 0,30746" -1,1*0,5*(307,46-296,50)
"km 0,30746 - 0,32502" -1,1'0,5*(325,02-307,46)
Mezisoucet
Soucet

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 pres 100 do 1 000 m3 m3

"sberac S"

"15%v RT"
"km 0,23913 - 0,24150" -1,1*0,5*(241,50-239,13)*0,15
"50%v RT"

-26 589,89

-26 589,89

-20,919 150,00 -3 137,85 SoD

-1,108

-4,125

0,000

-6,028
-9,658

-20,919
-20,919

-2,161 180,00 -388,89 SoD

-0,196
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PC Typ Kód

VV

W

VV

VY

W

VY

W

W

VY

VY

8 K 132201209

MnoŽ,,,í J['C'Z':;

-4,125

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

0,000

0,000
0,000

-4,321
-2,161
-2,161
-2,161

-1,081

-1,081
-1,081

-2,161

-2,161
-2,161

-1,081

-1,081
-1,081

-28,541

-28,541

5,00 -5,40 SoD

W

W

9 K 132301202 250,00 -540,25 SoD

VY

VY

10 K 132301209

VY
W

14 K 162701105

W

15 K 162701109

VY

VY

16 K 171201201

VY

W

17 K 171201211

VY

W

18 K 174101101

W

W

Popis MJ

"km 0,24150 - 0,025650" -1,1*0,5*(256,50-241,50)"0,5
"15% v RT - v dolamování"
"km 0,25650 - 0,29650" -1,1*0,5*(296,50-256,50)*0
" 0% V RT'
"km 0,29650 - 0,30746" -1,1*0,5*(307,46-296,50)*0
"km 0,30746 - 0,32502" -1,1*0,5*(325,02-307,46)*0
Mezisoucet
"odpocet podílu hor. tr. 4" -4,321*0,5
Mezisoucet
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3
tr. 3
"lepivost 50%" -2,161"0,5
Soucet

Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 pres 100 do 1 000 m3 m3

"výkop V rt v hor.tr.4" -2,161
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3
tr. 4
"lepivost 50%" -2,161*0,5
Soucet
Vodorovné premísteni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 m3

'výkopy" -20,919-2,161-2,161-3,3

Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostredku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až m3
4 na vzdálenost Príplatek k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

"skládka 12 km" -28,541*2
Soucet

Uloženi sypaniny na skládky m3

"odvoz" -28,541
Soucet

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t

"odvoz" -28,541*1,64
Soucet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnením m3
"hornina tr. 1 a 2" -20,919
"hornina tr. 3'° -2,161
"hornina tr. 4" -2,161

5,00 -5,40 SoD

180,00 -5 137,38 SOD

-57,082 12,00 -684,98 SOD

-57,082
-57,082

-28,541 10,00 -285,41 SoD

-28,541
-28,541

-46,807 120,00 -5 616,87 Sod

-46,807
-46,807

-28,541 60,00 -1 712,46 SoD

-20,919
-2,161
-2,161
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PC Typ Kód

VY

VY

W

21 K R301200101

W

VY

VY

W

VY

W

22 K R301200102

W

W

Popis MJ Cenová

soustava
"dolamování" -3,3
Mezisoucet
Soucet

Dardování v hornine tr.6.

"sberac S"
"15% v RT - v dolamování"
"km 0,25650 - 0,29650" -1,1*0,5*(296,50-256,50)*0,15
Mezisoucet
"predpoklad 50% v hor.tr.6" -3,3*0,5
Soucet

Dardování v hornine tr. 7

"dardování v hor.tr.7" -3,3*0,5
Soucet

m3

Množství j·cena Cena celkem [CZK]
[CZK]

-3,300
-28,541
-28,541
-1,650 2 500,00 -4 125,00 SoD

-3,300
-3,300
-1,650
-1,650

m3 -1,650 3 000,00

-1,650
-1,650

-4 950,00 SoD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/43 v prutahu mesta Kremže

SO 301 - Vodohospodárská cást

Soupis:

zl c. 3b - prípojky splaškové kanalizace zmena vykopávek za dolamování

Místo: Kremže

Zadavatel:
Uchazec:

Datum: 31.05.2019

Projektant:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

55 866,60

D HSV
D 1

4 K 132101201

VY
VY
W
VY

W

W

VY

5 K 132201201

W
W

W

W

VY

W

W

W

W

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v horninách tr. 1 a 2 do 100 m3 m3

"50% V RT"
"PIl" -4,6*0,8"(1,82+1,45)*0,5*0,5
"15% v RT - v dolamování"
"P12" 4,3*0,8*(1,82+1,45)*0,5*0,15*0
"P13" 4,2*0,8*(1,73+1,45)*0,8*0,15*0
Mezisoucet
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 do 100 m3 m3
"50% V RT"'
"PIl" 4,6*0,8*(1,82+1,45)*0,5*0,5
"15% v RT - v dolamování"
"P12" 4,3*0,8*(1,82+1,45)"0,5*0,15*0
"P13" 4,2"0,8*(1,73+1,45)*0,8*0,15*0
Mezisoucet
"odpocet podílu hor.tr4" -3,008"0,5
Mezisoucet
Soucet

55 866,60

55 866,60

-3,008 200,00 -601,60 SoD

-3,008

0,000
0,000

-3,008
-3,008

-1,504 250,00 -376,00 SoD

-3,008

0,000
0,000

-3,008
-1,504
-1,504
-1,504
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PC Typ Kód

6 K 132201209

VY

W

7 K 132301201

W

W

8 K 132301209

j.cena Cenová
Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

-0,752

-0,752
-0,752

-1,504

-1,504
-1,504

-0,752

-0,752
-0,752

5,00 -3,76 SOD

350,00 -526,40 SoD

5,00 -3,76 SoD

VY

VY

10 K 138501201

W

W

VY

Popis MJ

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3
tr 3
"lepivost 50%" -1,504*0,5
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 do 100 m3 m3
"výkop rýh v rt v hor. tr.4" -1,504
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 Príplatek k cenám za lepivost hominy m3
tr. 4
"lepivost 50%" -1,504*0,5
Soucet

Dotamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tr. 5
až 7 s použitím pneumatického náradí s príp. nutným premístením výkopku ve m3
výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstve ti. do 500 mm v hornine tr. 6

"PIl" 4,6*0,8'(1,82+1,45)'0,5
"P12" 4,3*0,8"(1,82+1,45)*0,5-0,422 'výpocet-množství již v Sod (pol c. 9)
"P13'° 4,2'0,8"(1,73+1,45)*0,8-0,641 'výpocet-množství již v sod (pol c. 9)
Soucet

19,126 3 000,00 57 378,12 SoD

6,017
5,202

7,907
19,126
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/43 v prutahu mesta Kremže

SO 301 - Vodohospodárská Cást

Soupis:

ZL c. 3d - dopojení prípojek splaškové kanalizace

Místo: Kremže

Zadavatel:
Uchazec:

Datum: 30.05.2019

Projektant:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

138 550,96

D

D

3 K

HSV
1

130001101

33 353,46

300,00 8 723,94 Sod

VY

VY

W

4 K 132101201

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Príplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv trídu horniny m3
"PI" 2*1*(1,66+1,45)*0,5
"P2"11,25*0,8*0,8

"P9" 5,6*0,8*(1,82+1,45)*0,5
"P14" 8,75*0,8*(1,82+1,45)"0,5
Soucet

Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v horninách tr. 1 a 2 do 100 m3 m3

"77,5% V RT"
"PI" 2*1*(1,66"1,45)*0,5*0,225

"50%v RT"
"P2" 11,25*0,8*0,8*0,5

"0% V RT"
"P9" 5,6"0,8*(1,82+1,45)*0,5

"0% V RT"
"P14" 8,75*0,8*(1,82+1,45)*0,5
Mezisoucet

Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 do 100 m3 m3

29,080

3,110
7,200
7,325

11,445
29,080

23,070

0,700

3,600

7,325

200,00 4 613,91 SoD

W

W

VY

VY

VY

W

VY

W

VY

VY

5 K 132201201

11,445
23,070
23,070

3,021 250,00 755,21 SoD
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J.cena Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava
VY

W

VY

VY

W

W

W

VY

W

W

VY

W

6 K 132201209

"78,5% V RT'
"PI" 2*1*(1,66+1,45)*0,5*0,785
"50%v RT"
"P2" 11,25*0,8*0,8'0,5
"0% V RT"
"P9" 5,6*0,8*(1,82+1,45)*0,5*0
"0% V RT'
"P14" 4,2*0,8*(1,82+1,45)*0,5*0
Mezisoucet
"odpocet podílu hor.tr4" -2,441"0,5
Mezisoucet
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3

tr 3
"lepivost 50%" 3,021*0,5
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr 4 do 100 m3 m3
"výkop rýh v rt v hor. tr.4" 3,021
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 Príplatek k cenám za lepivost horniny m3
tr. 4
"lepivost 50%" 3,021*0,5
Soucet
Svislé premístení výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdnením
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostredku z horniny tr. 1 až 4, pri m3
hloubce výkopu pres 1 do 2,5 m
" výkop rýh v rt" 6,041
"výkop rýh v násypu" 23,07

Soucet
Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostredku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horn lny tr. 1 až m3
4 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m
"výkopy " 6,041+23,07
"zásypy" -16,967
Soucet

Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostredku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až m3
4 na vzdálenost Príplatek k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

"skládka 12 km" 12,144"2
Soucet

2,441

3,600

0,000

0,000

6,041

-3,021

-3,021

3,021

1,511

1,511

1,511

3,021

3,021

3,021

1,511

1,511

1,511

29,111

6,041

23,070

29,111

12,144

29,111

-16,967
12,144

5,00 7,55 SoD

W

W

7 K 132301201 350,00 1 057,35 SoD

W

VY

8 K 132301209 5,00 7,55 SoD

VY

W

13 K 161101101 40,00 1 164,44 SoD

W

W

W

14 K 162701105 180,00 2 185,92 SoD

W

W

VY

15 K 162701109

W

W

24,288 12,00 291,46 SoD

24,288
24,288
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PC Typ Kód

16 K 171201201

Popis

W

VY

17 K 171201211

VY

W

18 K 174101101

W

VY

W

VY

VY

VY

W

19 K 175111101 150,00 1 490,40 SoD
W

W

W

20 K R181951102

W

VY

21 M 583373310

Uložení sypaniny na skládky

"odvoz" 12,144
Soucet

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

"odvoz" 12,144*1,64
Soucet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením
jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v techto vykopávkách
" výkop rýh v rt' 6,041
"výkop rýh v násypu" 23,07
Mezisoucet
"Sp lože" -2,208

"obsyp" -9,936
Mezisoucet
Soucet

Obsypání potrubí rucne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"PI - P14" 27,6*0,8"0,45
Mezisoucet
Soucet

Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdíiu v hornine tr. 1 až 4 se zhutnením - rucne

"PI - P14" 27,6*0,8
Soucet

šterkopísek frakce 0-22

"obsyp" 9,936*2,15
Soucet

MJ

m3

t

m3

J.cena Cenová
Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

10,00 121,44 SoD

120,00 2 389,94 SOD

60,00 1 018,02 SoD

m3

m2

t

Množství

12,144
12,144
12,144
19,916
19,916
19,916

16,967

6,041
23,070
29,111
-2,208
-9,936

-12,144
16,967
9,936
9,936
9,936
9,936

22,080

22,080
22,080
21,362
21,362
21.362

20,00 441,60 SoD

220,00 4 699,73 SoD
W

W

21a K 966139 BOURÁNÍ KONSTRUKC Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 0,13 l 2100,00 l 273,00 SoD
stávající operná zed' vcetne poprsní zdi - dle tabulky kubatur
vzdálenost odvozu uvedena orientacne, skutecnost dle dispozic zhotovitele

21b K 327216 PREZDÉNL ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 0,13 3 000,00 390,00 SoD
6a K 130901121 Bourání Kci v hloubených vykopávkách z betonu prostého rucne m3 0,500 5 680,00 , 2 840,00 es Urs 2019 01

6b K 952905121
Bouráni stávající kanalizacní jímky
Cerpání fekálií hod 1,000 882,00 882,00 es Urs 2019 01

D

22 K

4

451572111

W

W

D 8
D 87

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevreném výkopu z kameniva drobného
teženého O až 4 mm
"PI - P14" 27,6*0,8*0,1
Soucet

1 435,20

m3 2,208 650,00 1 435,20 SoD

2,208
2,208

Trubní vedení
Potrubí z trub plastických a sklenených 78 629,00
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PC Typ Kód

23 K 871353121

VY

VY

24a K 877355211

W

W

26 M UF356100W

W

W

Popis MJ

Montáž kanalizacního potrubí z plastu z tvrdého PVC tesnených gumovým kroužkem v
otevreném výkopu ve sklonu do 20 % ON 200 m
"PI" 2
"P2" 11,25
"P4" 1,25
"P9" 6
"P14" 9,25
Soucet

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu kus

"prípojky p1-p14 kolena" 3+2+1+4+2+2+4+4
"prípojky p1-p14 redukce" 1+1+1+1+2+1+1+1
"prípojky p1-p14 presuvka " 2
"prípojky p1-p14 prechodka kamenina/plast" 1+1+1+1+1+1
Soucet
Gravitacní rozvody napr. Systém UR2 kolena ULTRA-RIB UR2 PP koleno ks

"PI - P10,P12,13,14" 18
Soucet

J.cena Cenová
Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]

soustava

29,750 100,00 2 975,00 SoD

2,000
11,250

1,250
6,000
9,250

29,750

39,000 226,00 8 814,00 es Urs 2019 01

22,000
9,000
2,000
6,000

39,000
22,000 300,00 6 600,00 SoD
22,000
22,000

26a M PPL.MKGU200 Presuvka kanalizacní ks 2J300 585,00 1 17qoo es Urs 2019 01
26b M PPL.MKGU20O.R Redukce z ON 300 ks 9JJO0 750,00 6 750,00
26C M 28611534 prechod kanalizQcní KG kamenina-plast ON 315 ks 6,000 3 720,00 22 320,00 es Urs 2019 01

28 M UP5422CK)W Gravitacní rozvody napr. Systém UR2 potrubí ULTRA-RIB UR2 PP potrubí 150X2000 ks 14,000 2 000,00 28 OOQOO Sod
mm SN16

VY

W

29 M UP543200W

VY

VY

D

31 K

89

899233121

W

VY

"P2" 11,25

"P4" 1,25

"P9" 6

"P14" 9,25
Soucet
Gravitacní rozvody napr. Systém UR2 potrubí ULTRA-RIB UR2 PP potrubí 200X2000

mm SN16
"PI" 2
Soucet

Trubní vedení - ostatní konstrukce
Zkouška vodotesnosti, prutocnosti a geometrické presnosti kanalizacního potrubí ON

do 200 mm
"P2" 11,25
"P4" 1,25
"P9" 6
"P14" 9,25
Soucet

11,250
1,250
6,000

9,250
27,750

ks 1,000 2 000,00 2 000,(X) SoD

2,000

2,000

16 032,50

m 27,750 350,00 9 712,50 SOD
11,250
1,250

6,000

9,250
27,750

31a K 894811131 Revizní šachta z PVC typ prímý, on 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm ks 1,000 5 680,00 5 680,00 es Urs 2019 01
31b K 894812257 , Revizní a cistící šachta z PP ON 425 poklop plastový pochUzL pro trídu zatížení A15 ks 1,000 640,00 , 640,00 es Urs 2019 01
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PC T J.cena Cenováyp Kód Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

D

33 K

998

998276101

VRN
VRN1

012303001

Presun hmot
Presun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevreném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

Vedlejší rozpoctové náklady

Prijzkumné, geodetické a projektové práce
Pruzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Geodetické práce po

výstavbe - zamerení skutecného provedení stavby
1
Soucet
Pruzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby
(výkresová a textová) skuteCného provedení stavby
1
Soucet

100,80

t 1,008 100,00 100,80 SoD

D

D

36 K

VY

W

37 K 013254000

VY

W

D

38 K

VRN3

030001000

Zarízení stavenište
Náklady na zarízení stavenište

1
Soucet

kpt 1,000 4000,00

1,000
1,000

kpt 1,000 3 000,00

1,000

1,000

stavenište,000

kpt 1,000 2000,00

1,000
1,000

9 000,00
7 000,00

4 000,00 SoD

3 000,00 SoD

2 000,00
2 000,00 SoD

VY

W
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SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce oDerné zdi a komunikace 11/43 v Drutahu mesta Kremže
obj kt:

SO 301 - VodohosDodárská cást
Soi )is.

' so 301.2.2 - prípojky kanalizace splaškové Z1, Z2, Z3 - ZL C. 3e

Mísu . Kremže D.ttur : 30.05.2019

Zada'. ltel: Mestys Kremže

Zhotô 'le.: Metrostav a.s,
Pr :z!cLant: Ing. Jirí Kucera

Popis NU Množství C'::;' Lena celkem [CZK] '-"nova
soustava

d HSV Práce a dodávky HSV
d 1 Zemní práce

Docasné zajištení podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve

stavu j poloze , ve kterých byla na zacátku zemních prací a to s

podeprením, vzeprením nebo vyvešením, príp. s ochranným
1 K 119001401 m

l 2,4®!

200,00 480,00 SoD
bednenim, se znzenim a odstranenim za j|stovac| konstrukce, s

opotrebením hmot potrubí ocebvého nebo litinového, jmenovité l

svetlosti ON do 200

"Z1" 1'0,8 0,800

"Z2" 1"0,8 (J.B00

"Z3" 1"0,8 0,800

Docasné zajištení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve

stavu i poloze , ve kterých byla na zacátku zemních prací a to s

2 K 119001421 podeprením, vzeprením nebo vyvešením, príp. s ochranným
. . . . . . m 2,400 200,00 480,00 SoDbednenim, se zrízenim a odstranenim za jištovaci konstrukce, s

opotrebením hmot kabelu a kabelových trati z volne ložených kabelu
a to do 3 kabelu
"Z1" 1"0,8 0,800

'Z2" 1"0,8 0.800

"Z3" 1"0,8 0,800

Príplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v K"

3 K 130001101 blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin pro jakoukoliv trídu m3 %10,680 300,00 3 204,00 SOD
horniny

. .L:'kabel', ' 8,9'1 ,2"1,0 - pripQli' .' Z1 10,680 _

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm

7 K 132301201 s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 do m3 43,160 350,00 15 106,00 SoD
100 m3
"výkop rýh v rt v hor. tru" Z1+Z2=8,9"1,0"1,2t22,1"1,0'1,3 39,410

"výkop rýh v rt v 1,or. tr.4" z3·3,75'1,0"1,0 3,750

l
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm

8 K 132301209 s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 m3 21,580 5,00 107,90 SoD
Príplatek k cenám za lepivost horniny tr. 4 - lepivost 50%

"lepivost 50' ' 43,16"0,5 21,580

Svislé premístení výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s

13 K 161101101 v'yprázdnenIm dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního m3 43,160 40,00 1 726,40 Sod
prostredku z horniny tr. 1 až 4, pri hloubce výkopu pres 1 do 2,5 m

"výkop ,,rh V RT V hor. tr.4" Zl+Z2-8,9"1,0"1,2+22,1"1,0"1,3 39,4^0

"výkop rýh v rt v hor. tr.4' z3-3,75"1,0'1,0 3,750

Tt. . m
Vodorovné premIstení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém %

14 K 162701105 dopravním prostredku, bez nabženlvýkopku, avšak se složením bez m3 e)20,850 l 180,00 3 753,00 SoD

rozhrnutí z horniny tr. 1 až 4 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m
SB

"výkopy " 43,16 ·:3,n.O

i.- "zásypy'" -22,31 -22,310

' Soucet 20,850

Vodorovné premistenNýkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostredku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

15 K 162701109 . . . . m3 12,00 500,40 SoD
rozhrnuti z hominy tr. 1 až 4 na vzdalenost Pr|p|atek k cene za
každých dalších i zapocatých 1 000 m
'skládka 12 km" 20,85"2 41,700

Soucet 41,700

16 K 171201201 u|oženÍsYpaniny na skládky m3 10,00 , 208,50 SOD
"odvoz" 20,85 20,850

Soucet 20,850

17 K 171201211 UloženIsypaniny poplatek za uloženI sypaniny na skládce
(skládkovné) t 34,194 120,00 4 103,28 Sod
od"oz' 20,85"1,64 34,194

SouCet 34,194



Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách

18 K 1741011Ó1 se zhutnením jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v techto m3 22,310 60,00 l 338,60 SOD
vykopávkách

výkop rýh v rt" 43,16 43,160

MezisouCet 43,160
'Sp toŽe" -3,475 ·3,475

"'obsyp" -17,375 -17,375

Mezisoucet ·20,850

Soucet 22,310

19 K 175111101 Obsypáni potrubí rucne sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m m3 '" 15CLOO , 2 606,25 SOD
. "Z1+Z2+Z3" (8,9+Z2,1+3,75)"1,0'0,5 17,375

20 K R181951102 Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdIlu v hornine tr. laZ 4 se
. m2 34,750 20,00 695,00 SODzhutnením - rucne

"Z1í.ZZ"Z3"' (c,9"22,1+3,75)"1 34.750

21 M 583373310 šterkopísek frakce 0-22 t 37.356 220,00 8 218,38 SoD

Vy "obsyp" 17,375'2,15 " 37,356

21a K 966139 BOURÁN ' KONSTRUKC Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 0,25 2 100,00 525,00 SOD
stavajlc| operná zed vcetne poprsni zdi - dle tabulký kubatur

vzdálenost odvozu uvedena orientacne, skutecnost dle dispozic

'hntn\/jtp|p
21b K 327216 PREZDEN ZD Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 0,20 3 000,00 600,00 SoD

D 4

22 K 451572111

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevreném výkopu z

kameniva drobného teženého O až 4 mm
"Z1+ZZ+Z3" (8,9"22,1+3,75)"1"0,1

Z 258,75

m3 3,475 650,00 2 258,75 SoD

3,475

d 8 Trubní vedení 47 155,00
d 87 Potrubí z trub plastických a sklenených

Montáž kanalizacního potrubiz plastu z tvrdého PVC tesnených
23 K 871353121 , . . , . y m 34,750 100,00 3 475,00 SoD

gumovým kroužkem v otevrenem vykopu ve sklonu do 20 o ON 200

G'. "';i·Z2+Z3"

Montáž tvarovek na kanalizacním plastovém potrubí z PP
24 K 877310410 kus 11,000 200,00 2 200,00 SoD

korugovaného kolen ON 150
'prípojky Z1, ZZ, Z3 kc?" na 3-2·2 7,000
"prípojky z1, z2, Z3 odbocka" 1 1,000
"pn,nj"y Z1, Z2, Z3 redukce' 3 3,U00

26 M UF3561OQW Gravitacní rozvody nqpr. Systém UR2 kolena ULTRA·R/8 UR2 PP koleno ks 7,0UQ 300,00 2 100,00 Sod

'. 'pripojk..' z1, z2, Z3 kolena' 3+2+2 7,€fyj
26a M PPL.MKGU200. R Redukce z On 300 ks 3.(XX) 750,00 2 250,00

26b m 28612221 odbocka kanalizacní plastová PVC 160x160 ks um 1 /30,00 1 130,00 es Urs 01 2019

28 M UP5422OOW Gravitacní rozvody napr. Systém UR2 pQtrUbi ULTRA·R/8 UR2 PP potrubi 150x2000 ks T8,OCK) 2 000,00 36 000,00 SoD
mm SN16

.V 'prípojky ON 150 8,9+22.1+3,75 brn" i8,Cúj

D 89

31 K 899233121

.j
32 K 899722113

Tru bní vedení · ostatní konstrukce

Zkouška vodotesnosti, prutocnosti a geometrické presnosti

kanalizacního potrubí ON do 200 mm
'"Z1-Z2+Z7' 8,9·22,1+3,75

Krytí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC Šírky 34cm
"'Z2' 13,75

m 34,750 350,00 12 162,50 SoD

34,750

m 13,750 30AjO 412,50 SOD
13,750

D 998

33 K 998276101

Presun hmot

Presun hmot pro tmbnIvedenI hloubené z trub z plastických hmot

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevreném

výkopu dopravnÍvzdáleno$t do 15 m
t 0,300 100,00 30,00 SoD

D VRN
D VRN1

36 K 012303001

Vedlejší rozpoctové náklady
Pruzkumné, geodetické a projektové práce

Pruzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce

Geodetické práce po výstavbe - zamereni skutecného provedeni

stavby
Z1+ZZ+Z3

Pruzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce

dokumentace stavby (výkresová a textová) skutecného provedeni

stavby
Z1"Z2"Z3
Zarízeni staveniŠte
NákladY na zarízení stavenište
1

Soucet

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 SoD

1,OCAJ

37 K 013254000

D VRN3
38 K 030001000

. . r

u
r r

kpl 1A00 3 000,00 3 000,00 Sod

1,000

2 000,00
kpl 1,000 2 000,00 2 0®,00jsoD

1,000

1,000



CENA CELKEM ZA ZL 3e 113 671,46



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/43 v prutahu mesta Kremže

SO 301 - Vodohospodárská cást
Soupis:

ZL c. 3b - dešt'ová kanalizace zmena vykopávek za dolamování

Místo: Kremže

Zadavatel:
Uchazec:

Datum: 29.05.2019

projektant:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

J.cena CenováPopis NU Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

213 320,25

D HSV

D 1

6 K 132101202

VY
W

VY
6a K R301200101

W

VY

W

W

6b K R301200102

VY
W

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v horninách tr. 1 a 2 pres 100 do 1 000 m3 m3

"0% V RT"
"-1,3*(14,1+35,4)*1,3
Soucet
Dardování v hornine tr.6. m3
"sberac D"

(14,1+35,4)*1,3*1,3
"predpoklad 50% v hor.tr.6" 83,655*0,5
Soucet
Oardování v hornine tr. 7 m3
"sberac D"

(14,1+35,4)*1,3*1,3
'°predpoklad 50% v hor.tr.6" 83,655*0,5
Soucet

213320,25

-83,655 200,00 -16731,00 SOD

-83,655
-83,655

41,828 2500,00 104568,75 SoD

83,655

41,828
41,828

41,828 3 000,00 125482,50 SOD

83,655
41,828

41,828
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/43 v prutahu mesta Kremže

SO 301 - Vodohospodárská cást

Soupis:

ZL c. 3b - dešt'ová kanalizace prípojky zmena vykopávek za dolamování

Místo: Kremže

Zadavatel:
Uchazec:

Datum: 31.05.2019

Projektant:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

j.cena Cenová
Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

32 678,25

D HSV
D 1

4 K 132101201

VY
W
VY
W
W

5 K 132201201

VY
W

W
W
VY

W

VY

6 K 132201209

VY

W

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v horninách tr 1 a 2 do 100 m3 m3

"0%v RT"
"P12" 0,8*(1,32+1,45)"0,5'5,5*0
"P13" 0,8"(1,23+1,45)"0,5"5,4*0
Mezisoucet
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 do 100 m3 m3
"0%v RT'
"P12" 0,8*(1,32+1,45)*0,5*5,5"0
"P13" 0,8*(1,23+1,45)*0,5*5,4*0
Mezisoucet
"odpocet podíl hor.tr.4" -0*0,5
Mezisoucet
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 Príplatek k cenám za lepivost hominy m3
tr. 3
"lepivost 50%" -0*0,5
Soucet

32 678,25

32 678,25

0,000 200,00 0,00 SoD

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 250,00 0,00 Sod

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000 5,00 0,00 SOD

0,000
0,000
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PC Typ Kód

7 K 132301201

W

W

8 K 132301209

W

VY

Ba K , R301200101

W

W

VY

8b K R301200102

W

Popis MJ

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 do 100 m3 m3
"výkop rýh v hor tr.4" O
Soucet
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šírky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 4 Príplatek k cenám za lepivost hQrniny m3
tr. 4
"lepivost 50%" -0"0,5
Soucet
Dardování v hornine tr.6. m3
"P12" 0,8'(1,32+1,45)*0,5*5,5
"P13" 0,8*(1,23+1,45)*0,5*5,4
"predpoklad 50% v hor.tr.6" 11,883*0,5
Soucet
Dardování v hornine tr. 7 m3
"P12" 0,8*(1,32+1,45)*0,5*5,5
"P13" 0,8"(1,23"1,45)'0,5*5,4
"predpoklad 50% v hor.tr.6" 11,883*0,5
Soucet

J.cena Cenová
Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]

soustava

0,000 350,00 0,00 SoD

0,000
0,000

0,000 5,00 0,00 SoD

0,000
0,000
5,942 2 500,00 14 853,75 SOD
6,094
5,789
5,942
5,942

5,942 3 000,00 17 824,50 SoD
6,094

5,789
5,942

5,942
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rekonstrukce operné zdi a komunikace 11/43 v prutahu mesta Kremže

SO 301 - Vodohospodárská cást

Soupis:

zl c. 3a - dopojování prípojek dešt'ové kanalizace na svody

Místo: Kremže

Zadavatel:
Uchazec:

Datum: 20.05.2019

Projektant:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

J.cena CenováPopis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

266 118,63

D HSV

D 1

3 K 130001101 44,780

2,250
11,250
0,250
2,400
9,000
3,750
2,500
4,500
4,200
4,680

44,780

56,780

1,800

10,200
2,250

11,250
0,250
2,400
9,000

107 728,96

300,00 13 434,00 SoD

W

5 K 132212202

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Príplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv trídu horniny m3
"P3" 0,8*3,75*0,75

"P4" 0,8*18,75*0,75
"P5" 0,8*1,25*0,75
"PT' 0,8*4*0,75
"P9" 0,8*15"0,75
"PlO" 0,8*6,25*0,75
"PIl" 2,5*1*1
"P12" 0,8"7,5*0,75
"P13" 0,8*7*0,75
"P14" 0,8"7,8*0,75
Soucet
Hloubení rýh š pres 600 do 2000 mm rucním nebo pneum náradím v nesoudržných
horninách tr. 3 m3

"PI" 0,8*3*0,75

"P2" 0,8*17*0,75
°'P3" 0,8*3,75*0,75
"P4" 0,8*18,75"0,75
"P5" 0,8*1,25"0,75
"PT' 0,8*4*0,75
"P9" 0,8"15*0,75

956,00 54 281,68 es Urs 2019 01

W

W

VY

W

VY

W
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PC Typ Kód

W

VY

VY

W

W

VY

6 K 132212209

Popis MJ
Cenová

soustava
"PlO" 0,8*6,25*0,75
"PIl" 2,5*1*1
"P12" 0,8*7,5*0,75
"P13" 0,8'7"0,75
"P14" 0,8*7,8*0,75
Soucet

Príplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ruCním nebo pneum náradím v
hornine tr 3

"lepivost 50%" 56,78*0,5
Soucet

m3

VY

W

. . J.cena Cena celkem [CZK]Mnozstvi [CZK]

3,750
2,500
4,500
4,200
4,680

56,780

28,390 181,00 5 138,59 SoD

28,390
28,390

6a K 130901121 Bourání Kci v hloubených vykopávkách z betonu prostého rucne m3 0,500 5 680,00 2 840,00 es Urs 2019 01
"PIl" 0,5 0,500
Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

12 K 162701105 prostredku, bez naložení výkopku, avŠak se složením bez rozhrnutí z hominy tr. 1 až m3 31,812 180,00 5 726,16 SOD
4 na vzdálenost pres 9 000 do 10 000 m

W

W

W

56,780
-24,968
31,812

13 K 162701109

W
W

14 K 171201201

W
W

15 K 171201211

W

VY

16 K 174101101

W
W

W
W

17 K 175111101

W

W

18 K R181951102

W
VY

"výkopy" 56,78
"zásypy" -24,968
Soucet

Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostredku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až
4 na vzdálenost Príplatek k cene za každých dalších i zapocatých 1 000 m

"skládka 12 km" 31,812*2
Soucet

Uložení sypaniny na skládky

"odvoz" 31,812
Soucet

Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

"odvoz" 31,812*1,64
Soucet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnením
jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v techto vykopávkách
"výkop rýh" 56,78
"Sp lože" -5,784
"obsyp" -26,028
SouCet

Obsypání potrubí rucne sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

"prípojky p1-p14" (3,75+18,75+1,25+4+15+6,25+1+7,5+7+7,8)*0,8"0,45
Soucet

Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdílu v hornine tr. 1 až 4 se zhutnením - rucne

"prípojky p1-p14" 72,3*0,8
Soucet

m3 63,624 12,00 763,49 SoD

m3

t

m3

63,624
63,624

31,812

31,812
31,812

52,172

52,172

52,172

24,968

56,780
-5,784

-26,028
24,968

26,028

26,028

26,028

62,640

57,840
57,840

10,00 318,12 SoD

120,00 6 260,60 , SoD

60,00 1 498,08 SoD

m3

m2

150,00 3 904,20 SoD

20,00 1 252,80 SoD
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PC Typ Kód

19 M 583373310
W

VY

D 4

21 K 451572111

VY

W

D 8

22 K 871353121

šterkopísek frakce 0-22

"obsyp" 26,028"2,15
Soucet

Popis MJ

t

J.cena Cenová
Mnozstvi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

55,960 220,00 12 311,24 SoD
55,960
55,960

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevreném výkopu z kameniva drobného
teženého O až 4 mm
"prípojky p1-p14" (3,75+18,75+1,25+4+15+6,25+1+7,5+7+7,8)*0,8*0,1
Soucet

3 759,60

m3 5,784 650,00 3 759,60 SoD

5,784
5,784

Trubní vedení
Montáž kanalizacního potrubí z plastu z tvrdého PVC tesnených gumovým kroužkem v
otevreném výkopu ve sklonu do 20 % ON 200 m

"PI" 2,5

"P2°' 12

"P3" 1

"P4" 12

"P5" 0,5

"P9" 4

"PlO" 1

"PIl" 1

"P12" 2

"P13" 2

"P14" 2
"prípojky p1-p14" 40
Soucet
MontáŽ kanalizacního potrubí z PVC tesnené gumovým kroužkem otevrený výkop sklon
do 20 % ON 125 . m
"PI" 0,5
"P2" 5
"P3" 2,75
"P4" 6,75
"P5" 0,75
"PT' 4
"P9" 11
"PlO" 5,25
"PIl" 1,5
"P12" 5,5
"P13" 5
"P14" 5,8
"prípojky p1-p14" 53,3
Soucet

40,000

2,500

12,000

1,000

12,000

0,500

4,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000
40,000
40,000

53,300

0,500
5,000
2,750
6,750
0,750
4,000

11,000
5,250
1,500
5,500
5,000
5,800

53,300
53,300

112 039,77

100,00 4 000,00 SoD

VY

W

22a K 871273121 72,90 3 885,57 SoD
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PC Typ Kód

23a K 877310410.R

PšC

W

VY

24 M UF35610OW

VY

VY

24a M 28617244
W

W

24b M 28617244

W

W

24c M 28617380

VY

W

24d M 877265271.R

VY

W

Popis MJ

Montáž tvar?vek na kana,lizacním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kus
kolen, odbocek a redukci
"prípojky p1-p14 kolena" 4+10+4+8+4+7+8+3+3+3+4+4
"prípojký p1-p14 redukce" 1+2+1"4+2+1+2+1"1+3+1+1
"prípojky p2 T-kus " 1
"prípojky p3-p13 odbocka" 1+4+1+1+2+1
Soucet
Gravitacní rozvody kolena ks
"prípojky p1-p14 kolena" 4+10+4+8+4+7+8+3+3+3+4+4
Soucet

, Redukce ks
"prípojky p1-p14 redukce" 1+2+1+4+2+1+2+1+1+3+1+1
Soucet
T-kus ks
"prípojky p2 T-kus " 1
Soucet
Odbocka ks
"prípojky p3-p13 odbocka" 1+4+1+1+2+1
Soucet
Montáž lapace strešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG ON 125 ks
"prípojky p1-p14 " 1+2+1+4+2+2+2+1+1+1+2+1
Soucet

J.cena Cenová
Mnozstv] [CZK] Cena celkem [CZK]

soustava

95,000 200,00 19 000,00 SoD

64,000
20,000

1,000
10,000
95,000
64,000 300,00 19 200,00 SoD
64,000
64,000
20,000 483,00 9 660,00 es Urs 2019 01
20,000
20,000
1,000 750,00 750,00
1,000
1,000

10,000 570,00 5 700,00 es Urs 2019 01
10,000
10,000
20,000 174,00 3 480,00
20,000
20,000

24e M 721242106.,4LP Lapac strešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem ON 125 ks 20,000 631,91 12 638,20 es Urs 2019 01
Gravitacní rozvody napr. Systém UR2 potrubí ULTRA-RIB UR2 PP potrubí 150X2000

25 M UP542200W ks 20,000 1 500,® 30 000,00 SoD
mm SN16

W

VY

25a M 286111127

W

VY

D 89

26 K 899233121

VY

VY

27 K 899722113

VY

W

"prípojky p1-p14 40,0 brn" 20
Soucet
trubka kanalizacní PVC ON 125X2000 mm SN4
"prípojky p1-p14 53,3 brn" 27
SouCet

Trubní vedení - ostatní konstrukce
Zkouška vodotesnosti, prutocnosti a geometrické presnosti kanalizacního potrubí ON

do 200 mm
"prípojky p1-p14" 3,75+18,75+1,25+4+15+6,25+1+7,5+7+7,8
Soucet

Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šírky 34cm

"prípojky p1-p14" =3,75"18,75+1,25+4+15+6,25+1+7,5+7+7,8
Soucet

Presun hmot
Presun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevreném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

20,000
20,000

ks 27,000 138,00
27,000

27,000

3 726,00 es Urs 2019 01

m

m

27 474,00

72,300 350,00 25 305,00 SoD

72,300
72,300

72,300 30,00 2 169,00 SoD

72,300

72,300

D 998

28 K 998276101

116,30

t 1,163 100,00 116,30 SOD
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· . Ý , J.cena CenováPC Typ Kod Popis NU Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

D VRN

D VRN1
31 K 012303001

W
W

32 K 013254000

VY
VY

D VRN3
33 K 030001000

W

W

Vedlejší rozpoctové náklady
Pruzkumné, geodetické a projektové práce
Pruzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Geodetjcké práce po
výstavbe - zamerení skutecného provedení stavby
1
Soucet
PrUzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby
(výkresová a textová) skuteCného provedení stavby
1
Soucet

Zarízení stavenište
Náklady na zarízení stavenište

1
Soucet

15 000,00

10 000,00
kpt 1,000 5 000,00 5 000,00 SoD

1,000
1,000

kpt 1,000 5 000,00 5 000,00 SoD

1,000
1,000

5 000,00
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 SOD

1,000
1,000
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SOUPIS PRACÍ

i! a',t j

Reko;!s:[ukc.c j,}r'j ·\c 7(: íl kc '(L ú: 1c? 11"43 v ptutetu me-:td K'miZ'·

·)bjc'" ':
y) 301 - vocbhc cast

J.'ÁJL-,"
ZL c, 3c - Kanalizace jednotná - dopojení a vybourání stávající kanalizace

.wsto:

.'!a.:av3tel:

1.cr.'"·:c:

Áód '" """" ""' Po,is "" '"' ""

Náklady soupisu celkem

Datu:n: 29.05.2019

Frojc t .it:

MJ Množst,í j-cena
[CZKJ Cena celkem [CZK] Cäi&á~

soustava
36 214,01

5

' l

8

13

18 K 162701105

19 K 162701109

20 K 171201201

21 K 171201211

19

20

23

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Príplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv trídy m3 2,025 300,00
"napojeni na stav. Kanalizaci v bhzkosti plynu" 1,35"1,5"1,0 2,025
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh Šírky pres 600 do 2 000 mm
s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 pres m3 2,025 180,00
im dn 1 nnn mz ,
"napok'ni na sláv. Kmalizaci" 1,35"1,5"1,0 2,025
Hloubenízapažených i nezapažených rýh Šlrky pres 600 do 2 000 mm

s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v hornine tr. 3 m3 1,013 5,00

Prblatek k cenám za |enivnst hnrninv tr 'l
1° 50 1 ,013

Svislé premisteMvýkopku z horninytr. laZ 4 hl výkopu do 2,5 m m3 2,025 40,00
'vÝkop r,h V RT"' 1,35"1,5"1,0 2,025

Vodorovné premísteni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr, 1 až 4 m3 2j025j 180,00

"napojeni na SLáv. Kanaliz íci"' 1,35"1,5"1,0 2,025

Vodorovné premístení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

prostNdku, bez naloženÍ výkopku, avšak se šožením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až m3 4,050 12,00

4 na vzdálenost Príplatek k cene za každých dalšfch i zapocatých 1 ocxj m

'siládka 12 km" 2.025'2 4,050

Soucet 4,050

Uložení s¢ýpäniny na skládky " m3 10,00

'odvoz" 2.025 2,025

Soucet 2,025

Uloženf sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné) " t 12OJJCl

" dvoz' 2,025'1,64 3,321

Soucet 3,321
(Jbsypán! potrubi ruCné sypaninou z vhodných hornin tr. 1 až 4 nebo
materiálem pripraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnení bez prohozeni

"3 A

150,00

wnanim'
'napojeni na stá' . Kanalizaci' 1,35"1,5"1,0 2,025

Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdilu v hornine tr. 1 až 4 se

. m2 2,025 20,00zhutnenim - rucne
"napojení na SUn'. Kan ',límci" 1,35"1,5 2,025

šterkopísek frakce 0-22 t 220,00

"obsyp" 2,025"2,15 4,354

Trubní vedeni
Potrubí z trub plastických a sklenených

3 192,01

607,50 SOD

364,50 SoD

5,06 SoD

81,00 SoD

364,50 SoD

48,60 SoD

20,25 SoD

398,52 SoD

303,75 SoD

40,50 SOD

957,83 SoD

" r " "
37a 877420310 Montáž kolen na kanalizacním potrubí z PP trub hladkých es Urs 2019

plnostenných ON 500 kus 2,000 60400 1 208,00 01

37b 28617334 koleno kanalizace PP KG ON 500X30" l h" 2,000 4 850,00 9 700,00 :R$ 2U19
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tr. C 16 20 es urs 2019

. . O 500 2 840,00 1420,0037C 899623151 otevreny výkop m3 ' Q1.

. O 200 7 470,00 1494,00 es Urs 201937d 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 ' Q1
37e K 969021132 Vybourání kanalizacního potrubí ON do 400 mm m 128,000 150,ck) 19 20CL00 Sod

33 022.00

'v, :jju|'án1 st" íajici kanalizace"' 128

Soucet

128,000

128,000


