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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Inovativní zvyšování užitných vlastností a odolnosti munice ze spalitelné masy 

 

Ev.č.: FV40136 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2019 

1. 

Výběr nových pojivových systémů  

a lepicích přípravků  

Doplnění informací o aktuálním stavu  

a dostupnosti vytypovaných pojivových 

systémů a lepicích přípravků. Laboratorní 

testování vytypovaných pojivových systémů 

a lepicích přípravků 

Explosia 12/2019 

2. 

Výběr barvicích přísad  
Doplnění informací o aktuálním stavu  

a dostupnosti vytypovaných barvicích 

přísad. Laboratorní testování vytypovaných 

barvicích přísad 

UPCE 12/2019 

rok 2020 

3. 

Příprava vzorků s různými druhy pojiv 

Příprava, testování a vyhodnocování 

odolnosti vzorků s  pojivy 

Explosia 12/2020 

4. 

Příprava škály barevných inertních 

vzorků  
Ověřování funkčnosti barvicích přísad 

UPCE 12/2020 

Rok 2021 

5. 

Příprava vzorků s lepicími přípravky  

Příprava, testování a vyhodnocování 

odolnosti vzorků s aplikovanými lepicími 

přípravky 

Explosia 12/2021 

6. 

Příprava vzorků s barvicími přísadami 

Příprava vzorků z barevné vodné suspenze 

spalitelné masy 

Explosia/UPCE 12/2021 
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Rok 2022 

7. 

Testování vzorků z barevné vodné 

suspenze  

Analýzy, měření a vyhodnocování výsledků 

vzorků barevné spalitelné masy 

Explosia/UPCE 8/2022 

8. 

Příprava finální varianty vzorků 

Příprava vzorků spalitelných muničních 

dílů, laborace modulárních hnacích náplní, 

pádové zkoušky, testování modulů ve 

zbrani 

Explosia 12/2022 

9. 

Vyhodnocení výsledků projektu 

Analýzy, měření a vyhodnocování výsledků 

finálních vzorků 

Explosia/UPCE 12/2022 

 

  


