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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  22  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO Č. SML/0328/19 

č. smlouvy zhotovitele: 008/KCEJ/19 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD 

HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel: STRABAG a.s. 

Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 

IČ: 60838744 

DIČ: CZ60838744 

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxx  

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxx   

E-mail: xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx   

 

mailto:barnet@rszk.cz
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Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 15. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0328/19, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/438, II/150: HRANICE 

KRAJŮ ZL/OL – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen 

„Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ 

ZL/OL – BYSTŘICE POD HOSTÝNEM“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by 

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně, 

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele nebo 

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), 

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 114 946 516,18 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 

navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 690 120,17 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 

116 636 636,35 Kč bez DPH.  

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

- SO 102 - Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán) 

- SO 104 - Silnice II/150: OK před Bystřicí p. Host. – Bystřice p. Host. (extravilán) 

V souladu s dokumentací PD byla po odtěžení stávajících vozovkových vrstev na úrovni 

projektované zemní pláně dosažena jílovitá až hlinitá zemní pláň, která nevykazuje měřitelnou 

únosnost. Byla provedena její sanace v tl. 40 cm v souladu s PD, přičemž však takto sanovaná 

zemní pláň není stále dostatečně únosná, bylo dosaženo Edef2 pouze 23,4 MPa. Z toho 

důvodu je třeba provést odtěžení dalších 40 cm zemin a jejich odvoz a uložení na skládce tak, 

aby byl vytvořen prostor pro sanaci zemní pláně v celkové mocnosti 80 cm. Sanaci nově 

provést ve třech vrstvách 30 cm, 25 cm a 25 cm. Vrstva 30 cm bude z materiálu s významným 

podílem kamenité složky 63-200 (250) mm. První vrstva 25 cm z totožného materiálu, s 

omezením výskytu větších kamenů nad 150 mm. Druhá vrstva 25 cm bude vzhledem k 

požadované rovinatosti na zemní pláni provedena ze štěrkodrtě frakce 0-125 mm. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 
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Cena bez DPH celkem     116 636 636,35 Kč 

DPH 21 %         24 493 693,63 Kč 

Cena celkem vč. DPH      141 130 329,98 Kč 
(slovy jednostočtyřicetjedenmilionjednostotřicettisíctřistadvacetdevět korun českých, 

98/100) 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je soupis víceprací. 

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 11. 7. 2019    V Brně dne 11. 7. 2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. STRABAG a. s.  

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

  

 

 ………………………………………… 

  


