
  SOD č.objednatele: 1195-2015-521101                                                                                

 

Dodatek č. 6 
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1195-2015-521101, č. zhotovitele: 505/2015 ze dne 30. 10. 
2015 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní 
Lipová.  
 

 
O b j e d n a t e l : Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
 
 
Adresa:  Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí pobočky Jeseník 
 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČ/DIČ:      01312774/CZ01312774 
 

(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
Z h o t o v i t e l:   GEODETIKA s. r. o. 
 
 
Adresa:      Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov 
Zastoupený:       Ing. Dušanem Vystavělem, ředitelem   
         
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Dušan Vystavěl 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx  
        xxxxx                                          
                                            
Bankovní spojení:      MONETA Money Bank, a.s., pracoviště    

Prostějov                                                            
Číslo účtu:       108 909 494/0600 
IČ/DIČ:       63480999/CZ 63480999 
 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,  pod č.j. C.20884 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. Předmět dodatku 

 

Změna termínů dodání fakturačního celku  

 

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  

O výše uvedený posun termínu je žádáno na základě žádosti místně příslušné lesní 

správy Lesů České republiky, s.p., Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s.r.o. a Obce Lipová 



 -3-  

– lázně. Uvedené organizace vzhledem k roztříštěnosti stávajícího rozložení jejich majetků jednají 

o vzájemné směně a vypořádání tak, aby bylo umožněno lepší a efektivnější hospodaření v lesích 

a funkčnímu zpřístupnění pozemků.  

 Na základě výše uvedeného se posouvá termín odevzdání dílčího fakturačního celku 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na 

15. 11. 2019.  

 

II. Cena za provedení díla 

 

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se nemění.   

 

III. Ostatní ujednání 

 

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění. 

 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu. 

 

Tabulka „ harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Smluvní strany dodatek č. 6 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 31.07.2019 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a  z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M                  Ing. Dušan Vystavěl, 

Ředitel Krajského pozemkového                                 ředitel společnosti GEODETIKA s. r. o. 

úřadu pro Olomoucký kraj                                 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Horní Lipová 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1. Pouze revize stávajícího bodového pole ks 1 20 000 20 000 30.04.2016

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 118 700 82 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 87 1 000 87 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 193 1 500 289 500

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 17 1 500 25 500

Rozbor současného stavu                      ha 247 300 74 100 31.07.2017

Vodohospodářská studie ha 2890 10 28 900 31.07.2017

3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

včetně rekonstrukce přídělů
ha 247 500 123 500 30.06.2018

731 100 30.06.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 247 1 050 259 350 28.02.2019

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 27 1 000 27 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 12 3 000 36 000

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 90 600 54 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 92 600 55 200

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 50 600 30 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků        k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 247 1 050 259 350 15.11.2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 1 000 2 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

722 900 15.11.2019

3.3 Mapové dílo ha 247 500 123 500
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

123 500

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 300 45 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 45 000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.06.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

28.02.2019

3.1.3

3.2.1.1.

30.06.2018

28.02.2019



731 100 Kč

722 900 Kč

123 500 Kč

45 000 Kč

1 622 500 Kč

340 725 Kč

1 963 225 Kč

Ing. Dušan Vystavěl

jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,                                                                                                

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Prostějově  dne …………………………..

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


