
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

1 „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina" 670 dny 1.8. 19

3 Přípravné práce 213 dny 1.8. 19
4 Příprava zhotovitele na stavební sezónu 122 dny 1.8. 19
5 Výkopy a pokládka kabelových tras 122 dny 1.8. 19
6 Úpravy ve VB pro umístění technologie SZZ 122 dny 1.8. 19
7 Projektování, výroba, montáž a odzkoušení MPZZ v TÚ 213 dny 1 8 19
8 Realizace železničního a svršku a spodku ve výhybně včetně provizorních výhybek L1 a L2, zatím 

bez zapojení do TK č.1, výstavba pažení, vložení provizorní výhybky pro zapojení vlečky 
Duchcovská svařovna, práce na TV

21 dny 1.10. 19

9
10 
11

Demontáže kolejí v ŽST Oldřichov u Duchcova 21 dny 1.8. 19

SO 11-21-01 propustek 21 dny 1.10. 19
12 SO 11-21-02 propustek 21 dny 1.10. 19
13 SO 11-21-03 propustek 21 dny 1.10. 19
14
15
16

SO 11-21-06 propustek 21 dny 1.10. 19

SO 11-20-10 most 47 dny 5.9. 19
17 SO 11-71-01 přeložka vodovodu 21 dny 5.9. 19
18
19
20

SO 10-26-03 a SO 11-26-01 návěstní lávka krakorec 30 dny 22.9 19

SO 11 20-10 demolice 14 dny 1 10 19
21
22

SO 11-20-07 demolice 2 10 19

23 Montáž neutrálních polí TV u mostů SO 11-20-05, SO 11-20-09, SO 11-20-12 14 dny 1.10. 19
24
25

SO 10-60-01,SO 10-60-02,SO 10-60-03,SO 11-60-01,SO 11-60-02 práce na TV 213 dny 1.8. 19

26
27

Provizorní zapojení výhybek L1 a L2 ve výhybně Ledvice včetně TV 3 dny 27.2. 20

28 Přípravné práce 3 dny 1.3. 20
29 Aktivace neutrálních polí, propojení provizorní výhybny 1 den 1.3. 20
30
31
32

Aktivace MPZZ v TÚ 2 dny 2 3 20

1. stavební postup 122 dny 2.3. 20
33 1. TK směr Bílina, železniční svršek a spodek 122 dny 2.3. 20
34
35

Provizorní zapojení vlečky Duchcovská svařovna 14 dny 3.4. 20

36 SO 10-14-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, nástupiště 30 dny 19.5. 20
37 SO 11-14-01 Zast.Duchcov, nástupiště 30 dny 19.5. 20
38 SO 11-14-02 Zast.Želénky, nástupiště 30 dny 19.5. 20
39
40

SO 11-14-03 Zast.Chotějovice, nástupiště 30 dny 19.5. 20

41
42

Zastřešení SO 11-41-01, SO 11-41-02, SO 11-41-03 včetně technologií 40 dny 23.5. 20

43 SO 10-20-03 nový podchod 70 dny 3.4. 20
44 SO 10-20-04 most sanace pod 1.TK 22 dny 12.3. 20
45 SO 10-20-04 most hydroizolace pod 1 TK a vlečkou 14 dny 3.4. 20
46 SO 11-22-01 silniční nadjezd 11 dny 1.6. 20
47 SO 11-20-01 most 90 dny 14.3. 20
48 SO 11-20-02 most 60 dny 13.4. 20
49 SO 11-20-03 most 90 dny 14.3. 20
50 SO 11-20-04 most 90 dny 14.3. 20
51 SO 11-20-05 most 108 dny 5.3. 20
52 SO 11-20-06 most 90 dny 14.3. 20
53 SO 11-20-08 most 90 dny 14.3. 20
54 SO 11-20-09 most 90 dny 14.3. 20
55 SO 11-20-11 most 90 dny 14.3. 20
56
57
58

SO 11-20-12 most 90 dny 14.3. 20

2. stavební postup 80 dny 23.3. 20
59 SO 10-14-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, demolice hrany nástupiště a části zastřešení 30 dny 23.3. 20
60 Výstavba SK č. 1,3,5 s provizorním zapojením do výbyky č. 3 stávající 80 dny 23.3. 20
61 Propojení výhybky st.v.č. 3 a nové č. 5 pro účely stavby 2 dny 30.4. 20
62
63
64

Výstavba provizorních nástupišť u SK č. 1,3 včetně provizorního přechodu přes SK č. 1 14 dny 7.5. 20

3x. stavební postup 3 dny 8.6. 20
65 Náhrada provizorní výhybky na bílinském zhlaví kolejovým polem 1 den 8.6. 20
66
67
68

Provizorní umístění provizorní výhybky v nové poloze v 1. SK (X2) 2 dny 9.6. 20

3y. stavební postup 21 dny 11.6. 20
69 Dokončení železničního svršku v TK č. 1 21 dny 11.6. 20
70 Otočení výhybny 3 dny 29.6. 20
71 TK č. 1 směr Řetenice 9 dny 23.6. 20
72 SO 10-26-01 návěstní lávka, osazení 1 den 29.6. 20
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

73
74 Výhybny aktivace 1 den 1.7. 20 17 20
75
76 4. stavební postup 18 dny 2.7. 20 19.7. 20
77 TK č. 2 směr Řetenice 12 dny 2.7. 20 13.7. 20
78 TK č. 2 směr Bílina, průjezd sanační čističkou 12 dny 2.7. 20 13.7. 20
79
80
81
82

Aktivace def zab zařízení po zhlavich a v TÚ 6 dny 14 7 20 19 7 20

5. stavební postup 122 dny 17.7. 20 15.11. 20
83 SK č. 2.,4.,6.,8,10. 90 dny 25.7. 20 22.10. 20
84 2. TK směr Bílina, železniční svršek a spodek 122 dny 17.7. 20 15.11. 20
85 TK směr Litvínov 2 dny 25.7. 20 26.7. 20
86 TK směr Litvínov 9 dny 14.10. 20 22.10. 20
87 SO 10-14-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, nástupiště 30 dny 3.10. 20 1.11. 20
88 SO 10-14-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, demolice nástupiště 30 dny 3.10. 20 1.11.20
89 SO 11-14-01 Zast.Duchcov, nástupiště 30 dny 3.10. 20 1.11.20
90 SO 11-14-02 Zast.Želénky, nástupiště 30 dny 3.10. 20 1.11.20
91 SO 11-14-03 Zast.Chotějovice, nástupiště 30 dny 3.10. 20 1.11.20
92
93 Zastřešení SO 11-41-02, SO 11-41-03 včetně technologií 40 dny 7,10. 20 15.11. 20
94 Zastřešení SO 11-41-01 včetně technologií 40 dny 13.9. 20 22.10. 20
95
96 SO 10 20-01 demolice 60 dny 7.9. 20 5.11.20
97 SO 10-20 02 demolice 60 dny 7.9. 20 5.11.20
98 SO 10-20-03 nový podchod 80 dny 4.8. 20 22.10. 20
99 SO 10-20-04 most pod 2.TK 90 dny 25.7. 20 22.10. 20
100 SO 11-22-01 silniční nadjezd 14 dny 9.10. 20 22.10. 20
101 SO 11-20-01 most 90 dny 25.7. 20 22.10. 20
102 SO 11-20-02 most 60 dny 24.8. 20 22.10. 20
103 SO 11-20-03 most 90 dny 25.7. 20 22.10. 20
104 SO 11-20-04 most 90 dny 25.7. 20 22.10. 20
105 SO 11-20-05 most 108 dny 21.7. 20 5.11.20
106 SO 11-20-06 most 90 dny 25.7. 20 22.10. 20
107 SO 11-20-08 most 90 dny 25.7. 20 22.10. 20
108 SO 11-20-09 most 90 dny 25.7. 20 22.10. 20
109 SO 11-20-11 most 90 dny 25.7. 20 22.10. 20
110
111
112

SO 11-20-12 most 90 dny 25.7. 20 22.10 20

SO 10-26-02 návěstni lávka 35 dny 9,10. 20 12.11. 20
113
114 Aktivace TZZ 2 dny 14 11. 20 15.11 20
115
116 6. stavební postup 14 dny 16.11. 20 29.11. 20
117 1 SK + 1. TK železniční svršek a spodek 14 dny 16.11. 20 29.11. 20
118
119 SO 11-21-04 demolice 14 dny
120
121 Aktivace TZZ 2 dny 20.11.20 21 11 20
122
123 Dokončovací práce (dokončovací práce na mostech, broušení kolejnic, následné podbití atp.), 

dokončení zrušení (vyplnění prostoru) mostu SO 11-21-04
183 dny 30.11.20 31.5. 21
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