
POVODÍ
MORAVY

Číslo smlouvy objednatele: 322/2018-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 18-028-A1-DPS

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník")

l. Smluvní strany
Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov 
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: lna. Petr Hladík 
Tel:
Email:

2. Zhotovitel:

SDRUŽENÍ-BEČVA-PŘEROV-PPO

Správce společnosti: 
Sídlo:
Zapsán:

Zastoupený:

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, 
vložce 785
Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva 
Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva 
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

463 47 488 
CZ46347488 
Komerční banka, a.s. 
43-1166980277/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vladimír Navrátil, ředitel ateliéru A1

Tel:
Email:

a

člen společnosti: 
Sídlo:
Zapsán:

Zastoupený:
IČO:
DIČ:

HG partner s.r.o.
Smetanova 200, 250 82 Úvaly
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, 
vložce 105510
Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem
272 21 253
CZ27221253
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II. Podstatné skutečnosti
1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení kompletního díla nazvaného

„Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa (DSP,DPS)“ (dále jen
„Smlouva")

Předmětem tohoto dodatku je úprava čí. Ill Doba plnění díla a čl. IV. Cena díla.

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povoleni (dále jen „DSP") bylo 
zjištěno, že nelze DSP zpracovat v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí, kterou má 
zhotovitel jako výchozí podklad (dále jen ,,DÚR), a to z následujících důvodů :

SO03 Opatření č. 1P/04 - ochranná stěna mezi mosty - 2. část - na základě podrobného 
inženýrsko-geologického průzkumu a po podrobném statickém posouzení bylo nutné 
navrhnout rozšířené založení zdí. Tím dochází k rozšíření trvalého záboru a nutnosti 
přeložek stávajících sítí.
SO 08 Opatření na stokové síti - při podrobnějším zaměření a kamerovém průzkumu 
stávající stokové sítě bylo zjištěno několik napojených přípojek do odlehčovací stoky. 
Z toho důvodu je nutné změnit umístění hradidlových komor a navrhnout další opatření na 
stokové síti.

Výše uvedená zjištění vyvolávají nutnost změny pravomocného územního rozhodnutí č.j.: 
MMPr/125749/2017/KI, ze dne 26.9.2017. Z tohoto důvodu je nutno upravit projektovou 
dokumentaci pro územní řízení a získat nové platné územní rozhodnutí.

3. Na základě výše uvedených skutečností a dohodnutého způsobu řešení se smluvní strany 
dohodly, že zhotovitel zajistí nezbytné činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí, 
tak aby odpovídalo rozsahu nezbytnému pro plánovanou realizaci díla. Smluvní strany se dále 
dohodly, že dojde ke změně termínů pro plnění díla a k navýšení odměny zhotovitele.

4. Objednatel prohlašuje, že uvedené změny dle tohoto dodatku jsou v souladu s ust. § 222 odst 5 
zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se tedy o změny, 
které nejsou podstatnou změnou závazku, jejich realizace je nezbytná a změna dodavatele není 
možná z ekonomických i technických důvodů, resp, by způsobila objednateli značné obtíže časové 
a lze předpokládat, že i výrazné zvýšení nákladů.

lil. Předmět dodatku

1. Článek III., odstavec 1 Smlouvy se tedy mění a nově zní:

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Předání DUR a DSP vč. zapracované změny uvedené v článku II. tohoto dodatku bez dokladové 
části

do 30. 8. 2019

Podání kompletní žádosti o změnu územního rozhodnutí:
do 30.10. 2019

Předpokládaný termín předání pravomocné změny územního rozhodnuti:
do 28. 1. 2020
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Předání DSP se zapracovanými připomínkami z UR a podání kompletní žádosti o stavební
povoleni:
do 90 dnů od nabytí právní moci změny 
územního rozhodnutí

Předpokládaný termín předáni pravomocného stavebního povolení:
do 180 dnů od nabytí právní moci změny 
územní rozhodnutí

Předání dokumentace pro provádění stavby: do 70 dnů od nabytí právní moci stavebního
povolení, nejpozději však do 30. 9. 2020

2. Článek IV., odstavec 1 Smlouvy se tedy mění a nově zní:

IV. Cena díla
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 

zněni, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu tohoto dodatku, a to ve výši:

Cena celkem z SoD 
Navýšení z Dodatku č. 1

Celková cena 
DPH 21%
Celkem s DPH

1 835 000.00 Kč bez DPH 
198 250,00 Kč bez DPH

2 033 250,00 Kč bez DPH 
426 982,50 Kč 

2 460 232,50 Kč vč. DPH

IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je cenová nabídka na zajištění změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že 

objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších 
dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv 
zajistí objednatel. Objednatel má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda 
tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o 
čemž budou smluvní strany informovány.

4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Objednatel a jeden 
Zhotovitel.

V Brně dne: 3 1. 07, 2019 V Brně dne:

projekt Brno a.s.

předseda představenstva
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3|3Fiveprojekt
■ ■ " á 171/13, 5

předseda představenstva 
Dopravoprojekt Brno a s. 

za společníky společnosti
„SDRUŽENÍ-BEČVA-PŘEROV-PPO

na základě plné moci
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Dopravoprojekt Brno a.s.
Cenová nabídka na zpracování změny DÚR
Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana nad jezem -1.etapa

název části dokumentace počet hodin cena (Kč bez DPH)

A. Průvodní zpráva 8 4 400 Kč
B. Souhrnná technická zpráva 24 13 200 Kč
C. Situační výkresy 45 24 750 Kč
D. Dokumentace objektů 90 49 500 Kč
E. Dokladová část 160 88 000 Kč
F.1 Podklady a průzkumy (terénní pr.) 16 8 800 Kč
F.2 Podklady a průzkumy (geodet, zam.) 1.2 Ha 9 600 Kč

hodinová sazba 550 Kč
DÚR bude zpracována podle vyhl. 499/2006

celkem bez DPH 
DPH 21% 
celkem s DPH

198 250 Kč
41 633 Kč 

239 883 Kč




