
Číslo smlouvy Objednatele: 2018/01173/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK C. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 04. 05. 2018, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních
služeb - IV. etapa"- objekt Malá Strana, Zábřeh na Moravě

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Objednatel:

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
27972

Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc

26834995
CZ26834995

Ing. Arch. DAVID BENDA, jednatelem

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupená:

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel

oba společně dále jen jako „smluvní strany"
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Číslo smlouvy Objednatele; 2018/01173/Ol/n<?fi*
Číslo smlouvy Zhotovitele; W2

UZaV,raf "íe Reného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo H

a smlouvě prikazni c. 2018/01173/OI/DSM ze dne 04. 05. 2018. B

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1

piSi^šiSfs
1, kterým došlo keMÍ^„Z’něňrv,’,y s,,any ke smimě a-

»,°ÍSSéíft"™e'3/'"oT'%,TÍ ''"f* ™ **« »

SSsSlSÉgl
S ohledem na shora uvedené okolnosti nezávislé 
schopen splnit termín plnění ujednaný ve Smlouvě 
na prodloužení termínu plnění.

vůli zhotovitele, není zhotovitel 
a proto se smluvní strany dohodly

na

ZMĚNA SMLOUVY

Cl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy nově zní.*

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

SSujíc!něníjednot,ivých eástí pfedmětu smlouvy podie «•in- tét°1.
smlouvy jsou

d) Zajištění pravomocného společného ÚR

Ostatní ujednání čí IV. odst. 1 Smlouvy 
nezměněna.

a SP nejpozději do 31.12. 2019

nedotčená tímto dodatkem zůstávají
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r Číslo smlouvy Objednatele: 2018/01173/OI/DSM/2 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Tímto dodatkem dále dochází ke změně platebních podmínek. ČI. VI. odst. 1 písm. c) 
a NOVĚ h) a odst. 3) Smlouvy nově zní:

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně:

c) třetí faktura ve výši 33 880,- Kč včetně DPH (28 000,- Kč bez DPH);
tj. 10% ceny za vypracování DUR+DSP včetně ceny za inženýrskou činnost pro 
zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku;

h) sedmá faktura ve výši 33 880,- Kč včetně DPH (28 000,- Kč bez DPH);
tj. 10% ceny za vypracování DUR+DSP včetně ceny za inženýrskou činnost pro 
zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále musí 
obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

příloha faktury č. 1 - protokol o převzetí všech průzkumů a mapového 
podkladu v listinném a v digitálním vyhotovení objednatelem;

příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí prvního listinného a digitálního 
vyhotovení DUR+DSP objednatelem;

příloha faktury č. 3 - protokol o podání žádosti o vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení;

příloha faktury č. 4 - protokol o převzetí DPS, tj. jejích listinných vyhotovení 
a vyhotovení v digitální formě (na CD) DPS se zapracovanými požadavky a 
připomínkami ze stavebního řízení.

příloha faktury č. 5 - protokol o převzetí projektu interiéru, tj. jejích listinných 
vyhotovení a vyhotovení v digitální formě (na CD).

příloha faktury č. 6 - soupis prací s výkazem výměr.

3



čŠ:;Sf 20-18/°1175/Or/DSM:

• příloha faktury za výkon činností ZŘ dle ČI. III. odst. 5. písm. C. této smlouw W 
^objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností 1

příloha faktury č. 7 - protokol o převzetí společného 
územního rozhodnutí 
DUR + DSP 
objednatelem.

pravomocného
a stavebního povolení a zbývajících vyhotovení 

overené stavebním úřadem vč. 1 vyhotovení na CD

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem 
v platnosti.

2' 07O06VÍt2eÓlP9ŽÍH!,vbfd fH616 Pfeymn°U Žád0stí 0 Prodloužení termínu plnění dne 
na smluví pokutu S 3 Sm'°UVy 3 °bjednateli nevzniká nárok

1.
se nemění a zůstávají

3' Iv^in-0^ nfbýVá ,P'atn0StÍ dnem jeh0 uzavfení a účinnosti dnem jeho

nňrim- t h r—IStm Sm UV dl® Zákona č- zákona ó- 340/2015 Sb o zvláštních 
podmintech účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o reqistru

u"hw"'

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
noyH1—'h Sri^ySlU ustanovení § 304 občanského zákoníku ve znění
zakonerlí' čh^OO/IMrS'33' S zveřeíněním jeho textu v'souladu se
pozdějších předpfeů"9 ^ ° SV°b°dnem PříS‘UpU k ^aoím, ve znění

5’ vyhotoíeíf ̂  ^ SePSán VS 2 Vyh0t0veních' 2 nichž každá smluvní strana obdrží 1

6' 23 T^OiT'v smlaíh, d0da,tk-U - r°Zh0dl heitman °l°mouckého kraje dne
„J- 2°19 v.sou'adu s prislusnym ustanovením směrnice č. 4/2018 Postuo Dro 
zadavaní veřejných zakázek Olomouckého kraje dle 6 59 odsť a 
a. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zn^pozdějlích přeSsů ^
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Číslo smlouvy Objednatele: 2018/01173/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

3 1 -07- 2019 V Olomouci dne:V Olomouci dne: 3 1 -07- 2019

zhotovitel:

A2/ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. David Benda

jednatel
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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