
Rekonstrukce mostu ev. č. 180-010 
pod obcí Dolany
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Název úkolu

Rekonstrukce mostu ev. č. 180-010 pod obcí Dolany 
Termín zahájení, předání a převzetí staveniště 
přípravné práce
Zřízení DIO 
Zařízení staveniště 
SO 201 MOST část od OP1 k P2 

Bourací práce mostavka oblouk I.
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Spodní stavba - demolice současných úložných prahů a křídel, stát 9 dny 
Bourání pilíře ( 2x dřík -nevyhovující stav ) 3 dny
Realizace nového pilíře ( bednění, armování, betonáž atd . ...) 49 dny 
MOSTOVKA -část nad pilířem - mostovka 15 dny
Římsy 10 dny
Spodní stavba - nová (vrtání spř. trnů,bednění,armování, betoi35 dny 
MOSTOVKA -část za opěrou 1- mostovka, bednění,armování, 98 dny 
betonáž
MOSTOVKA -Nosná konstrukce oblouk I.- mostovka, 
bednění,armování, betonáž
Izolace pod římsami a deska (obrokování, pečeť, foalbit....)
Ochrana izolace LA
Přechodové oblasti, drenáže, izolace za OP1 
Římsy na oblouku č. 1 
Liniové odvodnění na oblouku č. 1 
Sanace - podhled oblouku 
Sanace - spodní stavba a žebra 
Sanace - boky oblouku - klimatické podmínky !!

SO 201 MOST část od P2 k OP3
Spodní stavba - nová (vrtání spř. trnů,bednění,armování, 
betonáž) ...bude prováděno na etapy (více pracovních spar) 
MOSTOVKA -část za opěrou 3- mostovka, bednění,armování, 
betonáž 
Římsy
MOSTOVKA -Nosná konstrukce oblouk II.- mostovka, 
bednění,armování, betonáž
Izolace pod římsami, deska (obrokování, pečeť, foalbit....)
Ochrana izolace LA 
Přechodové oblasti, drenáže, izolace za 0P3 
Římsy na oblouku č. 2 
Liniové odvodnění na oblouku č. 2 
Sanace - podhled oblouku 
Sanace - spodní stavba a žebra 
Sanace - boky oblouku - klimatické podmínky!!

SO 101 Rozšíření komunikace
Strana Dolany 
Strana Chrást

Zemní práce 
Skluzy, odvodnění 
Podkladní vrstvy 
Silniční obruby
SO 251 Gabiony 

Strana Dolany
Vpusti + zásyp 
Římsy
Strana Chrást
Vpusti + zásyp 
Římsy 
Odbednění říms 

Vozovkové vrstvy 
EMZ 
Zálivky
Svodidlo a zábradlí 
Teréní úpravy 
Dokončovací práce 
DIO
Zprovoznění na zimu 
Svodidlové zídky 
Dobetonávky říms 
VDZ 
Dlažby
Sanace - dokončení 
Dokončovací práce 
Opravy objízdných tras
Veškeré práce za předpokladu příznivých klimatických podmínek
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