
O)co

es,

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ust. ~ 2586 a násl. zákona Č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

smluvními stranami:

1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupené:
ICO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení (Č. učtu):

zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení (Č. účtu):

zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 53923 Hlinsko
Miroslavem Krčilem, DiS., starostou města
00270059
CZ 00270059
plátce DPH
3362853 1/0100 (KomerČní banka, a.s.)

INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833, 53901 Hlinsko
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
Ing. Vladislavem KropáČkem, předsedou představenstva
25284959
CZ25284959
plátce DPH
Komerční banka a.s., č.ú.

(zhotovitel a Objednatel jsou v této smlouvě nazýváni jednotlivě též jako „smluvní strana“ a společně
též jako „smluvní strany“)



I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení stavby „Rekonstrukce jednotné kanalizace Blatno, parcelní
číslo 874/1, 875/34, rekonstrukce chodníku“. Na pozemcích parcelní Číslo 874 1, 875 34
katastrální území Blatno u Hlinska (639346) bude provedena rekonstrukce jednotné
kanalizace a rekonstrukce chodník dle projektové dokumentace,
kterou vypracoval generální projektant autorizovaný inženýr v oboru
vodohospodářské stavby, číslo autorizace CKAIT: 0700584, 539 01
Hlinsko, IC: 61992381.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel se
zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. Součásti dílaje rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...)‘ osazení, udržování a
odstranění přechodného dopravního značení,

. příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízeni staveniště,

- zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správcu dotčených sítí,

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za
jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcum,

- vypracování harmonogramu postupu prací ajeho aktualizace,

- vypracování kontrolního a zkušebního plánu,

- dodání veškerých materiálu podle požadavku Objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání
materiálu v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru Objednatele,

- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízeni protokolu,

- zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla,

- prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem bude doloženo protokolem o vytyčeni
stavby.

4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v Čl. I. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- projektové dokumentace,

- položkového rozpočtu výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást projektu,
oceněného Zhotovitelem,

- nabídky Zhotovitele ze dne 26.6.2019 předložené Objednateli Zhotovitelem jako
účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování
nabídky
Zhotovitele ze dne 26.6.2019



I‘.

Osoby pověřené provedením díla
Za Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických (dálejen: „TDI“) :

Za Zhotovitele:

a) Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

b) Osoba pověřená vedenim stavby hlavní stavbyvedoucí:

c) Stavbyvedoucí:

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba pro provedení díla je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v techto termínech:

1.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 1. 9. 2019

1.2. Řádné ukončení a předáni díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělku bránících
v

užívání do: 31. 10.2019

2. Doba plnění díla se Po vzájemné dohodě muže přimeřeně prodloužit z duvodu dlouhodobě
nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový
termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá Zhotovitel právní nárok
Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně podobu dvou týdnu
výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

3. Místem plnění je Hlinsko na pozemcích číslo 18 10/2, 1796/2 a 179662 katastrální území Hlinsko
v Cechách (639303).



Iv.
Cena díla

I. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v Čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran ve smyslu ust. ~ 2 a násl. zákona Č. 526 1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ust. ~ 2586 a násl. občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena bez DPH 3.566.627,22 Kč

DPH 15%

DPH 21 % 748.992,00 Kč

Cena vč. DPH 4.315.619,00 Kč

2. Cena díla se sjednává, jako cena pevná a nepřekročitelná (platná a neměnná po celou dobu
provádění díla až dojeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci
díla a do skutečného data předání díla). Zhotovitel potvrzuje, že cena uvedená v Čl. IV. odst. I
obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla.

3. Cena se muže změnit při změně rozsahu prací oproti článku I. této smlouvy o práce požadované
Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou-Ji při realizaci díla vynuceny změny,
doplňky, omezení nebo rozšířeni predmětu díla.

4. V případě změny rozsahu z duvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno
v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu
nebo vnitřní směrnicí Objednatele. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek této smlouvy.

5. Zpusob ocenění dodatečných prací a víceprací : Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami
uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky Zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit
práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy
URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru
předpokládané ceny veřejné zakázky a ceny díla dle článku IV. odst. I smlouvy. V případě, že cena
díla dle článku IV. odst. I smlouvy bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové soustavy
URS Praha, as, nebo RTS, a.s., tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS Praha,
as, nebo RTS, a.s. pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha, a.s, nebo RTS,
as. neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody ve výši obvyklé ceny.

V.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy na zhotovení díla.

2. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem odsouhlasen
soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží Zhotovitel Objednateli dílčí fakturu,
a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího Po období, za které je soupis sestaven a vzájemně
odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového
dokladu - faktury.

3. Dílčí měsíční faktura bude mit náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu.

4. Úhrada dílčích faktur bude Objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní
ceny díla. Zbývajících 20°o ceny bude uhrazeno Po protokolárním předání a převzetí díla.
V případě, že Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má Objednatel



právo uplatnit zádržné až do výše 20 °o ceny díla. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli
až pod odstraněni vad a nedodělku uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro
výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi
Zhotovitelem a Objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělku.

5. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, ma Objednatel
právojej vrátit Zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledi na fakturujako
na nedoručenou a běh Ihut započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu Objednateli.

6. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnu ode dne doručení Objednateli. Fakturace I úhrady jsou
výhradně v české měně.

7. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.

8. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu ~92e
zákona č. 235 2004 Sb., neboť dokončené dílo nenĺ směřováno k využití v ekonomické činnosti
města.

VI.
Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu Zhotoviteli staveniště.

2. Při předání staveniště předá Zhotovitel Objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební
plán.

3. Před zahájením prací zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých
inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn Po celou
dobu stavby a nesmí dojít kjejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí
budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správcu
sítí.

4. Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesněni nebo určení zpusobu provádění díla
a Zhotovitel je povinen sejimi řídit.

5. Kontrolní dny organizované Objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při
výstavbě. Zápisy z kontrolních dnu jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou
platnost,jako zápisy ve stavebním deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že
bude dodržovat obecně závazné předpisy, narízení orgánu státní správy, závazné i doporučené
normy.

7. Veškeré činnosti při výstavbě je Zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídajícj
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisu. Na vyžádáni Objednatele
bude povinen příslušné doklady předložit.

8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele prováděny změny oproti schválené
projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v pruběhu stavby
prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže
jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne Zhotovitel Objednateli písemně použití
jiných materiálu či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny
díla. Použití nových materiálu nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a
uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě.

9. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel
a to až do předání a převzetí hotového díla.

10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonu a navazujícími předpisy.



11. Zhotovitel má za povinnost zvát TBl ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
a dále vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole navážení ornice a předseťové přípravy.

12. Zástupce Objednatele ve věcech technických má právo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které
Zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce Zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto
kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební denik, datové
schránky nebo doporučenou korespondencí.

13. Zhotovitel zajistí, aby osoba vykonávající autorský dozor byla informovaná o začátku provádění
díla.

14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke zpusobení Škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebojiných
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.

16. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisu a Objednatel umožní Zhotoviteli umístěni
tabulí sejménem Zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení
varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno
TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost
osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.

18. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné fýzické osoby neplní požadavky dle ust. ~ 16 a ~ 17 zákona
č. 309 2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v
předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech,
které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu budou pozastaveny
činnosti daného Zhotovitele. Toto pozastavení stavby není duvodem k prodloužení termínu
ukončení stavebních prací.

19. Změna subdodavatele,jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci,
je možná pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat
Objednatele písemně a to nejméně 14 dnu před zahájením činnosti subdodavatele.

20. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu Objednatele do 14 dnu Objednateli
prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení
předcházejícího uzavření této smlouvy. Zpusob prokazování je stejný jako v případě výběrového
řízení, nebude-li dohodnutojinak.

21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu Objednatele povinen provést práce, které nebyly
obsaženy v puvodních zadávacích podmínkách, respekt. v projektové dokumentaci, a které jsou
potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do
původních zadávacích podmínek respekt. v projektové dokumentaci, bylo zaviněno Objednatelem.
Změny ceny díla se řídí ustanovením Čl. IV. této smlouvy. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se
strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

22. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást dodávky odborně zpusobilou osobou
povinnosti a úkoly uložené Objednateli zákonem Č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy souvisejícími v prevenci rizik možného ohrožení
života nebo zdraví zaměstnance, je-li to podle tohoto zákona nutné. Informace o této osobě sděli
Zhotovitel Objednateli tak, aby ji Objednatel k výkonu koordinace opatření k zajištění bezpečné a
zdraví neohrožující práce na staveništi dle tohoto zákona mohl určit.

23. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za škodu, kterou by při prováděni
díla mohl zpusobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za Škodu je stanovena na min.
2.000.000,- Kč. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 21 dnu od
podpisu smlouvy, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.



VIL

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to zpusobem dle zákona
183 2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisu a vyhl. č.
499 2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro
Objednatele. Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat zpusobem
stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie.
Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány Objednateli výměnou za
předání prvních kopií deníku, které si v pruběhu realizace stavby pojejich podepsání vytrhl TDI.

2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných
subdodavatelu. Objednatel obdrží kopie těchto deníku.

VIII.

Přejímání díla

Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelným zpusobem k předání a převzetí ukončeného díla.
Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení
bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnu od převzeti výzvy Zhotovitele Objednatelem.

2. Dokončené dílo bude předáváno Zhotovitelem a prebíráno Objednatelem písemným zápisem.
Součástí předání budou následující doklady:

- doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem,

- dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné formě a v digitálni
formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném
nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí
geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy‘

- Doklady o prokázání kvality dila, předepsané zkoušky, revize‘..,

- veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě
s Objednatelem lze nahradit Čestnym prohlášením Zhotovitele),

- stavební deník,

- doklady o likvidaci odpadu,

- doklady o předání dotčených inženýrských sítíjejich správcum,

- doklady o předání dotčených pozemku jejich vlastníkům,

- seznam subdodavatelu podílejících se na realizaci předmětu smlouvy.

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.

4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou
duvodem, pro který by Objednatel mohl převzetí odmítnout. V případě pochybností se má za to, že
drobným nedodělkem je nedodělek o max. hodnotě 1% z ceny díla.

5. V případě zjištění vad a nedodělku při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o
předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta kjejich odstranění. Nedojde-li o této lhutě
k dohodě, činí 14 dnů. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

6. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří Objednatel bez
zbytečného odkladu od výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnu
od této výzvy‘ V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez závažných duvodu nedostaví, muže



Zhotovitel pokračovat v provádění díla, Po předchozím písemném upozornění Objednatele a
dostatečném a prukazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že Zhotovitel
k takovému prověření kvality Objednatele nepozve, má Objednatel právo žádat odkrytí zakrytých
částí stavby na náklady Zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7. V případě, že se prokáže nedodržení technickych parametru dila, je Zhotovitel povinen na vlastní
náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že Zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady
na dodatečné odkrytí uhradí Objednatel.

Ix.
Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami Činí 60 měsícu.

2. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektove
dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy
a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na prováděni dila vztahují, vyjma
běžného opotřebení.

3. Záruční doba materiálu a výrobku, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní
předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto
stanovené Ihuty životnosti.

4. Reklamoval vady musí Objednatel písemně ii Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady, jak se projevuje, jakým zpusobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finančni
náhradu. Zhotovitel je povinen sek reklamaci vyjádřit do pěti dnu ode dne, kdyji obdržel.

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnu ode dne doručeni písemného
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak. V případě havárie započne Zhotovitel
s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

6. 0 předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.

7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady včas, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstraněni
na náklady Zhotovitele třetí osobou.

X.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazku obou smluvních stran podléhá následujícím
sankcím:

a ) V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat zákonný úrok
z prodlení z částky, která je fakturována.

b ) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo dle
této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

c ) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž jev prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.



d ) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 2.000,— Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i
započatý den prodlení.

e ) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,--- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž jev prodlení, a to
za každý i započatý den prodlení. Označi-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o
vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu havárie,
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.

2. Je-li ujednána smluvní pokuta, má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení
povinností, které se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení ~ 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce
Zhotovitele.

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhutě 30 dnu po obdržení daňového dokladu (faktury)
s vyčíslením smluvní pokuty.

XI.
Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nastanou na straně Objednatele
nepředvídatelné okolnosti v dusledku, kterych nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné
spolufinancování projektu z vlastních zdroju.

2. Od této smlouvy muže odstoupit kterákoliv smluvní strana z duvodu podstatného porušené této
smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
. nepředložení dokladu pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku č. Vl.

odst. 23;
. zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez oduvodnění na více

než 7 pracovních dnu;
. prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než IS

pracovních dnu, nebo předáním dila či jeho některé části delším než IS pracovních dnu;
. prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnu
. provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
. v případě, že Zhotovitel a poddodavatelé přestanou splňovat všechny kvalifikační

předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé,
že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu neboje Zhotovitel v prodlení se zahájením
stavebních prací o více jak tři týdny.

4. V připadě, že Objednatel odstoupí od smlouvy zjakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného
duvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v dusledku neplněni
smluvních povinností Zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání
nároku na dohodnuté sankce.

5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začinají běžet
dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnutojinak.



XII.

Ostatní ujednáni

1. Při dočasném nebo definitivnim zastavení prací na díle z příčin na straně Objednatele zaplati
Objednatel Zhotoviteli skutečně vynalozene náklady.

2. Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisu a dle ust. ~ 2018 zákona č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisu, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředku
z rozpočtu Objednatele, a to zejména informaci o ceně díla, název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel
prohlašuje, žeje seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle zákona nepovažuje
za porušení obchodního tajemství.

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle ~ 504
občanského zákoníku.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340 2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen bezodkladně Po uzavření
smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra
CR. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho
kontaktní údaj nebude uveden přímo v registru smluvjako kontakt pro notifikaci

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezduvodného obohacení.

6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez
podpisu.

7. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údaju (jméno,
příjmení), konkrétně sjejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) městem Hlinsko, se sídlem Poděbradovo nám. I, Hlinsko, ~sČ 539 23,
iČ: 00270059. Souhlas uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli
veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní
potřeby TDI a Objednatele.

2. Změny oprávněných osob nebo změnu oprávnění těchto osob je nutno bez zbytečného odkladu
písemně oznámit druhé smluvní straně. Tato změna je účinná dnem doručení oznámení.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá prava a
závazky vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.

4. Smluvní strany si sjednávají, že ustanovení ~ 564 občanského zakoníku se nepoužije, tzn., že měnit
nebo doplňovat smlouvu je možné pouze formou písemných dodatku podepsaných oběma smluvními

stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují

5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a
po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží Zhotovitel i Objednatel 2
vyhotovení.



6. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údaju, podlejejich
svobodné a vážné yule, nikoliv v tísni a za nápadně nevyhodných podmínek, a na dukaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.

9. Doložka podle ustanovení * 41 zákona č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisu: Uzavření
smlouvy schválila Rada města Hlinsko dne 22. července 2019 usnesením č. 90/2017/7.

30-07-2019 -~ -~

V Hlinsku dne V Hlinsku dne .E?.~.:J.: ‘Z019

Mir lay Krčil, DiS.

starosta města

za Zhotovil

—

MS
r

‚4

In ~I‘0

!25284° °“~
Ut,



/a: 4812017

davatel Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí I
53901 Hlinsko-Hlinsko

IČO 00270059

DIČ: CZ00270059

‚ Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

Zhotovitel INSTAV Hlinsko a.s. IČO: 25284959

Tyršova 833 DIČ: CZ25284959
539 01 Hlinsko

Vypracoval Ing. Jiří Sokol

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 462 985,66

Psv 3 886,68

MON 20 158,88

Vedlejší náklady 58 212,00

Ostatní náklady 21 384,00

Celkem 3 566 627,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 566 627,22 CZK

Základní DPH 21 % 748 992,00 CZK

Zaokrouhlení -0,22 CZK

Cena celkem s DPH 4 315 61 9,00 czK

v dne 29.7.2019

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

2 Zemni práce

3

Izolace proti vodě

Zemni práce při montážích

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název sníženou DPH Základ pro základní DPH celkem Cena celk

SO-Ol Chodník 0 1 317 156 276 603 1 593 7

01 Rekonstrukce chodníku a zpevněných p 1 317 156 276 603 1 593 758

SO-02 Jednotná kanalizace 0 2 231 652 468 647 2 700 298

01 Rekonstrukce kanalizace 0 2 231 652 468 647 2 700 298

SO-03 Ostatní a vedlejší náklady 0 17 820 3 742 21 562

01 Ostatní a vedlejší náklady 0 17 820 3 742 21 562

Celkemzastavbu 0 3566627 748992 4315619

Čisio Název — ~ ~Typ dilu
‘ ‚. :2~ J ~‘‘ť:‘ ~ ~ ~r-~ ‘~‘:~‘

HSV

HSV

‘‚tZ~~; ~~

108523213 30

37 42238

HSV 104995,44 3

HSV 840 385,54 24

I-ISV II 119,68 0

HSV 5318,91 0

I-ISV 60 326,34 2

1 Zemni práce HSV 94 244,35 3

2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 45 580,00 1

5 Komunikace HSV 612 269,11 17

8 Trubní vedeni HSV 6 735,96 0

91 Doplňujici práce na komunikaci HSV 223 675,22 6

96 Bourání konstrukci HSV 21 502,80 1

97 Proráženi otvoru HSV 12 461,88 0

99 Staveništnl přesun hmot HSV 55 607,63 2

711

M46

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.

PSV

MON

PSU

3 886,68 0

20158,88 1

246 loB,29j 7
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Vedlejši náklady VN 58 21200 2

Ostatni náklady ON 21 384,00 1

‚~ elkem 3566627,22 100

Zoracováno oroaramem BUILDoower S. O RTS. a.s. Stránka 3 z 3



Položkový soupis prací a dodávek
S: 48/2017 Rekonstrukce jednotně kanalizace Hlinsko - Blatno

0: SO-Ol Chodník

R: 01 Rekonstrukce chodníků a zpevněných povrchu

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti,
(36,37+40,25)*0 5 38,31000

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS a s Stránka 1 z 7

Cen.
soustava

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost .

Díl: I Zemní práce 94 244,35
1 113106231R00 Rozebráni dlažeb, panelu vozovek a ploch sjakoukoliv vyplní spár m2 436,32000 59,40 25 917,41 822-1 RTS 19/l

v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravni prostředek
384,5+51 82 436,32000

2 113107630R00 Odstraněni podkladu nebo krytu z kameniva hrubého drceného v ploše jednotlivě nad 50 m2, m2 436,32000 53,46 2332567 822-1 RTS 19/l
tloušťka vrstvy 300 mm
384,5+51 82 436,32000

31113204111R00 lv~rháni obrub záhonových m I 89,000001 59,401 5 28660J822-1 IRTS 19/l
S vybouránlm lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naloženim na dopravní prostředek
29,2+8,2+5.6+9,5+6+1,2+1,3+1,6+5+72+0,8+0,8+12.6 89,00000

121101101 R00 Sejmuti ornice s přemistěnim na vzdálenost do 50 m m3 I 11,493001 106,921 1 228831800-1 IRTS 19/ I
nebo lesni půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v mistě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
(40,25+36 37)*Q 15 11 49300

51122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 dol 000 m3 m3 38.31000j 142,561 5 461,471800-1 IRTS 19/l
s přemistěnim výkopku v přiČných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
(36,37+40,25)*0,5 38,31000

61122202209R00 ~Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přlplatekza lepivost horniny m3 I 38,310001 23,761 910.25j800-1 IRTS 19/l
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
(36,37+40,25)*0,5 38,31000

711322011 1OROO ~Hloubeni rýh šířky do 60cm do 50 m3, v hornině 3, hloubenI strojně m3 37,50000( 178,201 6 682,501800-1 IRTS 19/l
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozenim výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek
(20,2+6+2.5+2+1,4+0,7+1,2+11,4+4,2+6,5+5,2+6,2+6.2+1 7,8+16+8,6+5,4+4,9+4+3+2+4,1+1,1 + 37,50000
8,2+8+4+17,2+7+2,5)*0,5*0,4

81162701105R00 1vodorovně přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 1000am J m3 38310001 142561 5 46147l800~1 RTS 19/l

J



Položkový soupis prací a dodávek

38,31 000L 1211811011 02R00 úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněnim m2 76,620001 17,821 1 365.37(800-1 (RTS 19/I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 5

13 215901101R00
36,37.40,25

Před zbrojn ci 1 99‘2
398,00000Vezd do dvora 15 15,00000

I 15j564762111Roo Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň kam. tloušťka Po zhutněni 200mm I m2 ( 1500000{
kamenivo hrubé drcené vel. 32-63mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.

. 48/2017 Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

0: 50-01 Chodník

R: 01 Rekonstrukce chodníků a zpevněných povrchu

38,3 1

36 37+40.25)*0 5 38,31000
10 1671c311o1Roo Nakládánĺ skládáni, překládání neulehlého výkopku nakládáni výkopku m3 38.31000 47,52 1 820,49 800-1 RTS 19/l

dolOOrn3 zhominylaž4
36 37~40,25 *05 38,31000

11 1712012o1Rfl Uloženi sypaniny na dočasnou skíádku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 212,83800 21,38 4551,33800-1 RTS 10/l
ornice
43632*04 174,52800

Díl: 5
14 564231111R00

Zhutnění podloži z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% Ps a
nesoudržných sypkých relativní uíehlosti 1(d) do 0,8

384.5+51,62+36,37,4025

z rostlé horniny tř. 1 -4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 1(d) do 0,8

Komunikace
Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhutněni 100mm
5 rozprostřením, vlhčením a zhutněním

76,62000
m2 512,94000

51 2,94000

m2 413.00000

23,76

81,97

12187,45 800-1

61226911
33 854,44 822-1

RTS 19/I

RT5 19/l

15.00000I 16(56477211 1ROO (Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň kam tloušťka po zhutnění 250mm J m2 198.290001 341.001

273,241 409860(822-1 JRTS 19/I

67617.59j822.i IRTS ~9~j 1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 48/2017 Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

0: SO-al Chodník

R:‘ 01 Rekonstrukce chodnikü a zpevněných povrchu ‘ ; ‘ . . .

- ! . 1 ‘ - -

‚. . . . ; 1 Cen.
~ . . . .. . . soustava

R.Č. Číslo položky Název ~oložky . MJ Množství Cena [MJ Celkem : ?eník platnost
kamenivo hrubé drcené vel. 32 -63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
198,29 198.29000

I 171564811111 R00 IPodklad ze štěrkodrti $ rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 50 mm m2 198.290001 66,531 13 191.841822-1 IRTS 19/l
198,29 198,29000

181564831111R00 Podklad ze štěrkodrti $ rozprostřenim a zhutněním tloušťka po zhutněni 100mm m2 213.290001 109,30j 23 311,741822-1 IRTS 19/l
198,29+15 213,29000

191564851111 R00 lPocJklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněnim tloušťka po zhutněnI 150 mm ( m2 I 299,390001 148,501 44 459 421822-1 (RTS 19/ I
57.43+42 48+53,02+66,22+59,24+21 299,39000

201564861111 ROD Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a-zhutněním tloušťka po zhutněni 200mm m2 299.390001 146.121 43 748,06(822-1 IRTS 19/ I
57 43+42 48+53,02+66,22+59,24+21 299,39000

I 2115681111 12R00 Vyztuženi podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 75 m m2 227,95300j 23,76j 5 416 161822-1 IRTS 19/l
19822*115 227,95300

22 577181226R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, ACL 22 tloušťky 90 mm m2 93,75000 1 069,20 100 237 50 822-1 RTS 19/ I
plochy přes 1000 m2
Doplnen mezi komunikaci a obrubník 93,75000
(20,2+6+2,5+2+1,4+0,7+1,2+11 ‚4+4,2+6,5+5,2+6,2+6,2+17,8+16+8,6+5,4+4,9+4±3+2+4,1±1 1+
8,2+8+4+1 7,2+7+2,5)*0,5

23(596215021R00 Ikladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40mm I m2 273.660001 2o1,96j 55 268.37f 822-1 IRTS 19/I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro
lože a výplň spár.
57,43+14,74+22,63+53,4+66,22+59,24 273,66000

24I596215041R00 Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50mm m2 I 238,570001 225,721 53 850,021822-1 IRTS 19/l
s provedením lože z kameniva drceného s vyplněním spár, $ dvojitým hutněním a se smetenm přebytečného materiálu na krajnici S dodáním hmot pro
lože a výplň spár
14,69+19,97+198,29+5,62 238,57000

25(59245040RR IDlažba zámková SLP s vodicí linii přírodní 20/20/8, dlažba pro nevidomé m2 14.68500j 436,001 6 402.601 VlastnI
(8,94+4,41 )*1 ‚1 14,68500

26 59245264R dlažba betonová dvouvrstvá obdélnik dlaždice pro nevidomé červená; I = 200 mm; Š = 100 rn2 20,43600 487,08 995397 SPCM RTS 19/l
mm;tl 800mm .

I

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, as. Stránka3z7
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Položkový soupis prací a dodávek

48/2017

0: 50-01

R: 01

Rekonstrukce jednotně kanalizace Hlinsko - Blatno

Chodník

Rekonstrukce chodníků a zpevněných povrchu

Dočasné dopravni značeni vlastní nájem, dočasné
a seřízeni
Demontáž dočasného dopravniho značení dopravni
Demontáž dočasného dopravního značeni dočasné světelné signalizace (semaforu)

t Cen.
. . . soustava/

P.6 Č sb položky Název položky MJ Množství Céná/ MJ Celkem Ceník plátnost
(1 ‚6+8,48+4,41+2,54)*1 .2 20,43600

27 59245266R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červena, hnědá, karamel, antracit, I = 200 mm, Š m2 286,28400 300,56 8604666 SPCM RTS 19/ I
= 100 mm; ti. 80,0mm
14 69+19 97+198,29+5,62)*1,2 286,28400

28 59245267R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená, I = 200 mm, Š = 100 m2 4,80000 425,30
mm tI 60,0mm

28+1 25+1 47)*1,2 4,80000

I 29j59245308R Idlazba betonová dvouvrstvá; obdélník; Šedá; I = 200 mm; Š = 100 mm; tI. 60.0mm m2 285,68760‘ 196,021 56 000,48jSPCM IRTS 19/l
273,66-25 236)*1 .15 285,68760 .

30 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; ti. při 2 m2 227,95300 29 70 6 770,20 SPCM RTS 19/l
kPa 3 90 mm
198,22*1,15 227,95300

Dii: 91 Do lňulcí ráce na komunikaci . 22367522 . ‘‚ ‚‘•

31 914001121R00 Osazeni a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, kus 1,00000 1 057,32 1 057,321;P4‘p RTS 19/l

l;P4~a
iP4‘a

~p—

2 041,46 ~1IIL‘~ RTS 19/l

36 914992005R00

37 914993004R00
38 914993005R00

32 914991004R00 Dočasné dopravní značeni montáž, dopravního kužele kus 48,00000 35164
33 914991005R00 Dočasné dopravní značeni montáž, dočasné svételné signalizace (semafor) včetně baterie a sada 1,00000 1 069,20

seřízeni
34 914992001 R00 Dočasné dopravní značeni vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu kus 180,00000 30,89

6*30 180,00000

I 351914992004R00 Dočesné dopravní značení vlastni nájem, dopravního kužele kus 1 440,00000‘ 14,85‘ 21 384,OOf 822-1 )RTS 19/ I
48*30 1 440,00000

1 710,72
1 069,20

5 559,84

RTS 19/l
RTS 19/I

RTS 19/l

Zpracováno programem BUlLOpower S @ RTS, a.s Stránka 4 z 7



Položkový soupis prací a dodávek
S: 4812017 Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

0: SO-Ol Chodník

R: 01 . Rekonstrukce chodníků a zpevněných povrchů . . . ‘

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek se zásypem jam a jeho zhutněním

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, as. Stránka 5z7

.. . ... . ‚ ..~ Cen.
‘, . ‚ . . . soustava!

l~.Č. číslo položky Název položky . . . . . . MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost
39 91656111 1RT2 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubniku m 75,59000 402,73 30 442,51 822-1 Ri‘S 19/l

- rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12115, 5 bočni opěrou z betonu prostého

se zřízením lože z betonu prostého c 12/15 tI. 80-100mm
10,8+7,6±8,9+3.3+5,5+3,2+6,1+5,59+0,8+0,5+0.6+2,7+6+7,5±6,5 75,59000

40 917862111RT7 Osazeni silničního nebo chodníkového obrubniku včetně dodávky betonovéího obrubníku m 142,78000 457,38 6530472 822-1 RTS 19/l
rozměru 1000/150/250 mm, stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu
prostého C 12/15

S dodáním hmot pro lože tI. 80-1 00 mm.
(14,6+10,5+5,8+4,3+3,3+4+29,3±7,6+4,6+5,6+5,6+8,5+2,2+9,3+14,6)*1.1 142,7800~

I 4119197351 14R00 Řezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200mm m I 206,250001 178,20~ 36 753,751822-1 IRTS 19/l
včetně spotřeby vody -

(20,2+6+2,5+2+1,4+0,7+1,2+11 ‚4+4,2+6,5+5,2+6,2+6,2+17,8+16+8,6+5,4+4,9+4±3+2+4,1 +1,1 + 206,25000
8,2+8+4+17,2+7+2,5)1,1

42 59217027R obrubnik silniční oblouk vnější r 1 000 mm; materiál beton; I = 763,5 mm; Š = 150,0 mm; h = kus 12,00000 ‚ 68072 8 168,69 SPCM RTS 19/l
250,0 mm; barva přírodní
12 12,00000

“~ 592171610R obrubník silniční náběhový levý; materiál beton; I = 1000,0 mm; Š = 150,0 mm; výškový rozsah h kus 4.00000 649,84 2 599,34 SPCM RTS 19/l
= 150 až 250 mm; barva přírodní

44 592171620R obrubník silniční náběhový pravý; materiál beton; I = 1000,0 mm; Š = 150,0 mm; výškový rozsah kus 4,00000 649,84 2 599,34 SPCM RTS 19/l
h = 150 až 250 mm; barva přírodní

45 59217476R obrubnik silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000.0 mm; Š = 150.0 mm h = 1500mm barva kus 44,00000 446,69 19 654,27 SPCM RTS 19/l
Šedá

— 6+10+10+7+7+4 44,00000

Díl~I96 Břáiiíik‘~štřUkEÍ . .“ - ~‘ ‘~S, : ‘E,~‘~~__ ‘-:., ~“ -~ 594~OO‘‘
46 9660061 32R00 Odstraněni značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních kus 1,00000 594,00 594,00 822-1 RTS 19/I

s betonovými patkami

I



Položkový soupis prací a dodávek
48/2017

o so-oi

R: 01

Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

Chodník

Rekonstrukce chodníku a zpevněných povrchů

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čisly
1.2,3,37.38,46.50,51,
Součet: : 42337095

Cen
soustava /P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 55 607,63
471998223011 R0O IPřesun hmot pozemních komunikaci, kryt dlážděny jakekohv delky objektu I t I 720 1 1952j 77,22~ 55 607,63~822-1 IRTS 19/l (

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: .

14,15,16,1718 1920 22 23 24 25 26 27 28 293031 3233 639 40,42,43,44,45, .

Součet:: 720,11952 720,11952
Díl: 711 Izolace proti vodě 3 886,68
48(711823121R0o (Ochrana konstrukcí nopovou fólii svisle, ‚ včetně dodávky folie ( m2 ( 54,527001 35,64f 1 94334~800-711 (RTS 19/l

u staveb a podezdívek: (16,8+23+8,3±7,8+1,6+1 6+1 6±12 4+2 9+23,14)*0,5*1,1 54,52700
49 283231 14R fólie izolační zemni drenážní; tloušťka 0,60 mm výška nopu 80 mm plošná hmotnost 550 g/m2; m2 54,52700 35,64 1 943,34 SPCM RTS 19/l

HDPE
(16,8+23+8,3+7,8+1,6±1,6÷1 ‚6+12,4+2,9+23,14)*Q 5*1 1 54,52700

Díl: M4$ Zemni práce při montážích 20 158,88
so1460030073Rr3 Bouráni živičných povrchů ti. vrstvy 10-15 cm, v ploše nad 10 m2 m2 ( 56.25000( 160.381 9 021,38~ IRTS 19/l (

(20,2+6+2,5±2+1,4+0,7+1,2+11.4+4,2+6,5+5,2+6.2+6,2+17 8±16+86+5,4+4,9+4+3+2+4,1+1,1 + 56,25000
8,2+8+4+1 7,2+7+2,5)*Q,3

~ 51~ Vytrháni obrubnikú, lože Mc, stojatých, obrubniky do suti ( m 18750000( 59.40j 11 137,50~ (RTS 19/i
20,2+6±2,5+2+1,4+0,7+1,2+11,4+4,2+6,5+5,2+6,2+6,2+17,8+16+8 6+5,4+4,9+4±3+2+4.1+1,1+8 187,50000
‚2+8+4+17,2+7+2,5

Dil: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 244 943,80
521979087112R00 Nakládání suti na dopravni prostředky ( t ( 423,370951 95.041 40 237,181 JRTS 19/l

Dernontážni hmotnosti z položek s pořadovymi čísly
1.2,3,37,38,46,50,51 ‚

Součet: : 423,37095 423,37095

I 531979081 111 R00 (Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km I t ( 423.37095( 97.421 41 243,10I801~3 (RTS 19/ I

423,37095

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, as.
Stránka6z7



Položkový soupis prací a dodávek
S: 4812017 Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

0: SO-Ol Chodník

R: 01 Rekonstrukce chodníku a zpevněných povrchu

Cen.
soustava I

P,Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost
M 979081121 R00 Odvoz sutí a vybouranych hmot na skládku příplatek za každý dalšl 1 km t 423,37095 5,94 2 514 82 801-3 RTS 19/i

Demontážní hmotnosti z položek s poradovými čísly::
1,2,3,37,38,46,50,51,
Součet: : 423,37095 423,37095

I 551979082111 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m I t I 423,370951 53.461 22 633 41f 801-3 JRTS 19/l
Demontážní hmotnosti z položek s poradovýmí čísly‘
1,2,3,37,38.46,50,51
Součet 423 37095 423,37095

561979990001 R00 IPoplatek za skládku stavební suti t 423,37095 231 6~J 98078,111801-3 IRTS 19/l
Demontážn hmotnosti z položek s pořadovými čísly
1,2 3,37 38 46.50,51,
Součet 423,37095 423,37095

57197999011 3R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt I t I 423,370951 95,041 40 237,1 Bf 801-3 IRTS 191 I
Demontázni hmotnosti z položek 5 pořadovym č sly
1 2 3,37.38,46,50,51,
Součet 423,37095 423,37095

Dil: VN Vedlejší náklady 43 956,00
58 005111021 R vytyčeni inženyrských síti Soubor 1,00000 35 640,00 3564000 RTS 19/i
59 005121010R Vybudováni zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 188,00 1 18800 RTS 19/l
60 0051 21020R Provoz zařízeni staveniště Soubor 1.00000 5 940,00 5 940,00 RTS 19/i
61 005121030R Odstraněni zařízeni staveniště Soubor 1 00000 1 188,00 1 18800 RTS 19/l

Díl: ON Ostatní náklady 17 820,00
621005211020R Iochmna stávajících inženýrských síti na staveništ I 1,000001 17 820,Ooj 17 820 001 IRTS 19/l

I Celkem 1 317 155,671

Zpracováno programem BUiLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 7 z 7
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se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebeni použitych materiálu

3 113107182 Odstraněni podkladu p1 přes 50 do 200 m2 živičných tI 100mm n‘2 6000000 160,38 9622,80 Vlastni
4 115101201 Čerpáni vody na dopravní výšku dolom průměrný přítok do 5001/min hod 72,00000 59,40 427680 Vlastni
5 115101301 PohotovostčerPaci soupravy pro dopravní výšku do 1Gm přítok do 500 l/min den 15,00000 118,80 178200 Vlastni
6 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blizkosti podzemního vedeni m3 220,66800 237~60 5243072 VlastnI
7 132301212R00 Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 654,54900 332,64 21772918 800-1 RTS 19/‘

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, 5 přehozenim výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravni prostředek

(26,53*1,50*3,1 35)+(8,40*l 50*262)+(6,40*1 ‚50*2,64)+(1 1,35*1 ‚50*2,45)+(9,0*1 ‚50*2,24)

+(24,70*l ‚50~1 ‚98)+(49.31 *1.50*1 ‚844)+(46,46*1 .50*1 .86)+(2,0*l ‚50*1,75).

+(21 ‚5*1,2*1 ‚588)+(0,77*l ‚2*2,l9)+(6,40*1 ‚2*1,545)
654,549 654,54900

{ 81132301219R00 ‚Hloubení rýh šiřky přes 60 do 200cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 I 654,549001 35,64‘ 23328,131800-l IRTS 19/l
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do Sm od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravni prostředek

9 133301101 ROD Hloubeni šachet v hornině 4 m3 20,13800 356,40 7 177,18 800-1 RTS 19/l
do 100 m3
zapažených i nezapažených se svislým přemistění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. s případným nutným přemístěním výkopku
ve výkopišti $ přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do Sm od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek

Stránka 1 zS

Zpracováno programem BUILDpower S C RTS, as.

I

Množství ‚Cena/MJ ICelkem

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebeni použitych materiálu

F 2 11900141 1ROO Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubi m 176,00000 297,00 52 272.00 800-1 RTS 19/l
I DN do 200mm

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemnich prací a to podepřením vzepřenim nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněnim,



Položkový soupis prací a dodávek
48/2017 Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

0: 50-02 Jednotná kanalizace

R: 01 Rekonstrukce kanalizace

Cen.
soustava IP.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost

(1,5*1,5*2,09)+(15*1 5*1 9 + 1 5*1 5*2,86)+(1,5*l,5*21)

20,138 2013800
10 133301109R00 Hloubeni šachet v hornině 4 m3 20 18300 3564 719,32 800-1 RTS 19/i

příplatek za lepivost horniny
zapažených i nezapažených se svislým přemístěni výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s případným nutným přemístěním výkopku
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

~ 11 jisiioi 101 (Zřízeni příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 484,97400j 49,901 24 198,261 Ivlastni
((24,70*1 ‚98)*2+(49,31 *1 ‚844)*2+(46,46*1 ‚86)*2+(2,0*1 ‚75)*2+(1 ‚5*1 ‚9)*2«64*1 ‚545)*2):

484,974 484 97000

I 121151101102 jZřizeni příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do4 m ( m2 398,751001 71,28j 28 42297( lviastní
((26,53*3,135)*2±(84*262)*2.(64*264)*2.(1 5*2,85)*2+(1 1 35*2,45)*2+(9,Q*2,24)*2)
+((1 ‚5*2,1 )2+(1 ‚5*2,09)*2+(21 ‚50*1 ‚588)+(Q,77*2,19)*2)
398,751 398.75000

I 131151101111 Odstraněni příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m J m2 484,974001 23,76j 11 522,98J JVlastni~(
((24,70*1 ‚98)*2+ 49,31*1 .844)*2.(46,46*1 .86)*2+(2,0*1 ‚75)*2«1 ‚5*1 ‚9)*2+(6,4*1 ‚545)*2):

484,974 484,97000

J 14(151101112 JOdstraněnl přiložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 ( 398.75100( 35.641 14 211,491 Vlastni
((26 53*3,135)*2+(8,4*2,62)*2«64*264)*2±(1 ‚5*2,86)*2+(1 1 ‚35*2,45)*2+(9,0*2 24)*2)
+((i ‚5*2.1 )*2+(1 ‚5*2,09)*2+(21 ‚50*1 ‚588)i~(0,77*2,1 9)*2):
398,751 398,75000

J 151161101101 JSvislé přemistěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 674,68700J 59,40J 40076,411 Vlastni (
(26,53*1 ‚50*3,135)+(8,40*1 ‚50*2,62)+(6,40*1 ‚50*2,64)+(1 1,35*1,50*2 45)+(9 0*1,50*2,24)

+(24,70*1 ‚50*1 .98)+(49,31 *1,50*1 ‚844)+(46,46*1 ‚50*1 ‚86)+(2.0*1 ‚50*1 75)

+(21 ‚5*1,2*1 ‚588)+(0,77*1 ‚2*2,19)+(6,40*1 ‚2*1,545).
654.549+20,138

674,68700

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, as.
Stránka 2 z8



Položkový soupis prací a dodávek

Stránka 3 zB

S: 48/2017 Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

0: SO-02 Jednotná kanalizace

R: 01 Rekonstrukce kanalizacé. . ‘ ‘..

. .- . Cen.

. . ‘ . I ‘ soustava!
P..Č číslo polóžky Název položky ‘ .‘ “. MJ Množství Cená I MJ Celkem. Ceník platnost
161161101102 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 674,68700 71,28 48091,69 Vlastní

654,549+20,138 674,68700

~ 17‘162701105R00 jVodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 342 32300j 14256‘ 48 sol.57‘800-1 1RTS 19/l

Po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhmuti,
Žumberk: 342,323 342 32300

18 162802514R00 ztíženi vodorovného přemístění výkopku vlakem (příplatek) z hornin třídy 1 až 4 na vzdálenost m3 1 026 96900 1,19 1 220,04 800-1 RTS 19/l
Přes 3 000 m
při rekonstrukcích železntc,
Žumberk: 3*342323 1 026,96900

E
~
~
~
E___
~1712012165 Geometrický plán kanalizační přípojky

E
LÄ__

171201210 Vytýčeni síti
171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
1712012132 Geodetické zaměření kanalizace do lOOm
1712012142 Příplatek za geodetické zaměřeni kanalizace nad 100 m
1712012152 Geometrický plán kanalizace do 100 m
1712012164 Geodetické zaměření kanalizační přípojky

1712012166 Příplatek za každých 100 m geometrického plánu kanalizace
174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

fl

flaaaaaa
O

1,00000
821,57500

1,00000
115,00000

1,00000
11,00000
11,00000
2,00000

416,84400

11 880100
11 8180

14‘256100
35~

3 564~00
I 188~00
594‘OO

1 782100
l06~92

11880,00
97603,11
14256,00
4 098.60
3 564,00
13068,00
6 534,00
3 564,00

44 568,96

Vlastní

IPí~L :

Vlastní

Vlastni
Vlastni
Vlastni
Vlastni
Vlastni
Vlastni
Vlastnf

332,364+176*1,2*0,4 416,84400

I 28‘58337369R ‚štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B I t I 143,61600‘ 319,57‘ 45 895,65‘SP~M IRTS 19/ I
176*1,2*0,4*1,7 143,61600

~ 29‘175101110 Obsyp potrubí pískem I m3 156,549001 867 24‘ 135 765,55‘ IVlastni
(26,53*1 ‚50*0,3)+(8,40*1 ‚50*O.3)+(6,40*1 ‚5o*0,3)+(1 1,35*1 ‚50*0,30)+(9,o*1 ‚50*0,3).
«24,70*1 ‚5o*0,3)+(49,31*1 ‚50*03)+(46,46*1 ‚50*0 3)+(2 0*1 50*0 3)

+(21 ‚5*1 ‚2*0,3)+(0,77*1 ‚2*0,3)+(6,40*1 .2*0,3)
93,189+176*1,2*0,3 156 54900

. .‚~ ‘k‘. ;‘ ‘9 tč~t‘~kN&,~~‘ ~ :.“~“~k,~ ~ zn .‚ ‘. ‘;‘2Q~O8~8Q~ ‘, .
.~3.

Zpracováno programem BUlLDpower 5, @ RTS, a s



Položkový soupis prací a dodávek

a48‘2017
50-02

~:: ö~

011:3
8928551 14R00

Díl: 2
37 583312000
38 R12

DII: 3h ::‚.

451572111

Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

Jednotná kanalizace

Rekonstrukce kanalizace

35,64

31 4,82
950,40

807,84

6 735 96
6735,96 827-1

87 i87 52
58675,52
28512,00

37 422 38
36 331 80

RTS 19/l

Vlastni
Vlastni

Vlastni

fl ‘ )‘ Cen.
I soustava I
P.Č. Číslo položkyt Název položky MJ Množství Cena! MJ Celkem Ceník platnost
30 969021131R00 Vybourani kanalizačniho potrubi ON do 300mm m 176,00000 118,80 2090680 801-3 RTS 19/t

včetně pomocného iešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa (150 kg/m2),
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 45 580.00
31 l212752112R0o lrrativodyz drenažnich trubek ON od 80 do 100mm j m 189,000001 241 161 45 580,00j827-1 IRTS 18/I

se zřizenim štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v pruměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném přikopu,
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 164,49
321979081111R00 odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dol km I t I 27.22800j 39,20f 1 067.451801-3 IRTS 19/l J

Oemontážní hmotnosti z položek s pořadovými čisly
3 30
Součet: 27,22800 27,22800

I 33l97908l121Roo Jodvoz suti a vybouraných hmot na skládku připlatek za každy dalši 1 km j t I 81684001 1,191 97.041801-3 IRTS 19/ I
Oemontážni hmotnosti z položek s pořadovými člsly: :
3,30,.
Součet:: 81 ‚68400 81,68400

Díl: 97 Proráženíotvorú 1246188
~9799901 04R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 27,22800 15,80 11 321,40 801-3 RTS 19/ I

27,228 27,22800

I ~ 13R00 IPoplatek za skládku obalovaný asfalt I t I l2,00000f 95 041 1 140.4sf 801-3 IRTS 19/ I
60*0,1*2 12,00000

Trubní vedení
Kamerové prohlidky potrubi do 200 m

Zemní ráce
štěrkopisek (Bratčice) netřiděný zásypový materiál
Vyvezeni septiků a likvidace odpadu na OV

Lože pod potrubi otevřený výkop z kameniva drobného těženého
(26 53*1,50*0,1 5)±(8,40*1 ‚50*0,1 5)+(6,40*1 ‚50*0,15)+(1 1,35*1 ‚50*0,15)+(9,0*1 ‚50*0,15)

m 189,00000

186,37800
m3 30,00000

m3 44,97400

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.
Stránka 4 ZS



Položkový soupis praci a dodávek

Stránka 5 ZS

S: 48/2017 Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

0: 50-02 Jednotná kanalizace

R: oi Rekonstrukce kanalizace

fl‘ . . Cen.
I - . ~‘ :‘ - ‚ soustava‘
[~ číslo položky NázevJpoložky ‘ . MJ Mnóžství Cena I MJ Celkem Ceník platnost+(24,70*1 50*01 5)+(49,31‘l 50*015)+(46,46*1 ‚50*0,1 5)+(2,01 .50*0,15)

+(21 .5*1,2*0,1 )+(0,77*1 ‚2*0,1 )+(6,40*1 ‚2*0,1 )+(1 ‚0*1,0*0,1):
44.974 44,97000

I 401451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1.350001 807,84j 1 090.581 Vlastni
(1.5*1,5*0,1 5)+(1 ‚5*1,5*0,1 ~)+(1 ‚5*1,5*0.1 5)+(1 ‚5*1,5*0,15).

1.35

5

Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tI 100 mm
Asfaltový beton vi‘stva obrusná ACO 8 (ABJ) tI 50mm Š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

1,35000
-

fl__a
Díl: 4- ;

E
E
E567114111

L
L
Díl:
C
E
C
fl
E
I
I
E
E

56 877365211

io4~995~4C..:
r

Ú

.‚.. .

564731111 IPodklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tli 00 mm
564761111 !Podklad Z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tI 200mm ____________

577143111

577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tI 50 mm Š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuh•st třídy SN4 DN12S
871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého Pvc-systém KG tuh.st třídy SNS DNi 5.
871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SNB DN2••
871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhsst třídy SNS DN251
871425221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuh.st třídy SNB DN5••
877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG neb. z p.lypr.pylenu-systém KG 2000 jednooséDN

150
286113610 koleno kanalizace plast.vé KGB 15~x45*
877355211 Montáž tvarovek z tvrdéh. PVC-systém KG neb. z p.lypr.pylenu-systém KG 2000 jednoosé DN

200
286113660 koleno kanalizace plastsvé KGB 2•~x45*
877425231 Montáž vička z tvrdéh. Pvc-systém KG IN 5“ ___________________

Vlastni
Vlastni
Vlastni
Vlastni

Vlastni

a
fl
fl
fl
fl

~na

.fl

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN kus

60,00000
60,00000
60,00000
60,00000

60,00000

6,00000
30,00000
12,00000
22,00000
189,00000
10,00000

10,00000
4,00000

3,00000
1,00000

840}285154 .c‘i ..-

73,66
146,12
342,14
594,00

594,00

172,26
241,16
340,96
527 ‚47

1,95307
‚.237,60

66,53
237,60

143,75
356,40
237,60

4419,36
8 767,44

20 528,64
35640,00

35 640,00

1 033,56
7 234,92
4091,47
11604,38

369 130,61
2 376,00

665,28
950,40

431,24
356,40

250

Vlastni
vlastni
Vlastni
Vlastni
Vlastni
Vlastni

Vlastni
Vlastni

Vlastni
Vlastni

2,00000 475,20 Vlastni

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
48/2017 Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

0: SO-02 Jednotná kanalizace

R: 01 Rekonstrukce kanalizace

Cen.
soustava I

P.Č Číslo oložk Název 010 MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost
57 286113710 koleno kanalizace plastové KGB 250x45 kus 1,00000 402,73 402,73 Vlastní
58 286115120 redukce kanalizace plastová KGR 250/200 kus 1,00000 318,38 31838 Vlastní
59 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVc-systém KG neboz polypropylenu-system KG 2000 dvouosé ON kus 2,00000 237,60 475,20 Vlastní

250
60 286113980 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/1 25/45 kus 2,00000 576,18 1152,36 Vlastni
61 877425211 Montáž tvarovek z tvrdého PVc-systém KG nebo z polypropylenu-system KG 2000 jednoosé DN kus 3,00000 475,20 1 425,60 Vlastní

500
62 286113810 koleno kanalizace plastové KGB 500x15° kus 3,00000 6 634,98 19904,94 Vlastni
63 877425221 Montáž tvarovek z tvrdého PVc-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé ON kus 14,00000 475,20 6652,80 VlastnI

500
64 286114170 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA 500/150/45° kus 10,00000 5798,63 57 986,28 Vlastní
65 286114180 odbočka kanalizačni plastová s hrdlem KGEA 500/200/45 kus 3,00000 6387,88 19163,63 Vlastní
66 286114190 odbočka kanalizačni plastová s hrdlem KGEA 500/250/45 kus 1,00000 9140,47 9140,47 Vlastni
67 879450195 Vyvrtáni jádra šachty (napojeni potrubí ON 500) ks 1,00000 3 564,00 3 564,00 Vlastni
68 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubi ON 250 těsnicím vakem ucpávkovým úsek 1,00000 2 97000 2970,00 Vlastni
69 892422121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí ON 500 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 4,00000 3‘564~00 14256,00 Vlastni
70 894403011 Osazeni betonových dilcu pro šachty desek zákrytových kus 4,00000 1188100 4752,00 Vlastni
71 592243151 deska betonová zákrytová TZK-Q 625/200/120T, stupadla ocelová s PE povlakem kus 4,00000 1 432173 5 730,91 Vlastni
72 894403012 Osazení betonových dllcu pro šachty - vyrovnávací prstence kus 8,00000 415180 3326,40 Vlastní
73 592243201 Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 4,00000 274~43 1 097,71 Vlastni
74 592243202 Prstenec šachetní betonový vyrovnávaci TBW-Q 625/80/120 kus 2,00000 2«~73 489,46 Vlastni
75 592243203 Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 1,00000 273~ 273,24 Vlastni
76 592243204 Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 625/1 20/1 20 kus 1,00000 308~88 308,88 Vlastní
77 592243481 těsněni elastomerové pro spojeni šachetnlch dílu ON 1000 Q.1 kus 7,00000 182195 1 280,66 Vlastni
78 894411311 Osazeni železobetonových dílců pro šachty skwži rovných kus 3,00000 1 485100 4455,00 Vlastni
79 592241620 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP lOOxlOOxl2 cm kus 1,00000 1 729173 1 729,73 Vlastni

80 592241600 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm kus 2,00000 829,22 1 658,45 Vlastní

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, as. Stránka 6 z 8



Položkový soupis prací a dodávek
S: 4812017 Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

0: SO-02 Jednotná kanalizace

R: 01 Rekonstrukce kanalizace . ~. . ‘ . ‚ -~ ‘ . . . . .‘

Gen.

Název. . . ložk CelkemMJ Množství
rIT-a
.fl
.fl
.fl
rr.a
riTa

4,00000
1,00000
8,00000
4,00000
8.00000
7,00000

7

soustava/
~3.eník platnost

128,00

P.Č. Číslo • .ložk

fl
fl
fl
C
C
fl
L
C
fl
I
L
fl
L
C
L
fl
fl
fl
C
C
C
C___
104 592246469

2 333,23
950,40

43647,121

Cena/MJ
1 762,00
2 333,23
11880

10911,78
2 376,00
2484,11
2 773,98
1 566,97

2115,83
594 00

4514,40

1,00000

894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových
286115980 zátka kanalizace plastové KOM ON 500
286117540 montážní mazivo KG - 500g
592243391 dno betonové šachty kanalizační přímé TZz-Q1 100/100v potrubí 500
592243482 šachtová přechodka ON 500
894812201 Revizní a Čisticí šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtoČné
894812205 Revizni a Čisticí šachta z PP šachtové dno ON 425/200 průtoČně
894812231 Revizní a Čisticí šachta z PP ON 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500

mm
894812241 Revizní a Čistící šachta zPP ON 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375mm
894812249 Příplatek k rourám revizní a Čisticí šachty z PP DN 425 za uříznuti šachtové roury
894812261 Revizni a Čistící šachta z PP ON 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatíženi 3

894812265 Revizni aČistici šachta z PP ON 425 poklop litinový do teleskopické roury pro zatížení 12,5

894812323 Revizní a Čistici šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T
894812331 Revizní a Čistící šachta z PP ON 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000mm

894812339 Příplatek k rourám revizní a Čisticí šachty z PP ON 600 za uříznutí šachtové roury
894812378 Revizní a čisticí šachta z PP ON 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem

895941312
592246463 štěrbinový žlab velký TZD-Q 400/500/2000 - R (s 514 cm2)
592246464 Čisticí dílec se spodním výtokem TZD-Q 400/500/1000 - MV
592246465
592246466 krytka (ucpávka) štěrbinového žlabu TZD-Q 400/D
592246467 krytka (ucpávka) štěrbinového žlabu 110-o 400/H
592246468 skruž středová TBV-Q 450/570/6d

8.00000

8,00000
8,00000
7,00000

Vlastni
Vlastni
Vlastni
Vlastni
Vlastni
Vlastní
Vlastni
Vlastni

Vlastni
Vlastni
Vlastni

19008,00
17388,76
2 773,98

12.535,78

16926,62
4 752,00

31 600,80

4 989,60

10882,08
2 558,95

zřízení horské vpusti kanalizační z betonových dílců, zat. E600, š.200, litina

1,00000 4 989,60

1,00000 1088208
2 558,95

kus

.fl

.fl

.fl

.fl

kus

.fl
r~a
.fl
.fl
kus

přeciodiový prstenec pro výtokový dílec TBV-Q 600/45

59400
5 406,59

1,00000

1.00000
1,00000

1,00000
1,00000
1,00000

Vlastni

dno s výtokem ~vc ON 200 TBV-Q 450/380/id PVC

594,00
5406,59

1,00000

2.00000 2&487~00
4‘ 537i 00
7M58~00
924! 26
618~95
618‘95

1 407,78
2 147, 90

1,00000
1,00000

50 974,00
4 587,00
7458,00
924,26
618,95
618,95

1 407,78

Víastní

Vlastni
Vlastňi
Vlastni
Vlastni

Vlastni
Vlastni

1,00000 2 147 90 Vlastni
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Položkový soupis prací a dodávek
48/2017 Rekonstrukce jednotné kanalizace Hlinsko - Blatno

0: SO-02 Jednotná kanalizace

R: 01 Rekonstrukce kanalizace

Cen.
soustava I

P.Č Číslo • .lož Název lož MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost
105 592246470 rošt ocelový do odvodňovacího žlabu 2000 x 300 mm kus 1.00000 3 578,00 3 578,00 VlastnI
106 592246471 koš DIN 4052-L (pro rám 300 X 300 mm) kus 100000 704,48 704,48 VlastnI
107 899102111 Osazeni poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad SOdo 100 kg kus 4,00000 1188 00 4 752.00 Vlastni

C 552410140 poklop šachtový třida 0400, kruhovy rám 785 vstup 600 mm REXESS bez ventilace kus 4,00000 4231 66 16 92662 Vlastní
109 899623171 Obetonováni potrubi nebo zdiva stok betonem prostým tř C 25/30v otevřeném výkopu m3 0.30000 4 158,00 1 24740 Vlastni

Díl: 6‘.. 1111968
110 919735112 ezáni stávajícího živičného krytu h do 100 mm m 78,00000 142,56 11119,68 Vlastni

Díl: 7 531891
Vodorovná doprava vybouranych hmot dol km t 15,60000 97,42 1 519,69 Vlastni
Příplatek ZIKO 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 390.00000 5,94 2 316,60 Vlastni
Nakládáni vybouranych hmot na dopravnl prostředky pro vodorovnou dopravu t 15 60000 95,04 1 482,62 Vlastni

60 326 34
57,77700 77,22 4461.54 Vlastni

111 997221571
112 997221579
113 997221612

Dii: 8

E998225111
Díl: 5
„U__

998276101

286115080

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo
živičným
Přesun hmot pro trubnl vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop t 155.18000 360,00 55864,80 Vlastni

10000
redukce kanalizace plastová KOR 2001160 kus 1,00000 100,00 100,00 VlastnI

I celkem 2 231 651,551
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Zpracováno programem BUILDpower 8, @ RTS, as.

Stránka I z 1

Název
Díl: VN Vedlejší nálclai

~ö5121ojoR Vybudování zařízeni staveniště
~51 21 020R Provoz zařízení staveniště
FÓ&51 21 030R Odstraněni zařízení staveniště

Dil: ON Ostatní nái ~OO
4$00521 1020R ~Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ 1.000001 3564.001 3564.001 jRTS 19/I

~Ceikem 1782&óč}


