
Rekapitulace objektů stavby

                                                    Příloha č.2

Stavba: Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice

Objednatel: SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: šmíragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava

MÉNĚPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO05 / MNP  - Zpevněné plochy

Číslo Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

Zpevněné plochy -7 607,25 -1 597,52 -9 204,77

Celkem -7 607,25 -1 597,52 -9 204,77

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 OBJEKT SO01 / MNP - Rekonstrukce stávajícího objektu

Číslo Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

Rekonstrukce stávajícího objektu-stavební práce -111 054,43 -23 321,43 -134 375,86

Celkem -111 054,43 -23 321,43 -134 375,86

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO02 / MNP  - Přístavba - stavební práce

Číslo Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

Přístavba - stavební práce -285 059,58 -59 862,51 -344 922,09
Celkem -285 059,58 -59 862,51 -344 922,09

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO04/ MNP - Sušící věž

Číslo Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

Sušící věž -37 520,00 -7 879,20 -45 399,20

Celkem -37 520,00 -7 879,20 -45 399,20



ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO01/ MNP -  Rek.stáv.objektu - Vedl a ost. náklady - Vytápění a odvětrávání

Číslo Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

Vedl a ost. náklady - Vytápění a odvětrávání -9 250,00 -1 942,50 -11 192,50

Celkem -9 250,00 -1 942,50 -11 192,50

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO02 / MNP - Přístavba - Vytápění a odvětrávání

Číslo Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

Ved. a ost. náklady - Vytápění a odvětrávání -9 250,00 -1 942,50 -11 192,50

Celkem -9 250,00 -1 942,50 -11 192,50

ZMĚNOVÝ LIST Č.4, OBJEKT SO06.3 / MNP 14 - Přípojka dešťové kanalizace

Číslo Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

Přípojka dešťové kanalizace -55 980,86 -11 755,98 -67 736,84

Celkem -55 980,86 -11 755,98 -67 736,84

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

SO05 Zpevněné plochy -7 607,25 -1 597,52 -9 204,77

SO01 Rekonstrukce stávajícího objektu -111 054,43 -23 321,43 -134 375,86

SO02 Přístavba -285 059,58 -59 862,51 -344 922,09

SO04 Sušící věž -37 520,00 -7 879,20 -45 399,20

SO01 Rekonstrukce stávajícího objektu  - ved. a ost.náklady -9 250,00 -1 942,50 -11 192,50

SO02 Přístavba - ved. a ost. náklady -9 250,00 -1 942,50 -11 192,50
SO06.3 Přípojka dešťové kanalizace -55 980,86 -11 755,98 -67 736,84

Celkem -515 722,12 -108 301,65 -624 023,77



Cena bez DPH DPH základní Zaokrouhlení Cena s DPH Změna v %

Smluvní cena  VZ - Smlouva č.57/2018-SD 8 576 578,32 1 801 081,45 0,00 10 377 659,77

Vícepráce  -  Změnový list č.1 - Dodatek č.1 226 820,04 47 632,21 -0,25 274 452,00 2,64

Vícepráce  -  Změnový list č.2 - Dodatek č.2 533 181,07 111 968,02 -0,09 645 149,00 6,22

Vícepráce   - Změnový list č.3 - Dodatek č.3 1 435 153,85 301 382,31 -0,16 1 736 536,00 16,73

Méněpráce - Změnový list č.4 - Dodatek č.4 -515 722,12 -108 301,65 0,77 -624 023,00 5,99

Cena bez DPH DPH základní Zaokrouhlení Cena s DPH Změna v %

Celková cena - Změnový list č.1+č.2+č.3+č.4 10 256 011,16 2 153 762,35 0,26 12 409 773,77 31,58

ZMĚNOVÝ LIST Č.2, OBJEKT SO05 / VCP 2 - Oplocení


