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                                                                                 CES SFDI  

Č.j.: 4410/SFDI/332138/15004/2016 
 
 

Dodatek č. 4 

 ke Smlouvě o dílo uzavřené 23. listopadu 2012 

 

 
I. 

Smluvní strany 

 

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury 
se sídlem  Sokolovská 278, Praha 9 
IČO: 70856508 
zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI 
(dále jen „objednatel“)  
 

1.2.  pan Ing. Přemysl Michálek, CSc. 
 bytem:  

        IČO:  
        bankovní spojení:        (dále jen „zhotovitel“) 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. VI. odst. 6.1. a 6.2.  Smlouvy  
o dílo uzavřené 23. listopadu 2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. prosince 2013, Dodatku  
č. 2 ze dne 18. prosince 2014 a Dodatku č. 3 ze dne 30. listopadu 2015 (dále jen „Smlouva  
o dílo“) na uzavření tohoto dodatku, kterým se Smlouva o dílo mění takto: 
 

 

II. 

Změny smlouvy o dílo 

 
2.1. V článku IV. Doba a místo plnění se v odstavci 4.1. prodlužuje termín pro provádění díla 

do 31. prosince 2017. 
 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

 
3.1. Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v dodatku č. 4 nedotčena zůstávají 

v platnosti beze změny. 
 
3.2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.  
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3.3. Dodatek č. 4 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky  
a zhotovitel obdrží jeden výtisk. 
 

 
V Praze dne 12. prosince 2016 
 
 
 
 
              …..………………                                                           …………………… 
                    Objednatel                                                                         Zhotovitel 


