AKCE: Rekonstrukce ¥elezniéniho svréku v km 17,200 - 18,000 trati Usti nad Labem - Most

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM e UK SRR TRVANS I 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018

ETAPV/PDPlSPRACi 08.6) 09.6] 10.6] 11.6| 12.6) 136| 146) 156]| 166] 176 186] 18.6| 20.6) 21.6| 22.6) 23.6| 24.6| 256| 26.6) 27.6] 28.6) 29.6] 30.6Q 017 027] 03.7| 047 057| 067) 07.7| 08.7] 09.7 10.7 11.7 12.7 13.7 14.7 15.7 16.7 17.7 18.7 197 20.7] 217] 227| 237] 247| 257| 267| 27.7| 287 29.7] 307| 31.7) 018| 02.8| 03.8] 048] 058] 068| 07.8) 08.8] 09.8] 108 11.8] 12.8] 13.8] 14.8] 158] 168| 17.8] 18.8| 19.8] 208
[ZAHAJENT STAVBY - 04/2018

PRIPRAVNE PRACE bez "N"wyluk [04-06/2018

0. ETAPA 3N 06/2018

1.ETAPA_1TK 75N 8.6-21.8.2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1% 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 BE 33 34 35 36 3F 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54| 55 56 57 58 59 60 61 652 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

snesent kolej a vyhybek

most km 17,705

té678ni KL

odtéZeni Zel. spodku

odvodnéni

konstrukéni vrstvy Zel. spodku

predstérkovani

pokladka koleji a vyhybek

Gprava GPK

doplnéni Stérki

svaiovéni a zifzeni BK

préice na zabezpet. zafizeni

dokonZovaci prace

1.ETAPA (1.TK smé&r Krupka-Bohoudov) 17N 5.-21.8.2018 1] 2] 3] 4] s e| 7l sl o 10l 21| 12] 13] 14| 15| 16

snesent koleji avyhbky &1

odtéZeni KL

zifzeni Zel. spodku

piredstérkovani

pokladka koleji avyhybek £.1,56

Gprava GPK

doplnéni kL

svaiovéni a zifzeni BK

préce na TV

préice na zabezpet. zafizeni

dokonZovaci prace

HARMONOGRAM . o
TYP VILUK | DOBA TRVANI 5 oiE 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 06/2019

ETAPY / POPIS PRACI 228| 238| 248 2s8] 268] 278] 288l 208 a0s| aus| 019] 029] 03| o49] oss| oes| o7.9] oss| oos| ao9| 119| 129 13.9) 143] 159] 163) 17.9] 189] 193] 200| 219[ 229| 239| 249 259 69| 27.9) 2838] 29.9) s03foi10| 0210 03.10f 04.10| 0s.10) o610l 07.10f os40| 0910 10.10f 11.10| 12.40] 13.90| 14.10{ 15.10] 16.10] 17.10( 18.10| 19.10] z0.10| 21.10{ 22.40] 23.10)24.10] 25.10) 26.10) 27.10] 28.10] 29.10 30.10)

2.ETAPA_2.TK 70N 22.830.10.2018 i 2 3 4 5 5 7 8| 9| aof a1] 12] 13| 14 15| 16| 17| 18] 19| 20| 21) 22| 23] 24] 25| 26] 27| 28] 29 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36) 37 as). aof x|l 4ol agl aq)l vas| 46l 4zl 4s|l sl sell 5l sl sl 54l s sef szl ss)l sel sall st e2ll w63l 64| 65| s6| 67| e8| w9l 30

2.ETAPA (2.TK smér Krupka-Bohoudov) 30N 22.820.9.2018

snesent kolej a vyhybek

most km 17,705

té78ni KL

odtéZeni Zel. spodku

odvodnéni

konstrukéni vrsty Zel. spodku

predStérkovani

poklddka koleji a vyhybek

Gprava GPK

doplnéni Stérkii

svaifovéni a zifzeni BK

préce na TV

préce na zabezpet. zaiizeni

dokonéovaci prace

|zel. préce na most& v km 17,705

préce na Zel. spodku

piredstérkovani

poklddka koleji na mosté v km 17,705

Gprava GPK

doplnéni Stérki

svaiovéni a zifzeni BK

préce na TV

préice na zabezpet. zafizeni

dokonZovaci prace

HARMONOGRAM I 3-4/2019 | 5/2019 I 6/2019 I 7/2019 I 8/2019 I 9/2019 I 10/2019 11/2019

PreloZka kanalizace

Kidlo mostu po prelozent kanalizace Dosp

bez"N"wyluk | 11/2018a%
(20 dnf) 11/2019 Pozemni komunikace a chodnik v souginnosti s méstem Teplice

DOKONEOVAC PRACE

VZeobecny objekt

UKONCENI STAVBY 18 mésicli od
, zahdjeni P
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