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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)


	Číslo smlouvy objednatele: 26. ZŠ 2019/1
	

	Číslo smlouvy zhotovitele:     
	



Článek I.
SMLUVNÍ STRANY


	
1.  Objednatel:
	
26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace

	
	

	     Adresa:
	Skupova 2589/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	
	

	     IČ:
	70879834


	     Zastoupen:
	Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy


	     Bankovní spojení:
	Komerční banka Plzeň


	     Číslo účtu:
	

	   Zástupce pověřený jednáním ve věcech
	

	     a) smluvních:
	Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy


	     b) technických:
	 správce nemovitosti


	





	2.  Zhotovitel:
	STAVBA Plzeň s.r.o.


	
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26564

	     Sídlem:
	Republikánská 1102/45, Lobzy, 312 00 Plzeň

	     IČ:
	00029122

	     DIČ:
	CZ00029122

	     Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s. Plzeň

	     Číslo účtu:
	

	     Jednající:
	Václav Janouškovec – jednatel

	     Zástupce pověřený jednáním ve věcech

	     a) smluvních:
	Václav Janouškovec

	     b) technických:
	Václav Janouškovec








Článek II.

Dne 15. 5. 2019 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2019/26ZS/0005 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „Rekonstrukce plynové kotelny 26. ZŠ Plzeň“. Před zahájením prací bylo zjištěno, že z důvodu nedokončených přípravných prací, které nebyly předmětem uzavřené Smlouvy a tyto práce byly prováděny v místě staveniště, nemohlo být staveniště předáno. Z těchto důvodů došlo k pozdějšímu předání staveniště a proto zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dokončení díla.


Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění termín dokončení díla.


  1) stávající znění článku IV. odst. 3. zní:
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 31. 7. 2019.

     se mění na toto následující znění:
       
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 15. 8. 2019.


Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 15. 5. 2019 zůstávají beze změny. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.



Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla



	V Plzni
	dne 25.7.2019
	
	V Plzni
	[bookmark: _GoBack]dne 25.7.2019






	Objednatel:
	
	
	Zhotovitel:
	

	……………………………………………..
	……………………………………………..

	26. základní škola Plzeň, Skupova 22,
	STAVBA Plzeň s.r.o.

	příspěvková organizace
	Václav Janouškovec

	Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy
	jednatel
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