
DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2017-003664-JaJ, č. objednatele 2017/0181/OIN uzavřené dne 

06.03.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.7.2017, Dodatku č. 2 ze dne 21.12.2017, Dodatku č. 3 
ze dne 29.6.2018, Dodatku č. 4 ze dne 29.8.2018 a Dodatku č. 5 ze dne 30.1.2019 v souvislosti

s vypracováním projektové dokumentace:

.Rekonstrukce střech objektů ZŠ Za Alejí, Uherské
Hradiště"

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
00291471 
CZ00291471
27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště 
ing. Stanislavem Blahou - starostou města 

ve věcech technických: Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 672 525 279, 605 203 071, 
e-mail: iakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:
Zapsaná:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
Č.Ú.:
zastoupený: 
ve věcech technických: 
tel. oprávněné osoby:

(dále jen zhotovitel)

DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120996
27642411
CZ699000797
KB a.s., pobočka Praha
35-7899980247/0100
Ing. Vítem Kutnarem, Ing. Ctiborem Hůlkou na základě plné moci 
Ing. Janem Janečkem, Ing. Pavlem Štajnrtem 
+420 733 168 673, +420 739 388 071

2.

Článek I.
Prohlášení stran

Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 06.03.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 
zhotovitele 2017-003664-JaJ, č. objednatele 2017/0181/OIN, ve znění Dodatku č.1 ze dne 
18.7.2017, Dodatku č.2 ze dne 21.12.2017, Dodatku č.3 ze dne 29.6.2018, Dodatku č.4 ze dne 
29.8.2018 a Dodatku č.5 ze dne 30.1.2019 (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení 
projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce střech objektů ZŠ Za Alejí, Uherské 
Hradiště".
V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke 
smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.



článek II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle smlouvy, které nebylo možné při 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.
Ke změně termínu dochází z důvodu delšího projednávání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány.

1. Mění se článek 4.3. „Termíny a místo plnění", bod 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace, odstavec 4.3.1.2. Dokumentace pro stavební povolení a provedení 
stavby (DSP+DPS) v následujícím rozsahu;

Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení a provedení stavby (DSP + 
DPS) včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 30.9.2019.

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy.

3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu 
se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016, ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne 30. 07 2013

Za objednatele

V Praze dne

Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města ředitel společnosti


