
Dodatek č. 3

ke smlouvě o dflo

Implementace integrace PROXIO s ESSL
dle NSESSS

Číslo smlouvy dle zhotovitele: MS-036/18 

Číslo smlouvy dle objednatele: SML/422/2018/OKT

MARBES CONSULTING s.r.o.
se sídlem 
zapsána

zastoupená
IČ
DIČ
Bank. spojení

Brojova 16, 326 00 Plzeň
v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 
vložka 8963
lne. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
25212079
CZ25212079

Ič. úctul

(dále jen „zhotovitel44)

a

město Sokolov
se sídlem :
zastoupená :
IČ :
DIČ :
Bank. spojení :
Datová schránka:

Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov 
Renatou Oulehlovou, starostkou města 
00259586
CZ00259586____________________

6xmbrxu

(dále jen „objednatel14)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany41 nebo též jednotlivě jen 
„Smluvní strana41)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 
odst. 2 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník44), 
tento dodatek smlouvy (dále jen „Dodatek smlouvy14 nebo „Dodatek14).



Dodatek č.3 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxío s ESSL dle NSESSS

1. ÚČEL DODATKU
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo Implementace integrace 

PROXIO s ESSL dle NSESSS č. MS-036/18 na straně Zhotovitele č. 
SML/422/2018/OKT na straně Objednatele (dále jen Smlouva) ze dne 
30. 11. 2018. upravené dodatkem č. 1 ze dne 12. 4. 2019 a dodatkem ě. 2 ze 
dne 6. 6. 2019, ve znění tohoto Dodatku č. 3.

1.2. Účelem tohoto dodatku je posun termínů jednotlivých milníků. 
K oboustranně odsouhlasenému posunu termínů došlo z důvodu složitosti 
komunikace a koordinace všech zúčastněných subjektů na projektu, zvýšené 
časové náročnosti procesu testování, realizace požadavků na úpravy 
funkcionality produktů (Proxio a ESSL Elisa), požadavků na vylepšení 
uživatelského rozhraní, náročnosti přípravy přenosu produkčního do 
testovacího prostředí a provedení a ověření migrace dat.

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 3 Termíny plnění 

Smlouvy dle akceptované analýzy. Příloha č. 3 Smlouvy bude nahrazena 
Přílohou ve znění dle tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
se dohodly, že tuto dohodu smlouvy uveřejní podle předchozí věty 
objednatel.

3.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy a ostatních dodatků se tímto nemění.

3.3. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 3 Termíny plnění

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem

3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které obdrží Objednatel i 
Zhotovitel.

3.6. Tento dodatek smlouvy schválila Rada města Sokolova dne 24. 7. 2019 č. 
usnesení 501/16RM/2019.
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Dodatek č.3 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxio s ESSL dle NSESSS

Zhotovitel Objednatel

V _______ dne £‘/. /U 2019 V itoUh** dm'tf. /. 2019

Za MARBES CONSULTING s.r.o: Za město Sokolov:
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Dodatek Č.3 Smlouvy1 o dílo: Implementace integrace Proxio s ESSL dle NSESSS

Příloha č. 1 dodatku
Příloha č. 3 smlouvy 

Termín plnění
Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat v období od data podpisu smlouvy do 
provedení závěrečné akceptace díla.

Harmonogram:
Popis milníku - analýza: beze změny

Popis milníku - implementace Termín od Termín do
Nasazení* konfigurace a ověření integrace v testovacím prostředí, školení 
klíčových uživatelů

16. 4. 2019 30.8.2019 |
1
i

Provedení testovací „migrace" dat, akceptace řešení na testovacím 
prostředí

26.8.2019 6.9.2019

Nasazení, konfigurace a ověřeni integrace v produktivním prostředí 7. 9. 2019 12.9.2019
Provedení produkční „migrace" dat 12.9. 2019 15.9, 2019
Podpora spuštění produkčního provozu (ověření, podpora uživatelů) 16. 9. 2019 24.9.2019
Závěrečná akceptace 23.9. 2019 24.9.2019 i
T + x = počet týdnu od zahájení implementace

Zhotovitel disponuje a alokuje dostatečné lidské zdroje pro realizaci předmětu díla dle 
definovaného harmonogramu.

Pro případ překročení termínu závěrečné akceptace, které není způsobené Zhotovitelem, je 
nutné tento posun s dostatečným předstihem oboustranně projednat a schválit oprávněnými 
osobami.
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