
D O D A T E K  č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. 12PT-002052 ze dne 25.6.2019

Název akce: 1/34 Božejov-Ondřejov-Pelhřimov- Příprava podkladů ke kontrole

Z důvodu nutnosti doplnění podkladů, mění se na základě dohody obou smluvních stran 
původní termín pro dokončení prací.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
zastoupeným
IČ: 65993390 uiu: czxovvjjvu
(dále jen objednatel)

a

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
Zastoupen)
IČO 45272387 DIČ: 45272387
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o dílo. 
Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 25.6.2019 Smlouvu o dílo.

III.

Doba pro dokončení: 15.7.2019
Doba pro dokončení dle dodatku č. 1: 15.8.2019
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IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají 
stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne V Jihlavě dne
5 2. 07. 7019 ?0iCj
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