
Vedoucí úseku:

Zahájení stavby:

Dokončení stavby:

HARMONOGRAM STAVBY

Technologie: 08/2019

11/2019

Obnova hřiště u I. ZŠ Milevsko

Týdny provedení
1

Převzetí a příprava staveniště

Popis činnosti / úseku stavebních 

prací

Bourací práce

3 4

Asfaltové vrstvy

Sadové úpravy a regenarace trávy hřiště

Zemní práce

Sportovní vybavení a lajnování

Umělé sportovní povrchy

Štěrkové vrstvy a obruby

5 6 7

Dokončovací práce, vyklizení staveniště a předání

142

Objekt zázemí

158 9 10 11 12 13


