
Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 

Postup pro vyčíslení finančních dopadů Změnových listů 

Vzhledem ke skutečnosti, že technické podmínky veřejné zakázky na akci „Generální dodavatel stavby 

Komplexního simulačního centra II“ byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu 

§ 92 odst. 2 ZZVZ, které nahrazují dokumenty dle § 92 odst. 1 ZZVZ, předkládal Zhotovitel jako součást

své nabídky pouze Rekapitulaci díla. Z tohoto důvodu neexistují výkazy výměr a položkové rozpočty.

Při stanovení finančního dopadu Změnových listů se bude postupovat dle platné SoD čl. XXVI. Změny, 

odstavec 7, písm. a) 1. 

Ačkoli SoD umožňuje tři možnosti stanovení změn ceny díla, Objednavatel a Zhotovitel se dohodli, že 

budou primárně využívat ke stanovení finančního dopadu Změnových listů ceníky RTS2. Ostatní 

způsoby budou využity jen v případech, kdy nebude z objektivních důvodů možné, nebo vhodné využít 

ceníků RTS. 

Vlastní postup stanovení finančních dopadů Změnových listů bude pak následující: 

1. Vyčíslení nákladů na Změnu

- Pro každý Změnový list Zhotovitel zpracuje soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

původního a nového řešení Změny dotčených částí Díla a položkové rozpočty původního a

nového řešení

- Vzhledem k tomu, že Zhotovitel neměl v původní cenové nabídce specifikovanou výši

procentní sazby pro Zařízení staveniště (byla pouze vyčíslena částka za Zařízení staveniště

a Ostatní náklady souhrnně), Objednatel požádal RTS a.s. o odborné stanovisko

k procentuální hodnotě nákladů na zařízení staveniště. Výše procentní sazby Zařízení

staveniště je dle tohoto stanoviska ve výši 2,8 – 3,2% ze základních rozpočtových nákladů

stavby. Na základě vzájemné dohody Objednavatele, Zhotovitele a TDI byla pro účely

vyčíslení změn (odpočtů a přípočtů) stanovena sazba ZS ve výši 2,9%. Vyjádření RTS a.s. ze

dne 23. 11. 2018 je přílohou tohoto Postupu.

1  a) Pro kalkulaci změny Ceny díla v důsledku Změny Zhotovitel zpracuje soupisy prací, dodávek a služeb 
s výkazy výměr původního a nového řešení Změny dotčených částí Díla a položkové rozpočty 
původního a nového řešení. K ocenění původního a nového řešení použije Jednotkové ceny pro 
změnové řízení. Jednotkové ceny pro změnové řízení vztahující se k příslušné Změně budou stanoveny 

1. na základě cen uvedených pro shodné či obdobné práce, dodávky či služby v rozpočtu,
který zpracuje Zhotovitel a schválí Objednatel např. jako součást DRS; nelze-li je použít,
pak budou stanoveny dle

2. Ceníků RTS; nelze-li je použít, pak budou stanoveny

3. s odbornou péčí dle v místě a čase obvyklých cen za provedení příslušných jednotek
prací, dodávek či služeb potřebných k provedení Změny

2 Cenová soustava RTS DATA je ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů 

poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a 

souvisejících služeb. 

Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické 

informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých 

cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo 

materiálu. 



2. TDI následně provede kontrolu vyčíslení nákladů, co do:

- množství dle přiložených podkladů

- splnění standardu podle Technických podmínek

- splnění technických podmínek cenové soustavy RTS

- použití cenové úrovně 2018/I (v souladu s SoD čl. I. Definice, písm. h) Ceníky RTS)



RTS, a.s. I Lazaretní 13 I 615 00 Brno 

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671 

IČO: 25533843 I DIČ: CZ25533843 

XXXXXXXXX 
INVIN s.r.o. 
Sochorova 23, 
616 00 Brno 

Věc: Vyjádření k procentuální hodnotě nákladů na zařízení staveniště 

Na váš požadavek z 21.11. 2018 s dotazem na procentuální hodnotu zařízení staveniště (ZS) stavby 
Simulačního centra Masarykovy university sdělujeme toto stanovisko: 

Po prozkoumání výkresu situace ZOV a s přihlédnutím k dalším potřebám ZS u této stavby jsme shledali, že 
zařízení staveniště bude obsahovat: 

zpevněné plochy skládek 

vnější oplocení 

sociální objekty pro pracovníky stavby (šatna, umývárna, chemické WC) 

kanceláře stavby a technického dozoru, zasedací místnost 

opatření na ochranu přilehlého objektu Anatomického ústavu včetně únikové cesty z objektu 

zpevněné plochy pro vrtnou soupravu, mobilní jeřáb pro montáž OK a dvě zpevněné plochy pro 
věžové jeřáby 

dočasné přípojky vody a elektrické energie a vybudování měřicích odběrných míst 

vnitrostaveništní rozvody energií včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní a 
obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles) 

zabezpečení staveniště před srážkovou vodou 

ostrahu staveniště 

dodávku energie pro osvětlení staveniště 

náklady na provoz a údržbu kanceláří a sociálních objektů pro pracovníky stavby 

odstranění objektů ZS 

uvedení stávajících zpevněných ploch užitých jako staveništní skládky do původního stavu 

náklady na zábor komunikace 

pasportizace stávajícího stavu komunikací, chodníků a přilehlého objektu Anatomického ústavu 

Rozsah zařízení staveniště u této stavby obsahuje téměř všechny standardní a také některé individuální prvky 
zařízení staveniště. Statistická hodnota standardních nákladů na ZS u novostaveb tohoto typu objektu činí 3 
%. S ohledem na výše vyjmenované náklady u této zakázky můžeme vyslovit, že hodnota nákladů na zařízení 
staveniště bude tvořit 2,8-3,2 % ze základních rozpočtových nákladů stavby. 

23.11.2018 

Tel.: XXXXXXXXX I Fax: XXXXXXXXX   

E-mail: XXXXXXXX I www.rts.cz
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Divize stavebních informací 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  01 
Datum zaevidování TLZ:  14. 8. 2018 
Datum předložení TLZ:  27. 8. 2018 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt) 
     
Název změny:  Změna polohy VZT kanálu 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
     
Při geodetickém vytýčení skutečné polohy inženýrských sítí dotčených stavbou, byl zjištěn rozpor mezi 
polohou inženýrských sítí (IS) dle projekčních podkladů a jejich skutečnou polohou dle vytýčení jejich 
správci. Jedná se o tyto IS: 

- páteřní stoka jednotné kanalizace DN 700 BEO vedená příjezdovou komunikací k Fakultní 
nemocnici Brno. Skutečná trasa je blíže konstrukci nasávacího vzduchotechnického kanálu 
navrženého v dokumentaci pro výběr dodavatele, než byl projekční předpoklad (o 2,2 m na severní 
straně východního líce hlavního objektu a o 1,5 m na jižní straně). Poloha záporového pažení 
zajištění stavební jámy dle zadávací dokumentace je tímto vůči trase kanalizační stoky, vzhledem 
k její hloubce okolo 7,5 m pod stávajícím povrchem, v kritické vzdálenosti; při vrtání záporového 
pažení by vzniklo riziko jejího poškození. 

- stávající dešťová kanalizace – rozdílná trasa oproti projekčnímu předpokladu (u severní strany 
objektu hlavní budovy), která je z hlediska provádění zajištění stavební jámy rovněž v kolizi 
s předpokladem Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD). U této kanalizace nebyl zjištěn 
provozovatel, nicméně polohovým zaměřením a provedením kamerové zkoušky byl ověřen její 
reálný stav, poloha a zaústění do šachty jednotné kanalizace DN 700 BEO vedené příjezdovou 
komunikací k Fakultní nemocnici Brno. Zde je nutná úprava polohy zajištění stavební jámy.  

- Vedení VN a VO - v severovýchodním rohu objektu hlavní budovy byla po vytýčeny IS sítě 
provedena kopaná sonda pro ověření polohy a rozsahu vedení VO a VN s tím, že bylo zjištěno, že 
jde o vedení VO a dva svazky vedení VN. Bylo konstatováno, že projektované pažení stavební jámy 
je v ochranném pásmu těchto sítí a je zapotřebí úprava polohy záporového pažení stavební jámy, 
čímž budou vrtné a zemní práce mimo ochranná pásma těchto vedení.  
 

 
Popis změny:  
    
Stávající situace vyplývající z rozporu předpokládané projektované polohy IS a jejich skutečné polohy si 
vyžádá níže uvedené změny: 

- Přívod vzduchu pro vzduchotechnické jednotky č. 1, 2 a 3 pomocí VZT kanálu bude přeřešen;  
- pro sání bude využit upravený vzduchotechnický kanál v severní části u stavebních os G a H, 

ve druhém směru mezi osami 4 a 6 



 

 

- dále bude přívod vzduchu veden instalačním kanálem u stavebních os G a H požárně 
izolovaným potrubím do prostoru podhledu 2. NP, kde bude instalována sací žaluzie. Č 

- část vzduchotechnického kanálu na východní straně objektu bude zrušena, záporové pažení 
stavební jámy v této části bude posunuto na líc betonových konstrukcí 2. PP a 1. PP. Tím 
zůstane dostatečná bezpečná vzdálenost mezi trasou stávající stoky a polohou vrtání zápor. 

- Úpravou polohy zajištění stavební jámy (záporová stěna) v severovýchodní a severní části hlavního 
objektu bude vyřešena kolize při vrtání zápor v bezprostřední blízkosti stávající dešťové kanalizace 
a v ochranných pásmech VN a VO. Rozsah zajištění stavební jámy se nemění, je změněno pouze 
její polohové umístění. 

- Změnou trasy vedení VZT dojde k drobným prostorovým koordinačním úpravám v konstrukcích 
objektu, jako jsou prostupy a jejich dotěsnění, úpravy poloh rozvodů jednotlivých instalací, možné 
výškové úpravy podhledů apod. 

    
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 

• Milník č. 2 - Hrubé terénní úpravy  
• Milník č. 4 - ŽB monolitický strop nad 1. PP  
• Milník č. 5 - ŽB monolitický strop nad 3. NP 
• Milník č. 8 – Dokončení opláštění objektu (nejpozději do tohoto milníku bude zhotovitelem 

předloženo konečné ocenění změn, nedořešených v rámci předcházejících milníků). 
 
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Úpravou přívodu vzduchu k VZT jednotkám 1, 2 a 3 nedojde ke změně koncepce vzduchotechniky 
objektu. Technicky je nové řešení adekvátní projektu DVD. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 

- Úprava polohy VZT kanálu – část D 101 – 02 Betonové konstrukce 
- Změna polohy pažení – část D204 Opěrné zdi, zajištění stavební jámy 
- VZT – část D 101 – 09 Vzduchotechnika 

 
 
Přílohy:   
  

01 - Poloha inženýrských sítí dle původního zaměření a podkladů projektanta DVD 
02 - Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením stavby  
03 - Dodatečné ověření polohy vedení VN a VO - kopaná sonda  
04 - Zpráva z prohlídky kanalizace fy. Sebak ze dne 16. 7. 2018, videozáznam z prohlídky je 
možno doložit na vyžádání 
05 - D204 Zajištění stavební jámy – Realizační projektová dokumentace 
06 - Schéma změn – D101, 02. Betonové konstrukce - Základové konstrukce, Půdorys 2.PP a 1.PP 
07 - Schéma změn – D101, 09. Vzduchotechnika – Půdorys 2. PP, 1. PP, 1.NP, 2.NP  
08 - Záznam z KD č. 5 o zaevidování změny 
 

       Další podrobnější projektová dokumentace bude doplněna průběžně v rámci TZL část 01a, 01b… dle 
postupu zhotovení realizační  projektové dokumentace 

 
 
 



 

 

 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

Bude vyčísleno v dílčích TLZ, dle RPD 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXX 

 
27. 8. 
2018 

 

  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXX 27. 8. 
2018   

Za TDI: XXXXXX 27. 8. 
2018 

  
    

Za projektanta: 
 
XXXXXX 
  

27. 8. 
2018 

  
    

Za zhotovitele: XXXXXX 27. 8. 
2018 

  
    

 



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  01a 
Datum zaevidování TLZ:  14. 8. 2018 
Datum předložení TLZ:  20. 11. 2018 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt) 
     
Název změny:  Změna polohy VZT kanálu 

     
Důvod změny a identifikace původce změny – viz TLZ01:  
     
Při geodetickém vytýčení skutečné polohy inženýrských sítí dotčených stavbou, byl zjištěn rozpor mezi 
polohou inženýrských sítí (IS) dle projekčních podkladů a jejich skutečnou polohou dle vytýčení jejich 
správci. Jedná se o tyto IS: 

- páteřní stoka jednotné kanalizace DN 700 BEO vedená příjezdovou komunikací k Fakultní 
nemocnici Brno. Skutečná trasa je blíže konstrukci nasávacího vzduchotechnického kanálu 
navrženého v dokumentaci pro výběr dodavatele, než byl projekční předpoklad (o 2,2 m na severní 
straně východního líce hlavního objektu a o 1,5 m na jižní straně). Poloha záporového pažení 
zajištění stavební jámy dle zadávací dokumentace je tímto vůči trase kanalizační stoky, vzhledem 
k její hloubce okolo 7,5 m pod stávajícím povrchem, v kritické vzdálenosti; při vrtání záporového 
pažení by vzniklo riziko jejího poškození. 

- stávající dešťová kanalizace – rozdílná trasa oproti projekčnímu předpokladu (u severní strany 
objektu hlavní budovy), která je z hlediska provádění zajištění stavební jámy rovněž v kolizi 
s předpokladem Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD). U této kanalizace nebyl zjištěn 
provozovatel, nicméně polohovým zaměřením a provedením kamerové zkoušky byl ověřen její 
reálný stav, poloha a zaústění do šachty jednotné kanalizace DN 700 BEO vedené příjezdovou 
komunikací k Fakultní nemocnici Brno. Zde je nutná úprava polohy zajištění stavební jámy.  

- Vedení VN a VO - v severovýchodním rohu objektu hlavní budovy byla po vytýčeny IS sítě 
provedena kopaná sonda pro ověření polohy a rozsahu vedení VO a VN s tím, že bylo zjištěno, že 
jde o vedení VO a dva svazky vedení VN. Bylo konstatováno, že projektované pažení stavební jámy 
je v ochranném pásmu těchto sítí a je zapotřebí úprava polohy záporového pažení stavební jámy, 
čímž budou vrtné a zemní práce mimo ochranná pásma těchto vedení.  
 

 
Popis změny dílčí části TLZ související s Milníkem č.2:  
    
Stávající situace vyplývající z rozporu předpokládané projektované polohy IS a jejich skutečné polohy si 
vyžádá níže uvedené změny: 

- část vzduchotechnického kanálu na východní straně objektu bude zrušena, záporové pažení 
stavební jámy v této části bude posunuto na líc betonových konstrukcí 2. PP a 1. PP. Tím 
zůstane dostatečná bezpečná vzdálenost mezi trasou stávající stoky a polohou vrtání zápor. 

- s posunem záporové stěny souvisí změna rozsahu zemních prací - HTÚ 



 

 

- Úpravou polohy zajištění stavební jámy (záporová stěna) v severovýchodní a severní části hlavního 
objektu bude vyřešena kolize při vrtání zápor v bezprostřední blízkosti stávající dešťové kanalizace 
a v ochranných pásmech VN a VO. Rozsah zajištění stavební jámy se nemění, je změněno pouze 
její polohové umístění. 

    
Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 

• Milník č. 2 - Hrubé terénní úpravy 
 

Změna související s Milníkem č. 2 vyplývá z této PD stavby: 
 
Původní dokumentace - DVD:  

- D201 - Příprava Území - 01 Situace HTU 
- D204 - Opěrné zdi, zajištění stavební jámy 
 SIM – DVD – D204 – 00 – 003 – 01_Pažení stavební jámy 
 SIM – DVD – D204 – 00 – 005 – 01_Pažení stavební jámy - řezy 

 
Nová dokumentace - RDS:  

- D204 - Opěrné zdi, zajištění stavební jámy 
 SIM – RDS – D 204 – 00 – 002 – 01_Půdorys zajištění stavební jámy - jih 
 SIM – RDS – D 204 – 00 – 003 – 01_Příčné řezy a rozvinutý pohled V1-V3 
 SIM – RDS – D 204 – 00 – 004 – 01_Příčné řezy a rozvinutý pohled V4-17 

 
Zbývající část TLZ k vyčíslení:   
  
       Další podrobnější projektová dokumentace bude doplněna průběžně v rámci TZL část 01b, 01c… dle 

postupu zhotovení realizační projektové dokumentace 
 
Části díla zbývající k vyčíslení změn jsou: 

- Změna rozsahu betonových konstrukcí souvisejících s úpravou polohy VZT kanálu 
 Vodorovné a svislé betonové konstrukce - část D 101 – 02 Betonové konstrukce 
 Zpětné zásypy za betonovými konstrukcemi souvisejících s úpravou polohy část D 101 – 01 

ASŘ  
 Skladby a povrchové úpravy související s úpravou polohy VZT kanálu – část D 101 – 01 ASŘ 

- Rozvodné potrubí VZT s případným dosahem do opláštění objektu - část D 101 – 09 
Vzduchotechnika 

 
 
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Úpravou – zrušením části vzduchotechnického kanálu přívodu vzduchu k VZT jednotkám 1, 2 a 3 nedojde 
ke změně koncepce ani snížení standardu vzduchotechniky objektu. Posunem záporové stěny dojde ke 
zmenšení rozsahu zemních prací. Navržené nové řešení je adekvátní projektu DVD. 
 
Vyjádření technického dozoru investora 
 
Po technické stránce navržené řešení splňuje požadavky standardu stavby, dochází ke zmenšení rozsahu 
zemních prací a části záporového pažení.  
 
 



 

 

Přílohy:   
01 Projektová dokumentace: 

               DVD:  
- D201 - Příprava Území - 01 Situace HTU 
- D204 - Opěrné zdi, zajištění stavební jámy 

 SIM – DVD – D204 – 00 – 003 – 01_Pažení stavební jámy 
 SIM – DVD – D204 – 00 – 005 – 01_Pažení stavební jámy - řezy 

RDS:  
- D204 - Opěrné zdi, zajištění stavební jámy 

 SIM – RDS – D 204 – 00 – 002 – 01_Půdorys zajištění stavební jámy - jih 
 SIM – RDS – D 204 – 00 – 003 – 01_Příčné řezy a rozvinutý pohled V1-V3 
 SIM – RDS – D 204 – 00 – 004 – 01_Příčné řezy a rozvinutý pohled V4-17 

02 Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL + Vyčíslení nákladů 
 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

-435 455,39 Kč bez DPH 

     
     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXX 

 
28. 11. 2018 

 
 

  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXX 28. 11. 2018 
   

Za TDI: XXXXXX 28. 11. 2018 
 

  
    

Za projektanta: 
 
XXXXXX 
  

28. 11. 2018 
 

  
    

Za zhotovitele: XXXXXX 

 
28. 11. 2018 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: Masarykova univerzita IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno DIČ: CZ00216224

Zhotovitel: IČO:

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne

0,00

0,00

-12 272,31

-435 455,39

-526 901,02

-435 455,39

0,00

-435 455,39

Purkyňova 648/125

TLZ 01a - Úprava polohy VZT kanálu - práce související s milníkem č.2

Brno 

Společnost "Komplexní Simulační centrum"

Položkový rozpočet stavby

-91 445,63

0,00

0,00

Komplexní Simulační centrum Masarykovy univerzity

D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt)

Společnost "Komplexní Simulační centrum"

Celkem

-423 183,08
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Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

D204 0 -435 455 -91 446 -526 901 100

D.1.1.001o 0 -435 455 -91 446 -526 901 100

0 -435 455 -91 446 -526 901 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -221 476,74 51

2 HSV -196 937,74 45

99 HSV -4 768,60 1

ON ON -12 272,31 3

Cena celkem -435 455,39 100

Za zhotovitele

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Staveništní přesun hmot

Ostatní náklady

Opěrné zdi, zajištění stavební jámy

Záporová stěna - odpočty od osy D

Celkem za stavbu
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S:

O: D204

R: D.1.1.001o

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -221 476,74
1 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 -385,08156 92,20 -35 504,52

26,106*1,29*6,47*(-1) -217,88851

5,95*4,1*6,47*(-1) -157,83565

6,9*1,8*6,47*(-1) -80,35740

2,5*5*3,55 44,37500

2,5*3*3,55 26,62500

2 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 -385,08156 50,80 -19 562,14

26,106*1,29*6,47*(-1) -217,88851

5,95*4,1*6,47*(-1) -157,83565

6,9*1,8*6,47*(-1) -80,35740

2,5*5*3,55 44,37500

2,5*3*3,55 26,62500

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -385,08156 261,00 -100 506,29

26,106*1,29*6,47*(-1) -217,88851

5,95*4,1*6,47*(-1) -157,83565

6,9*1,8*6,47*(-1) -80,35740

2,5*5*3,55 44,37500

2,5*3*3,55 26,62500

4 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 -456,08156 144,50 -65 903,79

26,106*1,29*6,47*(-1) -217,88851

5,95*4,1*6,47*(-1) -157,83565

6,9*1,8*6,47*(-1) -80,35740

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -196 937,74
5 221941112R00 Úprava ocel. jehel z válcovaných tyčí do 70 kg/m t -1,32600 1 252,00 -1 660,15

řez A1 IPE 400 : 10*0,0663*2*(-1) -1,32600

6 224311411R00 Výplň pilot z C 25/30 XF3, bez suspenze m3 -2,21399 2 705,00 -5 988,85

řez A1 IPE 400 : 0,315*0,315*3,14*3,553*2*(-1) -2,21399

7 226941112R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 14 m m -20,00000 2 065,00 -41 300,00

řez A1 IPE 400 : 10*2*(-1) -20,00000

8 233953111R00 Zřízení nasazen. stěn ze dřeva mezi. vodicí piloty m2 -44,64300 141,00 -6 294,66

řez A1 : 6,9*6,47*(-1) -44,64300

9 264321412R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.3 m -20,00000 3 565,00 -71 300,00

řez A1 IPE 400 : 10*2*(-1) -20,00000

10 13482750R Tyč průřezu IPE 400, hrubé, jakost oceli S235, 11375 t -1,59120 20 260,00 -32 237,71

řez A1 IPE400 : 10*2*(-1)*0,0663*1,2 -1,59120

11 60515200R Hranol SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm m3 -5,89288 6 475,00 -38 156,37

Začátek provozního součtu
řez A2 : 6,9*6,47*(-1) -44,64300

  Mezisoučet -44,64300

Konec provozního součtu
-44,6430*0,12*1,1 -5,89288

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -4 768,60
12 998012023R00 Přesun hmot pro budovy molitické výšky do 24 m t -11,30000 422,00 -4 768,60

Díl: ON Ostatní náklady -12 272,31
13 005121 R Zařízení staveniště Procenta 2,90000 -423 183,08 -12 272,31

Položkový rozpočet 
Kompletní simulační centrum MU

Opěrné zdi, zajištění stavební jámy

Záporová stěna - odpočty od osy D



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  01b 
Datum zaevidování TLZ:  14. 8. 2018 
Datum předložení TLZ:  05. 02. 2019 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt) 
     
Název změny:  Změna polohy VZT kanálu 

     
Důvod změny a identifikace původce změny – viz TLZ01:  
     
Při geodetickém vytýčení skutečné polohy inženýrských sítí dotčených stavbou, byl zjištěn rozpor mezi 
polohou inženýrských sítí (IS) dle projekčních podkladů a jejich skutečnou polohou dle vytýčení jejich 
správci. Jedná se o tyto IS: 

- páteřní stoka jednotné kanalizace DN 700 BEO vedená příjezdovou komunikací k Fakultní 
nemocnici Brno. Skutečná trasa je blíže konstrukci nasávacího vzduchotechnického kanálu 
navrženého v dokumentaci pro výběr dodavatele, než byl projekční předpoklad (o 2,2 m na severní 
straně východního líce hlavního objektu a o 1,5 m na jižní straně). Poloha záporového pažení 
zajištění stavební jámy dle zadávací dokumentace je tímto vůči trase kanalizační stoky, vzhledem 
k její hloubce okolo 7,5 m pod stávajícím povrchem, v kritické vzdálenosti; při vrtání záporového 
pažení by vzniklo riziko jejího poškození. 

- stávající dešťová kanalizace – rozdílná trasa oproti projekčnímu předpokladu (u severní strany 
objektu hlavní budovy), která je z hlediska provádění zajištění stavební jámy rovněž v kolizi 
s předpokladem Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD). U této kanalizace nebyl zjištěn 
provozovatel, nicméně polohovým zaměřením a provedením kamerové zkoušky byl ověřen její 
reálný stav, poloha a zaústění do šachty jednotné kanalizace DN 700 BEO vedené příjezdovou 
komunikací k Fakultní nemocnici Brno. Zde je nutná úprava polohy zajištění stavební jámy.  

- Vedení VN a VO - v severovýchodním rohu objektu hlavní budovy byla po vytýčeny IS sítě 
provedena kopaná sonda pro ověření polohy a rozsahu vedení VO a VN s tím, že bylo zjištěno, že 
jde o vedení VO a dva svazky vedení VN. Bylo konstatováno, že projektované pažení stavební jámy 
je v ochranném pásmu těchto sítí a je zapotřebí úprava polohy záporového pažení stavební jámy, 
čímž budou vrtné a zemní práce mimo ochranná pásma těchto vedení.  
 

 
Popis změny dílčí části TLZ související s Milníkem č.4:  
    
Stávající situace vyplývající z rozporu předpokládané projektované polohy IS a jejich skutečné polohy si 
vyžádá níže uvedené změny: 

- část vzduchotechnického kanálu na východní straně objektu bude zrušena, dochází k úpravě 
tvaru železobetonových konstrukcí 2. PP a 1. PP. 

Tyto výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 
• Milník č. 4 – ŽB monolitický strop nad 1PP 



 

 

Změna související s Milníkem č. 4 vyplývá z této PD stavby: 
 
Změna související s Milníkem č. 4 vyplývá z této PD stavby: 
Původní dokumentace - DVD:  

- D 101 – 02 Betonové konstrukce 
 SIM – DVD – D101 – 02 – 002 – 00_Základové konstrukce 
 SIM – DVD – D101 – 02 – 003 – 01_Půdorys 2.PP 
 SIM – DVD – D101 – 02 – 004 – 01_Půdorys 1.PP 
 SIM – DVD – D101 – 02 – 010 – 00_Řez 1-1 

- D 101 – 01 ASŘ  
 SIM – DVD – D101 – 01 – 002 – 01_Půdorys 2.PP  
 SIM – DVD – D101 – 01 – 003 – 01_Půdorys 1.PP 
 SIM – DVD – D101 – 01 – 012 – 00_Řez C-CI 

 
Nová dokumentace - RDS:  

- D201 – 02 Betonové konstrukce 
 SIM - RDS - D 101 - 02 - 012 - 02_Zakladove konstrukce cast 1 – tvar 
 SIM - RDS - D 101 - 02 - 025 - 00_Konstrukce 2.PP cast 1 - tvar 
 SIM - RDS - D 101 - 02 - 035 - 00_Konstrukce 1.PP - tvar  

 
 

Zbývající část TLZ k vyčíslení:   
  
       Další podrobnější projektová dokumentace bude doplněna průběžně v rámci TZL část 01c dle postupu 

zhotovení realizační projektové dokumentace 
 
Části díla zbývající k vyčíslení změn jsou: 

- Rozvodné potrubí VZT s případným dosahem do opláštění objektu - část D 101 – 09 
Vzduchotechnika 

 
 
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Úpravou – zrušením části vzduchotechnického kanálu přívodu vzduchu k VZT jednotkám 1, 2 a 3 nedojde 
ke změně koncepce ani snížení standardu vzduchotechniky objektu. Posunem záporové stěny dojde ke 
zmenšení rozsahu zemních prací a monolitických konstrukcí. Navržené nové řešení je adekvátní projektu 
DVD. 
 
 
Vyjádření technického dozoru investora 
 
Po technické stránce navržené řešení splňuje požadavky standardu stavby, dochází ke zmenšení rozsahu 
zemních prací a části záporového pažení. Současně se zmenšuje rozsah betonových konstrukcí 
vzduchotechnického kanálu. 
 
 
 
 
 



 

 

Přílohy:   
 

1. Projektová dokumentace: 
        DVD:  
        -      D 101 – 02 Betonové konstrukce 

 SIM – DVD – D101 – 02 – 002 – 00_Základové konstrukce 
 SIM – DVD – D101 – 02 – 003 – 01_Půdorys 2.PP 
 SIM – DVD – D101 – 02 – 004 – 01_Půdorys 1.PP 
 SIM – DVD – D101 – 02 – 010 – 00_Řez 1-1 

 
 

- D 101 – 01 ASŘ  
 SIM – DVD – D101 – 01 – 002 – 01_Půdorys 2.PP  
 SIM – DVD – D101 – 01 – 003 – 01_Půdorys 1.PP 
 SIM – DVD – D101 – 01 – 012 – 00_Řez C-CI 

      RDS:  
- D 101 – 02 Betonové konstrukce 

 SIM - RDS - D 101 - 02 - 012 - 02_Zakladove konstrukce cast 1 – tvar 
 SIM - RDS - D 101 - 02 - 025 - 00_Konstrukce 2.PP cast 1 - tvar 
 SIM - RDS - D 101 - 02 - 035 - 00_Konstrukce 1.PP - tvar  

 
2. Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL + Vyčíslení nákladů  

 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: --- 

Finanční dopad: 
S dopadem 

-1.080.259,99 Kč bez DPH 

     
     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXX 20.3.2019 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXX 20.3.2019   

Za TDI: XXXXXX 20.3.2019   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXX 
  

20.3.2019   
    

Za zhotovitele: XXXXXX 20.3.2019   
    

 



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: Masarykova univerzita IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno DIČ: CZ00216224

Zhotovitel: IČO:

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne

0,00

0,00

-30 444,65

-1 080 259,99

-1 307 114,59

-1 080 259,99

0,00

-1 080 259,99

Purkyňova 648/125

TLZ 01b - Úprava polohy VZT kanálu - práce související s milníkem č.4

Brno 

Společnost "Komplexní Simulační centrum"

Položkový rozpočet stavby

-226 854,60

-118 825,08

0,00

Komplexní Simulační centrum Masarykovy univerzity

D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt)

Společnost "Komplexní Simulační centrum"

Celkem

-930 990,27
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Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

D101 0 -1 080 260 -226 855 -1 307 115 100

0 -1 080 260 -226 855 -1 307 115 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -6 927,59 1

2 HSV -736 585,80 68

4 HSV -89 865,05 8

99 HSV -97 611,82 9

712 PSV -44 128,44 4

713 PSV -25 830,02 2

767 PSV -24 573,50 2

783 PSV -24 293,12 2

ON ON -30 444,65 3

Cena celkem -1 080 259,99 100

Za zhotovitele

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Staveništní přesun hmot

Ostatní náklady

Simulační centrum MU (hlavní objekt)

Celkem za stavbu

Vodorovné konstrukce

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce zámečnické

Nátěry
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S:

O:
D101-02, 

D101-01

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 -50,38 137,50 -6 927,59

-50,38

Celkem za 1 Zemní práce -6 927,59
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

2 273313211R00 Beton základových desek prostý C -/7,5 m3 -5,04 2 075,00 -10 454,27

-5,04

3 273323611R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 XC1-4

m3 -15,11 2 700,00 -40 809,69

-15,11

4 273361721R00 Výztuž základových desek, ocel 10425 (BSt 500 S) t -2,69 31 340,00 -84 317,14

-2,69

5 279323511.RV Železobeton základových zdí vodostavebný C 30/37 XC1- m3 -47,88 3 080,00 -147 470,40

-47,88

6 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 -319,22 480,00 -153 225,60

-319,22

7 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.
m2 -319,22 205,50 -65 599,71

8 279361721R00 Výztuž základových zdí z oceli 10425 (BSt 500 S) t -7,90 29 710,00 -234 709,00

-7,90

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání -736 585,80
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

9 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 -7,39 3 035,00 -22 428,65

-7,39

10 411351213R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa
m2 -33,60 854,00 -28 694,40

-33,60

11 411351214R00 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa
m2 -33,60 206,00 -6 921,60

12 411361721R00 Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S) t -0,83 32 280,00 -26 792,40

-0,83

13 411361921RT4 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených průměr 
drátu  6,0, oka 100/100 mm t -0,15 33 520,00 -5 028,00

-0,15

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce -89 865,05
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
14 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t -231,31 422,00 -97 611,82

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot -97 611,82
Díl: 712 Živičné krytiny
15 711823111R00 Položení nopové fólie vodorovně  m2 -40,63 55,10 -2 238,71

16 712373111R00 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton m2 -40,63 477,50 -19 402,02

hydroizolace:50,3825 -50,38

odpočet - pororošt: 7,5*1,3 9,75

17 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie m2 -40,63 41,40 -1 682,19

(24,2+0,3*2)*(0,85+0,15+0,3)+6,15*(2,65+0,3) -50,38

odpočet - pororošt: 7,5*1,3 9,75

18 712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie m2 -40,63 53,10 -2 157,59

(24,2+0,3*2)*(0,85+0,15+0,3)+6,15*(2,65+0,3) -50,38

    

podkladu:(24,2+0,3*2)*(0,85+0,15+0,3)+6,15*(2,65+0,3)

výztuž bez Kari sítí:7,39*0,132*0,15

VZT kanál - ŽB stěny-výztuž:47,88*0,165

p    p ( ,

7,5+0,3*2)*(0,85+0,15)*0,22+6,15*(2,65)*0,22

(24,2-7,5+0,3*2)*(0,85+0,15)+6,15*(2,65)

Položkový rozpočet 
Kompletní simulační centrum MU

Betonové konstrukce, ASŘ

Změna rozsahu VZT kanálu 

7,39*0,132*0,85

   p   

:(24,2+0,3*2)*(0,85+0,15+0,3)*0,1+6,15*(2,65+0,3)*0,1

    y  ,  

:(24,2+0,3*2)*(0,85+0,15+0,3)*0,3+6,15*(2,65+0,3)*0,3

VZT kanál - ŽB desky tl. 0,3 - výztuž B500:15,11*0,178

VZT kanál - ŽB stěny:(1+24,2+0,3+2,65)*(3+2,28+0,14+0,25)*0,3

VZT kanál - ŽB stěny:(1+24,2+0,3+2,65)*(3+2,28+0,14+0,25)*2
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S:

O:
D101-02, 

D101-01

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Kompletní simulační centrum MU

Betonové konstrukce, ASŘ

Změna rozsahu VZT kanálu 

odpočet - pororošt: 7,5*1,3 9,75

19 28322104R Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm stř. barevná m2 -44,69 226,00 -10 100,62

40,63*1,1 -44,69

odpočet - pororošt: 7,5*1,3
20 28324253R Tefond Drain fólie drenážní nopová 2,4x20m HDPE m2 -44,69 92,50 -4 134,10

40,63*1,1 -44,69

odpočet - pororošt: 7,5*1,3
21 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 -44,69 35,50 -1 586,60

40,63*1,1 -44,69

odpočet - pororošt: 7,5*1,3
22 69366199R Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 -44,69 59,20 -2 645,83

40,63*1,1 -44,69

odpočet - pororošt: 7,5*1,3
23 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t -0,17 1 046,00 -180,79

Celkem za 712 Živičné krytiny -44 128,44
Díl: 713 Izolace tepelné
24 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 -40,63 68,90 -2 799,41

25 283754906 Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 120 mm m2 -41,44 551,93 -22 873,41

40,63*1,02 -41,44

26 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t -0,15 1 015,00 -157,20

Celkem za 713 Izolace tepelné -25 830,02
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
27 767-01 D+M Pochůzí pororošt včetně rámu m2 -9,75 1 250,00 -12 187,50

1,3*7,5 -9,75

28 T1 Středový těsnící pás vč. Montážních třmínků bm -56,30 220,00 -12 386,00

těsnící pásy - vodostavebný beton - napojení vodrovná 
svislá a v polovině výšky stěn-pracovní spára
(1+24,2+0,3+2,65)*2 -56,30

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické -24 573,50
Díl: 783 Nátěry
24 783 89-7121.R00 Nátěr bet. povrchů vodoodpudivý Klinker Minerál 1x m2 -311,85 77,90 -24 293,12

-311,85

Celkem za 783 Nátěry -24 293,12
Díl: ON Ostatní náklady

13 005121 R Zařízení staveniště Procenta 2,90000 -1 049 815,35 -30 444,65

Celkem za ON Ostatní náklady -30 444,65

(1+24,2*2+0,3+2,65*2)*(3+2,28+0,14+0,25)



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  02 
Datum zaevidování TLZ:  19. 9. 2018 
Datum předložení TLZ:  25. 10. 2018 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt) 
     
Název změny:  Přeložka trasy kabelu od DA 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 
Při realizaci zemních prací pro zajištění stavební jámy a přípravě pro realizaci areálových kanalizací 
(napojení stávající kanalizace z dvora objektu Morfologického centra) byla zjištěna kolize stávajícího 
vedení  - napojení Dieselagregátu (DA) do budovy Morfologického centra, s konstrukcemi objektu 
Komplexního simulačního centra. Skutečná trasa stávajícího vedení mezi DA a objektem Morfologického 
centra nebyla v podkladech, které byly k dispozici při tvorbě dokumentace, zaznamenána. Stávající vedení 
je v kolizi s těmito částmi stavby: 

- Zajištění stavební jámy – poloha jednotlivých zápor u stávajících přístavků (skladů, místnosti DA, 
vodoměrné místnosti atd.)  

- Šachta Sš2 – splašková kanalizace – napojení stávající kanalizace ze dvora Morfologického centra        
- 2PP objektu – stávající vedení prochází severozápadním rohem nově realizované m.č. 2S12 

objektu SIMU 
 

 
Popis změny:  
    
Skutečná stávající poloha trasy vedení mezi DA a Morfologickým centrem si vyžádá níže uvedené změny:  

- Úprava polohy jednotlivých zápor pažení řezu E 
- Úprava polohy šachty Sš2 na nově budované splaškové kanalizaci (napojení stávající kanalizace ze 

dvora Morfologického centra) 
- Přeložení stávající trasy k DA do nové polohy tj.: 
- obnažení stávající trasy (stávající kabely uložené v ocelových chráničkách) 

     odpojení stávajícího vedení od DA (fyzicky provede firma PowerBridge – spravující DA) 
     vytažení kabeláže z chrániček a odstranění stávajících chrániček 
     prodloužení stávajícího vedení – doplnění kabeláže a spojování na stávající kabeláž 
     zatažení upraveného vedení do nových plastových chrániček  
     uložení chrániček s vedením do nové trasy 
     zajištění nového vedení v nové trase (kotvení k základovým konstrukcím stávajícího objektu) 
     propojení nově položeného vedení s DA (fyzicky provede firma PowerBridge – spravující DA) 
     provedení zkoušky funkčnosti DA (fyzicky provede firma PowerBridge – spravující DA) 
     při následných pracích bude nová trasy vedení k DA zasypána a budou provedeny finální úpravy 

terénu  



 

 

 
Provedení přeložky bylo konzultováno s uživatelem Morfologického centra, zástupci UKB, objednatelem 
realizované stavby SIMU, odpovědným projektantem Elektro, autorským dozorem projektanta, TDI stavby 
SIMU a odpovědným zástupcem fi. PowerBridge (správce stávajícího zařízení DA). Způsob realizace byl 
všemi zúčastněnými odsouhlasen. 
  
Výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 

• Milník č. 2 - Hrubé terénní úpravy  
 
 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
V podkladech, které byly k dispozici při tvorbě dokumentace, nebyla trasa stávajícího napojení od DA 
známa a projektant jí tudíž nemohl předpokládat. 
Přeložením trasy vedení k DA bude eliminována kolize s nově budovaným objektem a nově 
realizovanými inženýrskými sítěmi. Přeložení trasy vedení se žádným způsobem nezmění funkčnost 
zálohování objektu Morfologického centra elektrickou energií pomocí stávajícího DA. Přeložka rovněž 
nemá vliv žádný negativní vliv na samotné zařízení DA. Pro vyloučení pochybností o možnosti 
neadekvátního zásahu do stávajícího zařízení DA bude odpojení a opětovné připojení včetně odzkoušení 
provedeno firmou spravující toto zařízení (fi. PowerBridge). 
 
 
Vyjádření technického dozoru investora 
 
Projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby neobsahovala informaci ohledně kabelové trasy 
mezi dieselagregátem a objektem Morfologie. 
Při provádění stavebního objektu D204 Opěrné zdi, zajištění stavební jámy byly ve výkopu nalezeny 2 
ocelové trubky – chráničky kabelů od dieselagregátu směřující zešikma mezi jednopodlažním objektem a 
objektem Morfologie. 
Poloha kabelových chrániček je v kolizi s konstrukcemi projektu SIMU. 
Doporučuji provedení přeložky stávající trasy mezi dieselagregátem a objektem Morfologie do nové 
pozice, nejlépe podélně s fasádou jednopodlažního stávajícího objektu a následně kolmo na fasádu 
Morfologie. 
 
 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 
Odborným projektantem byla zpracována dokumentace přeložky vedení k DA. Po provedení přeložky, 
bude nová trasa vedení k DA, zakreslena do projektové dokumentace skutečného provedení stavby.  
Vlivem nutnosti přeložení kabelu k DA dochází k dílčímu zpoždění při provádění jednotlivých dotčených 
činností. 
 
Přílohy:   
  

01   Účelová mapa – původní podklad  
02 PD – Přeložka trasy kabelu od DA  
03 Zápis z KD 
04 Zápis v SD 
05 Pokyn Objednatele + přílohy 



 

 

06 Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL + Vyčíslení nákladů 
 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: xxx 

Finanční dopad: 
S dopadem 

78 932,57 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXX 28. 11. 2018 
 

  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXX 28. 11. 2018   

Za TDI: XXXXXX 28. 11. 2018   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXX 
  

28. 11. 2018   
    

Za zhotovitele: XXXXXX 28. 11. 2018   
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: Masarykova univerzita IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno DIČ: CZ00216224

Zhotovitel: IČO:

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

16 575,84

-0,12

0,00

55 688,22

Komplexní Simulační centrum MU

D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt)

Společnost "Komplexní Simulační centrum"

Celkem

Purkyňova 648/125

TLZ 02 - Přeložka trasy kabelu od DA

Brno 

Společnost "Komplexní Simulační centrum"

12 905,14

Za zhotovitele

0,00

0,00

10 339,21

78 932,57

95 508,29

78 932,57

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

D2xx 0 78 933 16 576 95 508

0 0 0 0 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 6 385,20 8

2 HSV 6 519,94 8

M21 MON 30 840,80 39

M22 MON 662,40 1

M23 MON 1 551,20 2

M46 MON 22 633,82 29

ON ON 10 339,21 13

Cena celkem 78 932,57 100

Ostatní náklady

Základy a zvláštní zakládání

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Zemní práce

Přeložka trasy kabelu od DA

Celkem za stavbu
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S:

O: D2xx

R: D.1.001.p

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 6 385,20
1 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 % 2 128,40000 3,00 6 385,20

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 519,94
2 201      R00 Podíl přidružených výkonů % 6 519,94000 1,00 6 519,94

Díl: M21 Elektromontáže 30 840,80
3 210040571R00 Šablony a proud.spoje - spojka lisovaná do 50 mm2 kus 2,00000 298,00 596,00

4 210072304R00 Připojení izolovaného stíněného vodiče na rozvaděč kus 2,00000 2 365,00 4 730,00

5 210290365R00 Náhrada části vedení-příchytka závěsná kus 12,00000 24,70 296,40

6 210810424R00 Kabel silový CYKY 5 x 50 pevně uložený m 12,00000 110,00 1 320,00

12 12,00000

7 21001 Odpojení stávajících kabelů 2xCYKY J5x50 ze 
svorkovnice rozvaděče NZ

sb 1,00000 3 200,00 3 200,00

8 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni 

diselagregátu po přepojení na novou trasu
h 10,00000 417,50 4 175,00

9 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 8,00000 686,00 5 488,00

10 341118558R Kabel CYKY J 5 x 50 mm2 m 12,00000 803,00 9 636,00

11 35432560R Příchytka kabelová D110Pse šroubem do betonu kus 12,00000 63,70 764,40

12 35436084R Spojka  SVCZ -5L 50 CU slisovacími spojovači kus 2,00000 317,50 635,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 662,40
13 220061701R00 Zatažení kabelu do objektu váhy do 9 kg/m m 24,00000 27,60 662,40

12*2 24,00000

Díl: M23 Montáže potrubí 1 551,20
14 230194003R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 100 kus 4,00000 55,30 221,20

15 27344382R Manžeta na chráničky EPDM 32 x 110 mm kus 4,00000 332,50 1 330,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 22 633,82
16 388996141R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop m 14,00000 81,50 1 141,00

17 722130806R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 100, 

chránička stávající
m 8,00000 110,50 884,00

18 460010024RT1 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka 
trasy do 100 m

km 0,01800 2 690,00 48,42

0,008+0,01 0,01800

19 460200254RT2 Výkop kabelové rýhy 50/70 cm  hor.4, ruční výkop rýhy m 12,00000 508,00 6 096,00

nová trasa : 12 12,00000

20 460200275RT2 Výkop kabelové rýhy 50/90 cm  hor.5, ruční výkop rýhy m 10,00000 808,00 8 080,00

výkop stávajících kabelů : 10 10,00000

21 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože 
tloušťky 15 cm

m 12,00000 98,50 1 182,00

nová trasa : 12 12,00000

22 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 12,00000 12,90 154,80

12 12,00000

23 460570254R00 Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 12,00000 93,80 1 125,60

nová trasa : 12 12,00000

Položkový rozpočet 
Kompletní simulační centrum MU

Přeložka trasy kabelu od DA

Přeložka trasy kabelu od DA
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24 460570274R00 Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 10,00000 133,00 1 330,00

výkop stávajících kabelů : 10 10,00000

25 460650011RT2 Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm, ze štěrkodrti tl. 25 
cm

m2 10,80000 240,00 2 592,00

9*1,2 10,80000

Díl: ON Ostatní náklady 10 339,21
26 005121010R Zařízení staveniště Procenta 2,90000 68 593,36 1 989,21

27 004111020R Vypracování projektové dokumentace    Soubor 1,00000 4 850,00 4 850,00

28 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  03 
Datum zaevidování TLZ:  17. 10. 2018 
Datum předložení TLZ:  25. 10. 2018 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt) 
     

Název změny: Stávající betonové konstrukce ve stavební 
jámě na jihu staveniště 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 
Při realizaci HTÚ hlavního objektu – SO D201-01, vrtů pro záporovou stěnu – SO D 204-00 (západní strana 
objektu, podélná s objektem Morfologického centra) a zemních prací pro přeložky splaškové a infekční 
kanalizace – SO D205-02 (trasa Ši5 – Ši6, Šs5 – Šs6, Ši4 – Ši3, Šs4 – Šs3) byly v jámě objeveny původní 
betonové základy (prostý beton) a plochy tvořené betonovými panely tl. 250 mm. Tyto konstrukce jsou 
pravděpodobně pozůstatek ze zařízení staveniště pro výstavbu Fakultní nemocnice v 80. letech minulého 
století. Existence těchto původních konstrukcí nebyla projektu známa. Veškeré tyto k-ce. je nutné, pro 
zhotovení kompletní figury HTÚ, vybourat a odvézt na skládku.  
 
 
Popis změny:  
 
Objevené stávající základové konstrukce a panelové plochy je nutné (pro pokračování prací na HTÚ, 
zajištění stavební jámy záporovým pažením a realizaci přeložek kanalizace - splaškové i infekční) odstranit. 
Jedná se o objem, který měl být odstraněn jako zemina v rámci HTÚ. 
 
Výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 

• Milník č. 2 - Hrubé terénní úpravy  
 
 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
V podkladech, které byly k dispozici při tvorbě dokumentace, nebyly objevené konstrukce stávajících 
základových konstrukcí a panelových ploch uvedeny a tudíž je projektant nemohl předpokládat.  
 
Vyjádření technického dozoru investora 
 
Při provádění stavebního objektu D201 Příprava území, část 01 Hrubé terénní úpravy byly ve stavební 
jámě projektu SIMU nalezeny původní konstrukce z prostého betonu. Konstrukce je nutno vybourat na 
manipulovatelné části, odstranit ze stavební jámy a odvézt na řízenou skládku. 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 



 

 

 
Objevené konstrukce mají vliv na postup provádění prací. Vlivem nutnosti odstranění těchto konstrukcí 
dochází k dílčímu zpoždění při provádění jednotlivých činností.   
 
 
Přílohy:   
  

01 Zápis z KD 
02 Pokyn k provedení změny – zápis v SD 
03 Pokyn Objednatele + přílohy 
04 Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL + Vyčíslení nákladů 

                
 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: xxx 

Finanční dopad: 
S dopadem 

369 692,30 Kč bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXX 28.11.2018 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXX 28.11.2018   

Za TDI: XXXXXX 28.11.2018   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXX 
  

28.11.2018   
    

Za zhotovitele: XXXXXX 28.11.2018   
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: Masarykova univerzita IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno DIČ: CZ00216224

Zhotovitel: IČO:

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

10 418,93

369 692,30

447 327,92

369 692,30

0,00

Purkyňova 648/125

TLZ 03 - Stávající betonové konstrukce ve stavební jámě na jihu staveniště

Brno 

Společnost "Komplexní Simulační centrum"

Položkový rozpočet stavby

77 635,38

0,24

0,00

0,00

Komplexní Simulační centrum Masarykovy univerzity

D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt)

Společnost "Komplexní Simulační centrum"

Celkem

359 273,37
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S: 3314-25

O: D201

R: D.1.1.001o

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -51 716,00
1 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 -94,28624 92,20 -8 693,19

Začátek provozního součtu
  1 betonový základ : 7*1,6*0,9 10,08000

  2 betonová deska : 6*1,7*0,3 3,06000

  3 betonový základ : 4,1*4*0,7 11,48000

  4 betonový základ : 3*1,6*0,9 4,32000

  7 betonový základ : 24*0,7*1,1 18,48000

  0,167*3,2*0,7*3 1,12224

  1,2*1,7*1,1 2,24400

  5 betonové panely : 22*3*0,25 16,50000

  6 betonové panely : 36*3*0,25 27,00000

  Mezisoučet 94,28624

Konec provozního součtu
94,28624*(-1) -94,28624

2 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 -94,28624 50,80 -4 789,74

Začátek provozního součtu
  1 betonový základ : 7*1,6*0,9 10,08000

  2 betonová deska : 6*1,7*0,3 3,06000

  3 betonový základ : 4,1*4*0,7 11,48000

  4 betonový základ : 3*1,6*0,9 4,32000

  7 betonový základ : 24*0,7*1,1 18,48000

  0,167*3,2*0,7*3 1,12224

  1,2*1,7*1,1 2,24400

  5 betonové panely : 22*3*0,25 16,50000

  6 betonové panely : 36*3*0,25 27,00000

  Mezisoučet 94,28624

Konec provozního součtu
94,28624*(-1) -94,28624

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -94,28624 261,00 -24 608,71

Začátek provozního součtu
  1 betonový základ : 7*1,6*0,9 10,08000

  2 betonová deska : 6*1,7*0,3 3,06000

  3 betonový základ : 4,1*4*0,7 11,48000

  4 betonový základ : 3*1,6*0,9 4,32000

  7 betonový základ : 24*0,7*1,1 18,48000

  0,167*3,2*0,7*3 1,12224

  1,2*1,7*1,1 2,24400

  5 betonové panely : 22*3*0,25 16,50000

  6 betonové panely : 36*3*0,25 27,00000

  Mezisoučet 94,28624

Konec provozního součtu
94,28624*(-1) -94,28624

Položkový rozpočet 
Kompletní simulační centrum MU

Příprava území, část 01 - Hrubé terénní úpravy

Stávající betonové konstrukce ve stavební jámě na jihu staveniště - odpočty
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S: 3314-25

O: D201

R: D.1.1.001o

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Kompletní simulační centrum MU

Příprava území, část 01 - Hrubé terénní úpravy

Stávající betonové konstrukce ve stavební jámě na jihu staveniště - odpočty

5 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 -94,28624 144,50 -13 624,36

Začátek provozního součtu
  1 betonový základ : 7*1,6*0,9 10,08000

  2 betonová deska : 6*1,7*0,3 3,06000

  3 betonový základ : 4,1*4*0,7 11,48000

  4 betonový základ : 3*1,6*0,9 4,32000

  7 betonový základ : 24*0,7*1,1 18,48000

  0,167*3,2*0,7*3 1,12224

  1,2*1,7*1,1 2,24400

  5 betonové panely : 22*3*0,25 16,50000

  6 betonové panely : 36*3*0,25 27,00000

  Mezisoučet 94,28624

Konec provozního součtu
94,28624*(-1) -94,28624

Díl: ON Ostatní náklady -1 499,76
7 005121 R Zařízení staveniště procento 2,90000 -51 716,00 -1 499,76
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S: 3314-25

O: D201

R: D.1.1.001p

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 329 733,39
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 55,00000 51,40 2 827,00

5 : 22*2,5 55,00000

2 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 55,00000 305,00 16 775,00

5 : 22*2,5 55,00000

3 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 24,00000 103,50 2 484,00

5 : 24 24,00000

4 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 88,00000 92,20 8 113,60

5 : 22*2*2 88,00000

5 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 88,00000 50,80 4 470,40

5 : 22*2*2 88,00000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 88,00000 261,00 22 968,00

5 : 22*2*2 88,00000

7 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 88,00000 144,50 12 716,00

5 : 22*2*2 88,00000

8 130 90-1121.RT3 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s 

kladivem

m3 50,78624 1 791,00 90 958,16

1 betonový základ : 7*1,6*0,9 10,08000

2 betonová deska : 6*1,7*0,3 3,06000

3 betonový základ : 4,1*4*0,7 11,48000

4 betonový základ : 3*1,6*0,9 4,32000

7 betonový základ : 24*0,7*1,1 18,48000

0,167*3,2*0,7*3 1,12224

1,2*1,7*1,1 2,24400

9 130 90-1123.RT3 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s 

kladivem

m3 43,50000 3 215,00 139 852,50

5 betonové panely : 22*3*0,25 16,50000

6 betonové panely : 36*3*0,25 27,00000

10 162 70-1155.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 94,28624 303,00 28 568,73

viz. Pol 8 a 9

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 81 255,98
15 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 26,20200 194,50 5 096,29

Začátek provozního součtu
dlažba tl. 60 mm - 55*0,06*2,2 7,26000

kamenivo drcené - 55*0,2*1,65 18,15000

obrubníky - 14*0,15*0,1*2,2 0,79200

Konec provozního součtu
16 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 235,81800 15,60 3 678,76

Začátek provozního součtu
26,202*9 235,81800

Konec provozního součtu
11 979990103R00 Poplatek za skládku stavební suti t 241,60310 300,00 72 480,93

50,78624 * 2,1 106,65110

43,5 * 2,5 108,75000

pol. č.15 26,20200

Díl: ON Ostatní náklady 11 918,69
12 005121 R Zařízení staveniště procento 2,90000 410 989,37 11 918,69

Položkový rozpočet 
Kompletní simulační centrum MU

Příprava území, část 01 - Hrubé terénní úpravy

Stávající betonové konstrukce ve stavební jámě na jihu staveniště - přípočty



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  04/07 
Datum zaevidování TLZ:  17.10.2018 
Datum předložení TLZ:  25.10.2018 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt) 
     

Název změny: Kanalizace – vpusti a zpětné klapky, přeložky kanalizací a areálové 
kanalizace 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 
Pro provedení napojení přeložek kanalizací – stávající infekční a splašková kanalizace z morfologického 
centra a nově realizovaná areálová kanalizace SIMU, byly provedeny kopané štoly. Štoly byly provedeny 
tak, aby bylo možné provést navrtávky do stávajících veřejných stok. Před provedením napojení 
navrtávkou, bylo provedeno geodetické kontrolní výškové zaměření stávajících stok. Tímto měřením byla 
zjištěna jiná výšková poloha veřejné kanalizační stoky DN 700 BEO. Skutečná poloha je o cca 25 cm výše 
než předpokládala projektová dokumentace. Toto bylo potvrzeno i následným kontrolním měřením. Byl 
kontaktován správce veřejné stoky DN 700 BEO – BVaK s požadavkem na ověření podkladů, které byly 
použity pro DVD. Projekt DVD vycházel z výšky dna šachty na odtoku. Zjištěná skutečná výška dna šachty 
na přítoku do šachty je o 150 mm výš, něž výška dna šachty na odtoku. Dno šachty je provedeno jako 
spádované. Mezi šachtou a místem napojení není lineární průběh vedení, ale je zde nadvýšení stoky o 
dalších 100 mm. Celkový rozdíl skutečnosti oproti předpokladu je 250 mm. Z důvodu požadované výšky 
uložení ležatých rozvodů areálové kanalizace, přeložky splaškové kanalizace a jejich vzájemnému křížení, 
v závislosti na konstrukčním řešení objektu, není možné provést napojení v požadované výšce tj. do horní 
třetiny DN 700 BEO. Je nutné provedení projekčních změn v ležatých rozvodech kanalizace a úprava výšky 
napojení.  
Současně bylo v rámci nového projekčního řešení  revidováno osazení zpětných klapek a uličních vpustí. 
 
 
Popis změny:  
 
Zhotovitel ve spolupráci a projektanty navrhl úpravu řešení ležatých rozvodů přeložky splaškové kanalizace 
z Morfologického centra a areálové kanalizace SIMU. Byla navržena změna výšky napojení do stávající 
veřejné kanalizační stoky DN 700 BEO a to min. 250 mm nad dno stoky. Současně bylo dohodnuto, že 
splaškové odpadní vody z budovy SIMU, budou svedeny do původně překládané splaškové kanalizace 
z Morfologického centra. Přípojka areálové kanalizace bude nově sloužit pouze pro odvod dešťových vod 
z objektu SIMU. Z důvodů výškového uložení potrubí ležaté kanalizace pod objektem SIMU, byly částečně 
tyto rozvody umístěny pod strop 2PP. Pro eliminaci možného nastoupání splaškových resp. dešťových vod 
ze stávající veřejné stoky do nově budovaných ležatých rozvodů objektu SIMU, bude u přeložky jednotné 
kanalizace Sj1 KT DN200 (nově společná splašková kanalizace objektu SIMU a objektu Morfologie) zvětšen 
spád přípojky. U areálové kanalizace (nově dešťová kanalizace objektu SIMU) bude tato pojistka  zajištěna 
konstrukcí retenční nádrže a jejího přepadu.  



 

 

Všechny tyto změny byly konzultovány se správcem veřejné jednotné kanalizační stoky – BVaK a byly tímto 
správcem odsouhlaseny. 
Rekapitulace změn: 

- Změna výšky napojení přeložky jednotné kanalizace Sj1 – KT DN200 – přeložka z Morfologického 
centra. 

- Nově je do přeložky z Morfologického centra Sj – PVC DN200 napojena veškerá splašková areálová 
kanalizace objektu SIMU. 

- Bude navýšen sklon přípojky Sj1 – KT DN200 tak, aby ostatní navazující ležaté rozvody byly 
v souladu s navazujícími konstrukcemi obj. SIMU (podkladní betony, základová deska). 

- Část ležatých rozvodů splaškové kanalizace obj. SIMU (v nejnutnějším rozsahu) budou vymístěny 
pod strop 2PP. 

- Změna výšky napojení jednotné kanalizace Sj2 – KT DN200. 
- Nově je areálová kanalizace obj. SIMU a přípojka kanalizace Sj2 pouze pro odvod dešťových vod 

z objektu SIMU. 
Zpětné klapky byly v DVD navrženy v S 201-03 Přeložka kanalizace na části infekční i jednotné kanalizace. 
Tyto dvě zpětné klapky nebudou dle RDS osazeny. Dále byly v DVD navrženy zpětné klapky v S 205-01 
Přípojka kanalizace na části Sj2, Sj3. Dle RDS nebudou tyto zpětné klapky osazeny (Sj2, Sj3). Celkově tedy 
oproti DVD nebudou zpětné klapky osazeny.   
V S205-02 Areálová kanalizace byly v DVD navrženy tři drenážní vpusti. Dle RDS je navržena jedna drenážní 
vpust v nejnižší části oddrenážování.  
 

 
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Z projektových podkladů byla výška stoky v místě napojení určena lineární interpolací výškových úrovní 
dna šachet. Dle zvyklostí se předpokládal lineární průběh potrubí. Změněné řešení ležaté kanalizace, 
přeložky Morfologického centra a areálové kanalizace je vyprojektováno dle platných norem s dodržením 
předepsaných minimálních sklonů potrubí. Upravené trasy jsou řešeny gravitačně, přesun částí potrubí 
do prostoru podhledu 2. PP nepřináší žádná provozní omezení. 
Akceptuji názor neprovádět zpětnou klapku na přeložkách stávající kanalizace – tedy ponechat řešení 
napojení kanalizace bez zpětných klapek.  V současné době není stávající objekt zpětnou klapkou 
vybaven, navrhované řešení je tedy adekvátní. 
Zpětná klapka na kanalizaci v severní části nemá opodstatnění – nehrozí zde vzdutí hladiny; nejnižší 
zaústění v objektu je až na úrovni 1. NP, tedy podstatně výše než je úroveň uličních vpustí v ulici 
Studentská. 
 
Vyjádření technického dozoru investora 
 
Změna reaguje na nová zjištění při provádění prací na stavbě. Při obnažení stávajících kanalizací, u nichž 
zadání akce předpokládá napojení přeložek a přípojek kanalizací realizovaných v rámci projektu, byl 
zjištěn jiný výškový průběh hlavních stok umístěných mimo staveniště. Nápojná místa jsou výše, 
zhotovitel díla navrhnul nové řešení kanalizace umožňující zajištění dostatečných spádů kanalizace. 
Doporučuji neprovádět zpětnou klapku v rámci infekční kanalizace. 
Doporučuji neprovádět zpětnou klapku na jednotné kanalizaci  Sj1. 
Doporučuji neprovádět zpětnou klapku na Sj2. 
Doporučuji neprovádět zpětnou klapku na Sj3. 
 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 



 

 

 
- D 101 – 02 Betonové konstrukce – změna polohy prostupů v betonových jímkách 
- D 201 – 03 Přeložka stávající kanalizace v areálu (splaškové a infekční) 
- D 205 – 01 Přípojka kanalizace 
- D 205 – 02 Areálová kanalizace a retence 
- D 101 – 05 Zdravotní instalace 

 
 
Přílohy:   
  

01  Zápisy z KD stavby (KD13 a KD23) 
02  Zápis v SD 
03  Pokyn Objednatele k TLZ04, TLZ07 
04  Výkresová dokumentace  
DVD – D201 - 03 
– SIM - DVD - D 201 - 03 - 101 - 00_Situace 
– SIM - DVD - D 201 - 03 - 102 - 00_Podelny profil kanalizace Sj1 
– SIM - DVD - D 201 - 03 - 103 - 00_Podelny profil infekcni kanalizace 
DVD – D205 - 01 
– SIM - DVD - D 205 - 01 - 101 - 00_Situace 
– SIM - DVD - D 205 - 01 - 102 - 00_Podelny profil kanalizacni pripojky Ss1 
– SIM - DVD - D 205 - 01 - 103 - 00_Podelny profil kanalizacni pripojky Sj3 
DVD – D205 - 02 
– SIM - DVD - D 205 - 02 - 101 - 01_Situace 
– SIM - DVD - D 205 - 02 - 102 - 00_Podelny profil kanalizace 
– SIM - DVD - D 205 - 02 - 103 - 00_Podelny profil kanalizace D 
– SIM - DVD - D 205 - 02 - 104 - 00_Podelny profil kanalizace D1 
– SIM - DVD - D 205 - 02 - 105 - 00_Podelny profil splaskove kanalizace 
DVD – D101 - 05 
– SIM - DVD - D101 - 05 - 101 - 01_Pudorys 2PP - lezata kanalizace  
RDS – D201 - 03 
– SIM - RDS - D 201- 03 - 001 - 04_Situace 
– SIM - RDS - D 201- 03 - 002 - 04_Podprofil Sj1 
– SIM - RDS - D 201- 03 - 003 - 02_Podprofil Si1 
RDS – D205 - 01 
– SIM - RDS - D 205 - 01 - 001a - 03_Situace – Jih 
– SIM - RDS - D 205 - 01 - 001b - 01_situace 
– SIM - RDS - D 205 - 01 - 002 - 02_Podelny profil Sj2 
– SIM - RDS - D 205 - 01 - 003 - 01_PodelProfil_Sj3 
RDS – D205 - 02 
– SIM - RDS - D 205 - 02 - 001a - 04_Situace – Jih 
– SIM - RDS - D 205 - 02 - 001b - 02_Situace – Sever 
– SIM - RDS - D 205 - 02 - 002 - 01_Podelny profil kanalizace Ss1 
– SIM - RDS - D 205 - 02 - 003 - 03_Podelny profil destove kanalizace Sd1 
– SIM - RDS - D 205 - 02 - 004 - 02_Podelny profil destove kanalizace Sd2 
RDS – D101 - 05 
– SIM - RDS - D101 - 05 - 002 - 03_Pudorys zakladu - ležatá kanalizace 
05  Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL + Vyčíslení nákladů  
 



 

 

 
 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
 

s dopadem: Bez dopadu 

Finanční dopad: 
 

-29.237,07 bez DPH 

 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXX 3.4.2019 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXX 3.4.2019   

Za TDI: XXXXXX 3.4.2019   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXX 
  

3.4.2019   
    

Za zhotovitele: XXXXXX 28.3.2019   
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: Masarykova univerzita IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno DIČ: CZ00216224

Zhotovitel: IČO:

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-6 139,78

0,00

0,00

0,00

Komplexní Simulační centrum Masarykovy univerzity

Přeložka kanalizace, Přípojka kanalizace, Areálová kanalizace

Společnost "Komplexní Simulační centrum"

Celkem

-28 413,09

Purkyňova 648/125

TLZ 04 - Kanalizace – vpusti a zpětné klapky, přeložky kanalizací a areálové 
kanalizace

Brno 

Společnost "Komplexní Simulační centrum"

D201-03, D205-01,        

D205-03

Za zhotovitele

0,00

0,00

-823,98

-29 237,07

-35 376,85

-29 237,07

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -10 193,67 35

4 HSV -4 136,49 14

8 HSV -11 909,00 41

99 HSV -2 173,93 7

ON ON -823,98 3

Cena celkem -29 237,07 100

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Staveništní přesun hmot

Ostatní náklady

Zemní práce



Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S:

O:

D201-03, 

D205-01,        

D205-03

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -10 193,67
1 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 -3,60000 985,00 -3 546,00

-6*2*0,5*0,6 -3,60000

1 132200010.RAC Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4   
odvoz do 10 km, uložení na skládku 

m3 -5,22000 781,00 -4 076,82

-29*0,3*0,6 -5,22000

2 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 -2,61000 985,00 -2 570,85

-29*0,15*0,6 -2,61000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -4 136,49
2 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 -1,08000 1 121,00 -1 210,68

-6*2*0,15*0,6 -1,08000

3 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 -2,61000 1 121,00 -2 925,81

-29*0,15*0,6 -2,61000

Díl: 8 Trubní vedení -11 909,00
3 871353121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000

m -12,00000 231,50 -2 778,00

-6*2 -12,00000

4 891355321R00 Montáž zpětných klapek DN 200 kus -4,00000 937,00 -3 748,00

odpočet klapek : -4 -4,00000

5 55199991 Klapka jednoduchá kanalizační zpětná DN200mm kus -4,00000 1 597,00 -6 388,00

odpočet klapek : -4 -4,00000

4 721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m -15,00000 606,00 -9 090,00

5 721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm  m -14,00000 636,00 -8 904,00

6 721 17-6234.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm m 15,00000 687,00 10 305,00

7 721 17-6233.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm  m 14,00000 621,00 8 694,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -2 173,93
6 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t -17,60265 123,50 -2 173,93

Díl: ON Ostatní náklady -823,98
7 005121 R Zařízení staveniště procento 2,90000 -28 413,09 -823,98

Položkový rozpočet 
Kompletní simulační centrum MU

Přeložka kanalizace, Přípojka kanalizace, Areálová kanalizace

TLZ04(07) - Kanalizace – vpusti a zpětné klapky, přeložky kanalizací a areálové kanalizace



 

 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  05 
Datum zaevidování TLZ:  24.10.2018 
Datum předložení TLZ: 13.02.2019 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.:  SML/9003/0048/18 
Ze dne:  29. 6. 2018      
Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 
Stavba:  Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity 
Objekt:  D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt) 
     

Název změny: Stávající vodovodní přípojka a napojení kanalizačních větví stávajícího 
objektu 

     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
 
Při realizaci HTÚ hlavního objektu – SO D201-01, záporové stěny – SO D 204-00 – pažení řezu E (severní 
strana objektu – u stávajících přístavků) a zemních prací pro přeložky splaškové a infekční kanalizace – SO 
D205-02 (napojení stávající kanalizace z morfologického centra do Ši2 a Šs2) byly zjištěny kolize 
se stávajícími vedeními inženýrských sítí. Jedná se zejména o vodovodní přípojku z vodoměrné komory 
stávajícího objektu (m.č. S276 ) do objektu Morfologického centra. Zjištěná skutečná trasa vodovodní 
přípojky je v kolizi s projektem plánovaným umístěním napojovacích šachet splaškové a infekční 
kanalizace. Současně bylo zjištěno, že stav a provedení stávající vodovodní přípojky neodpovídá aktuálním 
standardům a hrozí její poškození a to, jak při realizaci prací na novostavbě objektu SIMU (projevilo se již 
při provádění zemních prací v její blízkosti), tak v budoucích letech. Současně byl při provádění zemních 
prací a realizaci záporové stěny, zjištěn skutečný stav napojení ležaté kanalizace ze stávajících přístavků a 
jeho napojení na stávající kanalizaci, která se v rámci projektu SIMU překládá a stávající odvodnění se tak 
stává nefunkčním. Trasu vodovodní přípojky projekt zohledňoval, bohužel skutečná poloha a hlavně 
technologie použitá při její realizaci, se liší od projekčního předpokladu (projektant předpokládal ocelové 
příp. litinové potrubí, realizována je plastová spojovaná na hrdla).  
 
 
Popis změny:  
 
Jedná se nutnou přeložku nezbytně nutné části vodovodní přípojky, která je v kolizi s nově navrženou 
šachtou napojení splaškové a infekční kanalizace ze dvora Morfologického centra (Ši2 a Šs2). Současně 
způsob provedení  (použitá technologie) je do budoucích let riziková z hlediska možné havárie. Při realizaci 
přeložky budou na stávající plastové potrubí použity standardizované přechodové tvarovky a část, která se 
překládá bude svařovaná. Trasa přeložené kanalizace - viz. příloha.  
Nově je počítáno s propojením všech stávajících kanalizačních větví ze stávajícího přístavku, a to svodným 
ležatým potrubím vedeným podél základu objektu s napojením do nově realizované šachty Šs2.  
 
Výše popsané úpravy budou mít dopad do Milníků stavby č.: 

• Milník č. 4 -  ŽB monolitický strop nad 1. PP 
 
 
 



 

 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 
 
Projektová dokumentace pro výběr dodavatele vycházela ze zaměření stávajících sítí, které byly 
zapracovány do účelové mapy. Projekt nepředpokládal kolizi vedení vodovodní přípojky s objekty 
simulačního centra. Materiál potrubí nebyl v dostupných podkladech zmíněn. 
 
 
Vyjádření technického dozoru investora  
 
Stávající vodovodní přípojka 
Při provádění stavebních prací v rámci stavebního objektu D204 – Opěrné zdi, zajištění stavební jámy 
v místě pažení řezu E byla obnažena trasa původní vodovodní přípojky směřující od jednopodlažní budovy 
do objektu Morfologie. Uvedená vodovodní přípojka byla v minulosti realizována technologií, která 
představuje zvýšené riziko havárie (plastové potrubí spojované pomocí hrdel). Případná havárie 
vodovodního potrubí v uvedeném místě by znamenala možnost zaplavení objektu SIMU vodou. 
Doporučuji provést výměnu původního plastového potrubí jednodílným PE potrubím v délce cca 10 m. 
 
Stávající kanalizační větve 
Při provádění stavebních prací v rámci stavebního objektu D204 – Opěrné zdi, zajištění stavební jámy v 
místě pažení řezu E byly obnaženy 3 kanalizační větve vycházející z jednopodlažní budovy směrem do 
stavební jámy projektu SIMU. Stávající kanalizaci je nutné napojit do nově budované kanalizační soustavy 
projektu SIMU.  
 
 
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
 
Nově realizované přeložení přípojky vody a propojení stávajících větví kanalizace ze stávajících přístavků, 
má vliv na postup provádění souvisejících prací. Bylo nutné koordinovat a změnit postup výstavby. 
V první fázi je nutné provést samotné přeložky, následně zemní práce a v konečné fázi přeložky kanalizací 
(splašková, infekční). Bude provedeno napojení kanalizačních větví ze stávající jednopodlažní budovy do 
přeložky splaškové kanalizace budované v rámci projektu SIMU. 
 

• D 201 – Příprava území 
- D 201 – 03 – Přeložka stávající kanalizace v areálu 

  
 
Přílohy:   
  

01  Účelová mapa – původní podklad 
02  Zápis z KD  
03  Zápis v SD 
04  Pokyn Objednatele + přílohy 
05  Návrh řešení – přeložka vody  
06  Přeložka vody – skutečné provedení 
07  Výkresová dokumentace – SIM – RDS – D 201 – 03 – 001 – 04_Situace 
08  Postup pro vyčíslení finančních dopadů ZL + Vyčíslení nákladů  
 
 

 



 

 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
Bez dopadu 

s dopadem: xxx 

Finanční dopad: 
 

70.330, 04 Kč bez DPH 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

     

 Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: XXXXXX 20.3.2019 
  
  
  

  

Za objednavatele: XXXXXX 20.3.2019   

Za TDI: XXXXXX 20.3.2019   
    

Za projektanta: 
 
XXXXXX 
  

20.3.2019   
    

Za zhotovitele: XXXXXX 20.3.2019   
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: Masarykova univerzita IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno DIČ: CZ00216224

Zhotovitel: IČO:

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

14 769,31

0,00

0,00

Komplexní Simulační centrum MU

D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt)

Společnost "Komplexní Simulační centrum"

Celkem

59 521,21

Purkyňova 648/125

TLZ 05 - Stávající vodovodní přípojka a napojení stávajícího objektu

Brno 

Společnost "Komplexní Simulační centrum"

Za zhotovitele

0,00

0,00

10 808,83

70 330,04

85 099,35

70 330,04

0,00



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 8 563,60 12

4 HSV 358,72 1

8 HSV 49 683,12 71

99 HSV 915,77 1

ON ON 10 808,83 15

Cena celkem 70 330,04 100

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Ostatní náklady

Zemní práce

Staveništní přesun hmot
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S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 6 771,10
1 139 60-1101.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2  m3 6,00000 699,00 4 194,00

0,6*0,8*12,5 6,00000

2

175 10-0020.RAC

Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 
10 km m3

1,30000 1 195,00 1 553,50

3

174 10-0050.RAC

Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km m3

1,20000 853,00 1 023,60

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 358,72
4 451 57-2111.RK1 


Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm   
kraj Jihomorav  m3 0,32000 1 121,00 358,72

Díl: 8 Trubní vedení 26 277,82
5 850 24-5121.R00 Výřez nebo výsek na potrubí DN 80   

 

ks 1,00000 3 215,00 3 215,00

6 8.1 Provedení rozepření při montáži, zajištění stáv. potrubí kpl 1,00000 1 770,00 1 770,00

7 422935366R HAWLE přírubové spoj. - pro PE,PVC č.0400   80/90, voda + 
kanál

kus 2,00000 1 894,31 3 788,62

8 5526009702R Koleno přír.s patkou Duktus N DN 80 kus 2,00000 2 350,00 4 700,00

9 28653765R Nákružek lemový PE 100 d  90 mm +GF+ kus 2,00000 219,50 439,00

10 31947217R Příruba přivařovací točivá PN 16  DN 80 kus 2,00000 256,00 512,00

11 28653326.AR Elektrokoleno 90° DN90 kus 1,00000 715,00 715,00

12 28613106.MR Elektrospojka DN90 kus 3,00000 294,50 883,50

13 286136721R Potrubí PE100 SDR17 DN90 m 8,00000 166,00 1 328,00

14 871 24-1121.R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm  m 8,00000 53,70 429,60

15 879 17-2199.R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80  kus 1,00000 355,50 355,50

16 857 24-4121.R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 8,00 506,00 4 048,00

17 877 24-2121.R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm  kus 3,00 120,00 360,00

18 899 72-1112.R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 8,00 11,70 93,60

19 8.2 Spojovací materiál - šroub nerez M16/65, matka mosaz M16, 

těsnění ploché s výstelkou DN80
kpl 1,00000 3 640,00 3 640,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 595,91
20 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 4,82519 123,50 595,91

Díl: ON Ostatní náklady 6 568,82
21 005121010R Zařízení staveniště Procenta 2,90000 33 407,64 968,82

Položkový rozpočet 
Kompletní simulační centrum MU

Stávající vodovodní přípojka a napojení stávajícího objektu

Stávající vodovodní přípojka a napojení stávajícího objektu - přeložka stávající vodovodní přípojky
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S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 792,50

1 175 10-0020.RAC

Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 
10 km m3 1,50000 1 195,00 1 792,50

Díl: 8 Trubní vedení 23 405,30

2 8.1

Úprava stávajících vývodů, obnažení potrubí odbouráním, 
zpětné zapravení kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00

3 8.2 Napojení na nově budovanou kanalizaci v rámci objektu SIMU kpl 1,00000 2 250,00 2 250,00

4 721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm  m 16,00000 636,00 10 176,00

5 721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm  m 2,00000 606,00 1 212,00

6 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 ks 1,00000 331,50 331,50

7 28611146.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm  ks 2,00000 118,00 236,00

8 28611147.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000 mm ks 7,00000 219,50 1 536,50

9 28651704.AR Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC kus 1,00000 189,00 189,00

10 28651705.AR Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC kus 2,00000 252,00 504,00

11 28651692.AR Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC kus 1,00000 81,50 81,50

12 28651657.AR Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 6,00000 64,80 388,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 319,86
13 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2,58993 123,50 319,86

Díl: ON Ostatní náklady 4 240,01

14 005121010R Zařízení staveniště Procenta 2,90000 25 517,66 740,01

Položkový rozpočet 
Kompletní simulační centrum MU

Stávající vodovodní přípojka a napojení stávajícího objektu

Stávající vodovodní přípojka a napojení stávajícího objektu - napojení stávajícího přístavku na 
kanalizaci
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