
Finanční vyjádření 
limitů hodnot změn

Limit pro cenový 
nárůst

De minimis 84 359 952,3 Není relevantní
281 199 841
281 199 841

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Finanční vyjádření 
limitu pro cenový 
nárůst
Není relevantní

168 719 904,6

Druh změn

Nezbytné dodatečné
Nepředvídatelné

30%

Limity pro hodnoty 
změn v %

15% (stavební práce)
50%
50%

Finanční vyjádření limitů pro změny (v Kč bez DPH)

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v 
původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn 
podle tohoto odstavce.

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změny obecně nepodstatné (§ 222 odst. 3 ZZVZ)

(3) Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 
změně,
b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo

Druhy změn:

Změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Změny nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

Nezbytné dodatečné služby/dodávky/práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ) 

Klasifikace a sledování hodnot změn

Veřejná zakázka: 
Druh veřejné zakázky:
Cena díla (dle SoD):

Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU II 
Stavební práce 
562.399.682,- Kč bez DPH



Změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Číslo 
ZL/TLZ

Hodnota odpočtu od 
Ceny díla

Hodnota přípočtu k 
Ceně díla

Absolutní hodnota 
změny

% z Ceny díla 
(odpovídající 
absolutní hodnotě 
změny)

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00
max. 15% (stavební 
práce)



Nezbytné dodatečné služby/dodávky/práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ) a změny nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Číslo 
ZL/TLZ

Nezbytná dodatečná 
(hodnota odpočtu od 
Ceny díla)

Nezbytná dodatečná 
(hodnota přípočtu k 
Ceně díla)

Nepředvídatelná 
(hodnota odpočtu od 
Ceny díla)

Nepředvídatelná 
(hodnota přípočtu k 
Ceně díla)

Nezbytná dodatečná -  
absolutní hodnota 
změny

Nepředvídatelná -  
absolutní hodnota 
změny

Nezbytná dodatečná - 
% z Ceny díla 
(odpovídající absolutní 
hodnotě změny)

Nepředvídatelná - % z 
Ceny díla (odpovídající 
absolutní hodnotě 
změny)

Cenový 
nárůst

1
01a -435 455,39 0,00 435 455,39 0,00 0,08 -0,08 0
02 78 932,57 0,00 78 932,57 0,00 0,01 0,01
03 369 692,30 0,00 369 692,30 0,00 0,07 0,07
01b -1 080 259,99 0,00 1 080 259,99 0,00 0,19 -0,19
05 70 330,04 0,00 70 330,04 0,00 0,01 0,01
04/07 -29 237,07 0,00 29 237,07 0,00 0,01 -0,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00 -1 544 952,45 518 954,91 0,00 2 063 907,36 0,00 0,37 -0,18
max. 50% max. 50% max. 30 %



Evidence ceny VZ 105 Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU II

Ceny bez DPH.

TLZ Původní cena přípočet/odpočet Nová cena Iniciace změny Poznámka
01 562 399 682,00 0,00 562 399 682,00 Zhotovitel
01a 562 399 682,00 -435 455,39 561 964 226,61 Zhotovitel
02 561 964 226,61 78 932,57 562 043 159,18 Zhotovitel
03 562 043 159,18 369 692,30 562 412 851,48 Zhotovitel částka, z které byl fakturován milník č.2 a č.3
05 562 412 851,48 70 330,04 562 483 181,52 Zhotovitel
01b 562 483 181,52 -1 080 259,99 561 402 921,53 Zhotovitel
04/07 561 402 921,53 -29 237,07 561 373 684,46 Objednatel/Zhotovitel částka, z které byl fakturován milník č.4

561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46
561 373 684,46 561 373 684,46

Rozdíl oproti původní 
(vysoutěžené) ceně -1 025 997,54 Kč
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