
Číslo smlouvy objednatele: 2017/02720/OVZI/DSM/4
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„Vlastivědné muzeum v Olomouci - revitalizace vodních prvků
v zámeckém parku Čechy pod Kosířem",

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ s t r a n y

Objednatel:

Se sídlem:

IČO :
DIČ:

Zastoupený:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana, na základě
pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: ATELIER FONTES, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 21395

Křídlovická 314/19, Staré Brno, 603 00 Brno

63486466
CZ63486466

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem

Osoby oprávněné j
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")
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oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a 
smlouvě příkazní č. 2017/02720/OVZI/DSM ze dne 14. 7. 2017

ČÁST A.

Dne 14. 7. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 
č. 2017/02720/OVZI/DSM mj. na zpracování kompletní projektové dokumentace pro 
stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na realizaci stavby 
pod názvem „Vlastivědné muzeum v Olomouci - revitalizace vodních prvků v 
zámeckém parku Čechy pod Kosířem". Dne 26. 1. 2018 uzavřely smluvní strany 
dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu plnění, ceny plnění a termínů plnění. 
Dne 14. 6. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2, kterým rovněž došlo k úpravě 
předmětu plnění, ceny plnění a termínů plnění. Dne 13. 12. 2018 uzavřely smluvní 
strany dodatek č. 3, kterým došlo ke změně rozsahu plnění, termínů plnění, ceny 
plnění a platebních podmínek (dále jen „Smlouva").

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění způsobená jednak nově vzniklou 
potřebou územního rozhodnutí na umístění stavby a povolení k nakládání s vodami, 
jednak průtahy při zajištění dokladové části na straně dotčených subjektů.

Důvody ke změně termínů vyplynuly z postupu projektových prací a inženýrských 
činností, postupného rozšiřování věcného zadání a jejich projednávání s orgány státní 
správy. V průběhu zpracování projektové dokumentace se ukázalo, že neexistují 
dostatečné doklady od původních děl (např. povolení k nakládání s vodami), takže 
bude zapotřebí je nejen povolit, ale předtím také stavebně umístit. Projektová 
dokumentace byla vyhotovena a rozeslána dotčeným subjektům se žádostí o 
vyjádření, stanoviska či závazná stanoviska. Zhotovitel nemůže ovlivnit termín 
zahájení řízení ani vydání kladných stanovisek, která jsou potřebná pro získání 
stavebního a vodoprávního povolení.

Navíc některé dotčené subjekty začaly podmiňovat vydání svých stanovisek 
doložením stanovisek jiných subjektů. Tato praxe znamená výrazné prodlužování lhůt 
pro kompletaci dokladové části. Například vodoprávní úřad vyžaduje pro své 
stanovisko i vyjádření Povodí Moravy, s. p.. Na jeho vydání se ovšem správní řád 
nevztahuje, takže lhůty 30 dní nejsou závazné.

Dle předběžného sdělení OŽP MěÚ Prostějov bude jejich koordinované závazné 
stanovisko obsahovat požadavek na samostatné žádosti o souhlas se zásahem do 
významného krajinného prvku VKP, souhlas s uložením sedimentů a další.

Současně se ukazuje, že bude možné, aby povolovací procedura vedla cestou 
společného územního a stavebního řízení dle novelizovaného stavebního zákona. 
Tato novela vešla v platnost 1. 1. 2018, tedy po uzavření této smlouvy o dílo. 
Povolovací procedura tedy nepovede přes samotné stavební řízení, ani cestou 
vloženého samostatného územního řízení, jak hrozilo po zjištění nedostatků 
současného stavu vodních děl.

Další komplikace lze předpokládat při vlastním společném řízení při řešení požadavků 
třetích osob (např. Ing. Leopold Dostál, statutární ředitel společnosti AJSHA a.s.,
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r Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem, IČ 25579649, majitel bývalého mlýna).

ČÁST B.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že za čl. III. odst. 1 
Smlouvy vkládá nová věta, která zní:

„Pokud je v dalším znění Smlouvy uváděno DSP (dokumentace pro stavební 
povolení), tak se připouští i dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DSR) 
a pokud je uváděno stavební povolení, tak se připouští i v kombinací se společně 
vydaným územním rozhodnutím,"

Dále se smluvní strany dohodly, že se čl. III. na konci odstavce 5., písm. A., b) ve 
výčtu „Součástí projektové dokumentace musí být“ doplňuje o odrážku:

vypracování žádosti o povolení k nakládání s vodami.

S ohledem na okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele, se smluvní 
strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy Termíny plnění, 
který nově zní:

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1, Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy 
jsou následující:

b) termín podání žádosti a úplné dokumentace na společné řízení na 
příslušný stavební úřad, ne však dříve, než do 30 dnů od doručení 
posledního potřebného stanoviska (či obdobného dokumentu) 

dotčených subjektů zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
vynaložit přiměřenou péči o včasné zajištění těchto dokumentů

do 30.11. 2019

c) termín předání DPS se zapracovanými požadavky 
a připomínkami z vodoprávního řízení: 
ne však dříve, než do 30 dnů od vydání 
stavebního povolení

Ostatní ustanovení tohoto článku nedotčená tímto dodatkem zůstávají nedotčena.

Čl. VI. odst. 1 písm. d), e) a nově f) Smlouvy zní:

do 30.12. 2019

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených 
faktur následovně:

d) čtvrtá faktura ve výši 94 477 1Kč včetně DPH (78 080 Kč bez DPH);

1 Výpočet částky včetně DPH bez zaokrouhlení je 94 476,80 Kč. Vzhledem k tomu, že výpočty při dřívějším 
zaokrouhlováni fakturované ceny nesedí s celkovou cenou plnění, je nutné cenu uvedenou ve čtvrté faktuře 
zaokrouhlit, aby se výpočet celkové ceny rovnal výpočtu cen ve všech fakturách.
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tj. 20 % ceny za vypracování DSP bez závlah a přístaviště;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po doručení potvrzené kopie 
podání žádosti na společné řízení na příslušný stavební úřad objednateli;

pátá faktura ve výši 423 016 Kč včetně DPH (349 600 Kč bez DPH); 
tj. 100 % ceny za vypracování DPS;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS 
objednateli;

šestá faktura ve výši 150 040 Kč včetně DPH (124 000 Kč bez DPH); 
tj. 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení;

e)

f)

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci SP;

g) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ 
objednatelem (sazba 968 Kč/hod. vč. DPH) a vystaveny do 14 dnů od 
provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související 
s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou 
práce účtovány.

Ostatní písmena tohoto článku odst. 1 smlouvy nedotčená tímto dodatkem 
zůstávají nedotčena.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

• příloha faktury č. 4 - potvrzená (příslušným stavebním úřadem) kopie 
žádosti na společné řízení;

• příloha faktury č. 5 - protokol o převzetí listinného vyhotovení DPS 
a vyhotovení na CD se zapracovanými požadavky a připomínkami 
z vodoprávního řízení objednatelem;

• příloha faktury č. 6 - protokol o převzetí pravomocného společného 
rozhodnutí a zbývajících vyhotovení DSP ověřených stavebním úřadem vč. 
2 vyhotovení na CD objednatelem;

• příloha faktury za výkon činností ZŘ dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy 
- objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu 
činností ZŘ.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění 
a zůstávají v platnosti.

2. Jelikož zhotovitel odůvodněnou žádostí včas požádal objednatele o prodloužení 
termínu plnění, nevzniká objednateli ve smyslu ust. § X. odst. 3 Smlouvy nárok 
na smluvní pokutu.

3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
1 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
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r podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších predp.su. Uverejnem
dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

t Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve zněm
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněm
pozdějších předpisů.
O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 4. 7 2019

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisu.

5.

6.

Z?. 7.26Í3V Brně dne:V Olomouci dne: - \ -08- 2019

ATELIER FONTES, s.r.o.
Ing. Tomáš Havlíček

jednatel

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
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