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číslo Dodatku č. 1 objednatele:    685/D1/OÚR/19 

číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:  

      

 

 

DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby 
uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

( číslo smlouvy objednatele: 325/OÚR/19 )  

 

 

Část A 

Smluvní strany 

 
1.  Objednatel:   statutární město Havířov 

se sídlem    Svornosti 86/2 

    736 01  Havířov – Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních:  xxxxx, vedoucí odboru územního rozvoje 

                                          (OÚR) 

- ve věcech technických:   

 xxxxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

- ve věcech stavby: xxxxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

 xxxxx, referent oddělení investic OÚR  

e-mail: posta@havirov-city.cz 

- ve věcech výkonu technického  

   dozoru (TDS):  xxxxx, referent oddělení investic OÚR  

ID datové schránky:  7zhb6tn     

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu:   27-1721604319/0800 

Identifikační číslo:  00297488 

DIČ:   CZ00297488  

 

2.  Zhotovitel:   Viking trade s.r.o. 

se sídlem:    Mezidolí 378/15, 736 01 Havířov - Bludovice 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29672 

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních: xxxxx, jednatel společnosti 

- ve věcech technických: xxxxx, jednatel společnosti 

- ve věcech stavby: xxxxx, stavbyvedoucí 

  

e-mail:   vikingtrade@email.cz 

ID datové schránky:  9brah8r 

Bankovní spojení:  xxxxx 

Číslo účtu:   xxxxx 

Identifikační číslo:  277 87 036 

DIČ:   CZ277 87 036 

 

dále také obecně „smluvní strany“. 

 

 

mailto:posta@havirov-city.cz
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Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2019 smlouvu o dílo ( číslo smlouvy objednatele: 

325/OÚR/19 ) na provedení stavby číslo 13036 - „Sportovně – rekreační areál v Dolních 

Datyních - střecha“ ( dále jen „původní smlouva“ ). 

 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1  
Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1  původní 

smlouvy bourání atiky a  neprovedení atiky nové, dodávka a montáž nového žebříku na 

střechu, a to dle položkových rozpočtů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 ( dále jen 

„méněpráce“ ). 

 

Změna č. 2 

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní 

smlouvě o dodatečné stavební práce tj. navýšení poplatku za uložení stavebního odpadu na 

skládce s oleji nebo ropnými látkami, mechanické přikotvení spádových klínů tepelné izolace 

kotvícími šrouby, dodávka nového podokapního žlabu, výměna i vertikální části hromosvodu 

nad rámec projektové dokumentace, vyfrézování a vyvložkování stávajícího komínu včetně 

nutného navýšení komínového nástavce, potřebných zednických úprav a revizní zprávy, a to 

vše v rozsahu dle položkových rozpočtů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 ( dále jen 

„dodatečné stavební práce“ ). 

 

 

Změna č. 3 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní 

smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto: 

 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího 

řízení objednatele zn. VZ/129/OÚR/19 – „Sportovně – rekreační areál v Dolních Datyních 

- střecha“ a rozhodnutí vedoucího odboru územního rozvoje a činí: 
 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD  
 

575 855,00 Kč 

 

120 930,00 Kč 696 785,00 Kč 

Dodatečné stavební 

práce dle Dodatku č.1  

 

90 785,34 Kč 

 

19064,92 Kč 109 850,26 Kč 

Méněpráce dle 

Dodatku č. 1 

 

- 29 382,37 Kč 

 

- 6170,30 Kč - 35 552,67 Kč 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 1 

 

637 257,97 Kč 

 

133 824,62 Kč 771 082,59 Kč 
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Část D 

Závěrečné ujednání 

 

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje. 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy Dodatku č. 1, 

je nedílnou součástí původní smlouvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv 

na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru 

smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

 Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro 

uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv. 

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. 

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru 

smluv. 

 

 

Příloha Dodatku č. 1: Položkový rozpočet prací 

 

 

 

Havířov 30.07.2019      30.07.2019 

 

 

 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

    v.r.         v.r. 

……………………………………...    ……………………………..…..… 

xxxxx        xxxxx 

vedoucí odboru územního rozvoje     jednatel společnosti 

 

 

 

 

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR 

Havířov dne: 05.08.2019 

 

https://smlouvy.gov.cz/

